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1. Le territoire 

1.1. Le Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône (SRDCBS) 

 
En conférant de manière obligatoire la compétence GEMAPI (Gestion de l'Eau et des Milieux 

Aquatiques) aux communautés de communes, la loi MAPTAM a profondément modifié la 
gouvernance de tout ce qui touche à la gestion des rivières.  

Historiquement le syndicat était majoritairement constitué de communes. Il est depuis le 
1/01/2018 constitué de 5 communautés de communes, comme le montre la carte suivante.  

Ces modifications sont le résultat d'un long processus de concertation engagé depuis 2016. Ces 
modifications ont conduit les communautés de communes à se questionner sur l'exercice de cette 
compétence, notamment pour les territoires où aucun syndicat de rivière n'existait. C'est ainsi que le 
périmètre du SRTC s'est agrandi aux bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat tous, 
affluents directs de la Saône. Afin d'intégrer ce changement de périmètre, le syndicat des Rivières 
des Territoires de Chalaronne est devenu depuis le 9 août 2018, le Syndicat des Rivières Dombes 
Chalaronne Bords de Saône. 

Le SRDCBS assure désormais la gestion de 10 affluents rive gauche de la Saône appartenant tous 
au sous bassin SDAGE Chalaronne SA_04_03 : l'Avanon, le Romaneins, la Chalaronne et ses affluents, 
le Jorfond, la Petite Calonne, le Râche, la Calonne, l'Appéum, la Mâtre et le Rougeat.  

 
Les compétences exercées à ce jour par le syndicat et telles que rédigées dans ses statuts sont :  
 
�^�µ�Œ�� �o���� �����•���� ������ �o�[���Œ�š�]���o���� �>�î�í�í-�ó�� ���µ�� ���}������ ������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U�� �o���•�� �u���u���Œ���•�� ���µ�� �^�Z�������^�� ���}�v�v���v�š��

compétence au syndicat pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, 
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence sur les 
�����•�•�]�v�•�� �À���Œ�•���v�š�•�� ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v���U�� ������ �o���� �����o�}�v�v���U�� ������ �o���� �W���š�]�š���� �����o�}�v�v���U�� ������ �o�[���À���v�}�v�U�� ���µ�� �Z�����Z���U�� ���µ��
�:�}�Œ�(�}�v���U�����µ���Z�}�u���v���]�v�•�U���������o�[���‰�‰� �µ�u�U���������o�����D���š�Œ�������š�����µ���Z�}�µ�P�����š�����]�v�•�]���‹�µ�����•�µ�Œ���o���µ�Œ�•�����(�(�o�µ���v�š�• :  

 
Relevant de la compétence Gestion des milieux Aquatique et Préventions des inondations 

(GEMAPI) 
- �>�[���u� �v���P���u���v�š�� ���[�µ�v�� �����•�•�]�v�� �}�µ�� ���[�µ�v���� �(�Œ�����š�]�}�v�� ������ �����•�•�]�v�� �Z�Ç���Œ�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���U�� ���µ�� �•���v�•�� ������ �o�[���o�]�v� �����í��

�������o�[���Œ�š�]���o�����>�X�î�í�í-�ó�����µ�����}�������������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š ; 
- �>�[���v�š�Œ���š�]���v ���š���o�[���u� �v���P���u���v�š�����[�µ�v�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�U�������v���o�U���o�������}�µ���‰�o���v�����[�����µ�U���Ç�����}�u�‰�Œ�]�•���o���•�����������•������������

���}�µ�Œ�•�����[�����µ�U�����������������v���o�U�������������o�������}�µ�������������‰�o���v�����[�����µ�U�����µ���•���v�•���������o�[���o�]�v� �����î���������o�[���Œ�š�]���o�����>�X�î�í�í-7 du code 
�������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
���]�v�•�]�� �‹�µ���� �����•�� �(�}�Œ�u���š�]�}�v�•�� ���}�]�•� ���•�� �Œ�]�À���Œ���]�v���•�U�� ���µ�� �•���v�•�� ������ �o�[���o�]�v� ���� �ô�� ������ �o�[���Œ�š�]���o���� �>�X�î�í�í-7 du code de 
�o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š ; 

- �>���� ��� �(���v�•���� ���}�v�š�Œ�����o���•���]�v�}�v�����š�]�}�v�•�� ���š�����}�v�š�Œ�����o�����u���Œ�U�����µ���•���v�•���������o�[���o�]�v� �����ñ���������o�[���Œ�šicle L.211-7 du 
���}�������������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š ; 

 
Relevant des missions complémentaires :  
- Les eaux de ruissellement et l'érosion des sols pouvant impacter la ressource en eau et les 

milieux aquatiques en milieu non urbain ; 
- �>���� �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �}�µ�� �o���� �‰���Œ�š�]���]�‰���š�]�}�v�� ���� �����•�� �����š�]�}�v�•�� �À�]�•���v�š�� ���� ���u� �o�]�}�Œ���Œ�� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� ������ �o�[�����µ ;
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Carte 1 : Périmètre du SRDCBS et communautés de communes membres 
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- La protection et la conservation des eaux superficielles, ainsi que la mise en place et 
l'exploitation de dispositifs de suivi de cette ressource en eau, des milieux aquatiques et des milieux 
annexes du bassin versant dans le cadre de programmes portés par la structure ; 

- L'animation, la sensibilisation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

- L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; au sens de 
�o�[���o�]�v� �����í�ì���������o�[���Œ�š�]���o�����>�X�î�í�í-�ó�����µ�����}�������������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���V 

Le Syndicat étudiera également les filières de valorisation possible des déchets verts produits lors 
�����•�������u�‰���P�v���•�����[���v�š�Œetien et de restauration de la ripisylve, et ce lorsque les propriétaires riverains 
ne souhaitent pas récupérer le bois coupé. Il se réserve donc le droit de commercialiser le produit de 
ces travaux. 

�>���� �^�Ç�v���]�����š�� �‰�}�µ�Œ�Œ���� ���µ�•�•�]�� �•���� �À�}�]�Œ�� ���}�v�(�]���Œ�� �����•�� �u�]�•�•�]�}�v�•�� ���[� �š�µ������ ���š�� ������ �š�Œ���À���µ�Æ�� �‰���Œ�� �o���� ���]���]�•�� ���[�µ�v����
�u���`�š�Œ�]�•�������[�}�µ�À�Œ���P������� �o� �P�µ� ���������À���v�š���(���]�Œ�����o�[�}���i���š�����[�µ�v�������}�v�À���v�š�]�}�v�X 

 
 Le champ des compétences du SRDCBS est bien plus large que celui des 4 items de la GEMAPI. 

Ce champ de compétences élargies permet de répondre aux enjeux des territoires et donne au 
�•�Ç�v���]�����š���o���•���u�}�Ç���v�•�����[�����š�]�}�v�•���v� �����•�•���]�Œ���•�������o�[���š�š���]�v�š�������µ�����}�v��� �š���š��� ���}�o�}�P�]�‹�µ���X�� 

 
Le syndicat des rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône ambitionne par ailleurs de se faire 

labelliser EPAGE.  
 
Le territoire du syndicat est limité : 

- Au Nord, par le bassin de la Veyle, 

- �����o�[���•�š�U���‰���Œ���µ�v�����‰���Œ�š�]�����������o�������}�u�����•���~���}�v�š���µ�v�����‰���Œ�š�]�������•�š���]�v���o�µ�•���������v�•���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�U 

- Au Sud, par les bassins du Formans et du Morbier, 

- �����o�[�K�µ���•�š���‰���Œ���o�����^���€�v���X 

1.2. Les communes et les EPCI 

Les territoires Dombes Chalaronne Bords de Saône intersectent 5 communautés de communes 
et 49 communes. Le tableau ci-�����•�•�}�µ�•�� �o�]�•�š���� �o���•�� ���}�o�o�����š�]�À�]�š� �•�� ���}�v�����Œ�v� ���•�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o�[���Æ���Œ���]������ �����•��
���}�u�‰� �š���v�����•���o�]� ���•�����µ���‰���š�]�š�����Ç���o�����������o�[�����µ�X���>�����•�]�š�µ���š�]�}�v���•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œitoire est très hétérogène entre les 
���W���/���‹�µ�]���}�v�š����� �i�����o���•�����}�u�‰� �š���v�����•�������µ�����š�����•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�����š�������o�o���•���‹�µ�]���v�[�}�v�š�����µ���µ�v���������•���î�X�� 

 
�>���� ���}�u�‰� �š���v������ �����µ�� �‰�}�š�����o���� ���•�š�� ���Æ���Œ��� ���� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �‰���Œ�� �ï�� �•�Ç�v���]�����š�•�� ���[�����µ�� �‰�}�š�����o���� ���š�� �µ�v����

commune en régie directe.  



                         

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône �t Sept 2019            6 
 

 
Tableau 1 �W�� �>�]�•�š���� �����•�� ���}�u�u�µ�v���•�� ���š�� �����•�� ���}�u�u�µ�v���µ�š� �•�� ���š�� ������ �o�[���Æ���Œ���]������ �����•�� ���}�u�‰� �š���v�����•�� �����µ�� ���š�����•�•���]�v�]�•�•���u���v�š par 

sous bassins concernés 

Communautés de Communes Communes
Compétence 

assainissement
Compétence AEP

Chaleins
Francheleins
Genouilleux
Guereins
Lurcy
Messimy
Mogneneins
Montceaux
Montmerle
Garnerans
Peyzieux
Illiat
St Didier s/C
St Etienne s/C
Thoissey
Chatillon sur Chalaronne Régie communale

Abergement Clémenciat
Baneins
Birieux
Bouligneux
Chaneins
Chapelle du Chatelard
Dompierre
Lapeyrouse
Le Plantay
Marlieux
Monthieux
Neuville les Dames
Relevant
Romans
Saint André de Corcy
Saint Germain sur Renon
Saint Georges sur Renon
Saint Marcel
Sainte Olive
Saint Trivier
Sandrans
Sulignat
Valeins
Versailleux
Villars
Joyeux
Le Montellier
Ambérieux en Dombes
Fareins
Savigneux
Villeneuve
Bey
Cruzilles-les-Mépillat

CC Val de Sâone Centre

CC de la Dombes

CC Plaine de l'Ain

CC Dombes Saone Vallée

CC de la Veyle

Communale transférée 
SAEP Bresse Dombes 

Saône

CCV à partir du 
1/01/2020

CCV à partir du 1/01/2020 
transférée SAEP BDS

CC Val de Saône Centre 
transférée au SAEP Bresse 

Dombes Saône 

CC Val de Saône Centre 
transférée au SAEP 
Montmerles et ses 

environs

Communale pour l'AC et 
Intercommunale pour 

l'ANC

communale
Communale transférée SIE 

Faramans - Rignieux le 

CC Val de Saône Centre 

CC DSV

Communale transférée 
SAEP Bresse Dombes 

Saône
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1.3. Les sous bassins concernés 

Le SRDCBS gère désormais 10 sous bassins versants affluents de la Saône �����v�•���o�[���]�v, tous faisant 
partie du sous bassin SDAGE SA-04-�ì�ï�X���>�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����•�[� �š���v�����•�µ�Œ��497 km² et plus de 150 km de rivières. 
Il est caractérisé par la présence de près de 400 étangs de la Dombes sur la tête de bassin.  

 
Le réseau hydrographique est représenté sur la carte 2 et dans le tableau suivant : 
 

Sous bassin versant Superficie km² Linéaire rivière 
principale 

Code SDAGE 

Avanon 18 9.5 km FRDR11414 
Chalaronne 333 54 km FRDR577a/FRDR577b 
Jorfond 2 2.4 km  
Petite Calonne 7 4.1 km  
Râche 0.5 1.7 km  
Calonne 36.5 11 km FRDR11120 
Appéum 12.7 6 km FRDR11362 
Mâtre 34 10.5 FRDR10688 
Rougeat 10.6 6 km FRDR10402 

Tableau 2 : Caractéristiques principales des sous bassins versants. 
 

1.4. �>���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�� 

1.4.1. �>�[���À���v�}�v 

�>�[���À���v�}�v �‰�Œ���v�����•�����•�}�µ�Œ�������•�µ�Œ���o�������}�u�u�µ�v�������[�/�o�o�]���š, à une altitude de 221 m NGF et se jette dans la 
Saône au niveau de Garnerans (171 m NGF). �/�o���•�[� ���}�µ�o�����•�µ�Œ���µ�v���o�]�v� ���]�Œ�����������õ�U�ñ���l�u�����µ���•���]�v�����[�µ�v bassin 
versant ���[���v�À�]�Œ�}�v��18 km² traversant à la fois la Bresse et le Val de Saône. 

1.4.2. La Chalaronne 

�>�������Z���o���Œ�}�v�v�������}�v�•�š�]�š�µ�����o�����‰�Œ�]�v���]�‰���o�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������š���Œ� �•�µ�o�š�����������o�������}�v�(�o�µ���v���������v�š�Œ�����o����
���Œ� �À�}�v�v���� ���š�� �o�[���Æ�µ�š�}�]�Œ���� ������ �o�[� �š���v�P�� ���µ�� �W���š�]�š�� �'�o���Œ���]�v�•�U�� ���µ�� �•�µ���� ������ �s�]�o�o���Œ�•-les-Dombes (à une altitude de 
290 m NGF). Elle traverse ensuite, durant un parcours de 54 km, les régions naturelles de la Dombes 
et de la Bresse avant de confluer avec la Saône à Thoissey (170 m NGF). Ses principaux affluents, 
���}�v�(�o�µ���v�š�����À�������o�������Z���o���Œ�}�v�v�����•�µ�Œ���•�����u�}�]�š�]� �����À���o�U���•�}�v�š�����[���u�}�v�š�����v�����À���o : 

- Le Relevant (affluent en rive gauche), FRDR12108 

- Le Payon (affluent en rive droite), FRDR11703 

- Le Moignans (affluent en rive gauche), FRDR11722 

- La Glenne (affluent en rive droite), FRDR10196.  

1.4.3. Le Jorfond 

Le Jorfond ���}�v�•�š�]�š�µ���� �µ�v�� �‰���š�]�š�� ���(�(�o�µ���v�š�� ���v�� �Œ�]�À���� �P���µ���Z���� ������ �o���� �^���€�v���U�� �•�[� ���}�µ�o���v�š�� �•�µ�Œ�� �µ�v�� �o�]�v� ���]�Œ����
���[���v�À�]�Œ�}�v���î�U�ð���l�u�U���•�µ�Œ���o�������}�u�u�µ�v�����������D�}�P�v���v���]�v�•�X�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ������� �š� ���]�v�š� �P�Œ� �������v�•���o�����‰� �Œ�]�u���š�Œ�������µ��
syndicat du fait de sa localisation et de son intérêt dans le Val de Saône (notamment en tant que 
zone de frayères à Brochets). 
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1.4.4. La Petite Calonne 

La Petite Calonne prend sa source (à une altitude de 240 m NGF) et se jette dans la Saône (à une 
altitude de 170 m NGF) sur la commune de Peyzieux-sur-Saône. Son bassin versant est situé entre la 
limite de la Côtière de la Dombes et le Val de Saône. 

1.4.5. Le Râche 

�>�����Z�����Z�������}�v�•�š�]�š�µ�����µ�v�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���������(���]���o�����]�u�‰�}�Œ�š���v�����U���•�}�v���o�]�v� ���]�Œ���U���]�v�š� �P�Œ���o���u���v�š���]�v���o�µ�•�������v�•���o����
�‰� �Œ�]�u���š�Œ���� ������ �o���� ���}�u�u�µ�v���� ������ �'���v�}�µ�]�o�o���µ�Æ�U�� �•�[� �o���À���v�š�� ���� ���v�À�]�Œ�}�v�� �í�U�ó�� �l�u�X�� �d�}�µ�š�� ���}�u�u���� �o�� Jorfond, ce 
���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���� � �š� �� �]�v�š� �P�Œ� �� �����v�•�� �o���� �‰� �Œ�]�u���š�Œ���� ���µ��syndicat du fait de sa localisation et de son intérêt 
dans le Val de Saône (notamment en tant que zone de frayères à Brochets). 

1.4.6. La Calonne 

La Calonne prend sa source dans la Dombes, sur la commune de Francheleins, à une altitude de 
270 m NGF. Elle rejoint la Saône au niveau de Guéreins, après un parcours de près de 11 km (à une 
altitude de 170 m NGF). 

1.4.7. �>�[���‰�‰� �µ�u 

�>���� �����•�•�]�v�� �À���Œ�•���v�š�� ������ �o�[���‰�‰� �µ�u�� ���Z���À���µ���Z���� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ������ �ò�� ���}�u�u�µ�v���•�� �~�&�Œ���v���Z���o���]�v�•�U�� �>�µ�Œ���Ç��et 
Montmerle-sur-Saône pour sa plus grande part, et à la marge les territoires de Montceaux, Chaleins 
et Villeneuve). 

�>�[���‰�‰� �µ�u�� �‰�Œ���v���� �•���� �•�}�µ�Œ������ ���µ�� �E�}�Œ���� ���µ�� �>�]���µ-���]�š�� �o���� ���Œ�}�]�Æ�� ���� �µ�v���� ���o�š�]�š�µ������ ���[���v�À�]�Œ�}�v 234 m sur le 
territoire de la commune de Francheleins. Il draine un bassin versant de 1274 hectares et conflue 
avec la Saône en limite des communes de Lurcy et Montmerle-sur-Saône à une altitude de 170 m, 
environ. 

�>�[���‰�‰� �µ�u���v�����‰�Œ� �•���v�š�����‰���•�����[���(�(�o�µ���v�š���u���i���µ�Œ�U���]�o���Œ�����}�]�š�������µ�Æ���š���o�Á���P�•������� ���}�µ�o���u���v�š�•���]�v�š���Œ�u�]�š�š���v�š�•��
sous la Vigne du Pérou (altitude 230 m) et le Château à Francheleins (altitude 228 m). 

1.4.8. La Mâtre 

�>���� �����•�•�]�v�� �À���Œ�•���v�š�� ������ �o���� �D���š�Œ���� �•�[� �š���v���� �•�µ�Œ�� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ������ �ò�� ���}�u�u�µ�v���•�� �~�&���Œ���]�v�•�U�� ���Z���o���]�v�•�U��
Villeneuve, Savigneux, Lurcy et Messimy-sur-Saône) et représente une surface de 34 km² pour un 
�o�]�v� ���]�Œ�������������}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰�Œ�]�v���]�‰���o���������í�ì�U�ñ���l�u���~�=���ð�U�í���l�u���‰�}�µ�Œ���o�����Œ�µ�]�•�•�����µ�������•���W�Œ�������•�U�����š���ñ�U�ó���l�u���‰�}�µ�Œ���o����
Némard (ou ruisseau de Boulières) tous deux affluents principaux). 

La Mâtre prend sa source sur le territoire de la commune de Villeneuve au Nord-Ouest du bourg 
à une altitude de 265 m. Elle conflue avec la Saône au nord du lieu-dit Cabanon (Messimy-sur-Saône) 
à une altitude de 171 m. 

Ses principaux affluents sont : 
�ƒ �o���� �Z�µ�]�•�•�����µ�������•���W�Œ�������•�� �Œ�]�À���� �P���µ���Z���� ���� �o�[���À���o�������� �o���� �•�š���š�]�}�v�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v��������Chaleins à une altitude 

de 225 m ; 
�ƒ le Némard (ou Ruisseau des Boulières) en rive droite sous le hameau de St-Jean-de-Vaux à 

Chaleins à une altitude de 222 m ; 
�ƒ le fossé des Tulles en rive gauche à Messimy-sur-Saône vers le chemin des Tulles à une altitude 

de 175 m 
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Carte 2 : Sous bassin Chalaronne SA-04-03 et rivières concernées. 
 

1.4.9. Le Rougeat 

Le bassin versant du Rougeat est présent sur le territoire de 3 communes (Chaleins, Fareins, et 
une portion exigüe de Messimy-sur-Saône) et représente une surface de 10,6 km² pour un linéaire de 
���}�µ�Œ�•�����[�����µ���‰�Œ�]�v���]�‰���o���������ï�U�ð���l�u���~�=���ï�U�ð���l�u���‰�}�µ�Œ���o�����Œ�µ�]�•�•�����µ�������•�����}�u�����•�����(�(�o�µ���v�š���‰�Œ�]�v���]�‰���o�•�X 

Le Rougeat prend sa source dans la Creuse de Montfray à une altitude de 247 m, il se dénomme 
���o�}�Œ�•���Z�µ�]�•�•�����µ�����[�,���o��ins, il prend le nom de Rougeat au niveau du lieu-dit « Le Perrat » à une altitude 
de 190 m après avoir recueilli les eaux du talweg du Neyprat.  
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Le Rougeat reçoit ensuite comme deuxième affluent le ruisseau des Combes au Sud du Château 
de Fléchères avant le passage sous le pont de la RD75E à une altitude de 177 m. Il poursuit enfin son 
�‰���Œ���}�µ�Œ�•���i�µ�•�‹�µ�[�����o�����^���€�v�����‰�}�µ�Œ�����}�v�(�o�µ���Œ�����À���������o�o�������µ���^�µ�������µ�������u�‰�]�v�P���������&���Œ���]�v�•�������µ�v����altitude de 170 
m, après avoir drainé un bassin versant de près de 1064 ha. 

Le ruisseau des Combes, son affluent principal, présente un linéaire de 3,45 km et prend sa 
source sur la commune de Chaleins au niveau du lieu-dit Villette à une altitude de 222,5 m. 

Il est important de noter que le bassin versant du Rougeat est alimenté par plusieurs Creuses 
(Talwegs temporairement en eau) qui alimentent indirectement le Rougeat via des réseaux de fossé 
(Creuse de Groie, Creuse sous le Champ Perrier qui devient le talweg de Neyprat branche 
���[���o�]�u���v�š���š�]�}�v���•�����}�v�����]�Œ�������µ���Z�}�µ�P�����š�•�X 

Les principales caract� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•���‰�Z�Ç�•�]�‹�µ���•�U���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���•�����š���Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]�‹�µ���•�������������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ���•�}�v�š��
décrites dans les paragraphes suivants.  

�W�Œ� ���]�•�}�v�•�� �š�}�µ�š���(�}�]�•�� �‹�µ���� �o�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]���� �����•�� �����•�•�]�v�•�� �À���Œ�•���v�š�•�� �‰�Œ���v���v�š�� �v���]�•�•���v������ �����v�•�� �o���� ���}�u�����•��
(notamment celle de la Chalaronne) est conditionnée par la présence des étangs occupant ce secteur 
(cf. paragraphe suivant). 

1.5. Les étangs de la Dombes 

1.5.1. �h�v���������v�•�]�š� ���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�������[� �š���v�P�• 

Sur la partie amont, les caractéristiques hydrographiques du territoire sont marquées par la 
présence de nombreux étangs, dans le secteur de la Dombes qui constituent à la fois un élément 
marquant du paysage et du patrimoine local, mais qui conditionne aussi fortement le 
fonctionnement hydrologique du territoire. 

Sur le territoire de Chalaronne, près de 400 étangs sont recensés. Les étangs de la Dombes sont 
de forme et de dimension très variées �V�� �o���� �š���]�o�o���� �u�}�Ç���v�v���� ���•�š�� ���[���v�À�]�Œ�}�v�� �õ�� �Z���� �u���]�•�� ���o�o���� �À���Œ�]���� ���v�š�Œ�� 
moins de 5 ha et, pour les plus grands 118 ha (étang de Glareins, dont 109,5 ha en eau) voire 162 ha 
(étang du Grand Birieux). Ces étangs sont généralement de faible profondeur (de 0,5 à 1 m). Les 
pentes des rives sont souvent inférieures à 2 %. 

1.5.2. Un fonctionnement « en chapelet » 

Parfois disposés de manière isolée, les étangs sont toutefois la plupart du temps placés en 
superposition ou en 
chapelet, la queue 
���[� �š���v�P�� �v�[� �š���v�š��
séparée de la tête du 
précédent que par la 
digue de celui-ci. Ainsi, 
par exemple, le 
chapelet des étangs de 
Glareins compte un 
enchaînement de 17 
étangs (cf. illustration 
ci-contre). 

350 km de fossés 
viennent donc 
compléter le complexe 
hydrographique 
particulier de la 
Dombes.  

Carte 3 : ���Æ���u�‰�o�������[�µ�v�������Z���`�v�������[� �š���v�P�•�����}�u���]�•�š���•. 
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Pour la grande majorité de ces étangs, les précipitations demeurent la seule source 
���[���‰�‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v�v���u���v�š en eau même si certains bénéficient ���[���‰�‰�}�Œ�š�•�� ������ �o���� �v���‰�‰��. En année 
�u�}�Ç���v�v���U���o�����‰�o�µ�À�]�}�u� �š�Œ�]�������•�š���]�v�•�µ�(�(�]�•���v�š�����‰�}�µ�Œ�����•�•�µ�Œ���Œ���o�����Œ���u�‰�o�]�•�•���P�����������o�[���v�•���u���o���������•��� �š���v�P�•�U�����[�}�¶��
le développement de ce système en ���Z���‰���o���š�•�����[� �š���v�P�•�U���•�����À�]�����v�š���o���•���µ�v�•�������v�•���o���•�����µ�š�Œ��s, ayant une 
grande importance �Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]�‹�µ���X���>�[�����µ�����[�µ�v��� �š���v�P�����•�š��ainsi le plus souvent recyclée (plusieurs fois) 
dans les étangs en aval. 

Ce fonctionnement particulier induit un ensemble complexe de droits d'eau ayant évolué durant 
les siècles, mais restant toujours d'une grande importance. 

1.5.3. Les usages passés et actuels 

Ces étangs ont été créés à partir du XIIIème siècle lorsque la Dombes constituait un vaste 
marécage. Ils sont alors exploités à des fins piscicoles. C'est à cette même époque que naît un 
système d'exploitation agro-piscicole alternant assec et évolage, tradition encore respectée 
aujourd'hui en Dombes. 

La phase d'évolage consiste en la mise en eau des étangs pendant deux à quatre ans pour la 
pisciculture. Une vidange annuelle permet la pêche de l'étang d'octobre à mars. 

La phase d'assec consiste à assécher l'étang pendant un an pour cultiver des céréales, 
historiquement l'avoine remplacée actuellement par le maïs. 

L'alternance des phases d'assec et d'évolage permet d'une part de limiter le comblement de 
l'étang par la vase et la végétation et d'entretenir les ouvrages relatifs au fonctionnement de l'étang, 
et d'autre part de limiter les apports d'engrais grâce à une terre bien fertilisée par la matière 
organique déposée par l'étang. 

La pisciculture extensive caractérisant la Dombes n'est plus une activité rémunératrice comme 
elle a pu l'être au cours des siècles passés (concurrence étrangère, prédation aviaire). Toutefois, elle 
demeure une pratique qui fonde l'identité de la Dombes. 

Aujourd'hui, la production piscicole varie entre 1 500 et 2 000 tonnes par an sur l'ensemble de la 
Dombes, représentant 21% de la production nationale, soit la première région française productrice 
de poissons d'étangs. Les principales espèces de poissons élevés sont des cyprinidés (carpe, tanche, 
gardon, rotengle) et dans une moindre mesure le brochet car les étangs dombistes sont peu 
profonds, avec une température de l'eau assez élevée et un fond plus ou moins vaseux. La 
productivité d'un étang peut osciller entre 0 et plus de 700 kg de poissons à l'hectare selon les étangs 
et les années. 

���µ�� �š�Œ���À���Œ�•�� ���µ�� �o�]�À�Œ���� ���o���v���� �‰�]�•���]���}�o���� ���š�� �o�[���•�•�}���]���š�]�}�v�� ������ �‰�Œ�}�u�}�š�]�}�v�� �����•�� �‰�}�]�•�•�}�v�•�� �����•�� � �š���v�P�•�� ������
Dombes, la filière piscicole tend à se professionnaliser et se dynamiser.  

Dans 20 % des cas, c'est un agriculteur fermier qui assure l'exploitation de l'étang. Le restant 
appartient à d'autres propriétaires qui ne vivent généralement pas en Dombes. 

Actuellement, l'activité cynégétique supplante l'activité piscicole. Essentiellement privée, elle 
contribue à un flux financier important mais difficilement quantifiable, qui tend à alimenter une forte 
pression sur le foncier et à favoriser la remise en eau d'anciens étangs. La chasse constitue donc le 
troisième revenu de l'étang après la pisciculture et l'agriculture, mais c'est de loin l'activité la plus 
rentable. Elle contribue également à diminuer la fréquence des assecs puisque les étangs doivent 
être maintenus plus longtemps en eau pour maintenir le gibier d'eau. Les conséquences sont visibles, 
notamment en termes d'envasement et de développement facilité d'espèces invasives. 
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1.6. Le territoire et les paysages 

 
Les bassins ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v���� �•�[�]�v�•���Œ�]vent en tant que territoire de transition des régions 

naturelles de la Dombes et de la Bresse dont �o���•�� ���o�š�]�š�µ�����•�� ���v�š�Œ���� �o�[���u�}�v�š�� ���µ�� �����•�•�]�v�� ���š�� ���� �o�[���À���o�U�� ���µ�Æ��
�����}�Œ���•���������o�����^���€�v�����À���Œ�]���v�š�����[���v�À�]�Œ�}�v���í�î�ì���u���~�u�}�]�v�•���������ï�ì�ì���u���E�'�&�����v�����u�}�v�š�����š���������o�[�}�Œ���Œ�����������í�ó�ñ���u��
en aval). 

Plusieurs unités géographiques et paysagères se distinguent sur ce territoire : 

- La partie ouest ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���U�� ���}�Œ�Œ���•�‰�}�v�����v�š�� ���� �o�[���À���o�� ���µ�� �����•�•�]�v�U�� ���}�v�•�š�]�š�µ���� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���µ��Val 
de Saône�U�� �u���Œ�‹�µ� �� �‰���Œ�� �o���� �‰�Œ� �•���v������ ������ ������ ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���š�� ������ �•�}�v�� ���}�Œ�Œ�]���}�Œ�� ���o�o�µ�À�]���o�U�� ������
peupleraies et de zones bocagères. Il se développe dans ce secteur, caractérisé par la 
prése�v������ ������ �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �Ì�}�v���•�� �Z�µ�u�]�����•�� �Z� �����Œ�P�����v�š�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� ���•�‰�������•�� ���[�]�v�š� �Œ�!�š�� �‰���š�Œ�]�u�}�v�]���o�U��
une agriculture traditionnelle adaptée à ce contexte de plaine inondable ; 

- ���v���•�[� �o�}�]�P�v���v�š�U�����v�����]�Œ�����š�]�}�v���������o�������}�u�����•�U���o�����Œ���o�]���(�������À�]���v�š���o� �P���Œ���u���v�š���À���o�o�}�v�v� �����š�����}�]�•� ���‰�}�µ�Œ��
déboucher sur le territoire de la Côtière ouest du val de Saône et de la Dombes, véritable 
transition entre ces deux secteurs. Le paysage est fortement marqué par l'agriculture, avec 
une alternance de champs de grande taille où les haies et clôtures ont tendance à 
disparaître, et à des secteurs où l'aspect rural traditionnel et les haies bocagères sont 
conservés. 

- Sur une faible superficie, en marge nord-ouest du territoire se trouve la partie sud du plateau 
de Bresse, notamment traversé par un affluent de la Saône, la Veyle, dont le bassin versant 
est contigu au territoire de la Chalaronne ; 

- Sur une large partie amont se trouve le secteur des étangs de la Dombes. Ce secteur de relief 
doux se caractérise par un paysage de champs cultivés (culture céréalière notamment), de 
�Ì�}�v���•�� ���[� �o���À���P���� �~�‰�Œ���]�Œ�]���•�� �‰���š�µ�Œ� ���•�•�U�� ���[� �š���v�P�•�� ���š�� ������ ���}�]�•���u���v�š�•�U���u���Œ�‹�µ� �� �‰���Œ���o�[�}�u�v�]�‰�Œ� �•���v������
�������o�[�����µ�U��� �o� �u���v�š���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���v�š���������������‰���Ç�•���P���X 
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2. Les politiques en faveur de 
�Ž�ï�‡�ƒ�—���‡�–���†�‡���Ž�ƒ���„�‹�‘�†�‹�˜�‡�”�•�‹�–�±�� 

 

2.1. Le SDAGE 2016-2021 concernant les territoires de Chalaronne 

2.1.1. �Z���‰�‰���o�� �����•�� �}���i�����š�]�(�•�� �����•�� �u���•�•���•�� ���[�����µ�� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���š�� �u�]�•���� ���v�� �‰���Œ�•�‰�����š�]�À���� �À�]�•-à-vis de 
�o�[� �š���š�������š�µ���o�������•���u���•�•���•�����[�����µ 

�>���� �‰� �Œ�]�u���š�Œ���� ���µ�� ���}�v�š�Œ���š�� ���}�u�‰�š���� �ô�� �u���•�•���•�� ���[�����µ��
« ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ », dont 2 masses d�[�����µ�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���•��
correspondant à la Chalaronne. Toutes sont des 
�u���•�•���•�����[�����µ���v���š�µ�Œ���o�o���•�X 

�>���•�� �}���i�����š�]�(�•�� ���•�•�]�P�v� �•�� ���� �o�[���v�•���u���o���� ������ �����•�� �u���•�•���•��
���[�����µ��par le SDAGE 2016-2021, ainsi que les raisons 
���[� �À���v�š�µ���o�•�� �Œ���‰�}�Œ�š�•�� ���[� ���Z� ���v������ ���[���š�š���]�v�š���� ������ �����•��
objectifs, figurent dans le tableau n°4. Ce tableau 
présente ���µ�•�•�]�� �o�[� �š���š�� �����•�� �u���•�•���•�� ���[�����µ�� �š���o que défini 
�����v�•���o�[� �š���š�������•���o�]���µ�Æ��du SDAGE.  

 
 
�>���� �‰�Œ�]�v���]�‰���o�����u���•�•���� ���[�����µ�����(�(�o���µ�Œ���v�š���� ���µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���� ���µ�Æ��formations plioquaternaires 

et morainiques de la Dombes (FRDG177). �>�[� �š���š�������š�µ���o���~�î�ì�í�ï�•�����š���o���•���}���i�����š�]�(�•�����•�•�]�P�v� �•�����������•���u���•�•���•��
���[�����µ���•�}�v�š���Œ���‰�}�Œ�š� �•�������v�•���o�����š�����o�����µ���•�µ�]�À���v�š�X 

 
 

 
 
Tableau 3 : ���š���š�������š�µ���o�������•���u���•�•���•�����[�����µ�Æ���•�}�µ�š���Œ�Œ���]�v���•�����š���}���i�����š�]�(�•�����•�•�]�P�v� �•. 

  

Etat quantitatif 
(2013)

Échéance état 
quantitatif

Etat chimique 
(2013)

Échéance état 
chimique sans / 
avec ubiquiste

Cause du report 
et paramètres 

associés

FRDG177

Formations 
plioquaternaires et 
morainiques de la 
Dombes

1 2015 2 2027
Faisabilité 
technique : 
nitrates

SDAGE 2016-2021

Code masse 
d'eau

Nom de la masse 
d'eau

LEGENDE

très bon Très bon Bon

Bon Mauvais

Moyen

Médiocre 1 Elevé
2 Moyen

Mauvais 3 Faible

Etat chimique

Indice de confiance

Etat écologique
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L���� �š�����o�����µ�� �•�µ�]�À���v�š�� �‰�Œ� �•���v�š���� �o���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� �u���•�•���•�� ���[�����µ�� ���š�� �o���•�� � ���Z� ���v�����•�� �(�]�Æ� ���•�� �‰�}�µ�Œ�� ���Z�����µ�v����
���[���v�š�Œ�������o�o���•�������v�•���o�����^�����'�������]�v�•�]���‹�µ�����o���•���‰���Œ���u���š�Œ���•���•�µ�Œ���o���•�‹�µ���o�•���]�o�����}�v�À�]���v�š�����[���P�]�Œ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o����
bon état écologique.  

Code       
masse d'eau 

Nom de la masse 
d'eau 

Etat 
écologique 
2017 

Échéance                 
état 
écologique 

Paramètres état écologique 

Etat 
chimique 
2017 

Échéance                 
état chimique 
sans 
ubiquiste 

Échéance              
état chimique 
avec ubiquiste 

FRDR10196 bief de la Glenne  2027 pesticides, morphologie  2015 2015 

FRDR10402 ruisseau le Rougeat 
 

2027 
matières organiques et oxydables, 
pesticides, morphologie 

 2015 2015 

FRDR10688 ruisseau la Mâtre 
 

2027 
pesticides, morphologie, 
continuité 

 2015 2015 

FRDR11120 ruisseau la Callonne 
 

2027 
continuité, pesticides, matières 
organiques et oxydables 

 2015 2015 

FRDR11362 ruisseau l'Appéum  2021 matières organiques et oxydables  2015 2015 

FRDR11414 ruisseau l'Avanon  2027 pesticides, morphologie  2015 2015 

FRDR11703 bief de Vernisson  2027 pesticides, morphologie  2015 2015 

FRDR11722 ruisseau le Moignans  2015    2015 2015 

FRDR12108 ruisseau le Relevant 
 

2027 
matières organiques et oxydables, 
pesticides, morphologie 

 2015 2015 

FRDR577a 
La Chalaronne de sa 
source à sa confluence 
avec le Relevant 

 
2027 

matières organiques et oxydables, 
morphologie, pesticides 

 
2015 2015 

FRDR577b 
La Chalaronne sa 
confluence avec le 
Relevant à la Saône 

 
2027 

matières organiques et oxydables, 
morphologie, pesticides 

 
2015 2027 

Tableau 4 : ���š���š�������š�µ���o�������•���u���•�•���•�����[�����µ�Æ���•�µ�‰���Œ�(�]���]���o�o���•�����š���}���i�����š�]�(�•�����•�•�]�P�v� �•. 

2.1.2.  Enjeux et priorités identifiés par le SDAGE 2016-2021 pour le territoire Dombes 
Chalaronne Bords de Saône 

Les enjeux et priorités suivants ont été identifiés par le SDAGE 2016-2021 pour le territoire de 
Chalaronne : 

- Le territoire est compris dans une vaste zone identifiée en tant que bassin vulnérable 
�v� �����•�•�]�š���v�š�� �����•�� �����š�]�}�v�•�� �(�}�Œ�š���•�� ���[�������‰�š���š�]�}�v�� ���µ�� ���Z���v�P���u���v�š�� ��limatique pour les enjeux 
« Biodiversité » et « Niveau trophique des eaux » (OF 0) ; 

- �>���� ���Z���o���Œ�}�v�v���� �~�u���•�•���•�� ���[�����µ�� �&�Z���'�ñ�ó�ó���� ���š�� ���•�� ���}�v�•�š�]�š�µ���� �µ�v��milieu aquatique fragile vis-à-vis 
�����•�� �‰�Z� �v�}�u���v���•�� ���[���µ�š�Œ�}�‰�Z�]�•���š�]�}�v ; pour ces milieux, des mesures doivent être prises pour 
���•�•�µ�Œ���Œ�� �o���µ�Œ�� �v�}�v�� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� ���� �o�}�v�P�� �š���Œ�u���� ���š�� �‰�}�µ�Œ�� �u���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����•�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���•�� ������
restauration adaptés (OF 5B) ; 

- Le territoire est identifié en tant que sous-bassin nécessitant des mesures de lutte contre les 
pollutions par les pesticides pour restaurer le bon état et contribuer à la réduction des 
émissions au titre du programme de mesures 2016-2021 (OF 5D) ; 

- �>���� �u���•�•���� ���[�����µ�� �����•��Formations plioquaternaires et morainiques de la Dombes (FRDG177) 
constitue une �u���•�•���� ���[�����µ�� �•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���� �‰�}�µ�Œ���o�[���o�]�u���v�š���šion en eau potable et une ressource 
���[���v�i���µ����� �‰���Œ�š���u���v�š���o�������Œ� �P�]�}�v���o�������‰�Œ� �•���Œ�À���Œ, pour laquelle des zones de sauvegarde ont déjà 
été identifiées (OF 5E) ; 

- �W�o�µ�•�]���µ�Œ�•���š�Œ�}�v���}�v�•�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����•�}�v�š�����o���•�•� �•�����v���š���v�š���‹�µ����réservoirs biologiques 
(OF 6A) �V���]�o���•�[���P�]�š������ : 

�x La Chalaronne de sa confluence avec le Relevant à la confluence avec le bief de 
Poncharat et le Bief de la Glenne, les biefs de Valeins et de Collonges, 

�x La Calonne du barrage du stade de Football de �'�µ� �Œ���]�v�•�������o�[���À���o�����µ���•���µ�]�o�����µ���o�]���µ-
dit Quartier.
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Masse d'eau 
souterraine

FRDR577a FRDR577b FRDR12108 FRDR11703 FRDR11722 FRDR10196 FRDR11414 FRDR11120 FRDR10402 FRDR11362 FRDG135

La 
Chalaronne 

de sa source à 
sa confluence 

avec le 
Relevant

La 
Chalaronne sa 

confluence 
avec le 

Relevant à la 
Saône

Ruisseau le 
Relevant

Bief de 
Vernisson

Ruisseau le 
Moignans

Bief de la 
Glenne

Ruisseau 
l'Avanon

Ruisseau la 
Calonne

Ruisseau le 
Rougeat

Ruisseau de 
l'Appéum

Formations 
plioquaternaires 

Dombes - sud

Altération de la 
continuité

MIA0301
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique (espèces ou sédiments)

BE 1

MIA0202
Réaliser une opération classique de restauration 
d'un cours d'eau

BE 1 1

MIA0203
Réaliser une opération de restauration de grande 
ampleur de l 'ensemble des fonctionnalités d'un 
cours d'eau et de ses annexes

BE 2

AGR0401
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 
surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)

BE 1

AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC BE 1

AGR0202
Limiter les transferts d'intrants et l 'érosion au-delà 
des exigences de la Directive nitrates

BE 1 1 1 1 1 1 1 1

AGR0303
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou 
util iser des pratiques alternatives au traitement 
phytosanitaire

BE 1 1 1 1 1 1 1

COL0201
Limiter les apports diffus ou ponctuels en 
pesticides non agricoles et/ou util iser des 
pratiques alternatives

BE 3 3 3 3 3 3 3

AGR0802
Réduire les pollutions ponctuelles par les 
pesticides agricoles

BE 1 1 1 1 1 1 1

ASS0201
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  
et du traitement des eaux pluviales strictement

BE 1

ASS0101
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 
portant sur la réduction des pollutions associées à 
l 'assainissement

BE 1

ASS0502
Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors 
Directive ERU (agglomérations >=2000 EH)

BE 1

ASS0302
Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement 
des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tail les)

BE 2 1 1

ASS0402
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors 
Directive ERU (agglomérations de toutes tail les)

BE 1 1

Préservation de 
la biodiversité 

des sites 
NATURA 2000

MIA0602
Réaliser une opération de restauration d'une zone 
humide

RZP 1

AGR0301
Limiter les apports en ferti l isants et/ou util iser des 
pratiques adaptées de ferti l isation, dans le cadre 
de la Directive nitrates

RZP 1

AGR0201
Limiter les transferts de ferti l isants et l 'érosion 
dans le cadre de la Directive nitrates

RZP 1

AGR0803
Réduire la pression azotée liée aux élevages dans 
le cadre de le Directive nitrates

RZP 1

BE : Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

RZP : Mesures spécifiques du registre des zones protégées

SDAGE 2016-2021

Pollution 
diffuse par les 

pesticides

Pollution 
ponctuelle 
urbaine et 

industrielle 
hors substances

Protection des 
eaux contre la 
pollution par 
les nitrates 
���[�}�Œ�]�P�]�v����
agricole

Objectifs 
environne-
mentaux

Masses d'eau superficielle

Pression à 
traiter

Mesure

Altération de la 
morphologie

Pollution 
diffuse par les 

nutriments

2.1.3. Mesures complémentaires prévues pour le territoire par le SDAGE 2016-2021 

  
Tableau 5 : Mesures complémentaires SDAGE 2016-�î�ì�î�í���‰�}�µ�Œ���o���•���u���•�•���•�����[�����µ 
 
Lors de la rédaction du SDAGE 2016-2021, les diagnostics des bassins 

�À���Œ�•���v�š�•�� ������ �o�[���‰�‰� �µ�u�U�� ������ �o���� �D���š�Œ���� ���š�� ���µ�� �Z�}�µ�P�����š�� �v�[���À���]���v�š�� �‰���•�� ���v���}�Œ���� � �š� ��
conduits. Aussi faute de données et de connaissances sur ces territoires, les 
pressions exercées sur ces �Œ�]�À�]���Œ���•�� �v�[�}�v�š�� �‰��s été recensées dans le SDAGE 
2016-2021. ���v�� ���}�v�•� �‹�µ���v�����U�� ���µ���µ�v���� �u���•�µ�Œ���� �v�[���À���]�š�� � �š� �� �]�v�•���Œ�]�š�������� �o�[� �‰�}�‹�µ����
dans le PDM. Cette absence de mesures dans le PDM ne signifie pas pour 
���µ�š���v�š���‹�µ�[�]�o���v�[�Ç�������‰���•���������‰�Œ���•�•�]�}�v�•�����š���������‰�Œ�}���o���u���•���•�µ�Œ�������•�������•�•�]�v�•���À���Œ�•���v�š�•�X��
Grâce au diagnostic conduit en 2016-2017 par le SRDCBS, ces derniers 
pourront être pris en compte dans le prochain SDAGE et PDM.   
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2.2. SDAGE 2022-2027 en cours de construction 

�/�o�����•�š���‰�Œ� �À�µ���o�����u�]�•�������v���‰�o�����������[�µ�v���v�}�µ�À�����µ���^�����'�����‰�}�µ�Œ���o�����‰� �Œ�]�}�������î�ì�î�î-2027. Le contrat de milieu étant sur la période 2020-2022, il sera à cheval sur les 2 schémas. Le prochain SDAGE est actuellement en cours de construction. La phase 
���[�]�����v�š�]�(�]�����š�]�}�v�������•���‰�Œ���•�•�]�}�v�•���•�µ�Œ���o���•���u���•�•���•�����[�����µ�����š�����[� �š���š�������•���o�]���µ�Æ�����•�š���š���Œ�u�]�v� ���X�����o�o�������•�š���‰�Œ� �•���v�š� �����������uanière synthétique dans le tableau suivant.  

�>�����‰�Z���•�������[� �o�����}�Œ���š�]�}�v�����µ���‰�Œ�}�P�Œ���u�u�����������u���•�µ�Œ���•��est en cours. Des réunions de concertation avec les différents acteurs sont prévues pour les territoires Dombes Chalaronne Bords �������^���€�v���������o�[���µ�š�}�u�v�����î�ì�í�õ�X�� 
 
Comme le montre le tableau ci�tdessous �����•���‰�Œ���•�•�]�}�v�•���•�µ�Œ���o���•�������•�•�]�v�•���������o�[���‰�‰� �µ�u���������o�����D���š�Œ�������š�����µ���Z�}�µ�P�����š, ainsi que sur certains affluents de la Chalaronne �•���Œ�}�v�š�����]���v���]�����v�š�]�(�]� �•�������v�•���������v�}�µ�À�����µ���^�����'���U���i�µ�•�š�]�(�]���v�š�����]�v�•�]���o�[�]�v�•���Œ�]�‰�š�]�}�v��

���[�����š�]�}�v�•���‰�}�Œ�š���v�š���•�µ�Œ�������•���u���•�•���•�����[�����µ�������v�•���o�����‰�Œ� �•���v�š�����}�v�š�Œ���š�X�� 
 

PRESSION SDAGE 2022-2027 

Pression à traiter 

Masses d'eau superficielle         
Masse d'eau 
souterraine 

Masse d'eau 
souterraine 

FRDR577a FRDR577b FRDR12108 FRDR11703 FRDR11722 FRDR10196 FRDR11414 FRDR11120 FRDR10402 FRDR11362 FRDR10688   FRDG177 FRDG225 

La Chalaronne 
de sa source à 
sa confluence 

avec le 
Relevant 

La Chalaronne 
sa confluence 

avec le 
Relevant à la 

Saône 

Ruisseau le 
Relevant 

Bief de 
Vernisson 

Ruisseau le 
Moignans 

Bief de la 
Glenne 

Ruisseau 
l'Avanon 

Ruisseau la 
Calonne 

Ruisseau le 
Rougeat 

Ruisseau de 
l'Appéum 

Ruisseau de la 
Mâtre 

  

Formations 
plioquaternaires 
et morainiques 

Dombes 

Sables et 
graviers 

pliocènes du 
Val de Saône 

Pollutions par les nutriments urbains et 
industriels 

                            

Pollutions par les nutriments agricoles                              

Pollutions par les pesticides                             

Pollutions par les substances toxiques (hors 
pesticides) 

                            

Prélèvements d'eau                             

Altération du régime hydrologique                             

Altération de la morphologie                             

Altération de la continuité écologique                             

      
           

  Légende impact de la pression 3 2 1   
       

Tableau 6 : Impact des pressions identifiées �����v�•���o�[� �š���š�������•���o�]���µ�Æ�����µ���^�����'�����î�ì�î�î-2027 
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2.3. Les autres politiques en faveur des milieux aquatiques et de la biodiversité 

2.3.1. �>�����í�í���u�����‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v���������o�[���P���v�������������o�[�����µ���Z�Z�€�v�����D� ���]�š���Œ�Œ���v� �������}�Œ�•�� 

�>���� �í�í���u���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ���[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�� ������ �o�[���P���v������ ������ �o�[�����µ�� �~�î�ì�í�õ-2024) est construit en 
déclinaison des cinq objectifs stratégiques suivants : 

- ���}�v�š�Œ�]���µ���Œ������ �o���� �u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������• SDAGE Rhône-Méditerranée et Corse et leurs programmes 
de mesures. 
- �������}�u�‰���P�v���Œ���o�[�������‰�š���š�]�}�v�������•���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•���(�����������µ�����Z���v�P���u���v�š�����o�]�u���š�]�‹�µ���X 
- �W�Œ�}�u�}�µ�À�}�]�Œ�� ���š�� �(���À�}�Œ�]�•���Œ�� �o���� �P���•�š�]�}�v�� ���µ�Œ�����o���� �����•�� �•���Œ�À�]�����•�� �‰�µ���o�]���•�� ���[�����µ�� ���š�� ���[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š��
(patrimoine et performa�v�����•�•�� �����v�•�� �o���� �������Œ���� ������ �o���� �Œ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���š�]�}�v�� �����•�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�� ���� �o�[� ���Z���o�o���� ������
gestion supra-communale. 
- Poursuivre un dispositif de rattrapage structurel (assainissement et eau potable) au titre de la 
solidarité des territoires, en complément de la solidarité intracommunautaire prévue par la loi. 
- Contribuer à la reconquête de la biodiversité et aux actions relatives aux milieux marins 
(territoire non concerné). 
 
�>�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ�����‰���Œ�š���v���Œ�]���o�����������o�[���P���v�������������o�[�����µ��� �š�����o�]���������v�•���o�����������Œ�������µ���í�í���u�����‰�Œ�}�P�Œ���u�u���������‰�}�µ�Œ��

objectifs : 
- ���[�]�u�‰�µ�o�•���Œ���o�[� �u���Œ�P���v�������������‰�Œ�}�i���š�•�����v���Œ� �‰�}�v�•�������µ�Æ�����v�i���µ�Æ���‰�Œ�]�}�Œ�]�š���]�Œ���•���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������}�v��� �š���š��

des eaux, en référence au SDAGE RM et son programme de mesures,  
- ���[�]�v���]�š���Œ���o���•���u���]�š�Œ���•�����[�}�µ�À�Œ���P���������•�[���v�P���P���Œ���•�µ�Œ���o���•���‰�Œ�]�}�Œ�]�š� �•���������o�[���P���v�������������o�[eau,  
- �������P���Œ���v�š�]�Œ���µ�v�����P���•�š�]�}�v�����}�Z� �Œ���v�š���������š���‰�o���v�]�(�]� ���������•�������š�]�}�v�•�U�����µ���À�µ�����[�}���i�����š�]�(�•�����o���]�Œ�•�����š���‰���Œ�š���P� �•��

par les acteurs locaux. 
 
�������‰���Œ�š���v���Œ�]���š�����•�š���(�}�v��� ���•�µ�Œ���o�[� �š�����o�]�•�•���u���v�š�����������}�v�š�Œ���š�U�� 
- développé avec les collectivités structurées à un niveau supra communal (EPCI) exerçant les 

���}�u�‰� �š���v�����•�����µ���P�Œ���v�������Ç���o�������š�l�}�µ���‰���š�]�š�����Ç���o�����������o�[�����µ�U�����������•��� ���Z���o�o���•���š���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]���o���•���������‰�š� ���•�U 
- avec des engagements financiers pour la réalisation de projets suffisamment matures sur une 

�‰� �Œ�]�}�������������o�[�}�Œ���Œ�����������ï�����v�•�U 
- et intégra�v�š�������•���u�}�����o�]�š� �•���������•�µ�]�À�]�����š�����[� �À���o�µ���š�]�}�v�������•���Œ� �•�µ�o�š���š�•���}���š���v�µ�•�X 
 

2.3.2. Le contrat de territoire Dombes Saône 2017-2021 

Le contrat de territoire Dombes Saône est un contrat spécifique signé entre la Région Auvergne 
�Z�Z�€�v���� ���o�‰���•�U���o���� ��� �‰���Œ�š���u���v�š�������� �o�[���]�v�����š���ï�� ���}�u�u�µnautés de communes du territoire : la CC DSV, la 
CCD et la CCVDSC.  

Ce contrat mobilise des engagements financiers de la Région et du Département pour soutenir 
�����•���‰�Œ�}�i���š�•�����[�]�v�À���•�š�]�•�•���u���v�š���Œ� �‰�}�v�����v�š�������ð�����Æ���• :  

  - Axe 1 : Accompagner les exploitations et les filières piscicoles et agricoles, 
 - Axe 2 : A�����}�u�‰���P�v���Œ�� �o���•�� ���}�u�u�µ�v���•�� ���š�� �o���•�� ���W���/�� �����v�•�� �o���� �Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�� ���[���u� �v���P���u���v�š�•�� �‰�}�µ�Œ��

�Œ���v�(�}�Œ�����Œ���o�[���š�š�Œ�����š�]�À�]�š� �U���o���•���•���Œ�À�]�����•���������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� �����š���(���À�}�Œ�]�•���Œ���o������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š��� ���}�v�}�u�]�‹�µ����
local, 

 - Axe 3 : Préserver le cadre de vie, la biodiversité par une politique environnementale 
adaptée, 

 - Axe 4 : Développer un tourisme à la hauteur des potentialités.  
 �>���•�������š�]�}�v�•���‰�}�Œ�š� ���•���‰���Œ���o�����^�Z�������^���•�[�]�v�•���Œ�]�À���v�š�������v�•���o���•���}�Œ�]���v�š���š�]�}�v�•���í�����š���î���������o�[���Æ�����ï�X�� 
 �>�����Z� �P�]�}�v�����µ�À���Œ�P�v�����Z�Z�€�v�������o�‰���•���•�[���•�š en effet engagée à soutenir les actions suivantes :  
 - �Z� ���µ�]�Œ�����o�[� �Œ�}�•�]�}�v�������•���•�}�o�•�����š���o�����š�Œ���v�•�(���Œ�š�������•���‰�}�o�o�µ���v�š�•�������v�•���o���•���u�]�o�]���µ�Æ�����‹�µ���š�]�‹ues (plantations de 
�Z���]���•�U���Œ� �(�����š�]�}�v���������u���Œ���•�Y�• 
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 - Gestion quantitative et préservation de la ressource en eau (restauration du réseau des fossés) ;  
 - �Z���•�š���µ�Œ���Œ���o�������}�v�š�]�v�µ�]�š� ��� ���}�o�}�P�]�‹�µ���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ ; 
 - �Z���•�š���µ�Œ���Œ���o���•�������Œ�P���•�����š���o�����Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X�� 
�>������� �‰���Œ�š���u���v�š���•�[���•�š�����v�P���P� �������(�]�v���v�����Œ���o���•�������š�]�}�v�•���‹�µ�]���•�[�]�v�•���Œ�]�À���v�š�������v�•���o�����������Œ�����������•�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ����������
�o�[�����µ�����š���������•�}�v���‰�o���v���v���š�µ�Œ���X�� 

2.3.3.  �>���•�� �‰�}�o�]�š�]�‹�µ���•�� ������ �o�[�����µ�����š en faveur des Espaces Naturels Sensibles du Département de 
�o�[���]�v 

�>������� �‰���Œ�š���u���v�š���������o�[���]�v�������(���]�š���o�������Z�}�]�Æ���������u���]�v�š���v�]�Œ���µ�v�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ�����������o�[�����µ���(�}�Œ�š�������µ���š�Œ���À���Œ�•�����[���]������
�•�µ�Œ�� �o�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�� ���}�o�o�����š�]�(�U�� �o���� �Œ� �Z�����]�o�]�š���š�]�}�v�� �����•�� ���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�•�� �v�}�v�� ���}�o�o�����š�]�(�•�� ���š�� �o���� �Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v��
des milieux aquatiques.  

�>���•���š�Œ���À���µ�Æ�����[���u� �v���P���u���v�š�•�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ���•�}�v�š�����]��� �•���•�]�����š��seulement si le territoire concerné 
est inclus dans une gestion concertée�U�� �µ�v�� ���}���µ�u���v�š�� ������ �‰�o���v�]�(�]�����š�]�}�v�� ���š�� �µ�v���� �u���]�š�Œ�]�•���� ���[�}�µ�À�Œ���P����
intercommunale.  

En accompagnant les études, les travaux de restauration de cours d�[�����µ�U�� ������ �o�µ�š�š���� ���}�v�š�Œ���� �o���•��
crues, les travau�Æ�� ���[�Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���•�U�� ���š�� �o���•�� �]�v�À���•�š�]�•�•���u���v�š�•�� �]�v�v�}�À���v�š�•�� ������ �o�µ�š�š���� ���}�v�š�Œ���� �o���•�� �‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�•��
���]�(�(�µ�•���•�U���o������� �‰���Œ�š���u���v�š���������o�[���]�v���‰���Œ�u���š���o�[� �u���Œ�P���v�������������‰�Œ�}�i���š�•���•�µ�Œ���o�����‰� �Œ�]�u���š�Œ�������µ���•�Ç�v���]�����š�X���/�o�����•�š��
un de ses partenaires historiques.  

 
En complément, la politique en faveur des Espaces Naturels et Sensibles a été formalisée dans le 

�������Œ�������[�µ�v���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������[�����š�]�}�v�• : le plan nature 2016-2021.  
Il comporte 4 grands axes, répondant à 4 objectifs : 
���Æ�����í���h���h�v���W���š�Œ�]�u�}�]�v�����E���š�µ�Œ���o�����[���Æ�����‰�š�]�}�v���i  : renforcer la qualité des sites, des paysages et des 

���•�‰�������•���v���š�µ�Œ���o�•���‰���Œ���o�[���u� �v���P���u���v�š�������•���•�]�š���•���v���š�µ�Œ���o�•�����[���Æ�����‰�š�]�}�v�X 
Axe  2 « Une Nature à vivre et à découvrir »  �W�� �À���o�}�Œ�]�•���Œ�� �o���� �‰���š�Œ�]�u�}�]�v���� �v���š�µ�Œ���o�� ������ �o�[���]�v�� ���v��

�(���À�}�Œ�]�•���v�š���o�[�}�µ�À���Œ�š�µ�Œ�������µ���‰�µ���o�]�������š���o�[���‰�‰�Œ�}�‰�Œ�]���š�]�}�v���o�}�����o���X 
Axe 3  « U�v���� �Œ���•�•�}�µ�Œ������ � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� ���[���À���v�]�Œ�� �i�� �W�� ���}�v�(�}�Œ�š���Œ�� �o���� ���]�u���v�•�]�}�v�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� �����•��

ressources naturelles, par une gestion durable et un soutien aux acteurs économiques. 
���Æ�����ð���h���>�[�]�v�v�}�À���š�]�}�v�����š���o�����•�}�µ�š�]���v�����µ�Æ�������š���µ�Œ�•���Œ�µ�Œ���µ�Æ���i���W�����‰�‰�µ�Ç���Œ���o�����‰�Œ�]�•�������v�����}�u�‰�š���������•���‰���Ç�•���Pes 

de la nature et de la biodiversité par le biais des acteurs locaux au plus près des territoires. 
 
�>���� �‰�o���v�� �E���š�µ�Œ���� ���� �‰���Œ�u�]�•�� ���v�š�Œ���� ���µ�š�Œ���� ���[�������}�u�‰���P�v���Œ�� �����‰�µ�]�•�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� ���v�v� ���•�� �o���� �‰�o���v�š���š�]�}�v�� ������

haies, et la lutte contre les espèces invasives telles que la Jussie ou la Rénouée sur le territoire du 
SRDCBS.  

Le périmètre du syndicat compte plusieurs ENS étangs de la Dombes.  

2.3.4.  Le programme LEADER Dombes Saône 2014-2020 

Leader est un axe du FEADER, programme européen destiné à soutenir des projets innovants en 
zones rurales. �>���•��� �o�µ�•�����š���o���•�������š���µ�Œ�•�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����}�v�š���(���]�š���o�������Z�}�]�Æ���������•�[�}�Œ�]���v�š���Œ���À���Œ�•���o�������Z���v�P���u���v�š��������
pratiques avec une stratégie déclinée dans 4 domaines �W���o�[� ���}�v�}�u�]���U���o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U���o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������š��
la pisciculture, et le tourisme.  

�W�}�µ�Œ�� �u���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����š�š���� �•�š�Œ���š� �P�]���U�� �o���� �'���>�� ���]�•�‰�}�•���� ���[�µ�v���� ���v�À���o�}�‰�‰���� �]�v�]�š�]���o���� ������ �í 995 �ô�ì�ì�� �¦��
répartie entre 4 fiches actions :  

- Fiche action 1 : Produire et Produire mieux 
- Fiche action 2 : Favoriser la consommation de produits Dombes Saône 
- Fiche action 3 : Préserver le patrimoine agro-environnemental et le savoir-�(���]�Œ�����o�]� �������o�[�����µ 
- Fiche action 4 �W���s���o�}�Œ�]�•���Œ���o�����š�}�µ�Œ�]�•�u�������µ�š�}�µ�Œ���������o�[�����µ�X�� 

���µ�� �š�Œ���À���Œ�•�� ������ �•���•�� �(�]���Z���•�� �����š�]�}�v�•�� �v�£�í�� ���š�� �v�£�ï�U�� �o���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� �>���������Z�� �‰���Œ�u���š�� �o�[�������}�u�‰���P�v���u���v�š�� ������
plusieurs opérations portées par le syndicat.  
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3. Etat des lieux actualisé 

3.1. Occupation du sol 

3.1.1. �>�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�����µ���•�}�o�����v���î�ì�í�ò 

Nota �W�� �>���•�� �����•���•�� ������ ���}�v�v� ���•�� �o���•�� �‰�o�µ�•�� �Œ� �����v�š���•�� �Œ���o���š�]�À���•�� ���� �o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�� �����•�� �•�}�o�•�� �•�µ�Œ�� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� �����š���v�š�� ������
2016 �V�� �]�o�� �•�[���P�]�š�� �����•�� � �o� �u���v�š�•�� �]�•�•�µ���•�� ������ �o���� �����•���� ������ ���}�v�v� ���•�� ���µ��Registre Parcellaire Graphique (RPG), pour les 
�‰���Œ�����o�o���•�����P�Œ�]���}�o���•�U�����š���������o���������•�������������}�v�v� ���•�����[�}�����µ�‰���š�]�}�v�������•���•�}�o�•�����}�Œ�]�v�����>���v�������}�À���Œ�X���>���•��� �o� �u���v�š�•���‰�Œ� �•���v�š� �•�����]-
���‰�Œ���•���•�}�v�š���]�•�•�µ�•���������o�[���v���o�Ç�•���������������•����eux bases de données. 

 
Figure 1 :  �Z� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v���������o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�����µ���•�}�o�������•�������•�•�]�v�•���À���Œ�•���v�š�•�����µ���^�Z�������^. 
 
Le territoire du SRDCBS est très majoritairement agricole : les activités agricoles occupent en 

effet 85 % de la superficie. Les principales surfaces correspondent aux cultures céréalières (plus de 
29 000 ha, soit environ 58 % de la surface totale) et aux parcelles de prairies et de fourrages (15 % de 
la surface totale). 

Les cultures céréalières sont dominées par le maïs et le blé tendre, représentant à eux deux plus 
de 18 000 ha de superficie sur le territoire de la Chalaronne. Ces cultures sont globalement bien 
�Œ� �‰���Œ�š�]���•���•�µ�Œ���o�[���v�•���u���o�������µ�������•�•�]�v�X���>���•���‰�Œ���]�Œ�]���•�����š���(�}�µ�Œ�Œ���P���•���•�}�v�š���v�}�š���u�u���v�š���‰�Œ� �•���v�š�•�������v�•���o�����‰���Œ�š�]����
aval de la Dombes, la Côtière et, en particulier, le Val de Saône. 

Ce territoire est peu urbanisé : les surfaces urbaines représentent seulement 8 % de la surface 
globale ; elles se concentrent notamment au niveau des principales communes (Châtillon-sur-
Chalaronne, Villars-les-Dombes et Montmerles/Saône), ainsi que sur les bords de Saône. 

Les surfaces en eau �~���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���š�� �‰�o���v�•�� ���[�����µ�•�� �}�����µ�‰���v�š�� ���v�À�]�Œ�}�v��4 % de la superficie globale, 
dont une part importante correspond aux étangs de la Dombes. Cette surface étant variable au fil du 
�š���u�‰�•�U���v�}�š���u�u���v�š�����v���(�}�v���š�]�}�v�������•�����Ç���o���•���������P���•�š�]�}�v�������������•��� �š���v�P�•���~�•�µ�������•�•�]�}�v�����[���•�•�����•�����š�����[� �À�}�o���P���U��
tel que décrit au paragraphe 1.5 page 10). 

Enfin, le reste des superficies est occupé par des zones boisées, à hauteur de 14 % de la surface 
globale du territoire. 
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3.1.2. �>�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���������o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�����µ��sol entre 2009 et 2016 

La figure 2 �v�}�µ�•���‰�Œ� �•���v�š�����o���•�����}�v�v� ���•���u�}�Ç���v�v� ���•�������o�[���v�•���u���o�������µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����~�ñ�ì�ì���l�u�ø�����v�À�]�Œ�}�v�•���]�•�•�µ���•��
des RGA 2009 et 2016.  
 
�^�µ�Œ�� �o�[���v�•���u���o���� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���U�� �}�v�� �}���•���Œ�À���U�� ���v�š�Œ���� �î�ì�ì�õ�� ���š�� �î�ì�í�ò�� �µ�v���� �o� �P���Œ���� ���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �o���� �š�����Z����
urbaine et des surfaces en eau, passant respectivement de 7,3 à 8,4% (+1.1% soit environ 545 ha) et 
de 3,4 à 4.4% (+1% soit environ 500 ha).  
Les bassins versants indiquant la plus grande augmentation de la tâche urbaine sont les bassins du 
bord de Saône (zone attractive car proche de Lyon, Mâcon et bien desservie), ainsi que les bassins 
comprenant déjà les plus grosses villes (Villars les Dombes avec 4548 habitants en 2015, Châtillon sur 
Chalaronne avec 5128 habitants en 2015). On compte +147  habitants entre 2007 et 2015 à Châtillon 
sur Chalaronne, +132 habitants à Villars les Dombes et +348 habitants à Saint Didier sur 
Chalaronne/Thoissey. On assiste donc à un renforcement des zones déjà urbanisés sur le territoire du 
SRDCBS.  
�>�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� �����•�� �•�µ�Œ�(�������•�� ���v�� �����µ�� �‰���µ�š���v�}�š���u�u���v�š�� �•�[���Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ�� �‰���Œ�� �o���� ���Œ� ���š�]�}�v�� ���[� �š���v�P�•�� �����v�•�� �o����
Dombes (partie amont du territoire). 
 
Les surfaces agricoles cultivées totales sont en légère diminution, 48,3% en 2009 contre 46.3% en 
2016 (-�î�9���•�}�]�š�����v�À�]�Œ�}�v���í�ì�ì�ì���Z���•�X�������š�š�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v���•�[���•�š�����}�v�����}�‰� �Œ� �������v���(���À���µ�Œ���������o�[�µ�Œ�����v�]�•���š�]�}�v�����š��������
�o�������Œ� ���š�]�}�v�����[� �š���v�P�•�X 
�>�����(�]�P�µ�Œ�����î���v�}�µ�•���]�v�(�}�Œ�u�����‰�o�µ�•�����v����� �š���]�o���•�µ�Œ���o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�����µ���•�}�o���‰���Œ���o���•�����µ�o�š�µ�Œ���•�����v�v�µ���o�o���•�X���K�v���}���•���Œ�À����
�µ�v�����š�Œ���v�•�(�}�Œ�u���š�]�}�v�������������Œ�š���]�v���•���‰�Œ���]�Œ�]���•���š���u�‰�}�Œ���]�Œ���•�����v���‰�Œ���]�Œ�]���•���‰���Œ�u���v���v�š���•�X�������o�����‰���µ�š���•�[expliquer 
par un changement de la législation liée à la nouvelle PAC depuis 2014. Celle-ci a mis en place dans 
�o���•�� �•�]�š���•�� �E���š�µ�Œ���� �î�ì�ì�ì�� �����•�� �‰�Œ���]�Œ�]���•�� �•���v�•�]���o���•�� �‹�µ�]�� �}�v�š�� �o�[�}���o�]�P���š�]�}�v�� ���[�!�š�Œ���� �����•�� �‰�Œ���]�Œ�]���•�� �‰���Œ�u���v���v�š���•�X��
���À���v�š���î�ì�í�ð�U�������Œ�š���]�v���•�����[���v�š�Œ�������o�o���•��� �š���]���v�š����� clarées en prairies temporaires. 
 

 
 
Figure 2 : Evolution de l'occupation du sol entre 2009 et 2015 sur le territoire du SRDCBS. Sources: Taches Urbaines 

(2009 et  2016), BD TOPO (2009 et 2016), OSCOM (2016), Réseau Parcellaire Graphique (2009 et 2016). Traitements 
SDCBS. 
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�>�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���‰�Œ�]�v���]�‰���o�����������o�[�}�����µ�‰���š�]�}�v�����µ���•�}�o���•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������µ���^RDCBS réside dans la transition de la 
culture du maïs vers la culture des céréales à pailles. En effet, on observe une augmentation de 
�o�[�}�����µ�‰���š�]on du sol dédiée à la culture des céréales à pailles passant de 14.9% à 19.4% (+4.5% soit 
environ 2240 ha), au détriment de la culture du maïs passant de 25,3% à 18.3% (-7% soit environ 
�ï�ð�ô�ì���Z���•�X�����]���v���‹�µ���� ������ �Œ���‰�‰�}�Œ�š���v���� �š�Œ���]�š���� �‰���•�������� �o�[� �š���š���‹�µ���v�š�]�š���š�]�(�������� �o�[�����µ�U�������š�š���� �š�Œ���v�•�]�š�]�}�v�����•�š���‰�o�µ�š�€�š��
�µ�v���� ���}�v�v���� �v�}�µ�À���o�o���X�� ���v�� ���(�(���š�U�� �o���� ���µ�o�š�µ�Œ���� ���µ�� �u���b�•�� �•���� ��� �Œ�}�µ�o���� �o�}�Œ�•�‹�µ���� �o���•�� �‹�µ���v�š�]�š� �•�� ���[�����µ�� ���]�•�‰�}�v�]���o���•��
�•�}�v�š���o���•���‰�o�µ�•���(���]���o���•���~���v��� �š� �•�����}�v�š�Œ���]�Œ���u���v�š�������o�������µ�o�š�µ�Œ�������µ�����o� ���‹�µ�]���•������� �Œ�}�µ�o�������µ�Œ���v�š���o�[�Z�]�À���Œ�X���>�������o�]�u���š��
sec des étés 2017 et 2018 peut nous laisser penser que cette tendance va se confirmer et que les 
�‹�µ���v�š�]�š� �•�����[�����µ�����]�•�‰�}�v�]���o���•���•���Œ�}�v�š�����v���}�Œ�����‰�o�µ�•���(���]���o���•�������o�[���À���v�]�Œ���‰�}�µ�Œ���o�������µ�o�š�µ�Œ�������µ���u���b�•�X 
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3.2. Etat de la qualité des eaux 

Carte 4 :  Qualité physico-chimique mesurée en 2015 et 2017 �t SAB du CD01 et du SRDCBS. 
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3.2.1. La Qualité des eaux de la Chalaronne et de ses affluents 

3.2.1.1. La Chalaronne 

Les résultats présentés ci-après sont issus de campagnes de mesures réalisées dans le cadre du 
suivi allégé de bassin du CD01 et du SRTC en 2015 ���š�����}�u�‰�o� �š� �•���‰���Œ���o���•�����}�v�v� ���•���������•�µ�]�À�]���������o�[�����Z�D��.  

 

 
Tableau 7 : Etats écologiques et « chimiques » de la Chalaronne (extrait SAB CD01-SRTC) 

 
Du point de vue de la qualité physico-chimique générale, la Chalaronne présente : 

- Un état mauvais sur sa partie amont �~�i�µ�•�‹�µ�[�����>�������Z���‰���o�o��-du-Châtelard), 

- Un état médiocre depuis Châtillon-sur-���Z���o���Œ�}�v�v���������o�[�������Œ�P���u���v�š-Clémenciat, 

- Un état moyen sur sa partie aval (de Saint-Didier-sur-Chalaronne à Thoissey). 

Cette amélioration progressive est sans doute due à des phénomènes de dilution liés à 
�o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� �����•�� ��� ���]�š�•�� ���š�� �o�[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�� ���v�� �����µ�� �‰���Œ�� �o���� �v���‰�‰���� �����•�� �����]�o�o�}�µ�š�]�•�� ������ �o���� ���}�u�����•��
(limite rouge symbolisée sur la carte n°4).  

 
Les paramètres déclassant de cette qualité sont ceux représentatifs : 

- du ���]�o���v�� ������ �o�[�}�Æ�Ç�P���ve, avec de faibles concentrations en oxygène dissous dans les eaux, 
notamment en amont de Châtillon-sur-Chalaronne en période estivale, couplées à des 
concentrations élevées en Carbone Organique Dissous (COD) et en demande biologique en 
oxygène (DBO5). Ce bilan est fortement influencé par des débits quasi nuls lors des 
prélèvements estivaux.  

- des nutriments �~�‰�Œ� �•���v������ �o�}�����o���� ������ �v�]�š�Œ�]�š���•�� ���� �����•�� ���}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•�� � �o���À� ���•�� ���v�� ���À���o�� ������ �o�[� �š���v�P��
de Glareins puis en aval de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, présence de nitrates en aval de 
Châtillon-sur-���Z���o���Œ�}�v�v���U�� �‰�Œ� �•���v������ ���[�}�Œ�š�Z�}�‰�Z�}�•�‰�Z���š���•�� ���š�� ������ �‰�Z�}�•�‰�Z�}�Œ���� ���v�� ���u�}�v�š�� ���µ��
�š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������š�����v�����À���o���������o�����•�š���š�]�}�v�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v���������s�]�o�o���Œ�•-les-Dombes). 

 
La qualité biologique est quant à elle : 

- �D� ���]�}���Œ���� �i�µ�•�‹�µ�[���� �>���� ���Z���‰���o�o��-du-Châtelard ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ���[�µ�v���� �(���µ�v���� ���[�]�v�À���Œ�š� ���Œ� �� �(�}�Œ�š���u���v�š 
altérée, la flore diatomique indiquant également une perturbation notable, 

- Moyenne de Châtillon-sur-Chalaronne à Saint-Étienne-sur-Chalaronne en raison ���[�µ�v����
�‰���Œ�š�µ�Œ�����š�]�}�v���v�}�š�����o�����������o�����(�o�}�Œ�������]���š�}�u�]�‹�µ�������š�l�}�µ���������o�����(���µ�v�������[�]�v�À���Œ�š� ���Œ� e, 

- Bonne sur la partie aval�U���o���•���]�v���]�����š���µ�Œ�•���•�µ�]�À�]�•���~���]���š�}�u� ���•�����š���]�v�À���Œ�š� ���Œ� �•�•���v�[�]�v���]�‹�µ���v�š���‰���•��������
perturbations notables. 
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La pollution par les produits phytosanitaires 
 
La Chalaronne présente un niveau de contamination très important, ne satisfaisant pas aux 

objectifs de la DCE, qui culmine au niveau du bassin médian de la Chalaronne ���v�š�Œ���� �o�[���u�}�v�š�� ������
Châtillon-sur-Chalaronne et Saint-Didier-sur-���Z���o���Œ�}�v�v���X�� �>�[� �š���š�� ���Z�]�u�]�‹�µ���U�� � �À���o�µ� �� �•�µ�Œ�� �o���� �•���µ�o����
présence de pesticide, est mauvais pour ces stations. 

Les principaux contaminants sont �o�[���D�W���l�P�o�Ç�‰�Z�}�•���š���U�� �o���� �u� �š�}�o�����Z�o�}�Œ���U�� �o�[���š�Œ���Ì�]�v��-2-hydroxy, 
�o�[�]�•�}�‰�Œ�}�š�µ�Œ�}�v�U���o�������Z�o�}�Œ�š�}�o�µ�Œ�}�v�����š���o�������]�(�oufénican. Parmi les 35 molécules détectées, 8 sont interdites en 
France dont 2 figurent dans les �‰�o�µ�•����� �š�����š� ���•���W���o�����u� �š�}�o�����Z�o�}�Œ�������š���o�[���š�Œ���Ì�]�v��-2-hydroxy. 

 

3.2.1.2. Les affluents de la Chalaronne 

 
Tableau 8 : Etats écologiques et « chimiques » des affluents de la Chalaronne (extrait SAB CD01-SRTC) 
 
La qualité physico-chimique générale �����•�� ���(�(�o�µ���v�š�•�� ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v���� �v�[���•�š�� �‰���•�� �u���]�o�o���µ�Œ���� �‹�µ����

celle de la Chalaronne. Elle est également largement influencée par les très faibles débits estivaux 
quasi nuls lors de certains prélèvements, qui provoquent une diminution des concentrations en 
oxygène et une augmentation des concentrations en nutriments. Elle est la suivante, par affluent : 

- Sur la Brévonne : mauvaise, (paramètre déclassant Po4²-) 

- Sur le Payon (Vernisson) : moyenne, (paramètre déclassant Po4²-) 

- Sur la Glenne : mauvaise sur la partie amont et médiane puis moyenne sur la partie aval. 
(paramètres déclassant : Phosphore et oxygène dissous). 

- Sur le Relevant : mauvaise sur la partie amont puis bonne sur la partie aval. (paramètres 
déclassant : phosphore total, Po4²-, bilan oxygène et COD.)  

- Sur le Moignans : mauvaise au niveau de Saint-Trivier-sur-Moignans, moyenne en amont et 
���v�����À���o�X���>�[���À���o���������^�š-Trivier-sur-Moignans est marqué par de fortes concentrations en nitrite, 
et phosphore.  

 
La qualité biologique est quant à elle : 

- Médiocre sur le Vernisson, la Glenne amont et le Relevant �•�µ�Œ���o�[���v�•���u���o�����������•�}�v�����}�µ�Œ�•�U en 
�Œ���]�•�}�v�� ���[�µ�v���� �(���µ�v���� ���[�]�v�À���Œ�š� ���Œ� �� �(�}�Œ�š���u���v�š�� ���Ç�•�(onctionnelle, la flore diatomique indiquant 
également une perturbation notable, 

- Moyenne sur le Moignans aval, la faune invertébrée et la flore étant convergentes et 
déclassantes, 
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- Bonne sur la Glenne et le Moignans aval, la faune invertébrée et la flore diatomique 
indiquant �o�[�����•���v�������������‰���Œ�š�µ�Œ�����š�]�}�v���v�}�š�����o���X 

La pollution par les produits phytosanitaires 
Les affluents de la Chalaronne présentent un niveau de contamination très important, ne 

satisfaisant pas, excepté la Glenne, aux objectifs de la DCE. Parmi ceux-ci, le Relevant se distingue 
par des quantités de contaminants élevés, en particulier en période estivale. 

�>�[� �š���š�� ���Z�]�u�]�‹�µ���U�� � �À���o�µ� �� �•�µ�Œ�� �o���� �•���µ�o���� �‰�Œ� �•���v������ ������ �‰���•�š�]���]�����U�� ���•�š��mauvais pour le Relevant, le 
Payon (Vernisson) et le Moignans. Il est bon pour la Glenne. 

Les principaux contaminants sont - comme sur la Chalaronne - �o�[���D�W���l�P�o�Ç�‰�Z�}�•���š���U�� �o����
�u� �š�}�o�����Z�o�}�Œ�������š���o�[���š�Œ���Ì�]�v��-2-hydroxy. 

Enfin parmi les 43 molécules, 13 sont interdites en France dont 2 figurent dans les plus 
détectées : le métolachlore e�š���o�[���š�Œ���Ì�]�v��-2-hydroxy. 

 
���v���Œ� �•�µ�u� �U���o�[état écologique des affluents de la Chalaronne apparaît : 
- Médiocre �•�µ�Œ���o�����s���Œ�v�]�•�•�}�v�U���o�����'�o���v�v�������u�}�v�š�����š���o�[���v�•���u���o�������µ���Z���o���À���v�š, 
- Moyen sur le Moignans en aval de Saint-Trivier-sur-Moignans, 
- Bon sur la Glenne Aval. 

3.2.2. La Calonne et la Petite Calonne 

 
Tableau 9 : Etats écologiques et « chimiques » de la Calonne et de la Petite Calonne (extrait SAB CD01-SRTC). 
 
La qualité physico-chimique générale de la Calonne est globalement bonne sur les stations 

�•�µ�]�À�]���•�U�� �Z�}�Œ�u�]�•�� �•�µ�Œ�� �o���� �•�š���š�]�}�v�� ������ �����Ç���o���µ�U�� ���v�� ���À���o�� ���µ�� �Œ���i���š�� ������ �o���� �•�š���š�]�}�v�� ���[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�� ������ ���Z���v���]�v�•�U��
impactée par la présence de nutriments�X�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ�����•�š���š�}�µ�š���(�}�]�•���]�u�‰�����š� ���‰���Œ�������•�����}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•��
en nitrates relativement élevées (entre 35 et 50 mg/l sur la partie amont), bien que non 
��� ���o���•�•���v�š���•�U�� �š�Œ�����µ�]�•���v�š�� ���]�v�•�]�� �µ�v���� �‰�Œ���•�•�]�}�v�� ���v�š�Z�Œ�}�‰�]�‹�µ���U�� �•�µ�‰�‰�}�•� ���� ���P�Œ�]���}�o���X�� �s���Œ�•�� �o�[���À���o�U�� �o���•��
concentrations décroissent (20 à 25 mg/l), mais demeurent significatives. La qualité biologique est 
quant à elle moyenne sur la partie amont (invertébrés) ; elle devient bonne à partir de Montceaux. 

La qualité physico-chimique et biologique de la Petite Calonne est quant à elle bonne. 
 
La pollution par les produits phytosanitaires 
La Calonne présente un niveau de contamination faible satisfaisant aux objectifs de la DCE�X���>�[� �š���š��

chimique, évalué sur les pesticides seuls, est bon �‰�}�µ�Œ�������� ���}�µ�Œ�•�����[�����µ�X��Les principaux contaminants 
�•�}�v�š���o�����u� �š�}�o�����Z�o�}�Œ���U���o�[���š�Œ���Ì�]�v������� �•� �š�Z�Ç�o�U �o�[���D�W���l�P�o�Ç�‰�Z�}�•���š�������š���o�[���š�Œ���Ì�]�v������� �•� �š�Z�Ç�o����� �]�•�}�‰�Œ�}�‰yl. 

Enfin �����v�•�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ�����µ�•�•�], 6 molécules interdites ont été recensées. 
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���v���Œ� �•�µ�u� �U���o�[état écologique apparaît : 
- Pour la Calonne : Moyen �•�µ�Œ���o�����‰���Œ�š�]�������u�}�v�š���~�i�µ�•�‹�µ�[�����D�}�v�š�������µ�Æ�•���‰�µ�]�• bon en aval, 
- Pour la Petite Calonne : Bon. 
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3.2.3. �>�[���À���v�}�v 

Les résultats présentés ci-après sont issues de campagnes de mesures réalisées dans le cadre du suivi allégé de bassin du CD01 en 2013.  
 

 
 
Tableau 10 : Etats physico-���Z�]�u�]�‹�µ�������š�����]�}�o�}�P�]�‹�µ�����������o�[���À���v�}�v���~���Æ�š�Œ���]�š���^�����������ì1) 
 
La qualité physico-chimique �������o�[���À���v�}�v�U�����v���î�ì�í�ï�U�����•�š�����‰�‰���Œ�µ�������}�v�v���������š�Œ���•�����}�v�v�����•�µ�]�À���v�š���o���•���‰���Œ���u���š�Œ���•�X�� 
 
La qualité biologique ���•�š���‹�µ���v�š���������o�o�������o�š� �Œ� �����~�‹�µ���o�]�š� ���u� ���]�}���Œ�����‰�}�µ�Œ���o�[�/�v���]���������]�}�o�}�P�]�‹�µ�����'�o�}�����o���E�}�Œ�u���o�]�•� �U���‰�}�Œ�š���v�š���•�µ�Œ���o���•���]�v�À���Œ�š� ���Œ� �•�����‹�µ���š�]�‹�µ��s). 
 
La pollution par les produits phytosanitaires 
En 2013, l���•�� �����µ�Æ�� ������ �o�[���À���v�}�v�� �•�}�v�š�� �u�}��� �Œ� �u���v�š�� ���}�v�š���u�]�v� ���•�� �‰���Œ�� �o���•�� �‰���•�š�]���]�����•, mais avec un nombre relativement important de 8 molécules détectées. Il �•�[���P�]�š�� ���[�Z���Œ���]���]�����•�� ���À������ �o���•�� �š���v���µ�Œ�•�� �o���•�� �‰�o�µ�•��importantes pour le Métolachlore et 

�o�[����� �š�}���Z�o�}�Œ���X��Rappelons que, tel que précisé auparavant, l�[���š�Œ���Ì�]�v�������š���o�����D� �š�}�o�����Z�o�}�Œ�����•�}�v�š�������• �‰���•�š�]���]�����•���]�v�š���Œ���]�š�•�����[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�����v���&�Œ���v�����X 
 
���µ�����]�o���v�U���o�[� �š���š��� ���}�o�}�P�]�‹�µ�����������o�[���À���v�}�v�����•�š��médiocre en raison de la mauvais�����‹�µ���o�]�š� �����]�}�o�}�P�]�‹�µ�����‹�µ�]���•�}�µ�o�]�P�v�����o�[�]�u�‰�����š : 
- �������o������� �P�Œ�������š�]�}�v���‰�Z�Ç�•�]�‹�µ�������µ�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����À�������v�}�š���u�u���v�š���µ�v�����]�v���]�•�]�}�v�����µ���o�]�š���‹�µ�]���Œ� ���µ�]�š���(�}�Œ�š���u���v�š���o�[�Z�����]�š�����]�o�]�š� �����µ���u�]�o�]���µ�U 
- ���[�µ�v�����‹�µ���o�]�š� ���‰�Z�Ç�•�]���}-chimique vraisemblablement dégradée (bien que cela ne transparaisse pas dans les analyses réalisées) : contamination par les nutriments, conséquence des pratiques agricoles (nitrates, produits phytosanitaires). 

3.2.4.  �>�[���‰�‰� �µ�u�U���o�����D���š�Œ�������š���o�����Z�}�µ�P�����š 

Les résultats présentés ci-après sont issues de campagnes de mesures réalisé���•�������v�•���o�����������Œ�������[�µ�v�����]���P�v�}�•�š�]�����P�o�}�����o�������•�������•�•�]�v�•���À���Œ�•���v�š�•���������Z���À���o���•�µ�Œ���î�ì�í�ñ�����š���î�ì�í�ò�X�� 

 
Tableau 11 : Etat écologique et physico-���Z�]�u�]�‹�µ�����������o�����D���š�Œ���U���������o�[���‰�‰� �µ�u�����š�����µ���Z�}�µ�P�����š. 

 
La qualité physico-chimique 

- �������o�[���‰�‰� �µ�u ���•�š�����}�v�v�����•�µ�Œ���o�[���u�}�v�š���‰�µ�]�•���u�}�Ç���v���•�µ�Œ���•�����‰���Œ�š�]�����u� ���]���v�������š���o�[���À���o�X���>���•���‰���Œ���u���š�Œ���•���‹�µ�]����� ���o���•�•���v�š���•�����‹�µ���o�]�š� ���•�}�v�š���o���•���‰�Z�}�•�‰�Z���š���•�������•���o�[���À���o���������&�Œ���v���Z���o���]�v�•�X�� 
 

- de la Mâtre ���•�š���u�}�Ç���v�v�����•�µ�Œ���o�[���v�•���u���o�����������•�}�v���o�]�v� ���]�Œ���X���>�����‰���Œ���u���š�Œ�����‰�Z�}�•�‰�Z�}�Œ�����š�}�š���o���o������� ���o���•�•������n niveau moyen à presque toutes les campagnes. Les matières azotées sont globalement élevées et oscillent entre 20 mg/l et 39 mg/l selon 
�o���•���•�š���š�]�}�v�•�����š���o�����‰� �Œ�]�}�������������‰�Œ� �o���À���u���v�š�X���>���•���v�]�š�Œ�]�š���•����� ���o���•�•���v�š�������î���Œ���‰�Œ�]�•���•���o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�����D���š�Œ�����•�µ�Œ���o�[���u�}�v�š�X�� 
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Appéum aval Appéum - THH1 Station A1 TBE Ind TBE TBE BE MOY Ind MOY BE TBE MAUV Ind Mauvais Fortes MAUV
Appéum intermédiaire (Bourg 

Francheleins)
Appéum - THH2 Station A2 TBE Ind TBE TBE BE MOY Ind MOY BE MOY MAUV Ind Moyen Fortes MAUV

Appéum amont Appéum - THH4 Station A3 TBE Ind TBE BE BE BE Ind BE TBE MED Ind Ind Bon Nulles MED
Mâtre aval Mâtre - THH1 Station M1 TBE Ind TBE BE BE MOY Ind MOY MOY BE MAUV Ind Mauvais Fortes MAUV

Mâtre aval (Bourg Messimy) Mâtre - THH2 Station M2 TBE Ind TBE BE BE MOY Ind MOY BE MED MED Ind Moyen Fortes MED
Mâtre intermédiaire (aval 

Boullières)
Mâtre - THH4 Station M3 TBE Ind TBE TBE BE MOY Ind MOY BE MOY MED Ind Bon Nulles MED

Mâtre amont (Chaleins) Mâtre - THH5 Station M4 TBE Ind TBE TBE BE MOY Ind MOY MOY MED Ind Ind Bon Nulles MOY
Rau d'Haleins Rau d'Haleins - THH1 Station R1 TBE Ind TBE TBE BE BE Ind MOY BE MOY MAUV Ind Moyen Moyenne MAUV

Rougeat Rougeat - THH1 Station R2 TBE Ind TBE TBE BE BE Ind BE BE MOY MAUV Ind Bon Nulles MED

Les affluents non qualifiés sur tous les paramètres :
Rau des Prades
Rau des Tulles
Rau des Boullières / Némard
Rau de l'étang Drin
Rau de l'étang Montadet

Rougeat Rau des Combes

Identifiants 
Stations

Correspondance 
tronçons GEOPEKA

Tronçons cours d'eau

Etat 
écologique 

zéro 
(2017)

Mâtre

Paramètres
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- ���µ���Z�}�µ�P�����š�����š�����µ���Œ�µ�]�•�•�����µ�����[�,���o���]�v�• sont bonnes.   

 
Ces plutôt « bons �i�� �Œ� �•�µ�o�š���š�•�� �•�}�v�š�������u���š�š�Œ���� ���v���Œ���P���Œ���������� �o�����(���]���o���� �‰�o�µ�À�]�}�u� �š�Œ�]�����‰���v�����v�š���o�[���v�v� ���� ������
�‰�Œ� �o���À���u���v�š�•���‹�µ�]�������o�]�u�]�š� ���o�[���v�š�Œ���]�v���u���v�š�������•���‰�}�o�o�µ���v�š�•�������•���‰���Œ�����o�o���•�����P�Œ�]���}�o���•���À���Œ�•���o���•���Œ�]�À�]���Œ���•�X�� 

 
La qualité biologique 

 
���� �o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�� ������ �o�[���‰�‰� �µ�u�� ���š�� ������ �o�� Mâtre aval, la qualité biologique de ces 3 rivières est moyenne à 
�u���µ�À���]�•���X�� �>���•�� �‰���µ�‰�o���u���v�š�•�� �Œ���(�o���š���v�š�� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� �u�}�Ç���v�v���� ������ �o�[�����µ�U�� �]�o�•�� �•�}�v�š�� ���}�u�]�v� �•�� �‰���Œ�� �����•�� ���•�‰�������•��
résistantes et peu exigeantes.  
 

La pollution par les produits phytosanitaires 
 
�W�}�µ�Œ���o�[���‰�‰� um, il a été retrouvé 18 substances polluantes de la famille des pesticides, dont 5 présentes 

�•�µ�Œ�� �o���� �o�]�•�š���� �����•�� �‰�}�o�o�µ���v�š�•�� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�� �•�Ç�v�š�Z� �š�]�‹�µ���•�� ���v�š�Œ���v�š�� �����v�•�� �o���� ��� �(�]�v�]�š�]�}�v�� ������ �o�[� �š���š�� � ���}�o�}�P�]�‹�µ���� �����v�•�� �o����
bassin Rhône-�D� ���]�š���Œ�Œ���v� ���� ���� �•���À�}�]�Œ�� �o�[���D�W���U�� �o���� ���Z�o�}�Œ�}�š�}luron, le Diflufénican, le Glyphosate et le 
�E�]���}�•�µ�o�(�µ�Œ�}�v�X�� �,�}�Œ�u�]�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���D�W���U�� �o���� ���]�(�o�µ�(� �v�]�����v�� ���š�� �o���� �D� �š�}�o�����Z�o�}�Œ, les concentrations des différentes 
substances détectées dépassent faiblement les seuils de détection, et se trouvent bien en deçà des Normes 
de �‹�µ���o�]�š� �����v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o���•���‰�Œ�}�‰�}�•� ���•���‰���Œ���o�[�/�E���Z�/�^���}�µ�������•���s���o���µ�Œ�•���'�µ�]���������v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o���X�����[���•�š���•�µ�Œ�š�}�µ�š��
�o�[���(�(���š�����}���l�š���]�o�����µ�����µ�u�µ�o�������������•�����}�u�‰�}�•� �•���‹�µ�]���Œ���v�(�}�Œ�������o�[� ���}�š�}�Æ�]���]�š� �������������•���‰�Œ�}���µ�]�š�•�����š���o�����•���v�•�]���]�o�]�š� ���]�v���µ�]�š����
des milieux. 

 
Pour la Mâtre, les analyses pesticides mettent en évidence la présence de 53 substances 

phytosanitaires, dont 9 polluants �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�� �•�Ç�v�š�Z� �š�]�‹�µ���•�� ��� �š���Œ�u�]�v���v�š�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[� �š���š�� � ���}�o�}�P�]�‹�µ���U�� ���š�� �ñ��
�‰�}�o�o�µ���v�š�•�� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�� �Œ���v�š�Œ���v�š�� �����v�•�� �o���� ��� �(�]�v�]�š�]�}�v�� ������ �o�[� �š���š�� ���Z�]�u�]�‹�µ���X�� �>�[� �š���š�� ���Z�]�u�]�‹�µ���� � �À���o�µ� �� �‰��r la seule 
�‰�Œ� �•���v�����������•���‰���•�š�]���]�����•�����•�š���u���µ�À���]�•�X�����[���•�š���o�������]�(�o�µ�(� �v�]�����v���‹�µ�]�����•�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v������������������� ���o���•�•���u���v�š�X�� 

 
Sur le Rougeat, les analyses pesticides réalisées mettent en évidence la présence de 25 substances 

phytosanitaires, dont 5 polluants spécifiques �•�Ç�v�š�Z� �š�]�‹�µ���•�� ��� �š���Œ�u�]�v���v�š�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[� �š���š�� � ���}�o�}�P�]�‹�µ���U�� ���š�� �î��
�‰�}�o�o�µ���v�š�•���•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•���Œ���v�š�Œ���v�š�������v�•���o������� �(�]�v�]�š�]�}�v���������o�[� �š���š�����Z�]�u�]�‹�µ���X 

�d�}�µ�š�� ���}�u�u���� �����v�•�� �o���� �����•�� ������ �o���� �D���š�Œ���U�� �o�[���š�Œ���Ì�]�v���� �~���š�� �•���•�� �u� �š�����}�o�]�š���•�•�U�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o���� �D� �š�}�o�����Z�o�}�Œ�� �•�}�v�š��
�Œ���š�Œ�}�µ�À� �•�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ�[�]�o�� ���•�š�� �Œ���‰�‰��lé que ceux-���]�� �•�}�v�š�� �]�v�š���Œ���]�š�•�� ���� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� �����‰�µ�]�•�� �î�ì�ì�ï�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���š�Œ���Ì�]�v���� ���š��
septembre 2013 pour le Métolachlor. �>�[����� �š�}���Z�o�}�Œ�����~�u�}�o� ���µ�o����� �P���o���u���v�š���]�v�š���Œ���]�š�������v���î�ì�í�ï�•������� �š� ���Œ���š�Œ�}�µ�À� ��
�����o�[� �š���š���������š�Œ���������•�µ�Œ���o���•���î���•�š���š�]�}�v�•�X 

Parmi les 5 polluants spécifiques syn�š�Z� �š�]�‹�µ���•�� �Œ���v�š�Œ���v�š�� �����v�•�� �o���� ��� �(�]�v�]�š�]�}�v�� ������ �o�[� �š���š�� � ���}�o�}�P�]�‹�µ����mis en 
évidence, seul le Diflufénican déclasse la station R1. 

3.3. Etat piscicole 

 
�>���� �‹�µ���o�]�š� �� �‰�]�•���]���}�o���� �����•�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���� � �š� �� � �À���o�µ� ���� �‰���Œ�� �o���� �(� ��� �Œ���š�]�}�v�� ������ �‰�!���Z���� ������ �o�[���]�v�� ���v����

2016 �‰���Œ���o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ�������[�µ�v�����‹�µ���Œ���v�š���]�v�����������‰�!���Z����� �o�����š�Œ�]�‹�µ�������[�]�v�À���v�š���]�Œ���X�� La carte ci-dessous présente 
�o�����Œ� �•�µ�o�š���š���������o�[���Æ�‰���Œ�š�]�•�����������o�����&� ��� �Œ���š�]�}�v���������‰�!���Z���X�� 

�,�}�Œ�u�]�•���o���������o�}�v�v�������š���o�����'�o���v�v���U���o�[� �š���š���‰�]�•���]���}�o���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�������•���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�����}�u�����•�����Z���o���Œ�}�v�v�������}�Œ���•��
de Saône est altéré voir très altéré.  

Dans le bassin versant de la Chalaronne, sur les têtes de bassins, où la qualité habitationelle du lit et la 
�‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ���•�}�v�š���u���µ�À���]�•���•�U���o���•���Œ�]�À�]���Œ���•���•�}�v�š���‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š���‰���µ�‰�o� ���•�����[espèces issues des étangs de la 
Dombes ou bien par des espèces peu exigeantes. La quantité de poissons observée �~�v�}�u���Œ���� ���[�]�v���]�À�]���µ�•�l��
�v�}�u���Œ�������[���•�‰�������•�• est �š�Œ���•���(���]���o�������v�����}�u�‰���Œ���]�•�}�v�������������‹�µ�[�]�o���‰�}�µ�Œ�Œ���]�š���!�š�Œ�������š�š���v���µ���‰�}�µ�Œ���������š�Ç�‰�����������Œ�]�À�]���Œ���X  

Sur les secteurs médians et grâce aux apports de sources et de la nappe des cailloutis de la Dombes, on 
�v�}�š�����µ�v�����‰�Œ� �‰�}�v��� �Œ���v�����������•�����Ç�‰�Œ�]�v�]��� �•���Œ�Z� �}�‰�Z�]�o���•���u���]�•���o�[�����•���v�����������������Œ�š���]�v���•�����•�‰�������•�����}�u�u�����o���������Œ�������µ�U��
la Bouvière ou la Vandoise sur la Chalaronne, entre Châtillon et St Etienne, ne permettent pas de gagner de 
classe de qualité. 
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Carte 5 : �Y�µ���o�]�š� ���‰�]�•���]���}�o���������•�����]�(�(� �Œ���v�š�•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����~���}�v�v� ���•���&�������W�W�D�����V���î�ì�í�ò�• 
 
La qualité piscicole de la Chalaronne, à �o�[���À���o���������^�š�����š�]���v�v�����•�[���u� �o�]�}re ���µ���(���]�š�����[�Z�����]�š���š�•���u�}�]�v�•�����}�o�u���š� �•��

���š�����[�µ�v���� �‹�µ���o�]�š� �� ������ �o�[�����µ���u�}�]�v�•����� �P�Œ����� ���X��Le peuplement de bonne qualité observé sur la Glenne est lié à 
une abondance et une diversité centrées sur le référentiel. La biomasse de certaines espèces reste 
cependant très influencée par la gravité des étiages.  

�>���•�������•�•�]�v�•���������o�[���À���v�}�v�U���������o�����W���š�]�š���������o�}�v�v���U���������o�[���‰�‰� �µ�u, de la Mâtre et du Rougeat sont marqués par 
une faible diversité et �����}�v�����v������ ���[���•�‰�������•�� �o���Œ�P���u���v�š�� ���}�u�]�v� �•�� �‰���Œ�� �o���� �o�}���Z���� ���š�� �o���� �‰�•���µ���}�Œ���•���}�Œ���X Il est a 
noté cependant la présence de truites sur la Mâtre. �>���•���v�}�u���Œ���µ�Æ���•���µ�]�o�•�U���o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�����]�v�š���v�•�]�À�����}���•���Œ�À� �����•�µ�Œ��
�o���•�� �š�!�š���•�� ������ �����•�•�]�v�•�� ���š�� �o���� �(���]���o���•�•���� �����•�� ��� ���]�š�•�� ���v�š�Œ���]�v���v�š�� �µ�v���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� ������ �o���� �‹�µ���o�]�š� �� ������ �o�[�����µ�� ���š�� �µ�v��
���}�o�u���š���P�������µ���o�]�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�������������������}�v�•�š���š�X�� 

�>���� �����o�}�v�v���� �Œ���•�š���� �µ�v���� ���Æ�����‰�š�]�}�v�� �•�µ�Œ�� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���š�� ���}�v�(�]�Œ�u���� �o�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�� ������ �����•�� �‰���µ�‰�o���u���v�š�•�� �‹�µ�]�� �•����
�Œ�������v�š�Œ���v�š���À���Œ�•���o�������ˆ�µ�Œ���������•�}�v���Œ� �(� �Œ���v�š�]���o���~�d�Œ�µ�]�š���U�����o���P���}�v�U�����Z�����}�š�•���P�Œ�������������o�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v���������o�����‹�µ���o�]�š� ��������
�o�[�����µ�����š�����µ�Æ���š�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�������}�v�š�]�v�µ�]�š� �X�����o�o����a récemment été classée en 1ère catégorie. Les efforts sur la tête 
de bassin et les apports de limons des versants agricoles doivent cependant être poursuivis.  
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3.4.  Etat morphologique des rivières 

 
 
Carte 6 : ���š���š�•���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���•�������•���u���•�•���•�����[�����µ 
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3.4.1. Etat morphologique de la Chalaronne et  de ses affluents 

3.4.1.1. Etat morphologique de la Chalaronne 

La Chalaronne amont de sa source à la confluence avec le Relevant : FRDR577 a 
�>�[� �š���š�� �u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���� ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v���� ���u�}�v�š�� ���v�š�Œ���� �•���� �•�}�µ�Œ������ ���š��la traversée de Villars les 

Dombes est dégradé. Il est particulièrement mauvais dans la traversée de Villars- les-Dombes où la 
Chalaronne est très aménagée (nombreux seuils et protections de berge). �^�µ�Œ�� ������ �•�����š���µ�Œ�� ���[���v�À�]�Œ�}�v��
7.7 km, la Chalaronne présente une dynamique globale faible, une charge sédimentaire composée 
���[� �o� �u���v�š�•�� �(�]�v�•�U�� �µ�v���� �(���]���o���� �‰���v�š���� �‹�µ�]�� �]�v���µ�]�š�� �µ�v���� �(���]���o���� ���]�À���Œ�•�]�š� �� ���[�Z�����]�š���š�•�� �����v�š�Z�]�‹�µ���•�� ���š�� �����•�� �(�����]���•��
peu diversifiés.  

���� �o�[���À���o�� ������ �s�]�o�o���Œ�•-les-Dombes, la pente de la Chalaronne augmente progressivement. La 
dynamique de la Chalaronne  augmente, �š�}�µ�š�����v���Œ���•�š���v�š���(���]���o���X���W���š�]�š�������‰���š�]�š�U���o���•���(�����]���•�����[� ���}�µ�o���u���v�š��
�•�������]�À���Œ�•�]�(�]���v�š�U���o�����‹�µ���o�]�š� �������•���Z�����]�š���š�•�������v�š�Z�]�‹�µ���•���•�[���u� �oiore. Les débits de la Chalaronne deviennent 
pérennes et alimentés par la nappe des Cailloutis de la Dombes dont la limite apparait en violet sur la 
carte n°3.  

Dans la traversée de Châtillon, la qualité morphologique de la Chalaronne se dégrade fortement 
pour devenir mauvaise. Ceci est dû à la fois à sa rectification, et aux nombreuses protections sur 
�o�[���u�}�v�š�����µ�����}�µ�Œ�P���‰�µ�]�•���•�µ�Œ���o�����(���]�š���‹�µ�����o�����o�]�š�����•�š����� �š�}�v�v� �����v�•�µ�]�š���������v�•���š�}�µ�š�� la traversée de la ville. Il est 
�v�}�š� �����v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���o�[�����•���v�����������������v��s alluvionnaires sans doute liée à la rétention dans les nombreux 
seuils successifs.  

 
La Chalaronne de sa confluence avec le Relevant à la Saône : FRDR577b 
������ �o���� �•�}�Œ�š�]���� ������ �o�[���P�P�o�}�u� �Œ���š�]�}�v�� ������ ���Z���š�]�o�o�}�v-sur-���Z���o���Œ�}�v�v���� ���� �o�[���À���o�� ������ �o���� ���}�v�(�o�µ���v������ ���À������ �o����

Payon (Vernisson), la qualité de la Chalaronne est médiocre. En cause, une dynamique latérale faible 
en raison des aménagements (protections de berges et 2 seuils). Les faciès sont principalement 
lotiques.  

 
���� �o�[���À���o�� ���µ�� �W���Ç�}�v�U�� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� �u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���� �•�[���u� �o�]�}�Œ���� �‰�}�µ�Œ�� �����À��nir bonne. La dynamique 

�o���š� �Œ���o���� �‰���µ�š�� �•�[���Æ�‰�Œ�]�u���Œ�� �o�]���Œ���u���v�š�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ������ �o�[�����•���v������ ������ �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�•�X�� �>���•�� �����v���•�� ���š�� �o���� ���Z���Œ�P����
solide en transit augmentent, les faciès sont plus diversifiés, les boisements ont un intérêt 
écologique.  

La confluence avec le Moignans apporte un changement significatif dans la taille du lit, sa 
���Ç�v���u�]�‹�µ���� ���š�� �o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �o���� �‰���v�š���X�� ������ �o�]�v� ���]�Œ���� �‹�µ���o�]�(�]� �� ���v�� ���}�v�� � �š���š�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �o�[���u�}�v�š�� ������ �o����
traversée de St Etienne est cependant marqué par le retour des protections de berges et des seuils.  

 
De la traversée de St Etienne/Chalaronne à la Saône, la Chalaronne alterne entre des secteurs en 

� �š���š�� �u�}�Ç���v�U�� �u� ���]�}���Œ���� ���š�� ���}�v�X�� ���� �o�[���u�}�v�š�� ���µ�� �����Œ�Œ���P���� ������ �d���o�o���Œ���U�� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� �u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���� ������ �o����
Chalaronne redevient moyenne du fait des nombreuses protections (1/3 du linéaire est protégé) et la 
�‰�Œ� �•���v������ ���[�µ�v���� �Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���� �o�]�u�]�š� ���X�� ���µ�� �����Œ�Œ���P���� ������ �d���o�o���Œ���� ���µ�� �•���µ�]�o�� ���µ�� �‰�o���v�� ���[�����µ�� ������ �s���v���v�•�U�� ���o�o���� ���•�š��
plutôt bonne avec une diversité de faciès et une qualité des habitats benthiques plutôt satisfaisantes. 
Elle se dégra������ ���v�•�µ�]�š���� �‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À���u���v�š�� ���‰�Œ���•�� �o���� �‰�o���v�� ���[�����µ�� ������ �s���v���v�•�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ������ �o���� ���]�u�]�v�µ�š�]�}�v��
progressive de la pente bloquée par le niveau de la Saône, une incision (liée au blocage des 
sédiments dans le seuil du camping de St Didier) et un taux de protection important du lit. La 
dynamique du secteur devrait être meilleure suite au dérasement du seuil du camping même si le 
taux de protection des berges reste important.  

3.4.1.2. Les affluents de la Chalaronne 

Le Relevant (FRDR12108) 
 
La qualité morphologique du Relevant est globalement moyenne. Elle est mauvaise sur sa partie 

amont, �����o�����•�}�Œ�š�]�������µ���‰�o���š�����µ���������o�������}�u�����•���}�¶���]�o������� �š� ���P� �Œ� ���‰�o�µ�•�����}�u�u�����µ�v���(�}�•�•� ���‹�µ�[�µ�v�����Œ�]�À�]���Œ���X���>����
traversée du village est plutôt médiocre (nombreuses protections et remblais).  
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En rejoignant Châtillon, �o���� �‹�µ���o�]�š� �� ���µ�� �Z���o���À���v�š�� �Œ���•�š���� �u�}�Ç���v�v���� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ���[�µ�v�� ���}�o�u���š���P����
�]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����µ���(�}�v�������µ���o�]�š���o�]� �����µ���‰�]� �š�]�v���u���v�š�����š�����µ�Æ���À�]�����v�P���•�����[� �š���v�P�•���•�µ�Œ���•�����‰���Œ�š�]�����u� ���]���v���U���‰�µ�]�•�������•���•��
nombreuses protections dans son arrivée dans Châtillon. Sa partie apicale est bétonnée et constituée 
de plusieurs seuils successifs justes avant de confluer avec la Chalaronne.   

 
Le Payon ou Vernisson (FRDR11703) 
 
Le Payon présente sur ses 2/3 amont une morphologie dégradée : lit plutôt rectiligne, colmaté ou 

essentiellement constitué de sédiments fins hérités de la géologie. 20% de son linéaire présente une 
�����•���v������ ������ �Œ�]�‰�]�•�Ç�o�À���X�� �^�}�v�� �í�l�ï�� ���À���o�� ���•�š�� ������ �u���]�o�o���µ�Œ���� �‹�µ���o�]�š� �� �u�!�u���� �•�[�]�o�� �Œ���•�š���� �u�}�Ç���v�� ���� �u� ���]�}���Œ���X�� �ó����
seuils infranchissables empêchent les échanges avec la Chalaronne et dégrade sa qualité piscicole.  

 
Le Moignans (FRDR11722) 
�>�����‰���Œ�š�]�������u�}�v�š�����µ���D�}�]�P�v���v�•�����À���v�š�����[���Œ�Œ�]�À���Œ�������^�š���d�Œ�]�À�]���Œ�l�D�}�]�P�v���v�•�����•�š�������o�[�]�u���P�����������o�������Z���o���Œ�}�v�v����

amont. Sa pente et sa dynamique sont faibles, les habitats uniformes, les écoulements lentiques et 
intermittents. Le Moignans amont est assec quasiment tous les étés. Sa qualité morphologique est 
mauvaise.  

 
A partir de St Trivier sur Moignans, le Moignans ���}�u�u���v������ ���� �•�[���v�����]�•�•���Œ�� �����v�•�� �o���� �‰�o���š�����µ�� ������ �o����

Dombes pour rejoindre la Chalaronne. Sa pente augmente, ainsi que sa capacité érosive. Les fonds 
restent cependant colmatés et des incisions témoignent de curages passés. Les écoulements et les 
habitats restent peu diversifiés. La qualité morphologique est moyenne sur environ 4.2 km. Le 
�•�����š���µ�Œ���o�����‰�o�µ�•�������o�[���À���o���������������š�Œ�}�v���}�v�����•�š�����}�Œ�•���š� ���‰���Œ���o�������]�P�µ�������[� �š���v�P�•�����š���µ�v���š���o�µ�•���u�}�Œ���]�v�]�‹�µ���X�� 

 
���� �o�[���À���o�� ������ �o�[���v���]�P�µ���u���v�š�U�� �o���� �(�}�v���� ������ �À���o�o� ���� �•�[� �o���Œ�P�]�š�X�� �>���� �(�}�Œ�š���� �‰���v�š���� ���µ�� �o�]�š�� �•e traduit par des 

dynamiques longitudinales et érosives importantes. La qualité morphologique du Moignans évolue 
�À���Œ�•�� �µ�v�� �v�]�À�����µ�� ���}�v�X�� �>���� �•���µ�]�o�� ������ �o�[���v���]���v�� �o���À�}�]�Œ�� ������ �����v���]�v�•�� �À�]���v�š�� ��� �P�Œ�������Œ�� �����‰���v�����v�š�� �•���� �‹�µ���o�]�š� ��
morphologique sur environ 250m. Après sa confluence avec le Mazanan, le Moignans gagne en débit 
et en énergie même si elle reste modérée. Les érosions signalées en 2005 sur sa partie aval se 
poursuivent et pourraient avoir 2 origines : successions de seuils, érosions régressives.  

 
La Glenne (FRDR10196) 

�>�[���u�}�v�š���������o�����'�o���v�v�������]�v�•�]���‹�µ�����•���•�����(�(�o�µ���v�š�•���}�v�š���µ�v�����‹�µ���o�]�š� ���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ�����š�Œ���•����� �P�Œ����� ��, liée à une 
gestion de type « fossé » �‹�µ�]�� �•���� �����Œ�����š� �Œ�]�•���� �‰���Œ�� �o�[�����•���v������ ������ �Œ�]�‰�]�•�Ç�ove, une érosion des sols 
accentuant le colmatage, et une rectification importante des tracés. Sur sa partie médiane, la Glenne 
traverse de nombreux espaces boisés et retrouve un bon état morphologique malgré la présence 
persistante de sédiments fins et des assecs quasi systématiques chaque été. La Glenne retrouve un 
écoulement permanent à partir de Ville Solier (1.5 km avant sa confluence avec la Chalaronne). Sa 
qualité morphologique �•���� ��� �P�Œ�������� �i�µ�•�‹�µ�[���� �•���� ���}�v�(�o�µ���v������ ���À������ �o���� ���Z���o���Œ�}�vne du fait de nombreux 
seuils (ouvrages routiers ou ancien seuil) et de protections de berges.  

3.4.2. Etat morphologique de la Calonne 

La qualité morphologique de la Calonne est dégradée sur sa partie apicale (affluents compris) 
�i�µ�•�‹�µ�[���µ�� �o�]���µ-dit Quartier. Ce mauvais état est lié à plusieurs facteurs cumulés : un colmatage 
important du lit, �o�]� �������o�[� �Œ�}�•�]�}�v�������•���P�Œ���v�����•���‰arcelles cultivées, le piétinement du bétail et la présence 
de nombreux seuils. Le Grillet, �o�[�µ�v�������•���‰�Œ�]�v���]�‰���µ�Æ�����(�(�o�µ���v�š�•���������o���������o�}�v�v�������•�š���‰���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•���P� �Œ� ���‰�o�µ�š�€�š��
comme un fossé : curage répété par le passé, berge abrupte sans ripisylve, profil rectifié.  

 
�>���� �‰���Œ�š�]���� �u� ���]���v���� ������ �o���� �����o�}�v�v���� ������ �Y�µ���Œ�š�]���Œ�� ���� �'�µ� �Œ���]�v�•�� ���•�š�� �o���� �•�����š���µ�Œ�� �o���� �‰�o�µ�•�� �‰�Œ� �•���Œ�À� �X�� ���[���•�š��

également la zone où la plupart des aménagements du syndicat se sont concentrés dans le précédent 
contrat de rivière.  La qualité morphologique y est bonne, la zone humide des Vernays permettant 
par ailleurs une bonne auto-épuration des eaux.  
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Le secteur aval de Guéreins est de qualité médiocre. Fortement influencé par le débit de la 
�^���€�v���U�� ���[���•�š�� �µ�v�� �•�����š���µ�Œ�� �(���À�}�Œ�����o���� ���� �o���� ��� �‰�}�•���� �����•�� �(�]�v���•. Ses berges plutôt hautes sont par ailleurs 
friables, composées de sables et limons de Saône. La présence de 4 seuils augmente le phénomène 
de colmatage et dégrade sa qualité morphologique.  

3.4.3. ���š���š���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ�����������o�[���À���v�}�v 

�>�[���À���v�}�v���‰�Œ� �•���v�š�����µ�v���o�]�v� ���]�Œ�����Œ�����š�]�o�]�P�v�����•�µ�Œ���ñ0 % de son cours répartis à ses extrémités amont et 
���À���o�X�������o�������}�Œ�Œ���•�‰�}�v�������µ�Æ���•�����š���µ�Œ�•���}�¶���o�������}�µ�Œ�•�����[�����µ������� �š� ���(�}�Œ�š���u���v�š���Œ�������o�]���Œ� ���À�}�]�Œ������� �‰�o����� �X���^�µ�Œ�������•��
secteurs, les berges sont abruptes, le lit est incisé et la ripisylve perchée.  

 
Sa partie médiane présente des linéaires sinueux et méandriformes de qualité moyenne à bonne. 

�/�o�� ���•�š�� �]�v�š� �Œ���•�•���v�š�� ������ �v�}�š���Œ�� �‹�µ���� �o���� �o�]�v� ���]�Œ���� �u� ���v���Œ�]�(�}�Œ�u���� ���•�š�� ���[�µ�v�� �•���µ�o�� �š���v���v�š�� ���š�� ���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���� ���� �µ�v����
�Ì�}�v�������[�Z�����]�š���š�•���‰�o�µ�•�����]�À���Œ�•�]�(�]� �•���~�v�}�u���Œ���µ�Æ�����š�š���Œ�Œ�]�•�•���u���v�š�•�����š��� �Œ�}�•�]�}�v�•�•�X 

 
Ce tronçon ���‰�‰���Œ���`�š�����}�u�u�����o�����‰�o�µ�•���‰�Œ� �•���Œ�À� ���������o�[���À���v�}�v�X 
 
�>�[���À���v�}�v���‰�Œ� �•���v�š�����µ�v�����}�o�u���š���P�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����µ�Æ���‰���Œ�š�]���µ�o���•���(�]�v���•���~�•�����o���•�����š���o�]�u�}�v�•�•�����Æ�‰�o�]�������o�����‰���Œ��

la géologie majoritairement sablo-limoneuse des sols, qui favorise par ailleurs �o�[�]�v���]�•�]�}�v. Ce 
phénomène est aggravé par la réalisation passée de travaux hydrauliques lourds et par une 
occupation des sols constituée principalement de grandes cultures. 

3.4.4. ���š���š���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ�����������o�[���‰�‰� �µ�u 

�>�[���‰�‰� �µ�u�� ���•�š�� �µ�v�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���}�v�š�� �o���� �(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�� ���•�š�� �(�}�Œ�š���u���v�š�� �u�}���]�(�]� �� �‰���Œ�� �o���•��
aménagements anthropiques (nombreux seuils, nombreux recalibrages et reprofilages). Son débit est 
� �P���o���u���v�š�����}�v�š�Œ�€�o� ���‰���Œ���o�����P���•�š�]�}�v�����µ���v�]�À�����µ�����[�����µ�������v�•���o�[� �š���v�P���������o�����s�]�P�v�������µ���W� �Œ�}�µ�X���������������(���]�š�U���o���•��
���Ç�v���u�]�‹�µ���•�� �(�o�µ�À�]���o���•�� ���š�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���[� �Œ�}�•�]�}�v�l��� �‰�€�š�� �v���� �•�[���Æ�‰�Œ�]�u���vt pas de manière conforme au 
�(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š���š�Z� �}�Œ�]�‹�µ�������������������}�µ�Œ�•�����[�����µ�X 

�^�µ�Œ���o�[���u�}�v�š�����š���o�����‰�o���š�����µ�U���o�[���‰�‰� �µ�u������� �š� ���Œ�������o�]���Œ� �����š���Œ�����š�]�(�]� ���•�µ�Œ���o�����‹�µ���•�]-totalité de son linéaire. 
���v�����u�}�v�š���������o�[� �š���v�P�U���]�o���•�[���‰�‰���Œ���v�š���������À���v�š���P���������µ�v���(�}�•�•� ���‹�µ�[�����µ�v�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�X 

�������o�����š�Œ���À���Œ�•� �����������&�Œ���v���Z���o���]�v�•�����µ�����Z���š�����µ�����[���u���Œ���]�v�•�U���o�������Ç�v���u�]�‹�µ�����(�o�µ�À�]���o���U���•�]�����o�o�������•�š���o�]�u�]�š� ����
�‰���Œ���o���� ���}�v�š�Œ�€�o���� ���µ����� ���]�š���‰���Œ���o�[� �š���v�P�U�����•�š���Œ���o���š�]�À���u���v�š�������š�]�À�������š���o���� �š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š���•� ���]�u���v�š���]�Œ���� ���(�(�����š�]�(�X���>����
taux de protection de berge est anecdotique et le style fluvial est sinueux à méandriforme. Les faciès 
���[� ���}�µ�o���u���v�š���•�}�v�š�����]�À���Œ�•�]�(�]� �•�X���>�����‹�µ���o�]�š� ���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ�������•�š���‹�µ���o�]�(�]� �������������}�v�v���X 

���µ�����Z���š�����µ�����[���u���Œ���]�v�•�������o�����^���€�v���U���o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[���‰�‰� �µ�u���}�•���]�o�o�������v�š�Œ�����u���µ�À���]�•�������š���u� ���]�}���Œ�������µ��
�(���]�š�� ������ �Œ�������o�]���Œ���P���� �‰���•�•� �U�� �o�[���u� nagement de 2 seuils très importants ou bien la présence de 
nombreux seuils à vocation piscicole qui viennent dégrader un tronçon pourtant plus méandriforme. 
�>���� �‰�Œ� �•���v������ ������ �P�Œ���v�����•�� ���µ�o�š�µ�Œ���•�����µ�Æ�������}�Œ���•�� �]�u�u� ���]���š�•�� ���}�v�š�Œ�]���µ���� ���� �o�[���‰�‰�}�Œ�š�����[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���À�}�o�µ�u���� ������
fines.  

3.4.5. Etat morphologique de la Mâtre 

Le secteur amont de la Mâtre et de ses affluents est de mauvaise qualité géomorphologique, il 
�•�[���‰�‰���Œ���v�š���� ������ �(���]�š�� �‰�o�µ�•�� ���� �����•�� �(�}�•�•� �•�� ���µ�� �(���]�š�� ������ �o�[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�� �Z�µ�u���]�v�� : recalibrage, absence de 
ripisylve, associés à une érosion des sols importante. La traversée de Villeneuve est très aménagée. 
Elle est succédée par une portion encore recalibrée et la présence de nombreux seuils à vocation 
piscicole qui viennent aggraver les phénomènes de colmatage. Son secteur médian ���� �o�[��val de 
Chaleins plus pentue est de bonne qualité voire de très bonne qualité. 

A partir du seuil des Vernay en amont de Messimy/Saône, la qualité redevient moyenne avant de 
se dégrader à nouveau avant sa confluence avec la Saône. Ce seuil engendre une homogénéisation 
des faciès amont et aval, tandis que la traversée de Messimy est ponctuée de plusieurs protections 
de berges.  
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���v�(�]�v�U�� �o�[���À���o�� ������ �D���•�•�]�u�Ç�� ���•�š�� �(�}�Œ�š���u���v�š�� �]�v�(�o�µ���v��� �� �‰���Œ�� �o���•�� �v�]�À�����µ�Æ�� ������ �o���� �^���€�v���� ���š�� �o���� �‰�Œ� �•���v������ ������
�����µ�Æ�� �•���µ�]�o�•�� ���[�µ�v���� �Z���µ�š���µ�Œ�� ������ ���Z�µ�š���� �Œ���o��tivement importante. La rivière qui cherche à récupérer le 
niveau de la Saône est pourvue de berges hautes et abruptes et facilement érodables.  

3.4.6. Etat morphologique du Rougeat 

�>�����Z�}�µ�P�����š�����•�š���]�•�•�µ���������o�����Œ� �µ�v�]�}�v���������î���‰�o�µ�•���‰���š�]�š�•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ, �o�����Œ�µ�]�•�•�����µ�����[�,���oeins et le ruisseau 
�����•�� ���}�u�����•�X�� �^�µ�Œ�� �o���µ�Œ�•�� �‰���Œ�š�]���•�� ���u�}�v�š�U�� �����•�� �����Œ�v�]���Œ�•�� �•�[���‰�‰���Œ���v�š���v�š�� �‰�o�µ�•�� ���� �����•�� �(�}�•�•� �•�U�� �]�o�•�� �}�v�š�� � �š� ��
recalibrés, réceptionnent quantité de limons du fait du drainage agricole. Ils sont dépourvus de 
ripisylve.   

Sur sa moitié aval, le ruisseau ���[�,���o���]�v�•�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���� �µ�v���� �‹�µ���o�]�š� �� �P� �}�u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���� �‰�o�µ�š�€�š�� ���}�v�v����
�•�[� ���}�µ�o���v�š�������v�•���µ�v���(�}�v�����������À���o�o� �������}�]�•� ���X�� 

������ �o���� ���î�ô�� ���µ�� �•���µ�]�o�� ������ �'�Œ���o�}�v�P���U�� �o���� �Œ�µ�]�•�•�����µ�� �����•�� ���}�u�����•�� �•�[� ���}�µ�o���� �����v�•�� �µ�v�� �(�}�v���� ������ �À���o�o� ���� ���}�]�•� ��
retrouvant une certaine sinuosité et une diversité de faciès. Du seuil de Grelonge au Rougeat, le 
ruisseau des Combes est fortement artificialisé. Son lit a été recreusé et il longe une route 
départementale sur un linéaire important. Le taux de protection de berge est de ce fait relativement 
élevé. Il comporte ég���o���u���v�š�� �����µ�Æ�� �•���µ�]�o�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�� �‹�µ�]�� �‰�}�µ�Œ�Œ���]���v�š�� �!�š�Œ���� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ���[�µ�v��
�Œ���o���v�š�]�•�•���u���v�š�� �}�µ�� ���[�µ�v�� ���o�}�����P���� ������ �o���� ���Z���Œ�P���� �•� ���]�u���v�š���]�Œ���� ���š�� �v�}�š���u�u���v�š�� �����•�� �(�Œ�����š�]�}�v�•�� �o���•�� �‰�o�µ�•��
grossières.  

�>���� �Z�}�µ�P�����š�� �‹�µ���v���� ���� �o�µ�]�� �‰�Œ� �•���v�š���� �µ�v���� �‹�µ���o�]�š� �� �u�}�Ç���v�v���X�� �^�}�v�� �š���µ�Æ�� ���[� �Œ�}�•�]�}�v�� ���•�š�� �Œ���o���š�]vement 
important notamment au regard du taux de protection, également relativement important. Sa pente 
������ �(�}�v���� ������ �À���o�o� ���� �‰�o�µ�š�€�š�� � �o���À� ���� �~������ �o�[�}�Œ���Œ���� ������ �í�� �9�•�� ���š�� �•���•�� ��� ���]�š�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�� �o�µ�]�� �‰���Œ�u���š�š��nt de 
retrouver un style fluvial plus ou moins sinueux. 

3.5. Hydrologie 

 
�>�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]���� �����•�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�� ���•�š�� ���v���o�Ç�•�����o���� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� �����•�� �•�š���š�]�}�v�•�� �Z�Ç���Œ�}�u� �š�Œ�]�‹�µ���•�� ������ �o���� ���Z�����>��

situées respectivement à Villars les Dombes (depuis 48 ans) et Châtillon sur Chalaronne (depuis 38 
ans).  

 
Les débits moyens enregistrés mensuellement sur les 2 stations sont repris dans le graphique n° 3 : 

 

Figure 3 : Evolution des débits moyens mensuels de la Chalaronne. 
 

�K�v�� ���}�v�•�š���š���� �‹�µ�[�µ�v���� ���v�v� ���� ���o���•�•�]�‹�µ��, seuls les débits des mois de Juin, Juillet, Août et Septembre 
possèdent des débits inférieurs aux modules (Débit moyen annuel). La diminution des débits 
�•�[���v���o���v���Z���� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ���µ��mois de mai malgré le fait que ce soit le second mois le plus pluvieux de 
�o�[���v�v� �����~Cf figure 4). La végétation commence à capter une partie des précipitations.  
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Après la période estivale, les débits recommencent à augmenter en septembre pour être 
maximum au mois de Novembre. Cette augmentation progressive est due à trois phénomènes qui se 
cumulent :  

- �>�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� �‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�À���� �����•�� �u�}�Ç���v�v���•�� �u���v�•�µ���o�o���•�� ������ �‰�o�µ�]���•�� ���À������ �µ�v�� �u���Æ�]�u�µ�u�� ���v��
octobre, 

- �>�����‰� �Œ�]�}�������������À�]�����v�P���������•��� �š���v�P�•���������o�������}�u�����•���‹�µ�]���•�[� �š���o���v�š�����v�š�Œ�����o�����í�ñ�l�ì�õ�����š���o�����í�ñ�l�í�î�� 
- Une baisse de la demande des végétaux en eau 
 

 
Figure 4 : Moyenne des pluies mensuelles du territoire. 
 
Une année classique, on observe une pluie moyenne mensuelle plus soutenue au printemps en 

avril-�u���]�����š�������o�[���µ�š�}�u�v�������v���•���‰�š���u���Œ���U���}���š�}���Œ���U���v�}�À���u���Œ���X�� 
 
Si on observe les débits moyens ������ ���Z���‹�µ���� �u�}�]�•�� ������ �o�[���v�v� ���� ���v�š�Œ���� �î�ì�ì�ô�� ���š�� �î�ì�í�õ�U�� �}�v�� ���}�v�•�š���š����

�‹�µ�[���v�� �u�}�Ç���v�v���� �ó�� �� �����•�� ��� ���]�š�•�� �u�}�Ç���v�•�� �u���v�•�µ���o�•�� �u���•�µ�Œ� ���•�� �•�µ�Œ�� �í�í�� ���Z�Œ�}�v�]�‹�µ��s sont inférieurs aux 
moyennes de référence du mois.  

 
Ces constatations sont encore plus alarmantes en mai et septembre.  
 
Pour le mois de Mai à Châtillon entre 2008 et 2018, seule une valeur a dépassé le module en 

2013, 9 autres sont inférieures de plus de la moitié du débit de référence.  
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Figure 5 : Débits moyens de Mai (10/11) 

 
Figure 6 : ���À�}�o�µ�š�]�}�v�������•����� ���]�š�•���u�}�Ç���v�•�����[���}�¸�š�������•���‰�š���u���Œ�������v�š�Œ�����î�ì�ì�ô�����š���î�ì�í�ô 

 
Figure 7 : Comparaison des débits moyens mensuels de 2018 et 2019 aux débits moyens « normaux » à Chatillon sur 

Chalaronne 
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Depuis 2013, alors même �‹�µ���� �o�[�}�v�� �����À�Œ���]�š constater une augmentation des débits en 

septembre, �}�v�� ���}�v�•�š���š���� �‹�µ�[�]�o�•�� �}�v�š�� �š���v�����v������ ���� ���}�v�š�]�v�µ���Œ�� ���� �����]�•�•���Œ�X�� �>�[été joue les prolongations, les 
températures restent élevées et les quantités de pluies sont plutôt inférieures à la normale.  

 
En conclusion, les conditions de débits de la Chalaronne sont alarmantes : en janvier 2019 à 

Châtillon le débit de la Chalaronne était p�Œ�}���Z���� ������ �î�ì�ì�o�l�•�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ�[���� �����š�š���� �‰� �Œ�]�}������ ������ �o�[���v�v� ���� �]�o��
devrait être proche de 900 l/s. Cette faiblesse des débits hivernaux fait suite à une année 2018 où les 
��� ���]�š�•���������o�������Z���o���Œ�}�v�v�����u���•�µ�Œ� �•���������Z���š�]�o�o�}�v��� �š���]���v�š�����v�������•�•�}�µ�•�������•���v�}�Œ�u���o���•�������o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�����µ���u�}�]�• 
�������u���Œ�•�X���>���•��� �š�]���P���•�����[���•�š-à-dire les périodes où les débits de la Chalaronne descendent en dessous 
�������í�u�ï�l�•�����}�u�u���v�����v�š���������‰�o�µ�•�����v���‰�o�µ�•���š�€�š�������v�•���o�[���v�v� �����~���À�Œ�]�o�����µ���o�]���µ���������i�µ�]�v�•, et les débits continuent 
���������]�•�•���Œ�����v���•���‰�š���u���Œ�������o�}�Œ�•���‹�µ�[�]�o�•�������À�Œ���]���v�š�����}�u�u���vcer à remonter.  

�����•�� �}���•���Œ�À���š�]�}�v�•�� �(�}�v�š�� �•���v�•�� ���À������ �o���•�� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�•�� ������ �o�[�}���•���Œ�À���š�}�]�Œ���� �Œ� �P�]�}�v���o�� �•�µ�Œ�� �o���� ���o�]�u���š�� �‹�µ�]��
montre une augmentation des températures moyennes sur notre secteur de plus de 2 degrés ces 50 
dernières années, ainsi que du nombre de jour de forte chaleur et de canicule.  Malgré une quantité 
���[�����µ���������‰�o�µ�]�����‰�o�µ�š�€�š���•�š�����o�����u�!�u�����•�]���o���•�����v�v� ���•���î�ì�í�ñ�l�î�ì�í�ó�����š���î�ì�í�ô���}�v�š��� �š� ����� �(�]���]�š���]�Œ���•�U�������•�����]�(�(� �Œ���v�š�•��
�(�����š���µ�Œ�•�����•�•�}���]� �•�����v�š�Œ���]�v���v�š���µ�v�������µ�P�u���v�š���š�]�}�v���������o�[� �À���‰�}�š�Œ���v�•�‰�]�Œ���š�]�}�v�U���µ�v����� �(�]���]�š���Z�Ç���Œ�]�‹�µ���������•���•�}�o�•�U��
une baisse des taux de remplissage des étangs (à ce jour 1/3 sont pleins, 1/3 sont vides et il manque 
���v�š�Œ���� �î�ì���u�� ���š�� �ñ�ì�� ���u�� �����v�•�� �o���� �š�]���Œ�•�� �Œ���•�š���v�š�•�U�� �µ�v���� �����]�•�•���� ������ �‹�µ���v�š�]�š� �� ���[�����µ�� ���]�•�‰�}�v�]���o���� �‰�}�µ�Œ�� �o���•��
���]�(�(� �Œ���v�š�•���µ�•���P���•�����š���v�}�š���u�u���v�š���o�[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�����v�������µ���‰�}�š�����o���U���o���•���Œ�]�À�]���Œ���•�����š���o�[agriculture.  

3.6. Les zones humides et la trame turquoise 

3.6.1. Des zones humides très diverses 

Les différentes zones humides rencontrées sur le territoire assurent un ensemble de fonctions 
synthétisées ci-dessous :  

- Fonction hydrologique (régulation des débits), 
- �&�}�v���š�]�}�v��� �‰�µ�Œ���š�Œ�]�������~�u���š�]���Œ���•�����Ì�}�š� ���•�U���‰�Z�}�•�‰�Z�}�Œ� ���•�U���‰���•�š�]���]�����•�Y�•�U 
- Fonction écologique (trame turquoise), 
- Fonction climatique (régulation des microclimats et captation du CO2) 

Elles revêtent différentes formes : 
- Sur le Val de Saône et au nivea�µ�������•�����µ�š�Œ���•���(�}�v���•���������À���o�o� ���U���]�o���•�[���P�]�š���������•�µ�Œ�(�������•���Z�µ�u�]�����•��������

plus ou moins grande taille occupées par des surfaces prairiales, des boisements de natures 
���]�À���Œ�•���•�� �}�µ�� �����•�� �P�Œ���v�����•�� ���µ�o�š�µ�Œ���•�X�� �^�µ�Œ�� �o�[���À���o�� ���µ�� �‰� �Œ�]�u���š�Œ���U�� �ð�� �Ì�}�v���•�� �Z�µ�u�]�����•�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���•�� �}�v�š��
été identifiées : 

o Les prairies humides du Val de Saône, 
o Sur la Chalaronne :  

�ƒ le secteur de la vieille Chalaronne,  
�ƒ la zone humide de Saint Etienne sur Chalaronne, 

o Sur la Calonne, la zone humide du Vernay, 
- Sur la Dombes, ce sont les étangs qui concourent à la formation des zones humides. Au-delà 

�����•�� �•�µ�Œ�(�������•�� ���v�� �����µ�� �‹�µ�]�� �(�o�µ���š�µ���v�š�� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� �����•�� �•���]�•�}�v�•�� ���š�� �����•�� ���Ç���o���•�� ���[���•�•������ ���š�� ���[� �À�}�o���P���U��
�o�[� �š���v�P�� ���•�š�� ���•�•�}���]� �� ���� �����•�� �•�µ�Œ�(�������•�� �‰� �Œ�]�‰�Z� �Œ�]�‹�µ���•�� �‰�o�µ�•�� �}�µ�� �u�}�]�v�•�� �À���Œ�]� ���•�� �~�Œ�}�•���o�]���Œ���•�U�� ���}�]�•��
�Z�µ�u�]�����•�U���‰�Œ���]�Œ�]���•���Z�µ�u�]�����•�Y�•���������µ��illant une biodiversité singulière. 
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�����v�•���o�������}�u�����•�����š���o�����s���o���������^���€�v���U�������•���Ì�}�v���•���Z�µ�u�]�����•���}�v�š���‰���Œ�u�]�•���o������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�����[�µ�v�����(�o�}�Œ�������š��
���[�µ�v���� �(���µ�v���� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ�� : les surfaces les plus remarquables ont permis la mise en place de 3 
périmètres Natura 2000 (Cf. carte 5 ci-après) : 

- « La Dombes » : environ 1/3 du site est présent au sein du périmètre du SRDCBS, 
- « Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône » �W���‰�}�µ�Œ���o�[���Æ�š�Œ� �u�]�š� ���•�µ�������µ���‰� �Œ�]�u���š�Œ����

au niveau de la commune de St Didier sur Chalaronne, 
- « Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône aval» �W�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���Æ���� �^���€�v���� ������

Genouilleux à Messimy sur Saône, 

�����o�[�]�•�•�µ�������µ�����}�v�š�Œ���š���������Œ�]�À�]���Œ���U���o�����^R�������^�������•�}�µ�Z���]�š� ���(���]�Œ�����o�����‰�}�]�v�š���•�µ�Œ���o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•��
zones humides présentes sur son périmètre, en se basant sur des relevés de terrain internes et sur 2 
études des zones humides (réalisées par le CD01 pour les zones humides de plus de 1 000 m2). De 
2006 à 2013, les surfaces des grandes zones humides ont très légèrement augmenté sur le territoire, 
principalement à cause de la création de nouveaux étangs. 

 
Les petites zones humides de quelques dizaines à quelques centaines de mètre carré sont très 

�v�}�u���Œ���µ�•���•���~�í���í�ð�ó���Œ�������v�•� ���•�����v���î�ì�í�î�������o�[���Æ�����‰�š�]�}�v�������•�������•�•�]�v�•���À���Œ�•���v�š�•���������o�[���‰�‰� �µ�u�U���������o�����D���š�Œ�������š��
du Rougeat q�µ�]���v�[�}�v�š���‰���•��� �š� ��� �š�µ���]� �•�•�X 

Moins protégées par les différentes réglementations que les grandes zones humides, ces entités 
ont vu leur nombre diminuer de près de 6 % entre 2006 et 2012 (1 212 à 1 147, hors bassins versants 
�������o�[���‰�‰� �µ�u�U���������o�����D���š�Œ�������š�����µ���Z�}�µgeat) en particulier sur la partie aval du territoire. 

Ces zones subissent différentes menaces issues des activités humaines présentes sur notre 
�š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������š���u�]�•���•�����v���‰�o�������������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� ���}�µ�������o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�������������•�����•�‰�������• :   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 8: Synthèse 
des menaces exercées 
sur les zones humides 
Source : SRDCBS 
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Carte 7 : Périmètres ZNIEFF et Natura 2000 et Espaces naturels Sensibles sur le bassin versant 
Sources : IGN, INPN, CD01, SRDCBS. 

  



                        

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône �t Sept 2019            40 
 

3.6.2. Les zones humides et les trames écologiques 

 
Le SRCE de l�[���v���]���v�v�� Région Rhône-Alpes (validé courant 2014) constitue un outil de 

planification territoriale permettant de définir les trames vertes et bleues : elles sont destinées à 
enrayer la perte de biodiversité. Il identifie des réservoirs (sites à forte qualité écologique riches en 
biodiversité) et des corridors (espaces reliant les réservoirs) destinés à être préservés et remis en 
état. 

�����o�[� ���Z���o�o���������•���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�����������Z���o���Œ�}�v�v���U���o�����^���€�v���U���o�[���À���o����e la Chalaronne et de la Calonne sont 
identifiés comme des rivières à préserver ou à remettre en bon état. Il en est de même pour les 
zones humides associées. La Calonne présente notamment des populations naturelles de bouvière et 
de lamproies de Planer, e�•�‰�������•���•���v�•�]���o���•�������o�����‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�����š���v� �����•�•�]�š���v�š�����[�!�š�Œ�����‰�Œ� �•���Œ�À� ���•�X 

Deux corridors ont également été identifiés sur le territoire, perpendiculairement à la Saône, afin 
���[���•�•�µ�Œ���Œ�� �µ�v���� ���}�v�š�]�v�µ�]�š� �� � ���}�o�}�P�]�‹�µ���� ���v�šre les monts du Beaujolais, le Val de Saône et le plateau 
dombiste. Ces continuités sont notamment utilisées par la chauve-souris qui utilise les haies pour se 
déplacer du plateau dombiste vers le val de Saône (site de chasse riche en insecte).  

Plus généralement, le territoire se situant au carrefour de plusieurs réservoirs de biodiversité 
(sites Natura 2000 du Val de Saône et de la Dombes), ces corridors permettent à la faune de se 
déplacer entre ces zones. La préservation et/ou la restauration des réservoirs et des corridors est 
importante pour la circulation des espèces animales et le bon état des populations.  

Les zones humides présentées précédemment �~�]�•�•�µ���•�������� �o�[���š�o���•�������•�� �Ì�}�v���•���Z�µ�u�]�����•���u���v� �� �‰���Œ���o����
Départ���u���v�š���������o�[AIN) contribuent donc très largement à cet enjeu dans la mesure où la Saône et les 
� �š���v�P�•���������o�������}�u�����•�����}�v�•�š�]�š�µ���v�š�������•���Œ� �•���Œ�À�}�]�Œ�•�����������]�}���]�À���Œ�•�]�š� ���}�¶���o�[�����µ���i�}�µ�����µ�v���Œ�€�o���������v�š�Œ���o�X���>�[���À���o��������
la Calonne et de la Chalaronne (à partir de Châtillon) constituent des trames bleues qui connectent 
ces 2 réservoirs au même titre que les trames vertes. 

Même si elles ne sont pas identifiées dans le SRCE compte-�š���v�µ�� ������ �o�[� ���Z���o�o���� ���µ�� �•���Z� �u���U�� �o���•��
petites zones humides contribuent également à la formation de ces trames et réservoirs. 

Ce travail mené à une échelle régionale a été complété en 2017 par un travail mené par le CEN 
Rhône Alpes pour le compte du Département �������o�[���]�v�X��Présentant une échelle plus fine que le travail 
�u���v� �� ���� �o�[� ���Z���o�o���� �Œ� �P�]�}�v���o���U�� �]�o�� �‰���Œ�u���š�� ���[�]�����v�š�]�(�]���Œ�������� �u���v�]���Œ���� �‰�Œ� ���]�•���� �o���•�� ���ˆ�µ�Œ�•�� ������ ���]�}���]�À���Œ�•�]�š� �� ���]�v�•�]��
que les différentes continuités écologiques associées. A chacune de ces continuités est annexée une 
���Ç�v���u�]�‹�µ���������u���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ�� : continuité à maintenir, à favoriser ou à renforcer. 

La carte ci-après illustre le travail réalisé. Les 4 cartes présentées ensuite illustrent 4 secteurs 
différents présentant un intérêt particulier pour la gestion des trames écologiques : 

- �>�����À���o�o� �����������o�[���‰�‰� �µ�u�U 
- �>�[���À���o���������o�����À���o�o� �����������o���������o�}�v�v���U 
- La Chalaronne à sa confluence avec la Saône, 
- La Chalaronne en amont de Villars les Dombes. 
 
Ces données serviront de bases aux actions menées sur la plantation de haies, la création ou la 

restauration de mares, la création ou la restauration de zones humides par exemple.  
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Carte 8 : Trames et continuités éco-paysagères des territoires Dombes Chalaronne Bords de Saône  
Source : CD01 �t SRDCBS. 
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Carte 9 �W�����ˆ�µ�Œ�•�����������]�}���]�À���Œ�•�]�š� �����š���P���•�š�]�}�v��des continuités dans le Val de Saône : exemple de la confluence de la Calonne 
Source: IGN, CD01, SRDCBS 
 

Carte 10 �W�����ˆ�µ�Œ�•�����������]�}���]�À���Œ�•�]�š� �����š���P���•�š�]�}�v�������•�����}�v�š�]�v�µ�]�š� �•�������v�•���o�����s���o���������^���€�v�����W�����Æ���u�‰�o�����������o�[���‰�‰� �µ�u 
Source: IGN, CD01, SRDCBS 

Carte 11 �W�����ˆ�µ�Œ�•�����������]�}���]�À���Œ�•�]�š� �����š���P���•�š�]�}�v�������•�����}�v�š�]�v�µ�]�š� �•�������v�•���o�����s���o���������^���€�v�����W�����Æ���u�‰�o�����������o�������}�v�(�o�µ���v�������������o�������Z���o���Œ�}�v�v��������
Saint Didier sur chalaronne et Thoissey 

Source: IGN, CD01, SRDCBS 

Carte 12 : ���ˆ�µ�Œ�•�����������]�}���]�À���Œ�•�]�š� �����š���P���•�š�]�}�v�������•�����}�v�š�]�v�µ�]�š� �•�������v�•���o�������}�u�����•���W�����Æ���u�‰�o�����������o�������Z���o���Œ�}�v�v���������o�[���u�}�v�š���������s�]�o�o���Œ�•��
les Dombes / Source : IGN, INPN, CD01, SRDCBS 
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3.7. Inondation 

 
L�[���v�i���µ���]�v�}�v�����š�]�}�v��avait été identifié �o�}�Œ�•���������o�[� �o�����}�Œ���š�]�}�v�����µ�����}�v�š�Œ���š���������Œ�]�À�]���Œ����mais ne faisait pas 

partie des thématiques prioritaires. 
Cet état de fait a sensiblement évolué depuis pour deux raisons qui sont détaillées ci-après : 
- Les inondations de novembre 2008 et de février 2009 : 

 
 
 
 
 
 

 
Photo 1 : Crue de la Chalaronne �t 

 Février 2009 
Source : SRDCBS 
 
 
 
 
 

 
���v���v�}�À���u���Œ�����î�ì�ì�ô�����š���(� �À�Œ�]���Œ���î�ì�ì�õ�U���î�����Œ�µ���•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•���}�v�š���(�}�Œ�š���u���v�š���]�u�‰�����š� ���o�[���À���o�������•�������•�•�]�v�•��

versants de la Calonne et de la Chalaronne provoquant de nombreux ��� �P���š�•�� ���š�� ���[�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•��
inondations. �>�[� �š�µ�������‰�}�•�š-crue réalisée à la suite de ces évènements indique une occurrence de crue 
comprise entre 50 et 100 ans pour la Calonne et une occurrence inférieure pour la Chalaronne. 

Ces épisodes ont été marqués par des p�o�µ�]���•���]�v�š���v�•���•�������v�•���µ�v�����}�v�š���Æ�š�����������•�}�o�•����� �i�����P�}�Œ�P� �•�����[�����µ��
avec des dégâts causés à la fois par les rivières mais aussi par leurs affluents. 

Ces évènements ont conduit le syndicat à réfléchir à différents moyens de lutte contre les 
inondations et les ruissellements érosifs issus des bassins versants.  

Compte-tenu des coûts, la mise en place de grands aménagements structurants de type 
aménagements hydrauliques (digue en travers pour créer une sur inondation temporaire) sur les 
�Œ�]�À�]���Œ���•���}�µ���o���µ�Œ�•�����(�(�o�µ���v�š�•���v�[�}�vt pas été retenus. 

�d�}�µ�š���(�}�]�•�U���‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�������š�]�}�v�•�������•�š�]�v� ���•�������Œ���o���v�š�]�Œ���o���•��� ���}�µ�o���u���v�š�•�����]�(�(�µ�•���}�v�š��� �š� ���u�]�•���•�����v���ˆ�µ�À�Œ�� : 
implantation de haies, restauration/création de mares, certaines MAE répondant à un enjeu érosion 
(création de bandes enherbées volontaires, conversion de grande cultures en prairies). 

 
- �>�[���Æ�š���v�•�]�}�v�� ���µ�� �‰� �Œ�]�u���š�Œ���� ���µ�� �^RDCBS aux bassins versants ������ �o�[���‰�‰� �µ�u�U�� ������ �o���� �D���š�Œ���� ���š�� ���µ��

Rougeat en août 2018 : 
 
 
 
 
 
Photo 2 : Aménagement hydraulique 

du ruisseau des Prades (affluent de la 
Mâtre) �t Décembre 2018 

Source : SRDCBS 
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Comme indiqué dans le I-�í�U���o�����‰� �Œ�]�u���š�Œ�������µ���•�Ç�v���]�����š���•�[���•�š��� �o���Œ�P�]�������ï���v�}�µ�À�����µ�Æ bassins versants au sud-ouest de son périmètre historique. 
 
�����š��� �o���Œ�P�]�•�•���u���v�š���•�[���•�š���}�‰� �Œ� �������v�•���o�����������Œ�����������o�������]�•�•�}�o�µ�š�]�}�v�����µ���^�Ç�v���]�����š���/�v�š���Œ���}�u�u�µ�v���o�����[���u� �v���P���u���v�š���,�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�������µ�������v�š�}�v����e Saint Trivier sur Moignans (SIAH) compétent sur les bassins versants de la Mâtre et du Rougeat.  
Le SR�������^���•�[� �š���v�š���•�µ���•�š�]�š�µ� �����µ�Æ��droits et aux obligations du SIAH, il a repris son actif comportant notamment plusieurs aménagements hydrauliques de sur inondation au niveau des bassins versants de la Mâtre et du Rougeat. 
 Il dispose à présent de 7 ouvrages hydrauliques de sur inondation sur son périmètre (1 sur le bassin versant du Pontcharat, 4 sur le bassin de la Mâtre et 2 sur celui du Rougeat, Cf. cartes de localisation en annexe). Ces ouvrages sont 
localisés dans les cartes suivantes. 
 
Dans les mois à venir, un important travail de mise à niveau réglementaire de ces ouvrages devra être mené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 13, 14 et 15 : Localisation des 7 aménagements hydrauliques du périmètre du SRDCBS 
Sources : IGN, SRDCBS, SIAH 
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4. Enjeux et orientations 
stratégiques 

 
 
�����o�[�]�•�•�µ���������• différents bilans techniques, 5 grands enjeux sont ressortis :  
-  �h�v�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ���Œ���•�š���v�š���š�Œ���•����� �P�Œ����� �� ; 
-  Un fonctionnement géomorphologique et écologique des rivières à améliorer ; 
-  Un fonctionnement hydrologique préoccupant ; 
-  Un enjeu inondation localement très prégnant ;  
-  Des conséquences importantes pour le territoire liées au changement climatique.  
 
Pour répondre à ces enjeux, le SRDCBS se donne comme objectifs stratégiques de : 
-  Participer à la réduction des sources de pollution ; 
-  Améliorer le fonctionnement géomorphologique et écologique des milieux ; 
-  Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
-  Améliorer le partage de la ressource ; 
-  Gérer les risques liés aux crues ; 
-  Développer les actions transversales de communication et de sensibilisation. ; 
-  Concevoir les actions dans un souci systématiqu���� ���[�������‰�š���š�]�}�v�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���µ�����Z���v�P���u���v�š 

climatique.  
 
Le croisement de ces enjeux avec les objectifs et le programme de mesures du SDAGE 2016-

2021, les enjeux issus des autres politiques complémentaires au SDAGE (ENS, Livre blanc piscicole, 
Natura 2000 etc..) ���]�v�•�]�� �‹�µ�[���À������ �o���•�� ���š�š���v�š���•�� �����•�� �����š���µ�Œ�•�� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���U�� �}�v�š�� �‰���Œ�u�]�•�� ������ ��� �(�]�v�]�Œ��des 
grandes orientations stratégiques, elles-mêmes déclinées en actions.  

 

4.1. Enjeu �W���‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ 

Hormis dans les Calonnes et à �o�[���À���o���������o�����'�o���v�v���U���o�����‹�µ���o�]�š� �������•�������µ�Æ������� �š� ���‹�µ���o�]�(�]� �����������u���µ�À���]�•����
���� �u�}�Ç���v�v���� �•�µ�Œ�� �o�[���v�•���u���o���� �����•�� �Œ�]�À�]���Œ���•��du périmètre du syndicat�X�� ���� �o�[�]�v�À���Œ�•���� ������ ������ �‹�µ�]�� ���•�š��
���o���•�•�]�‹�µ���u���v�š���}���•���Œ�À� �U���}�v���v�}�š�����µ�v�������u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v���������o�����‹�µ���o�]�š� ���������o�[���u�}�v�š���À���Œ�•���o�[���À���o�U�����•�•���v�š�]���o�o���u���v�š��
���µ���������o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�������•����� ���]�š�•�������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����š�������o���µ�Œ�������‰�����]�š� �����µ�š�}-épuratoire.  

 

4.1.1. Assainissement collectif  

Les suivis de qualité des eaux ont notamment permis de mettre en évidence le fait que certains 
���}�µ�Œ�•�����[�����µ�������u���µ�Œ���v�š���]�u�‰�����š� �•���‰���Œ��des pollutions domestiques. 

 

4.1.1.1. ���]���P�v�}�•�š�]�����������o�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�� 

�d�Œ�}�]�•���•�Ç�•�š���u���•�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���‰�Œ� �•���v�š���v�š�������•�����Ç�•�(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�•�X�� 
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Châtillon sur Chalaronne 
La station d'épuration de Châtillon sur Chalaronne CN=4 �ñ�ì�ì�����,�U�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���•�}�µ�•�����]�u���v�•�]�}�v�v� ����

���š�� ���À������ �µ�v�� ��� �À���Œ�•�}�]�Œ�� ���[�}�Œ���P���� ���v�� �š�!�š���� ������ �•�š���š�]�}�v�� �‹�µ�]�� ��� �À���Œ�•���� �š�Œ�}�‰�� �(�Œ� �‹�µ���u�u���v�š�U�� ���•�š�� ���o���•�•� ���� �v�}�v-
���}�v�(�}�Œ�u���� �‰���Œ�� �o���•�� �•���Œ�À�]�����•�� ������ �o�[���š���š�� �À�]�•-à-vis de la Directive ERU. La commune de Châtillon sur 
Chalaronne prévoit de construire un nouvel ouvrage de traitement CN=14 500 EH avec un traitement 
plus poussé au regard de la très faible capacité de dilution du milieu récepteur (la Chalaronne du 
Relevant à la Saône) ainsi que sa forte vulnérabilité aux rejets (action inscrite au contrat).  
 

Par ailleurs la collecte par temps de pluie doit également être améliorée. Suite au schéma 
directeur d'assainissement établi en 2014, la commune a réalisé les travaux identifiés dans cette 
� �š�µ������ ���}�u�u���� �‰�Œ�]�}�Œ�]�š���]�Œ���•�� �‰�}�µ�Œ�� ���u� �o�]�}�Œ���Œ�� �o���� ���}�o�o�����š���� �����•�� �����µ�Æ�� �µ�•� ���•�� ���š�� ���]�u�]�v�µ���Œ�� �o���� �‹�µ���v�š�]�š� �� ���[�����µ�Æ��
claires parasites dans les réseaux. �h�v���� �����•�� �����Œ�v�]���Œ���•�� �����š�]�}�v�•�� �‰�}�Œ�š���� �•�µ�Œ�� �o���� ���Œ� ���š�]�}�v�� ���[�µn bassin de 
stockage, inscrite dans ce contrat. 
 

Villars les Dombes 
La station d'épuration de Villars les Dombes CN=6 000 EH présente une surcharge hydraulique 

importante par temps de pluie qui nécessite d'optimiser son fonctionnement. La commune a finalisé 
���v���î�ì�í�ô���µ�v���•���Z� �u�������]�Œ�����š���µ�Œ�����–���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�����š���À�����u���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ�����o�����‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������[�����š�]�}�v�•���‹�µ�]�����v��
découle pour améliorer le système de collecte par temps de pluie. Les actions qui doivent être 
���v�P���P� ���•�����[�]���]���î�ì�î�î���}�v�š��� �š� ���]�v�•���Œ�]�š���•�����µ�����}�v�š�Œ���š�X 

 
Saint Trivier sur Moignans  
�>���� �•�š���š�]�}�v�� ���[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�� ������ �����š�š���� ���}�u�u�µ�v���� ���� �µ�v���� �����‰�����]�š� �� �v�}�u�]�v���o���� ������ �í 200 EH. Concernant le 

�‰�Z�}�•�‰�Z�}�Œ���U�� �]�o�� �v�[�Ç�� ���� �����š�µ���o�o���u���v�š�� ���µ���µ�v���� �(�]�o�]���Œ���� ������ �š�Œ���]�š���u���v�š�X�� �>���•�� �•���Œ�À�]�����•�� ������ �o���� �‰�}�o�]������ ������ �o�[�����µ��
demande à la commune de mettre en place ce traitement au vu de la sensibilité du milieu récepteur 
�����o�[���µ�š�Œ�}�‰�Z�]�•���š�]�}�v�X�� 

 
�>���� ���}�u�u�µ�v���� ���� �o���v��� �� ���v�� �i�µ�]�v�� �î�ì�í�õ�� �µ�v�� ���µ���]�š�� ������ �•�š���š�]�}�v�� ���–� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�� ���š�� ���•�š�� ���v�� �š�Œ���]�v�� ���[étudier 

���]�(�(� �Œ���v�š�•���•�����v���Œ�]�]���‰�}�µ�Œ���Œ� �‰�}�v���Œ�������µ�Æ�����Æ�]�P���v�����•���������o�[���š���š�X���>�����‰�Œ�}�i���š���v�[� �š���v�š���‰���•���•�µ�(�(�]�•���u�u���v�š�����Àancé 
et le calendrier de réalisation incertain, le traitement plus poussé du phosphore de cette station 
d'épuration �v�[���•�š���‰���•���Œ���š�š�����Z� ���������������}�v�š�Œ���š�X 

 

4.1.1.2. Objectifs poursuivis  

 
�>���� �u���]�v�š�]���v�U�� �À�}�]�Œ���� �o�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�� �����•�� �‰���Œ�(�}�Œ�u���v�����•�� � �‰�µ�Œ���š�}�]�Œ���•�� �P�o�}�����o���•�� �•�µ�Œ�� �o���� �����•�•in versant, 

demeure un enjeu important vis-à-�À�]�•�� ������ �o���� �‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�� ������ �o�[� �š���š�� �����•�� �����µ�Æ�U�� ������ �u�!�u���� �‹�µ���� �o����
résorption des dysfonctionnements des réseaux de collecte. A ce titre, le syndicat a donc inscrit dans 
son nouveau programme les actions assainissement identifiées dans le PAOT ������ �o�[���]�v qui seront 
���v�P���P� ���•�����[�]���]���(�]�v���î�ì�î�î.  

 

4.1.2. Produits phytosanitaires  

4.1.2.1. Constat 

Les suivis de qualité des eaux ont aussi mis en évidence la présence de produits phytosanitaires 
�����v�•���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����}�u�u���������v�•���o���•�������µ�Æ���•�}�µ�š���Œ�Œ���]�v���• ; la prise en compte de cette problématique 
apparaît ainsi importante sur le territoire et va dans le sens de la poursuite des actions entreprises 
dans le cadre du précédent contrat.  
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Notons que cet�š���� �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š���� �•�[���(�(�����š�µ���� ��� �i���� �]�v��� �‰���v�����u�u���v�š�� ���[���µ�š�Œ���•�� ��� �u���Œ���Z���•�X�� ���v�� ���(�(���š�U�� ������
�v�}�µ�À�����µ�Æ���‰�Œ�}�P�Œ���u�u���•�����[�����š�]�}�v�•���~�D���•�µ�Œ���•�����P�Œ�}-Environnementales et Climatiques) ont été élaborés 
et le SR�������^�����•�•�µ�Œ�����o�[���v�]�u���š�]�}�v���������š�}�µ�š���}�µ���‰���Œ�š�]��������s deux PAEC (Projets Agro-Environnementaux et 
Climatiques) du territoire : PAEC Dombes et PAEC Chalaronne aval.  

Les financements sont apportés au SRDCB au titre du PDRR, �o�[���]���������‰�‰�}�Œ�š� �����‰�}�µ�Œ���o�[���v�]�u���š�]�}�v�����•�š��
indiquée à titre indicatif dans ce contrat. 

 
Il réalise par ailleurs chaque anné���������•�������š�]�}�v�•���‰���Œ�š�]���]�‰���v�š�������o�[�]�v�š���Œ�����‰�š�]�}�v�����š���o������� �P�Œ�������š�]�}�v�������•��

matières polluantes : plantation de haies, restauration création de mares, plantation de ripisylve�Y���>����
�u���]�v�š�]���v�������������•���‰�Œ�}�P�Œ���u�u���•�����[�����š�]�}�v�•�����•�š���•�}�µ�Z���]�š� ���‰���Œ���o���•�������š���µ�Œ�•��locaux. 

4.1.2.2. Objectifs poursuivis  

 
�>���� �^�Ç�v���]�����š�� �•�}�µ�Z���]�š���� �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �o�[���v�]�u���š�]�}�v�� �����•�� �����µ�Æ�� �W�������� ���v�� �u�}���]�o�]�•���v�š�� �����•�� ���]�����•�� �W���Z�Z�� �~�o���•��

actions qui peuvent être financées ne relèvent pas de ce contrat). 
 
Pour aller encore plus loin, le SRDCB souhaite également maintenir une animation propre à ces 

�‰�Œ�}���o� �u���š�]�‹�µ���•�� ������ �‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�•�� ���[�}�Œ�]�P�]�v���� ���P�Œ�]���}�o���� ���[���µ�š���v�š�� �‹�µ���� �o�[���v�•���u���o���� ������ �•�}�v�� �‰� �Œ�]�u���š�Œ���� �•�[�]�v�•���Œ�]�š��
�����v�•�� �o���� �Ì�}�v���� ������ �•���µ�À���P���Œ������ ������ �o�[���‹�µ�]�(���Œ���� ���}�u���]�•�š���� �‰�}�µ�Œ���o�[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�����v�� �����µ���‰�}�š�����o���X�� �^���•�� �����š�]�}�v�•��
�‰�}�µ�Œ�Œ���]���v�š���•�[�}�Œ�]���v�š���Œ���À���Œ�•���o�������}�v�À���Œ�•�]�}�v�������o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������]�}�o�}�P�]�‹�µ�����}�µ���o������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š���������(�]�o�]���Œ���������•��
�v�]�À�����µ�����[�]�v�š�Œ���v�š�•�X�����W���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•�U���oa poursuite des actions à destination des utilisateurs non agricoles de 
�‰���•�š�]���]�����•�����š���(���Œ�š�]�o�]�•���v�š�•���~���}�o�o�����š�]�À�]�š� �•�U���P���•�š�]�}�v�v���]�Œ���•�����[�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���•�U���i���Œ���]�v�]���Œ�•�����u���š���µ�Œ�•�Y�•�����‰�‰���Œ���`�š��
aussi importante. 

 
���v�(�]�v�U���o�����o�]���v�����v�š�Œ�����o�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]�������š���o�����‹�µ���o�]�š� �������•�������µ�Æ���������µ�•�•�]��� �š� ���•�}�µ�o�]�P�v� �������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���Œ���‰�Œ�]�•���• : les 

�(���]���o���•�� ��� ���]�š�•�� ���[� �š�]���P���� �]�u�‰�o�]�‹�µ���v�š�� �µ�v�� �(���]���o���� �‰�}�š���v�š�]���o�� ������ ���]�o�µ�š�]�}�v�� �����•�� �Œ���i���š�•�� �‰�}�o�o�µ���v�š�•�� �‰���Œ�� �o���•�� ���}�µ�Œ�•��
���[�����µ����t amplifient ainsi leurs impacts. Les changements climatiques visibles depuis 3 années sur la 
faible recharge hivernale des nappes et des rivières viennent amplifier ces phénomènes. La mise en 
�ˆ�µ�À�Œ���� ���[�����š�]�}�v�•�� �À�]�•���v�š�� �o�[�������‰�š���š�]�}�v�� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���µ�� ���Z���v�P���u���v�š climatique contribuerait à limiter 
son impact sur les c�}�v���]�š�]�}�v�•���Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]�‹�µ���•�� ���[� �š�]���P�� et se ferait aussi au bénéfice de la qualité des 
eaux. 

 
 

Orientation stratégique Actions  
�0�D�v�W�U�L�V�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H��

pressentie  

Améliorer les systèmes 
épuratoires en place et se doter 
���[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�•�� � �‰�µ�Œ���š�}�]�Œ���•�� �u�}�]�v�•��
impactantes pour les milieux 

�D�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����•�� �����š�]�}�v�•�� ���µ�� �W���K�d�� �v�}�š���u�u���v�š�� �•�µ�Œ�� �o���•��
�•�Ç�•�š���u���•�� ���[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�� ���}�o�o�����š�]�(�•�� ������ �s�]�o�o���Œ�•-les-Dombes, 
Châtillon sur Chalaronne.  

Communes et CC VDSC  

Améliorer les pratiques 
agricoles et leur impact sur le milieu 
notamment des pollutions par les 
phytosanitaires 

Poursuivre et pérenniser �o�[���v�]�u���š�]�}�v�����µ�‰�Œ���•�� �����•�� ���P�Œ�]���µ�o�š���µ�Œ�• 
visant des changements de pratiques et la réduction des 
pollutions diffuses, ponctuelles et à la source.  

Animation SRDCBS �t MO 
agriculteurs 

Améliorer les pratiques 
phytosanitaires non agricoles 

�W�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �o���•�� �����š�]�}�v�•�� ���v�� �š���Œ�u���� ���[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�� �l�� �(�}�Œ�u���š�]�}�v��
des utilisateurs non agricoles de pesticides et de fertilisants 

Animation SRDCBS - MO 
communes ���v���o�]���v�����À���������[���µ�š�Œ���•��
acteurs le cas échéant 

Poursuivre les suivis de qualité 
des eaux afin de mieux connaître 
�o�[�]�u�‰�����š�� �����•�� �‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�•�� ���š�� �o���µ�Œ�•��
évolutions 

Pérenniser les campagnes régulières de suivi de la qualité des 
eaux (sur la physico-chimie classique et sur les pesticides) 

Mieux connaître les processus de transferts entre les 
�‰���Œ�����o�o���•�����P�Œ�]���}�o���•�U���o���•�����Z���`�v���•�����[� �š���v�P�•�����š���o���•���Œ�]�À�]���Œ���• 

SRDCBS �tAE RMC 

Poursuivre la mise en place de 
dispositifs limitant les transferts et 
�(���À�}�Œ�]�•���v�š���o�[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v 

Poursuivre la plantation de haies, la création et la 
restauration de mares �t Proposer la mise en place de petits 
dispositifs localisés pour limiter les transferts sur les têtes de 
bassins.  

SRDCBS 
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Orientation stratégique Actions  
�0�D�v�W�U�L�V�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H��

pressentie  

Améliorer la capacité auto-
� �‰�µ�Œ���š�}�]�Œ���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ 

Créer ou restaurer des zones humides  

�Z���•�š���µ�Œ���Œ���o�����u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ 

SRDCBS 

Tableau 12 : �K�Œ�]���v�š���š�]�}�v�•���•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���•�����š���‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�•�����[�����š�]�}�v�•���Œ� �‰�}�v�����v�š�������o�[���v�i���µ���‹�µ���o�]�š� ���������o�[�����µ. 
 

4.2. Enjeu fonctionnement géomorphologique et écologique des milieux 

Les enjeux liés au fonctionnement géomorphologique et écologique des milieux touchent à la 
restauration des différentes fonctionnalités des milieux aquatiques et de leurs milieux annexes : 

-  La restauration morphologique par la modification des profils du lit et/ou des berges ou par 
�o�[���u� �v���P���u���v�š�� ���š�� �}�µ�� �o���� ��� �Œ���•���u���v�š�� ���[�}�µ�À�Œ���P���•�� ���Ç���v�š�� �µ�v�� �]�u�‰�����š�� �•�µ�Œ�� �o���� �‹�µ���o�]�šé 
morphologique, 

-  La restauration des continuités écologiques, des habitats et la diversification des 
écoulements, 

-  La restauration et la préservation des milieux annexes et humides à la fois pour leurs rôles de 
�•�}�µ�š�]���v�������•����� ���]�š�•�����[� �š�]���P���•�U�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v���������o�[�����µ�����š���������u���]�v�š�]���v���������o�������]�}���]�À���Œ�•�]�š� �X�� 

 

4.2.1. Les enjeux liés au fonctionnement géomorphologique 

Les ouvrages prioritaires vis-à-vis de la restauration de la continuité écologique, classés en liste 2 
et localisés sur la Calonne, ont été traités ; celui du pont de la RD 17, propriété du département ayant 
� �š� ���Œ� ���o�]�•� �������o�[���µ�š�}�u�v�����î�ì�í�ô�X���W�o�µ�•�]���µ�Œ�•���}�µ�À�Œ���P���•���•�}�v�š���š�}�µ�š���(�}�]�•���š�}�µ�i�}�µ�Œ�•���‰�Œ� �•���v�š�•���•�µ�Œ���o���•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ��
du territoire et perturbent la libre circulation des espèces, des sédiments et des écoulements. Ils 
perturbent aussi, de ce fait, la qualité des eaux. 

�>���•�� � �o� �u���v�š�•�� ������ ���]���P�v�}�•�š�]���� ������ �o�[� �š���š�� �P� �}�u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���� �}�v�š�� �‰���Œ�u�]�•�� ������ �u���š�š�Œ���� ���v�� � �À�]�����v������ �����•��
secteurs plus ou moins dégradés (état moyen à mauvais) sur la Chalaronne (sur le tronçon en amont 
de Villars-les-Dombes puis sur plusieurs secteurs du linéaire entre Châtillon-sur-Chalaronne et la 
�^���€�v���•�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �•�µ�Œ�� �o���� �D�}�]�P�v���v�•�� ���u�}�v�š�X�� �>���� �W���D�� ���µ�� �^�����'���� �Œ�����}�u�u���v������ �o���� �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� ���[�µ�v����
« opération de restauration de grande ampleur » sur la Chalaronne aval ; au regard des conclusions 
������ �o�[� �š���š�� �����•�� �o�]���µ�Æ�U�� �o���� ���µ�Œ�����µ�� ���[� �š�µ������ �v���� �i�µ�P���� �‰���•�� �����š�š���� �����Œ�v�]���Œ���� �(�}�Œ��� �u���v�š�� �‰���Œ�š�]�v���v�š���X�� �^���o�}�v�� �o�[� �š���š��
des milieux et la référence choisie, une logique de restauration active ou une logique 
���[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�l�‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v������� �š� ����� �(�]�v�]���X�� 

-  Pou�Œ�� �o�[���u�}�v�š�� ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v�� très dégradé�U�� �]�o�� ���•�š�� �‰�Œ�}�‰�}�•� �� ���[���u� �o�]�}�Œ���Œ�� �o���•�� ���}�v�v���]�•�•���v�����•��
���}�v�����Œ�v���v�š�� �o���� �‰�Œ�}�À���v���v������ �����•�� �•� ���]�u���v�š�•�� �(�]�v�•�� �~�v���š�µ�Œ���� �����•�� �•�}�o�•�U�� �����š�]�À�]�š� �•�� ���P�Œ�]���}�o���•�Y�•��
��� �P�Œ�������v�š�� �o�[� �š���š�� �u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���� ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v�� ; mais aussi de restaurer les différentes 
fonctionnalités de son lit, en travaillant sur sa morphologie, le caractère humide des berges 
et du lit majeur de manière à faciliter la sédimentation, �o�[���µ�š�}� �‰�µ�Œ���š�]�}�v, et le soutien des 
��� ���]�š�•�����[� �š�]���P���•. �>���•���•�����š���µ�Œ�•���À�]�•� �•���•�[�]�v�•���Œ�]�À���v�š�������v�•���o�����Ì�}�v���P����des zones humides à renforcer 
identifiées par le CD01. 

- Pour la partie aval de la Chalaronne, il est proposé la restauration morphologique des 
secteurs dégradés. 

- Pour le Moignans, il est proposé de travailler sur la restauration morphologique par 
�o�[���u� �v���P���u���v�š�����[�}���•�š�����o���•�������o����continuité sédimentaire et biologique. 

 
���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �P� �v� �Œ���o���U�� �o���•�� ���µ�š�Œ���•�� ���}�µ�Œ�•�� ���[�����µ�� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� �•���� �����Œ�����š� �Œ�]�•���v�š�� �‰���Œ�� �����•�� �š�!�š���•�� ������

bassin très dégradées, les rivières sont souvent gérées comme des fossés, dépourvues de ripisylve et 
rectifiées. Dans les secteurs aval elles restent souvent très anthropisées du fait des usages passés 
(anciens seuils de moulins etc..). Aussi, il est proposé de travailler à la restauration des habitats et 
des fonctionnalités écologiques du milieu. Les tr���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�������}�v�š�]�v�µ�]�š� �������À�Œ�}�v�š���•�[�������}�u�‰���P�v���Œ��������������
�(���]�š���������š�Œ���À���µ�Æ���•�µ�Œ���o�����u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]���U���o�������]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�������•��� ���}�µ�o���u���v�š�•�����š���Y 
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- Pour les autres affluents de la Chalaronne, tel que le Relevant et la Glenne, il est proposé de 
restaurer les connectivités avec �o�������Z���o���Œ�}�v�v���� ���[���µ�š���v�š���‹�µ���� �o�����'�o���v�v���� ���•�š���]�����v�š�]�(�]� ���� ���}�u�u����
réservoir biologique.  

- �W�}�µ�Œ�� �o���� �����o�}�v�v���U�� �o���� �D���š�Œ���U�� �o�[���‰�‰� �µ�u�� ���š�� �o���� �Z�}�µ�P�����š�U�� �]�o�� ���•�š�� �‰�Œ�}�‰�}�•� �� ������ �š�Œ���À���]�o�o���Œ�� �•�µ�Œ�� �o����
�Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ�����‰���Œ���o�����Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�������•���Z�����]�š���š�•�����š���o�[���u� �v���P���u���v�š�����[�}���•�š�����o��s à 
la continuité sédimentaire et biologique.  
 

4.2.2. Une stratégie spécifique pour les zones humides 

�>���•���Ì�}�v���•���Z�µ�u�]�����•���o���•���‰�o�µ�•���u���v����� ���•�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����•�}�v�š�������o�o���•�����[�µ�v�����š���]�o�o�����]�v�(� �Œ�]���µ�Œ���������ð�ì�ì���u�ø�X���W�}�µ�Œ���Ç��
faire face, le syndicat souhaite : 

- renouveler son partena�Œ�]���š�� ���À������ �o���•�� �^���K�d�•�� ���š�� �o���•�� ���}�u�u�µ�v���•�� �‰�}�µ�Œ�� �‹�µ�[�µ�v�� �Ì�}�v���P���� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ����
���•�•�}���]� �����������•���‰�Œ���•���Œ�]�‰�š�]�}�v�•���•�}�]�š���u�]�•�����v���‰�o�������������v�•���o���•�����}���µ�u���v�š�•�����[�µ�Œ�����v�]�•�u���X�� 

- Restaurer les mares et les réseaux de mares  
- Assurer une animation auprès de la profession agricole pour partager les enjeux liés à leur 

préservation -  En effet sur le précédent contrat de rivière de très nombreuses mares ont été 
�Œ���u���o���Ç� ���•���•�µ�Œ���o�����•�����š���µ�Œ�����µ���À���o���������^���€�v�����•�µ�]�š���������o�����u�}���]�(�]�����š�]�}�v�����µ���•�Ç�•�š���u�������[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�U��
���[���•�š-à-���]�Œ���������o�[���Œ�Œ�!�š���������o�[� �o���À���P�������µ���‰�Œ�}�(�]t des grandes cultures.  

 
�>�}�Œ�•�������•���š�Œ���À���µ�Æ���������Œ�����š�]�(�]�����š�]�}�v�����������}�µ�Œ�•�����[�����µ�������•�����v�v� ���•���ò�ì�������ô�ì�U���o���•���Œ�]�À�]���Œ���•���}�v�š��� �š� �����‰�‰�Œ�}�(�}�v���]���•��
et se sont déconnectées de leurs milieux humides annexes.  Le syndicat souhaite par ailleurs 
redonner à la Chalaronne et au Moignans une forme de lit lui permettant de restaurer des milieux 
���v�v���Æ���•�� �Z�µ�u�]�����•�� �‹�µ�]�� �‰�}�µ�Œ�Œ�}�v�š�� �À���v�]�Œ�� � �P���o���u���v�š�� �•�}�µ�š���v�]�Œ�� �o���•�� ��� ���]�š�•�� ���[� �š�]���P���•�� �o���� �����•�� � ���Z� ���v�š�X�� �>����
��� �(�]�v�]�š�]�}�v���‰�Œ� ���]�•���������������•���š�Œ���À���µ�Æ���Œ���•�š�������v���}�Œ��������� �š�����o�]�Œ�X�������•�������Œ�v�]���Œ�•���•�[���‰�‰�µ�]���Œ�}�v�š�������v�•���o�����u���•�µ�Œ����du 
�‰�}�•�•�]���o���� �•�µ�Œ�� �����•�� �•�}�o�µ�š�]�}�v�•�� �(�}�v��� ���•�� �•�µ�Œ�� �o���� �v���š�µ�Œ���� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� �o�[�������‰�š���š�]�}�v�� ���µ�� �u�]�o�]���µ�� ���µ�� ���Z���v�P���u���v�š��
climatique.  
 
�>���•�� ���u� �v���P���u���v�š�•�� �‰�Œ�}�‰�}�•� �•�� �•�µ�Œ�� �o�[���u�}�v�š�� ������ �o���� ���Z���o���Œ�}�v�v���� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o���� ���Œ� ���š�]�}�v�� ������ �Ì�}�v���•�� �Z�µ�u�]�����•��
sont des opérations nécessitant des surfaces importantes. Afin de permettre à ces opérations 
���[�����}�µ�š�]�Œ�U���o�����•�Ç�v���]�����š���•�}�µ�Z���]�š�����u���š�š�Œ�������v���‰�o���������µ�v�������v�]�u���š�]�}�v���(�}�v���]���Œ���X�������š�š���������Œ�v�]���Œ�����‰�}�µ�Œ�Œ���]�š���!�š�Œ����
�Œ� ���o�]�•� �����‰���Œ���o�[���v�]�u���š���µ�Œ���š���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]���o�����š�����}�u�‰�o� �š� �����‰���Œ���µ�v�������}�v�À���v�š�]�}�v�����À�������o�����^���&���Z�X�� 
 
Enfin, de manière transversale, le syndicat souhaite poursuivre : 

- �o���� �u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ������ ���o�€�š�µ�Œ���U�� ���š�� ���[���u� �v���P���u���v�š�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� ��� �š���]�o�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�� �����•��
�•�}�µ�Œ�����•�����š�������•���Ì�}�v���•���Z�µ�u�]�����•�����š���o�����Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v���u�}�Œ�‰�Z�}�o�}�P�]�‹�µ���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ 

- �o�����o�µ�š�š���� ���}�v�š�Œ�����o���•�����•�‰�������•���]�v�À���•�]�À���•�����š���v�}�š���u�u���v�š���o�[�,�Ç���Œ�}���}�š�Ç�o���� �(���µ�•�•���� �Œ���v�}�v���µ�o���� �‰�Œ� �•���v�š����
sur un fossé affluent de la Chalaronne.  

 

Orientation stratégique �W�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�• 

Préserver et restaurer les 
fonctionnalités écologiques et 
morphologiques des ���}�µ�Œ�•�����[�����µ 

Améliorer la connaissance sur la provenance des sédiments fins sur la partie 
amont de la Chalaronne 

�D���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����•�� �}�‰� �Œ���š�]�}�v�•�� ������ ���]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�� �����•�� � ���}�µ�o���u���v�š�•�� ���š�� �����•��
�Z�����]�š���š�•�����µ���u�}�Ç���v�����[���u� �v���P���u���v�š�•���h légers » 

Restaurer la morphologie pa�Œ�� �o�[���u� �v���P���u���v�š�� �����•�� �}���•�š�����o���•�� ���� �o���� ���}�v�š�]�v�µ�]�š� ��
sédimentaire et biologique 

�W�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �o�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�� ������ �o����
continuité écologique 

�W�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �o���•�������š�]�}�v�•�����[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�������� �o�����(�Œ���v���Z�]�•�•�����]�o�]�š� ���‰�]�•���]���}�o�������µ���v�]�À�����µ��
des ouvrages non prioritaires 

Etudier les �‰�}�•�•�]���]�o�]�š� �•�� ������ �•�µ�‰�‰�Œ���•�•�]�}�v�� �}�µ�� ���[���Œ���•���u���v�š�� �����•�� �}�µ�À�Œ���P���•��
�Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���•�����µ�Æ�‹�µ���o�•���v�����•�}�v�š���‰�o�µ�•�����•�•�}���]� �•�����[�µ�•���P�� 

Restaurer et assurer la préservation 
des milieux et zones humides 

Restaurer ou créer des zones humides sur les marges rivulaires des cours 
���[�����µ po�µ�Œ���(���À�}�Œ�]�•���Œ���o�[���µ�š�}� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�������•�������µ�Æ 

Protéger ou aménager les zones de sources  
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Orientation stratégique �W�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�• 

Protéger les zones humides (notamment les petites) notamment via les 
���}���µ�u���v�š�•�����[�µ�Œ�����v�]�•�u�� 

�W�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �o���� �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� ���[�����š�]�}�v�•�� �(���À�}�Œ�����o���•�� ���� �o���� ���]�}���]�À���Œ�•�]�š� �� �~�‰���š�µ�Œ���P����
avec mise en défens, fauche tardive, préservation des bandes végétalisées en 
���}�Œ���µ�Œ���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ�����š��� �š���v�P�•�U�����Œ� ���š�]�}�v���������u���Œ���•�U���‰�o���v�š���š�]�}�v�•���������Z���]���•�Y�• 

 

Lutter contre les espèces 
envahissantes 

Exercer une surveillance visant à éviter le développement de nouveaux foyers 
���[���•�‰�������•���À� �P� �š���o���•���]�v�À���•�]�À���•���~�Œ���v�}�µ� �������µ���:���‰�}�v�U���i�µ�•�•�]���Y�•�����š���š�Œ���]�š���Œ�������•���(�}�Ç���Œ�•�������•��
que possible 

�d�Œ���]�š���Œ�� �o���•�� �(�}�Ç���Œ�•�� ���[���•�‰�������•�� �À� �P� �š���o���•�� �]�v�À���•�]�À���•�� �Œ� �‰���Œ�š�}�Œ�]� �•�� �~���š�� �o�]�u�]�š���Œ�� �o���µ�Œ��
expansion) 

�^�������}�š���Œ�����[�µ�v�����•�š�Œ���š� �P�]�����(�}�v���]���Œ�� 
Réaliser un bilan foncier des secteurs où des opérations de restauration des 

milieux sont identifiés �t ��� �(�]�v�]�Œ�� ���š�� �u���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �µ�v���� �•�š�Œ���š� �P�]���� �(�}�v���]���Œ���� ����
�o�[� ���Z���o�o�������µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����‰���Œ�u���š�š���v�š���o���µ�Œ���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���X�� 

Tableau 13 : Orien�š���š�]�}�v�•���•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���•�����š���‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�•�����[�����š�]�}�v�•���Œ� �‰�}�v�����v�š�������o�[���v�i���µ���(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š��� ���}�o�}�P�]�‹�µ�� 

4.3. Enjeu fonctionnement hydrologique 

La pression de prélèvement directement dans les rivières demeure relativement peu importante 
sur le territoire ; la gestion de la �Œ���•�•�}�µ�Œ���������v�������µ���v�[�������]�v�•�]���i�µ�•�‹�µ�[�����‰�Œ� �•���v�š���‰���•��� �š� ���]�����v�š�]�(�]� �������v���š���v�š��
�‹�µ�[���v�i���µ���‰�Œ�]�}�Œ�]�š���]�Œ�����‰�}�µ�Œ���o���������•�•�]�v���À���Œ�•���v�š�X 

�d�}�µ�š���(�}�]�•�U�������š�š�����‰�Œ�}���o� �u���š�]�‹�µ�����‰�}�µ�Œ�Œ���]�š�������À���v�]�Œ���‰�o�µ�•���‰�Œ� �P�v���v�š���������o�[���À���v�]�Œ ; ceci a été souligné par 
plusieurs acteurs du territoire (augmentation des assecs, nécessité de prise en compte de la 
��� �u�}�P�Œ���‰�Z�]���� ���š�� ������ �•�}�v�� � �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �����v�•�� �o���� �P���•�š�]�}�v�� ������ �o���� �Œ���•�•�}�µ�Œ������ ���v�� �����µ�Y�•�X�� �>���•�� �u�}��� �o�]�•���š�]�}�v�•��
���[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�����µ�����o�]�u���š���‰�}�µ�Œ���o�����•�����š���µ�Œ�����µ���s���o���������^���€�v�����‰�Œ� �À�}�]���v�š���v�}�š���u�u���v�š���µ�v�������µ�P�u���v�š���š�]�}�v�������•��
températures et une baisse des précipitations. Ces trois dernières années, les linéaires à sec en été 
�•�µ�Œ�� �o���•�� �š�!�š���•�� ������ �����•�•�]�v�� ���š�� �o���µ�Œ�� ���µ�Œ� ���� �v�[�}�v�š�� �(���]�š�� �‹�µ�[���µ�P�u���v�š���Œ�� ���š�� �•���� �•�}�v�š��poursuivi une partie de 
�o�[���µ�š�}�u�v���X�� �>���•�� ��� ���]�š�•�� �Z�]�À���Œ�v���µ�Æ�� �Œ���•�š���v�š�� �š�Œ���•�� �(���]���o���•�U�� �‰�Œ�}���Z���•�� �����•�� ��� ���]�š�•�����[� �š�]���P���•�� ������ �Œ� �(� �Œ���v�����X�� �>���•��
étangs de la Dombes ont de plus en plus de difficulté à se remplir en période hivernale compte tenu 
�������o�����(���]���o���•�•���������•���‰�o�µ�]���•�U���������‹�µ�]�����}�v���µ�]�š�������o���������‰�š���š�]�}�v�����[�µ�v�����‰���Œ�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���������•���‰�Œ� ���]�‰�]�š���š�]�}�v�•�X���W�}�µ�Œ��
���Æ���u�‰�o���U�� ���µ�Œ���v�š�� �o�[�Z�]�À���Œ 2018, les pluies hivernales ont commencé à contribuer au débit de la 
Chalaronne à partir du mois de janvier seulement.  

�/�o�� ���� �‰���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•��� �š� �� �}���•���Œ�À� �� �����•�� �o�]���v�•�� ���v�š�Œ���� �o���� �v���‰�‰�������[�������}�u�‰���P�v���u���v�š�� ������ �o�������Z���o���Œ�}�v�v���� ���š�� �o����
nappe des cailloutis de la Dombes sur 2 secteurs présentant des captages AEP. En période estivale il a 
été constaté un à sec localisé de la Chalaronne dû à des pompages importants.  

�����������š�]�š�Œ���U���‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�����Æ���•�����[�����š�]�}�v�•���•�}�v�š�����v�À�]�•���P� �• : 
- ���v�� �(���À���µ�Œ�� ������ �o�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]�� ���š�� ���µ�� �•�}�µ�š�]���v�� �����•�� ��� ���]�š�•�� ���[� �š�]���P���• par la préservation et 

restauration des zones humides, la rationalisation et �o�[optimisation du remplissage des 
� �š���v�P�•�����v�����}�u�����•�����š���Y. 

- ���v���(���À���µ�Œ���������o�����P���•�š�]�}�v���������o�����Œ���•�•�}�µ�Œ���������v�������µ�U�����v���À���]�o�o���v�š���v�}�š���u�u���v�š������� �À�]�š���Œ���o�[�]�u�‰�o���v�š���š�]�}�v��
de nouveaux prélèvements su�•�����‰�š�]���o���•�����[�]�u�‰�����š���Œ���o�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������•�µ�‰���Œ�(�]���]���o�o��,  

- En améliorant �o���•�� � ���Z���v�P���•�� ���À������ �o���•�� �•�Ç�v���]�����š�•�� ���[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�� ���v�� �����µ�� �‰�}�š�����o���� �‰�}�µ�Œ�� �o���•��
�•���v�•�]���]�o�]�•���Œ�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���µ�Æ�� � ���Z���v�P���•�� �v���‰�‰���•�� �Œ�]�À�]���Œ���•�� ���š�� ���� �o���� �v� �����•�•�]�š� �� ���[améliorer le 
rendement des réseaux de distribution en particulier. 

  

Orientation stratégique �W�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�• 

Assurer le respect des débits réservés 
au niveau des ouvrages hydrauliques 

Vérifier le respect des débits réservés au niveau des ouvrages hydrauliques et 
aménager ces ouvrages pour assurer ce respect 

Améliorer la gestion quantitative 
�P�o�}�����o���� ���� �o�[� ���Z���o�o���� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� �~�Ç�� ���}�u�‰�Œ�]�•��
en lien avec les étangs et entretien du 
réseau secondaire de la Dombes) 

���š�µ���]���Œ���‰�o�µ�•���‰�Œ� ���]�•� �u���v�š���o�[�]�u�‰�����š�����µ���•�Ç�•�š���u�����h Dombes �i���•�µ�Œ���o�[�Z�Ç���Œologie des 
���}�µ�Œ�•�����[�����µ�� 

�W� �Œ���v�v�]�•���Œ���o�[���v�š�Œ���š�]���v�����µ���Œ� �•�����µ���•�����}�v�����]�Œ�������µ���•�����š���µ�Œ���������o�������}�u�����• 
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Orientation stratégique �W�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�• 

���•�•�µ�Œ���Œ�� �µ�v�� �•�µ�]�À�]�� ������ �o�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]���� �����•��
���}�µ�Œ�•�����[�����µ 

���•�•�µ�Œ���Œ�� �o���� �•�µ�]�À�]�� ������ �o�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]���� ���[� �š�]���P���� ���µ�� �v�]�À�����µ�� �����•�� �•�š���š�]�}�v�•�� � �‹�µ�]�‰� ���•�� ���š��
�����v�����Œ�]�•���Œ���o���•�����}�v�v� ���•���‰�}�µ�Œ���•�µ�]�À�Œ�����o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�������v�•���o�����š���u�‰�• 

Améliorer la connaissance des 
prélèvements et optimiser les usages de la 
ressource 

Assurer un suivi des prélèvements (collecte et compilation des données 
« redevables �i���������o�[���P���v�������������o�[�����µ�• 

Améliorer la connaissance concernant les prélèvements domestiques 

�D���]�v�š���v�]�Œ�� �µ�v���� �À���]�o�o���� �‰�}�µ�Œ�� � �À�]�š���Œ�� �o�[�]�u�‰�o���v�š���š�]�}�v�� ������ �v�}�µ�À�����µ�Æ�� �‰�Œ� �o���À���u���v�š�•��
(notamment agricoles) 

 �D���š�š�Œ���� ���v�� �‰�o�������� �µ�v���� ���}�v�����Œ�š���š�]�}�v�� ���š�� �µ�v���� ���Z���Œ�š���� ���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ���µ�� �����v���o�� �����•��
Echudes 

Préserver et restaurer les zones 
humides 

Identifier les zones de sources et les protéger 

Créer des zones humides dans le lit majeur 

Tableau 14 :  �K�Œ�]���v�š���š�]�}�v�•���•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���•�����š���‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�•�����[�����š�]�}�v�•���Œ� �‰�}�v�����v�š�������o�[���v�i���µ���Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]��. 

4.4. Enjeu inondation 

Les études spécifiques post-crues de 2008-2009 ont proposé plusieurs interventions et 
���u� �v���P���u���v�š�•���À�]�•���v�š�������o�]�u�]�š���Œ���o���•���Œ�]�•�‹�µ���•�����[�]�v�}�v�����š�]�}�v�X���d�}�µ�š���(�}�]�•�U���o�����‰���Œ�š�]�v���v�����������������•���}�‰� �Œ���š�]�}�v�•�����v��
�Œ���P���Œ���������•�����}�¸�š�•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�����]�v�•�]���‹�µ�����o���µ�Œ���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�����Œ���•�š�����������v���o�Ç�•���Œ�X 

Face aux montants à engager pour la réalisat�]�}�v�����[���u� �v���P���u���v�š�•���h lourds », trois ���Æ���•�����[�����š�]�}�v�•��
concrètes seront privilégiés : 

- �o�[���Æ���� �h prévention / anticipation », passant notamment par la réalisation des PCS par les 
���}�u�u�µ�v���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�‹�µ���o�o���•�� �����š�š���� �‰�Œ�}��� ���µ�Œ���� ���� � �š� �� �Œ���v���µ���� �}���o�]�P���š�}�]�Œ���� ���š�� �‰���Œ�� �o�[information 
préventive et la sensibilisation (visant notamment à maintenir une culture du risque) ; 

- �o�[���Æ�����h réduction de la vulnérabilité » des habitations privées, des Etablissement Recevant du 
Public (ERP) et des activités économiques des zones exposées ���µ���Œ�]�•�‹�µ�������[�]�v�}�v�����š�]�}�v : il est 
ainsi envisagé de mener des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments concernés 
�~� �À���v�š�µ���o�o���u���v�š�� �•�}�µ�•�� �o���� �(�}�Œ�u���� ���[�µ�v���� � �š�µ������ �P�o�}�����o���� ���}�}�Œ���}�v�v� ���� �‰���Œ�� �o���� �•�Ç�v���]�����š�•�� �‰�µ�]�•�� ������
réaliser des travaux / aménagements adaptés et localisés �~�•�}�µ�•�� �u���`�š�Œ�]�•���� ���[�}�µ�À�Œ���P���� �����•��
propriétaires de chacun des bâtiments concernés). 

- �>�[���Æ���� �h amélioration des connaissances et de suivis des débits » par la conduite des études 
de dangers des 7 ouvrages dont le syndicat a récupéré la gestion avec la prise de la 
compétence GEMAPI ainsi que la mise en place de nouvelles stations hydrométriques sur le 
bassin de la Mâtre.  
 

En complément, le syndicat continuera à inciter à la généralisation de schémas directeurs de 
�P���•�š�]�}�v�� �����•�� �����µ�Æ�� �‰�o�µ�À�]���o���•�� �~���� �o�[� ���Z���o�o���� �����•�� �]�v�š���Œ���}�umunalités) pour mieux gérer les risques liés au 
�Œ�µ�]�•�•���o�o���u���v�š���‰�o�µ�À�]���o�U�����}�v�š���o�[�]�u�‰�����š������� �š� ���•�}�µ�o�]�P�v� ���o�}�Œ�•�������•�������Œ�v�]���Œ�•��� �‰�]�•�}�����•�����[�]�v�}�v�����š�]�}�v�X 

 
 

Orientation 
stratégique 

�W�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�• 
�D���]�š�Œ�]�•�������[�}�µ�À�Œ���P�� 

Développer la 
connaissance des systèmes 

���[���v���]�P�µ���u���v�š�����š�������•��
ouvrages hydrauliques du 

territoire  

Réaliser les études de danger des ouvrages hydrauliques 
identifiés 

���•�•�µ�Œ���Œ���o�[���v�š�Œ���š�]���v 
SRDCBS 

Développer une 
démarche de prévention et 
���[���v�š�]���]�‰���š�]�}�v���À�]�•-à-vis du 

�Œ�]�•�‹�µ�������[�]�v�}�v�����š�]�}�v 

Elaborer et �u���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �o���•�� �‰�o���v�•�� ���}�u�u�µ�v���µ�Æ�� ������
sauvegarde (PCS) a minima pour les communes pour lesquelles ils 
sont obligatoires 

�&�]�v���o�]�•���Œ���o�����Œ� �À�]�•�]�}�v�����š���o�[���‰�‰�Œ�}�����š�]�}�v�������•���W�W�Z�] 

��� �À���o�}�‰�‰���Œ���µ�v���Œ� �•�����µ�����[���o���Œ�š�������������Œ�µ�����•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�� 

Maintenir la « culture du risque » (sensibilisation des 
���]�š�}�Ç���v�•�U�� �‰�}�•���•�� ������ �Œ���‰���Œ���•�� ������ ���Œ�µ���•�U�� ���Æ���Œ���]�����•�� ������ �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ����

Communes 

 

Etat 

SRDCBS 

Etat, SRDCBS, communes 
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Orientation 
stratégique 

�W�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�• 
�D���]�š�Œ�]�•�������[�}�µ�À�Œ���P�� 

�����•���W���^�Y�• 

�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•��
actions de réduction de la 

vulnérabilité 

�D���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����• actions de connaissance et de 
réduction de la vulnérabilité des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

�D���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����•�� �����š�]�}�v�•�� ������ ���}�v�v���]�•�•���v������ ���š�� ������
réduction de la vulnérabilité des habitations privées exposées au 
�Œ�]�•�‹�µ�������[�]�v�}�v�����š�]�}�v 

SRDCBS 

 

SRDCBS/particuliers 

�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•��
actions de réduction de 

�o�[���o� �� 

Préserver les �Ì�}�v���•���v���š�µ�Œ���o�o���•�����[���Æ�‰���v�•�]�}�v�����������Œ�µ���• 

Améliorer la gestion du ruissellement pluvial (généralisation 
des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur les 
communes exposées à ce type de risques �‰�µ�]�•���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•��
actions préconisées par ces schémas) 

SRDCBS/communes 

EPCI/communes 

Tableau 15 : �K�Œ�]���v�š���š�]�}�v�•���•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���•�����š���‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�•�����[�����š�]�}�v�•���Œ� �‰�}�v�����v�š�������o�[���v�i���µ���]�v�}�v�����š�]�}�v. 
 

4.5. Enjeu adaptation aux changements climatiques 

�>�[�������‰�š���š�]�}�v�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������µ�����Z���v�P���u���v�š�����o�]�u���š�]�‹�µ���� ���•�š���µ�v�����v�i���µ���š�Œ���v�•�À���Œ�•���o�X���>���•�����Z���v�P���u���v�š�•��
climatiques observés et à venir ont en effet à la fois un impact sur la qualité des milieux et la quantité 
���[�����µ�����]�•�‰�}�v�]���o���X���>�����Œ� ���Z���µ�(�(���u���v�š�������•�������µ�Æ�����š���o������� �(�]��it hydrique des sols impactent les biocénoses, 
la biodiversité mais aussi la production agricole et la production piscicole des étangs. Le déficit en 
�����µ�� �}���•���Œ�À� �� �����v�•�� �o���•�� �Œ�]�À�]���Œ���•�� �]�u�‰�����š���� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� ������ �o�[�����µ�� �‰���Œ�� �u���v�‹�µ���� ������ ���]�o�µ�š�]�}�v�U�� �o���� ���]�}�o�}�P�]���� ������
certaines espèces mais aussi le fonctionnement morphologique des rivières par le déficit de débits 
permettant une mobilisation des atterrissements.  

Aussi, le syndicat souhaite intégrer cette composante à chacune des actions menées afin de 
���}�š���Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������[�µ�v�� plus grande résilience. 

 
 

4.6. �>�������}�u�u�µ�v�]�����š�]�}�v�����š���o�[���v�]�u���š�]�}�v���š���Œ�Œ�]�š�}�Œ�]���o���� 

Le SRDCBS est doté à ce jour de 3.8 équivalents temps plein décomposés comme suit :  
- Un poste de directrice �t chargée de mission à 80% 
- Un poste de directeur adjoint �t animateur territorial à 100% 
- Un poste de technicien rivière à 100% 
- Un poste de secrétariat comptabilité à 100% 

 
���}�u�‰�š���� �š���v�µ�� �����•�� ���v�i���µ�Æ�� �o�]� �•�� ���� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� ������ �o�[�����µ�� �•�µ�Œ�� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���U�� �o���� �•�Ç�v���]�����š�� �•�}�µ�Z���]�š���Œ���]�š��

conserver une animation spécifique auprès de la profession ���P�Œ�]���}�o�����‰�}�µ�Œ���o�����Œ� ���µ���š�]�}�v���������o�[�µ�•���P���������•��
pesticides voire la conversion en agriculture biologique. La conversion à 100% restant utopique, le 
�•�Ç�v���]�����š���•�}�µ�Z���]�š�����‰���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•���‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ�����o�����u�]�•�������v���‰�o�����������[�����š�]�}�v�•���À�]�•���v�š�������o�]�u�]�š���Œ���o���•���š�Œ���v�•�(���Œ�š�•�X�� 
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5. Programme de travaux 
 
Le programme de travaux, objet du présent contrat, comprend la réalisation des opérations 

mentionnées dans les tableaux ci-après, suivant un calendrier précis. 

Ces tableaux présentent également le financement des opérations. 
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Tableau récapitulatif des fiches actions du programme 2020-2022 du SRDCBS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

An1 Plan de communication et d'éducation à la préservation de l'environnement SRDCBS SRDCBS pluriannuel �ô�ñ���î�î�í���¦ 70% �ñ�õ���ò�ñ�ñ���¦ 0% - ���¦                            0% ���������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������r�������¦��30% ���������������������������������������������������î�ñ���ñ�ò�ò���¦��

An2 �D�]�•�•�]�}�v�•�����–���v�]�u���š�]�}�v���W���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������š�����}�}�Œ���]�v���š�]�}�v���š�����Z�v�]�‹�µ��SRDCBS SRDCBS 2020-2022 �ñ�ì�ð���ð�ô�õ���¦ 50% �î�ñ�î���î�ð�ñ���¦ 0% �ì���¦ 0% �í�ï���ñ�ì�ì���¦ 6% �ï�ì���î�ì�ì���¦ 41% ���������������������������������������������î�ì�ô���ñ�ð�ñ���¦��

An3 Modification statutaire pour labellisation EPAGE SRDCBS SRDCBS 2020-2021 animation pm. AD  AD 0% �����������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������������������������������r�������¦��

An4
Bilan de la programmation 2020-2022 / Mise en place d'une nouvelle 
programmation

SRDCBS SRDCBS 2022 animation pm. AD  AD 0% �����������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������������������������������r�������¦��

�ñ�ô�õ���ó�í�ì���¦ �ï�í�í���õ�ì�ì���¦ �ì���¦ �í�ï���ñ�ì�ì���¦ �ï�ì���î�ì�ì���¦ �î�ï�ð���í�í�í���¦

taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

A1 Travaux d'assainissement sur la commune de Villars les Dombes
Villars les 
Dombes

Villars les 
Dombes

2019/2022 �������������������������������������������������í���ï�ò�ò���ì�ì�ì���¦��pm fiche action �������������������������������������������ð�í�õ���í�î�ñ���¦��15% �������������������������������î�ì�ð���õ�ì�ì�U�ì�ì���¦�� 0% ���������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������r�������¦��54%���������������������������������������������ó�ð�í���õ�ó�ñ���¦��

A2 Travaux d'assainissement sur la commune de Châtillon sur Chalaronne
Châtillon sur 
Chalaronne

Châtillon sur 
Chalaronne

2020/2021 �������������������������������������������������ô���ì�ó�î���ô�ì�ì���¦��pm fiche action �í���ó�ó�ô���ð�ì�ì���¦ A définir �����������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������������������������r�������¦��0% 78% �ò���î�õ�ð���ð�ì�ì���¦

A3
Equiper la STEP de Saint Trivier sur Moignans d'un traitement 
complémentaire

Saint Trivier 
s/Moignans

Saint Trivier 
s/Moignans

2020/2021 A définir pm pm A définir

�õ���ð�ï�ô���ô�ì�ì���¦ �î���í�õ�ó���ñ�î�ñ���¦ �î�ì�ð���õ�ì�ì�U�ì�ì���¦             - ���¦                           - ���¦                  �ó���ì�ï�ò���ï�ó�ñ���¦

taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

Bio1 Définir une stratégie de restauration et de préservation de la trame turquoiseSRDCBS SRDCBS 2020-2022 p.m. animation 0 0 0% 0 0% 0 0% ���������������������������������������������r�������¦��0% 0

Bio2 Restaurer les  mares et les réseaux de mares SRDCBS SRDCBS pluriannuel ���������������������������������������������������������í�î�ò���ì�ì�ì���¦�� 33%�����������������������������������������������ð�î���ì�ì�ì���¦��40%���������������������������������������������ñ�ì���ð�ì�ì���¦��0%���������������������������������������������r�������¦��27%���������������������������������������������������ï�ï���ò�ì�ì���¦��

Bio3 Plantation de haies SRDCBS SRDCBS pluriannuel �õ�ò���ì�ì�ì���¦ 80% �ò�ð���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ �ì���¦ - ���¦                  33% �ï�î���ì�ì�ì���¦

�î�î�î���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ �í�ì�ò���ì�ì�ì���¦ �ñ�ì���ð�ì�ì���¦ - ���¦                  �ò�ñ���ò�ì�ì���¦

�î�î�î���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �í�ì�ò���ì�ì�ì���¦ �ñ�ì���ð�ì�ì���¦ �ì���¦ �ò�ñ���ò�ì�ì���¦

Pour mémoire si réponse à l'appel 
projet Biodiversité de l'Agence de 

l'Eau

RAURA EUROPE

Total général_Animation_AN

Aide agence de l'eau

Année de réalisation Montant total TTC

Total général_Assaint

Aide agence de l'eau CD 01 RAURA EUROPE

Maitre 
d'ouvrage

Total enjeu adaptation climatique

N° de l'Action

Intitulé de l'action lieu Année de réalisation Montant total TTCN° de l'Action
Maitre 

d'ouvrage

Maitre 
d'ouvrage

Montant total HTIntitulé de l'action lieu Année de réalisation

N° de l'Action Intitulé de l'action lieu

Total général CL_BIO

AUTOFINANCEMENT SRDCBS

AUTOFINANCEMENT 
COLLECTIVITE

AUTOFINANCEMENT SRDCBSAide agence de l'eau CD 01 RAURA EUROPE

CD 01
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taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

I1
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ�����µ�v�����]�•�‰�}�•�]�š�]�(���������Œ� ���µ���š�]�}�v���������o�����À�µ�o�v� �Œ�����]�o�]�š� �����µ���Œ�]�•�‹�µ����
inondation : diagnostics et opération globale de financement de dispositifs 
de protection individuelle des habitations

communes à 
PPRI

Particulier 2020/2021 �ï�ì���ì�ì�ì���¦ �����������������������������������������������������������������r�������¦�������������������������������������������������������������������r�������¦�����������������������������������������������������������������r�������¦�����������������������������������������������r�������¦��100% �ï�ì���ì�ì�ì���¦

I2
Diagnostic de fonctionnement des différents ouvrages de protection contre 
les inondations  - Etudes de danger

St Didier sur 
Chalaronne/Vil

SRDCBS 2019/2021 �ñ�ì���ì�ì�ì���¦ - ���¦                            - ���¦                            - ���¦                           - ���¦                  100% �ñ�ì���ì�ì�ì���¦

I3
Poursuivre la sensibilisation à la culture du risque et poursuivre la réflexion 
sur la mise en place de PPRI sur la Chalaronne

BV Chalaronne 
et Val de 

DDT 2020/2022 A déf �����������������������������������������������������������������r�������¦��

I4
Elaboration des plans communaux de sauvegarde des communes pour 
lesquelles ils sont obligatoires Val de Saône

communes à 
PPRI / CC

2020/2022 animation pm. - ���¦                            - ���¦                            - ���¦                           - ���¦                  

I5 Préserver les zones naturelles d'expansion des crues 
tout BV 

SRDCBS 2019/2022 animation pm. �����������������������������������������������������������������r�������¦�������������������������������������������������������������������r�������¦�����������������������������������������������������������������r�������¦�����������������������������������������������r�������¦��

I6
Améliorer la gestion du ruissellement pluvial par la généralisation des 
schémas directeurs de gestion des eaux pluviales

Tout BV communes 2020/2022 - - ���¦                            - ���¦                            - ���¦                           - ���¦                  

�ô�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ 100% �ô�ì���ì�ì�ì���¦

taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

A4
Mise en place de petits aménagements de limitation des transferts sur les 
têtes de bassin versant

SRDCBS SRDCBS 2020/2022 �í�ñ���ì�ì�ì���¦ 0%�����������������������������������������������������������������r�������¦��33% �ñ���ì�ì�ì���¦ 40% �ò���ì�ì�ì���¦ 0% ���������������������������������������������r�������¦��27% �ð���ì�ì�ì���¦

A5 Suivi des actions du dispositif agro environnemental de la PAC SRDCBS SRDCBS 2020/2022 animation pm. 0% - ���¦                             0% - ���¦                             0% - ���¦                            0% - ���¦                   0% - ���¦                               

A6
Diagnostic agricole des bassins versants de la Mâtre, de l'Appéum et du 
Rougeat

SRDCBS SRDCBS 2020 �ñ���ì�ì�ì���¦ 0%�����������������������������������������������������������������r�������¦��0%�����������������������������������������������������������������r�������¦��0% ���������������������������������������������������������������r�������¦��0%���������������������������������������������r�������¦��100% �ñ���ì�ì�ì���¦

A7 Informer / former des utilisateurs non agricoles de pesticides et de fertilisantsSRDCBS SRDCBS 2020/2022 animation pm. 0% - ���¦                             0% - ���¦                             0% - ���¦                            0% - ���¦                   0% - ���¦                               

A8 Poursuite du partenariat engagé avec la profession agricole SRDCBS SRDCBS 2020/2022 animation pm. 

�î�ì���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ �ñ���ì�ì�ì���¦ �ò���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �õ���ì�ì�ì���¦

�î�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ñ���ì�ì�ì���¦ �ò���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �õ���ì�ì�ì���¦

AUTOFINANCEMENT SRDCBS

AUTOFINANCEMENT SRDCBSCD 01 RAURA EUROPE

EUROPEETAT CD 01 RAURA
N° de l'Action Intitulé de l'action lieu

N° de l'Action Intitulé de l'action Lieu

Maitre 
d'ouvrage

Total général Inon

Année de réalisation
Maitre 

d'ouvrage

Total général poldif_A

Aide agence de l'eau

Total Enjeu Qualité de l'eau hors assainissement

Montant total TTC

Montant total TTCAnnée de réalisation
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taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

R1
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����o�€�š�µ�Œ���•�����š�������Œ���µ�À�}�]�Œ�•���‰�}�µ�Œ�����u�‰�!���Z���Œ���o�–���������•�����µ����� �š���]�o��
au lit mineur et à des ZH menacées et/ou dégradées 

Francheleins/ 
St Etienne / 

Dompierre/Rel
evant

SRDCBS pluriannuel �í�ñ�ï���í�í�ð���¦ 50% �ó�ò���ñ�ñ�ó���¦ 16,667% �î�ñ���ñ�í�õ���¦ 13,33% �î�ì���ð�í�ì���¦ 0% �ì���¦ 20% �ï�ì���ò�î�ô���¦

R2
Respecter le principe de non intervention sur les tronçons de cours d'eau pré-
identifiés et en bon état

tout BV SRDCBS au fil du temps animation pm. AD AD 0 0 0 0 0 0 0 0

R3
Définition de l'espace de bon fonctionnement des rivières dans les secteurs à 
forte pression d'urbanisation

Villars-les-Dombes- 
Châtillon/Ch - Saint 
Etienne/Ch- Saint-

Didier /Ch - 
Thoissey - Guéreins - 

Lurcy -
Montmerles/S - 

Messimy/S - 
Villeneuve - 

Chaleins - Fareins

SRDCBS 2020/2021 animation pm. AD AD 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 Etude de faisabilité pour l'aménagement du Seuil du Verney (Mâtre) Messimy/S SRDCBS 2022 �í�ó���ì�ì�ì���¦ 50% �ô���ñ�ì�ì���¦ 0,000% �ì���¦ 30,00% �ñ���í�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 20% �ï���ð�ì�ì���¦

R5
Diversification des habitats et aménagement des petits seuils de la Mâtre 
présents sur son cours médian en lien avec les usagers

Chaleins               
/Messimy

SRDCBS 2020/2022 �ó�ï���ñ�ï�î���¦ 50% �ï�ò���ó�ò�ò���¦ 16,666% �í�î���î�ñ�ñ���¦ 13,33% �õ���ô�ì�î���¦ 0% 0% 20% �í�ð���ó�ì�õ���¦

R6
Consolidation de la protection de berge au droit du déversoir d'orage situé en 
amont du parking de carrefour Market à Châtillon

Châtillon/Ch
Châtillon/Ch 

/ SRDCBS
2022 �ó�ñ���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 0,000% �ì���¦ 0,00% �ì���¦ 0% �ì���¦ 100% �ó�ñ���ì�ì�ì���¦

R7
Aménagements des 7 seuils entre la confluence Relevant Chalaronne et le 
pont de la RD pour diversifier les habitats, créer un lit d'étiage et permettre le 
franchissement piscicole 

Châtillon/Ch SRDCBS 2020/2021 �í�î�ì���ì�ì�ì���¦ 50% �ò�ì���ì�ì�ì���¦ 16,667% �î�ì���ì�ì�ì���¦ 13,33% �í�ñ���õ�õ�ò���¦ 0% 0% 20% �î�ð���ì�ì�ð���¦

R8
Restaurer l'espace de bon fonctionnement de la Chalaronne en amont et dans 
la zone d'influence de l'ancienne retenue du Seuil de St Didier

St Didier/Ch
St Didier/Ch - 

SRDCBS
2020 �î�î�ñ���ì�ì�ì���¦ 50% �ô�î���ñ�ì�ì���¦ 16,667% �î�ó���ñ�ì�ì���¦ 13,33% �î�í���õ�õ�ñ���¦ 0% 0% 41% �õ�ï���ì�ì�ò���¦

R9
Restauration morphologique du Moignans par l'éffacement du passage à gué 
busé et remplacement par un pont

Baneins SRDCBS 2020/2021 �ò�ï���ð�ò�í���¦ 50% �ï�í���ó�ï�ì���¦ 16,667% �í�ì���ñ�ó�ó���¦ 13,33% �ô���ð�ñ�õ���¦ 0% 0% 20% �í�î���ò�õ�ð���¦

R10
Restauration morphologique du Moignans par la création d'une nouvelle 
rivière contournant l'ancien seuil du moulin de Baneins

Baneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì�ì���ì�ì�ì���¦ 50% �ñ�ì���ì�ì�ì���¦ 16,667% �í�ò���ò�ò�ó���¦ 13,33% �í�ï���ï�ï�ì���¦ 0% �ì���¦ 20% �î�ì���ì�ì�ï���¦

R11
Etude des solutions d'aménagements possibles du seuil des îlons compte 
tenu des contraintes

St Etienne/Ch SRDCBS 2021 �í�ô���ì�ì�ì���¦ 50% �õ���ì�ì�ì���¦ 0,000% �ì���¦ 13,33% �î���ï�õ�õ���¦ 0% 0% 37% �ò���ò�ì�í���¦

R12 Dérasement du seuil de la STEP de Guéreins Guéreins SRDCBS 2019/2020 �ô���ð�î�ð���¦ 50% �ð���î�í�î���¦ 16,667% �í���ð�ì�ð���¦ 13,33% �í���í�î�ï���¦ 0% �ì���¦ 20% �í���ò�ô�ñ���¦

R13 Aménagement ou dérasement du seuil Frèresjean à l'aval du pont de la RD933 Guéreins SRDCBS 2020/2021 �î�ð���ï�ò�ì���¦ 50% �í�î���í�ô�ì���¦ 16,667% �ð���ì�ò�ì���¦ 13,33% �ï���î�ð�ó���¦ 0% 0% 20% �ð���ô�ó�ï���¦

R14
Concertation et étude de solutions d'aménagement pour le rétablissement 
de la continuité écologique au droit de la pelle du stade de Guéreins

Guéreins SRDCBS 2020/2021 �í�ò���ì�ì�ì���¦ 50% �ô���ì�ì�ì���¦ 0,000% �ì���¦ 13,33% �î���í�ï�ï���¦ 0% �ì���¦ 37% �ñ���ô�ò�ó���¦

R15 Dérasement du seuil de l'ancien moulin de la Bâtie à Chaneins Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�õ���õ�ô�ì���¦ 50% �õ���õ�õ�ì���¦ 16,667% �ï���ï�ï�ì���¦ 13,33% �î���ò�ò�ï���¦ 0% 0% 20% �ï���õ�õ�ó���¦

R16 Développer des actions de lutte contre les espèces invasives Tout BV* SRDCBS pluriannuel �í�ó�ó���ð�î�ñ���¦ 30% �ñ�ï���î�î�ô���¦ 17% �î�õ���ñ�ó�í���¦ 33% �ñ�ô���ñ�ñ�ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ï�ò���ì�ó�ò���¦

R17
��� �(�]�v�]�š�]�}�v�����–�µ�v�����•�š�Œ���š� �P�]�����(�}�v���]���Œ�����‰�}�µ�Œ���o�����u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•��
actions de restauration des milieux aquatiques (ZH, Rivière) - 
conventionnement avec la SAFER

tout BV SRDCBS 2020/2022 �ï�ñ���ì�ì�ì���¦ 70% �î�ð���ñ�ì�ì���¦ A déf �ì���¦ 0,00% �ì���¦ 0% 0% 30% �í�ì���ñ�ì�ì���¦

�í���í�î�ò���î�õ�ó���¦                       �ð�ò�ó���í�ò�ï���¦                    �í�ñ�ì���ô�ô�ï���¦                   �í�ò�ñ���î�ì�ô���¦                  - ���¦                  �ï�ð�ï���ì�ð�ï���¦                     

AUTOFINANCEMENT SRDCBSEUROPE

Total général_Rivières

Aide agence de l'eau CD 01 RAURAN° de 
l'Action

Intitulé de l'action lieu Année de réalisation Montant total TTC
Maitre 

d'ouvrage
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�d�����o�����µ���Œ� �����‰�]�š�µ�o���š�]�(�������•���u�}�v�š���v�š�•�����š�������•���(�]�v���v�����u���v�š�•�����š�š���v���µ�•���‰���Œ���P�Œ���v�����š�Ç�‰�������[�����š�]�}�v�•�X 
 

Thématiques des actions 
Montant 

total  
AGENCE DE L'EAU CD01 R AURA EUROPE 

AUTOFINANCEMENT 
MO 

taux subvention taux HT subvention taux subvention taux subvention taux subvention 
Animation  �ñ�ô�õ���ó�í�ì���¦ 53% �ï�í�í���õ�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 2% �í�ï���ñ�ì�ì���¦ 5% �ï�ì���î�ì�ì���¦ 40% �î�ï�ð���í�í�í���¦ 

Assainissement �õ���ï�ò�î���ô�ì�ì���¦ 23% �î���í�ô�ó���ì�î�ñ���¦ 15% �î�ì�ð���õ�ì�ì���¦         62% �ò���õ�ó�ì���ô�ó�ñ���¦ 
Assainissement bonus �ó�ò���ì�ì�ì���¦ 14% �í�ì���ñ�ì�ì���¦ A définir A définir         86% �ò�ñ���ñ�ì�ì���¦ 

Pollution diffuse �î�ì���ì�ì�ì���¦     25% �ñ���ì�ì�ì���¦ 30% �ò���ì�ì�ì���¦     45% �õ���ì�ì�ì���¦ 
Biodiversité �î�î�î���ì�ì�ì���¦ AP AP 48% �í�ì�ò���ì�ì�ì���¦ 23% �ñ�ì���ð�ì�ì���¦     29% �ò�ñ���ò�ì�ì���¦ 

Rivières �í���í�î�ò���î�õ�ó���¦ 41% �ð�ò�ó���í�ò�ï���¦ 13% �í�ñ�ì���ô�ô�ï���¦ 15% �í�ò�ñ���î�ì�ô���¦     30% �ï�ð�ï���ì�ð�ï���¦ 
Grand cycle bonus �ð�ô���ñ�ì�ì���¦ 30% �í�ð���ñ�ñ�ì���¦ 17% 8 �ì�ô�ð���¦ 33% �í�ò���í�ò�ò���¦     20% �õ���ó�ì�ì���¦ 

Zones humides et hydrologie �ó�í�ñ���ò�ì�ô���¦ 42% �î�õ�ó���ï�ï�ò���¦ 34% �î�ð�ï���ñ�ð�õ���¦ 10% �ó�î���ì�ì�ì���¦     14% �í�ì�î���ó�î�ï���¦ 
Eau potable bonus �ò�õ�ð���ì�í�ì���¦ 30% �î�ì�ô���î�ì�ï���¦ 12% �ô�ì���ô�ô�î���¦         58% �ð�ì�ð���õ�î�ò���¦ 

Inondation  �ô�ì���ì�ì�ì���¦                 100% 80 �ì�ì�ì���¦ 
Total général du contrat �í�î���õ�ï�ð���õ�î�ñ���¦ 27% �ï���ð�õ�ò���ò�ó�ó���¦ 6% �ó�õ�õ���î�õ�ô���¦ 2% �ï�î�ï���î�ó�ð���¦ 0,23% �ï�ì���î�ì�ì���¦ 64% �ô���î�ô�ñ���ð�ó�ô���¦ 

 
 
  

Montant total TTC

taux Sub taux sur le HT Sub taux Sub taux Sub taux Montant

Zh1 Elaboration d'un plan de gestion stratégique des zones humides du territoireTout BV SRDCBS 2020-2021 animation pm. AD AD 0 0 0 0 0 0 0 0

Zh2 Développer un zonage et des prescriptions particulières dans les SCOT et les PLU visant la préservation des zones humidestout BV SRDCBS 2020/2022 animation pm. AD AD 0 0 0 0 0 0 0 0

Zh3
Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide "source du château" en 
vue de la protéger contre le piétinement bovin 

Francheleins SRDCBS 2020 �í�ì���ì�ì�ì���¦ 47% �ð���ò�ò�ô���¦ 33% ���������������������������������������������������ï���ï�ï�ï���¦���ì���¦ ���������������������������������������������������������������r�������¦��0 0 20% �������������������������������������������������������í���õ�õ�õ���¦��

Zh4 Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide de la Bâtie sur la Calonne Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì���ì�ì�ì���¦ 47% �ð���ò�ò�ô���¦ �ì���¦ �ï���ï�ï�ï���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �í���õ�õ�õ���¦

�î�ì���ì�ì�ì���¦ �����������������������������������������������������õ���ï�ï�ò���¦�� �ò���ò�ò�ó���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ï���õ�õ�ô���¦

H1
Identifier et faire reconnaitre l'influence du système des étangs de Dombes 
sur l'hydrologie des cours d'eau en vue de la proposition d'actions

Dombes SRDCBS 2021 animation pm. 0% �ì���¦ 0 0 0 0 0 0 0 0

H2
Entretien restauration des fossés des étangs de la Dombes associé à la 
création de petites zones humides en eau libre 

tout bv SRDCBS pluriannuel �í�ô�ì���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 33% �����������������������������������������������ò�ì���ì�ì�ì���¦��40% ���������������������������������������������ó�î���ì�ì�ì���¦��0% �ì���¦ 27% �ð�ô���ì�ì�ì���¦

H3
�Z�����Z���Œ���Z�������[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������‰�}�µ�Œ���•� ���µ�Œ�]�•���š�]�}�v�����š�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v��������
�o�[�����W���t���E���‰�‰���������•�������]�o�o�}�µ�š�]�•���t���•�����š���µ�Œ���E�}�Œ���r�K�µ���•�š��

tout BV SRDCBS pluriannuel animation pm. 0% �ì���¦ 0 0% �ì���¦ 0 0% �ì���¦ 0% �ì���¦

H4
Etude de définition d'une zone stratégique de sauvegarde pour l'AEP dans la 
nappe des Cailloutis de la Dombes

tout BV SEP BDS 2020/2021/2022 �ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦ 60% �î�ô�ô���ì�ì�ì���¦ 20% �����������������������������������������������õ�ò���ì�ì�ì���¦���ì���¦ 0 0% �ì���¦ 20% �õ�ò���ì�ì�ì���¦

H4 Bonus AEP - renouvellement de conduite SEP BDS SEP BDS 2021 �ñ�ï�õ���î�í�ì���¦ 30% �í�ò�í���ó�ò�ï���¦ 15% �����������������������������������������������ô�ì���ô�ô�î���¦���ì���¦ 0 0% �ì���¦ 55% �î�õ�ò���ñ�ò�ñ���¦

H5
Etude de l'impact de la retenue située sur  l'Appéum au lieu-dit Moine en 
amont du Bourg de Francheleins

Francheleins
SRDCBS/parti

culier
2022 �î�ñ���ò�ì�ô���¦ 0% �ì���¦ 0 0 0 0 0 0 1 25 608

H6
Poursuite du travail engagé avec les services de la DDT pour le respect des 
débits réservés

tout BV
SRDCBS / 

DDT
pluriannuel animation pm. 0% �ì���¦ 0 0% �ì���¦ 0 0% �ì���¦ 0% �ì���¦

H7
Assurer le suivi de l'hydrologie des rivières au niveau des stations équipées 
et bancariser les données

tout BV SRDCBS pluriannuel �í�ì���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 0 0% �ì���¦ 0 0% �ì���¦ 0% �ì���¦

�í���î�ñ�ð���ô�í�ô���¦ �ð�ñ�õ���ì�õ�õ���¦                    �î�ð�ï���ñ�ð�õ���¦                   �ó�î���ì�ì�ì���¦                     - ���¦                  �ð�ó�ì���í�ó�í���¦                     Total général ZH _H

AUTOFINANCEMENT SRDCBSAide agence de l'eau CD 01 RAURA EUROPE

Total Actions Enjeu fonctionnement écologique

N° de l'Action Intitulé de l'action lieu Année de réalisation
Maitre 

d'ouvrage
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Code Rivière Code Mesures LP taux Sub Garantie de taux Majoration de taux
�D�}�v�š���v�š�����[���]������
exceptionnelle

R1
FRDR10196 / 
577b / 11362 

/ 12108

Glennes, Bief de 
Valeins, Appéum, 

Relevant 

�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����o�€�š�µ�Œ���•�����š�������Œ���µ�À�}�]�Œ�•���‰�}�µ�Œ��
empêcher l'accès du bétail au lit mineur et à des ZH 
menacées et/ou dégradées 

Francheleins/ St Etienne / 
Dompierre/Relevant SRDCBS pluriannuel �í�ñ�ï���í�í�ð���¦ �í�ñ�ï���í�í�ð���¦ 24 50% �ó�ò���ñ�ñ�ó���¦oui

R2 SA_03_04 tout bv
Respecter le principe de non intervention sur les 
tronçons de cours d'eau pré-identifiés et en bon 
état

tout BV SRDCBS au fil du tempsanimation pm. 24

R3 SA_03_04 tout bv
Définition de l'espace de bon fonctionnement des 
rivières dans les secteurs à forte pression 
d'urbanisation

Villars-les-Dombes- 
Châtillon/Ch - Saint 

Etienne/Ch- Saint-Didier /Ch - 
Thoissey - Guéreins - Lurcy -
M ontmerles/S - M essimy/S - 

Villeneuve - Chaleins - 
Fareins

SRDCBS 2020/2021 animation pm. 24

R4 FRDR10688 Mâtre
SDAGE 

2022/2027
Etude de faisabilité pour l'aménagement du Seuil 
du Verney (Mâtre)

Messimy/S SRDCBS 2022 �í�ó���ì�ì�ì���¦ �í�ó���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ô���ñ�ì�ì���¦ oui

R5 FRDR10688 Mâtre
SDAGE 

2022/2027

Diversification des habitats et aménagement des 
petits seuils de la Mâtre présents sur son cours 
médian en lien avec les usagers

Chaleins               
/Messimy

SRDCBS 2020/2022 �ó�ï���ñ�ï�î���¦ �ó�ï���ñ�ï�î���¦ 24 50% �ï�ò���ó�ò�ò���¦ oui

R6 FRDR577a Chalaronne amont MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un 
cours d'eau

Consolidation de la protection de berge au droit du 
déversoir d'orage situé en amont du parking de 
carrefour Market à Châtillon

Châtillon/Ch
Châtillon/Ch / 

SRDCBS
2022 �ó�ñ���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ 0% �ì���¦

R7 FRDR12108 Relevant
SDAGE 

2022/2027

Aménagements des 7 seuils entre la confluence 
Relevant Chalaronne et le pont de la RD pour 
diversifier les habitats, créer un lit d'étiage et 
permettre le franchissement piscicole 

Châtillon/Ch SRDCBS 2020/2021 �í�î�ì���ì�ì�ì���¦ �í�î�ì���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ò�ì���ì�ì�ì���¦ oui

R8 FRDR577b Chalaronne aval MIA0203
Réaliser une opération de restauration de grande 
ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours 
d'eau et de ses annexes

Restaurer l'espace de bon fonctionnement de la 
Chalaronne en amont et dans la zone d'influence de 
l'ancienne retenue du Seuil de St Didier

St Didier/Ch
St Didier/Ch - 

SRDCBS
2020 �î�î�ñ���ì�ì�ì���¦ �î�î�ñ���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ô�î���ñ�ì�ì���¦ oui

R9 FRDR11722 Moignans MIA0202
Réaliser une opération classique de restauration d'un 
cours d'eau

Restauration morphologique du Moignans par 
l'éffacement du passage à gué busé et 
remplacement par un pont

Baneins SRDCBS 2020/2021 �ò�ï���ð�ò�í���¦ �ò�ï���ð�ò�í���¦24 50% �ï�í���ó�ï�ì���¦ oui

R10 FRDR11722 Moignans MIA0202
Réaliser une opération classique de restauration d'un 
cours d'eau

Restauration morphologique du Moignans par la 
création d'une nouvelle rivière contournant l'ancien 
seuil du moulin de Baneins

Baneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì�ì���ì�ì�ì���¦ �í�ì�ì���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ñ�ì���ì�ì�ì���¦ oui

R11 FRDR577b Chalaronne aval MIA0203
Réaliser une opération de restauration de grande 
ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours 
d'eau et de ses annexes

Etude des solutions d'aménagements possibles du 
seuil des îlons compte tenu des contraintes

St Etienne/Ch SRDCBS 2021 �í�ô���ì�ì�ì���¦ �í�ô���ì�ì�ì���¦ 24 50% �õ���ì�ì�ì���¦ oui

R12 FRDR11120 Calonne MIA0301
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique

Dérasement du seuil de la STEP de Guéreins Guéreins SRDCBS 2019/2020 �ô���ð�î�ð���¦ �ô���ð�î�ð���¦24 50% �ð���î�í�î���¦ oui

R13 FRDR11120 Calonne MIA0301
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique

Aménagement ou dérasement du seuil Frèresjean à 
l'aval du pont de la RD933 

Guéreins SRDCBS 2020/2021
�î�ð���ï�ò�ì���¦ �î�ð���ï�ò�ì���¦ 24 50% �í�î���í�ô�ì���¦ oui

R14 FRDR11120 Calonne MIA0301
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique

Concertation et étude de solutions d'aménagement 
pour le rétablissement de la continuité écologique 
au droit de la pelle du stade de Guéreins

Guéreins SRDCBS 2020/2021 �í�ò���ì�ì�ì���¦ �í�ò���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ô���ì�ì�ì���¦ oui

R15 FRDR11120 Calonne
MIA0301

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique

Dérasement du seuil de l'ancien moulin de la Bâtie à 
Chaneins 

Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�õ���õ�ô�ì���¦ �í�õ���õ�ô�ì���¦24 50% �õ���õ�õ�ì���¦ oui

R16 SA_03_04 tout BV
Développer des actions de lutte contre les espèces 
invasives

Tout BV* SRDCBS pluriannuel �í�ó�ó���ð�î�ñ���¦ �í�ó�ó���ð�î�ñ���¦24 30% �ñ�ï���î�î�ô���¦ oui

R17 SA_03_04 tout bv

AGR0202/A
GR0303/MIA
0203/MIA02

02

Définition d'une stratégie foncière pour la mise en 
�ˆ�µ�À�Œ���������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•�������š�]�}�v�•���������Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�������•��
milieux aquatiques (ZH, Rivière) - 
conventionnement avec la SAFER

tout BV SRDCBS 2020/2022 �ï�ñ���ì�ì�ì���¦ �ï�ñ���ì�ì�ì���¦ 24 70% �î�ð���ñ�ì�ì���¦ oui

�í���í�î�ò���î�õ�ó���¦          �í���ì�ñ�í���î�õ�ó���¦      �ð�ò�ó���í�ò�ï���¦         

lieu
Année de 
réalisation

Montant de 
l'opération 

Maitre 
d'ouvrage

Aide agence de l'eauN° de 
l'Action

 Masse d'eau Mesure PDM
Intitulé de l'action

Total général_Rivières

Bonifications contractuellesAssiette de 
l'opération
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Aides exceptionnelles  : 
 

 
 

Code Rivière Code Mesures LP taux Sub Garantie de taux Majoration de taux
�D�}�v�š���v�š�����[���]������
exceptionnelle

Zh1 SA_03_04 tout bv
Elaboration d'un plan de gestion stratégique des 
zones humides du territoire

Tout BV SRDCBS 2020-2021 animation pm. 24

Zh2 SA_03_04 tout bv
Développer un zonage et des prescriptions 
particulières dans les SCOT et les PLU visant la 
préservation des zones humides

tout BV SRDCBS 2020/2022 animation pm. 24

Zh3 FRDR11362 Appéum
Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide 
"source du château" en vue de la protéger contre le 
piétinement bovin 

Francheleins SRDCBS 2020 �í�ì���ì�ì�ì���¦ �í�ì���ì�ì�ì���¦ 24 47% �ð���ò�ò�ô���¦ oui

Zh4 FRDR11120 la Calonne
Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide 
de la Bâtie sur la Calonne 

Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì���ì�ì�ì���¦ �í�ì���ì�ì�ì���¦ 24 47% �ð���ò�ò�ô���¦ oui

�î�ì���ì�ì�ì���¦                �õ���ï�ï�ò���¦             

H1
FRDR577a/    

12108/11703
/11722/

Chalaronne/Relevant/   
Payon/Moignans

Identifier et faire reconnaitre l'influence du 
système des étangs de Dombes sur l'hydrologie des 
cours d'eau en vue de la proposition d'actions

Dombes SRDCBS 2021 animation pm. 24

H2 SA_03_04 tout BV

AGR0202 - 
AGR0303-
AGR0802-
COL0201

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-
delà des exigences de la directive ntitrate / limiter les 
apports en pesticides agricoles / Réduire les 
pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles

Entretien restauration des fossés des étangs de la 
Dombes associé à la création de petites zones 
humides en eau libre 

tout bv SRDCBS pluriannuel �í�ô�ì���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦

H3 SA_03_04 tout bv
�Z�����Z���Œ���Z�������[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������‰�}�µ�Œ��
�•� ���µ�Œ�]�•���š�]�}�v�����š�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v���������o�[�����W���t���E���‰�‰���������•��
�����]�o�o�}�µ�š�]�•���t���•�����š���µ�Œ���E�}�Œ���r�K�µ���•�š��

tout BV SRDCBS pluriannuel animation pm. 0% �ì���¦

H4 FRDG177
Formations 

plioquaternaires et 
morainiques de la 

Etude de définition d'une zone stratégique de 
sauvegarde pour l'AEP dans la nappe des Cailloutis 
de la Dombes

tout BV SEP BDS
2020/2021/202

2
�ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦ �ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦ 23 60% �î�ô�ô���ì�ì�ì���¦ oui

H6 SA_03_04 tout BV
Poursuite du travail engagé avec les services de la 
DDT pour le respect des débits réservés

tout BV SRDCBS / DDTpluriannuel animation pm. 

�ó�í�ñ���ò�ì�ô���¦ �ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦ �î�õ�ó���ï�ï�ò���¦         

Total Actions Enjeu fonctionnement écologique

Total général ZH _Hydrologie

Année de 
réalisation

Maitre 
d'ouvrage

Aide agence de l'eau Bonifications contractuellesMontant de 
l'opération 

Assiette de 
l'opération

N° de l'Action
 Masse d'eau Mesure PDM

Intitulé de l'action lieu

LP taux subvention

A1 S9 - Raccordement STEP  (100 ml) 
Villars les 
Dombes

Villars les 
Dombes

2021 �����������������������������������ó�ò���ì�ì�ì���¦�����������������������ï�ñ���ì�ì�ì���¦��16 14% �������������������������í�ì���ñ�ì�ì���¦��

A2
Renforcement du réseau d'eau potable route de St 
Trivier DN 125 mm - 900ml (6)

Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2021 �������������������������������í�ñ�ð���ô�ì�ì���¦�������������������í�ñ�ð���ô�ì�ì���¦��25 30% �������������������������ð�ò���ð�ð�ì���¦��

H4
Renforcement-renouvellement du réseau d'eau 
potable

tout BV SEP BDS 2021 �������������������������������ñ�ï�õ���î�í�ì���¦�������������������ñ�ï�õ���î�í�ì���¦��25 30% ���������������������í�ò�í���ó�ò�ï���¦��

TOTAL �������������������������������ó�ó�ì���ì�í�ì���¦�������������������ó�î�õ���ì�í�ì���¦�� ���������������������î�í�ô���ó�ì�ï���¦��

LP taux subvention

R10 Aménagement paysager du site Baneins
SRDCBS/commun

e
2021 �����������������������������������î�ð���î�ñ�ì���¦�����������������������î�ð���î�ñ�ì���¦��24 30% �������������������������������ó���î�ó�ñ���¦��

R15 Aménagement paysager du site Chaneins
SRDCBS / 
commune

2021 �����������������������������������î�ð���î�ñ�ì���¦�����������������������î�ð���î�ñ�ì���¦��24 30% �������������������������������ó���î�ó�ñ���¦��

TOTAL �����������������������������������ð�ô���ñ�ì�ì���¦�����������������������ð�ô���ñ�ì�ì���¦�� �������������������������í�ð���ñ�ñ�ì���¦��

N° de 
l'action

Aide exceptionnelle « grand cycle » Lieu
Maitre 

d'ouvrage
Année de 
réalisation

Aide agence de l'eau

Aide exceptionnelle « petit cycle »
N° de 

l'action
Lieu

Maitre 
d'ouvrage

Année de 
réalisation

Aide agence de l'eau

Assiette de 
l'opération 

Assiette de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 
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Synthèse  :  
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6. Engagements contractuels 
 
 
 
Considérant : 
 
�ƒ �o���� �v� �����•�•�]�š� �� ���[�������}�u�‰���P�v���Œ��le Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône 

�~�^�Z�������^�•�U���o���•�����}�u�u�µ�v���•�����������Z���š�]�o�o�}�v���•�µ�Œ�����Z���o���Œ�}�v�v�������š���s�]�o�o���Œ�•���o���•�����}�u�����•�U���o�����^�Ç�v���]�����š�����[�����µ��
Bresse Dombes Saône �‰�}�µ�Œ�� �o���� �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� ���[�����š�]�}�v�•�� ���}�v�š�Œ�]���µ���v�š�� ���µ�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ������
mesure du SDAGE 2016-2021.  

 
 
Le contrat est convenu entre : 
 

�x Le Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône (SRDCBS), représentée par sa 
Présidente, Madame Mérand, agissan�š�����v���À���Œ�š�µ���������o������� �o�]��� �Œ���š�]�}�v�����µ���Y�Y�X�X�U�� 
 

�x La commune de Châtillon sur Chalaronne, représentée par son Maire, Monsieur Mathias, 
���P�]�•�•���v�š�����v���À���Œ�š�µ���������o������� �o�]��� �Œ���š�]�}�v�����µ���Y�Y�X�X�U�� 
 

�x La commune de Villars les Dombes, représentée par son Maire, Monsieur Larrieu, agissant en 
�À���Œ�š�µ���������o������� �o�]��� �Œ���š�]�}�v�����µ���Y�Y�X�X�U�� 
 

�x �>���� �^�Ç�v���]�����š�� ���[�����µ�� ���Œ���•�•���� ���}�u�����•�� �^���€�v��, représenté par son Président, Monsieur Muneret, 
���P�]�•�•���v�š�����v���À���Œ�š�µ���������o������� �o�]��� �Œ���š�]�}�v�����µ���Y�Y�X�X�U�� 
 
Et  
 

�x �>�[���P���v�������������o�[�����µ���Z�Z�€�v�����D� ���]�š���Œ�Œ���v� �������}�Œ�•��, représentée par son Directeur général, Monsieur 
�>���µ�Œ���v�š���Z�K�z�U�����P�]�•�•���v�š�����v���À���Œ�š�µ���������o������� �o�]��� �Œ���š�]�}�v�����[���‰�‰�o�]�����š�]�}�v���y�y�y�y�y�����µ�����}�v�•���]�o�����[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v��
�������o�[���P���v�����U 
 

�x �>���� ���}�v�•���]�o�� ��� �‰���Œ�š���u���v�š���o�� ������ �o�[���]�v, représenté par son Président, Monsieur Deguerry, agissant 
en vertu de la délibéra�š�]�}�v�����µ���Y�Y�X�X�U 
 
 

6.1. Engagements des collectivités 

 
Les Syndicats et les communes désignés ci avant �•�[���v�P���P��nt à réaliser les opérations indiquées 

�•���o�}�v���o�–� ���Z� ���v���]���Œ���‰�Œ� �À�µ�������o�[���Œ�š�]���o����6.4. 

���v�� �}�µ�š�Œ���U�� �o���� �š�]�š�µ�o���]�Œ���� �����•�� �(�µ�š�µ�Œ���•�� ���]�����•�� �•�[���v�P���P���v�š�� ���� �(���]�Œ���� ���}�v�v���]�š�Œ����sous une forme appropriée 
�‹�µ�����o�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�����•�š�����]��� �������À�������o�����‰���Œ�š�]���]�‰���š�]�}�v���(�]�v���v���]���Œ�����������o�[A�P���v�������������o�[�����µ : 

�x �W�}�µ�Œ���š�}�µ�š���•���o���•�������š�]�}�v�•�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�����š�����������}�u�u�µ�v�]�����š�]�}�v�����µ���u���`�š�Œ�������[�}�µ�À�Œ���P�� : apposition 
���µ���o�}�P�}�����š���Œ� �(� �Œ���v�����������o�[���]�������������o�[Agence ; 
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�x Pour les trav���µ�Æ�� ���[�µ�v�� �u�}�v�š���v�š�� ���[���]������ �•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ�� ���� �í�ñ�ì 000 �¦ �W�� �u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�µ�v�� �‰���v�v�����µ��
���[���(�(�]���Z���P�����š���u�‰�}�Œ���]�Œ�������}�u�‰�}�Œ�š���v�š���o�[���‰�‰�}�•�]�š�]�}�v�����µ���o�}�P�}�����š���o�����Œ� �(� �Œ���v�����������o�[���]�������������o�[Agence ; 

�x Pour les études �W�� �(���]�Œ���� �(�]�P�µ�Œ���Œ�� ���v�� �‰�Œ���u�]���Œ���� �‰���P���� ���µ�� �Œ���‰�‰�}�Œ�š�� �o�[���‰�‰�}�•�]�š�]�}�v�� ���µ�� �o�}�P�}�� ���š�� �o����
�Œ� �(� �Œ���v�����������o�[���]�������������o�[Agence ; 

�x �W�}�µ�Œ�� �o���•�� �š�Œ���À���µ�Æ�� ���[�µ�v�� �u�}�v�š���v�š�� ���[���]������ �•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ�� ���� �ò�ì�ì 000 �¦ �W�� �}���o�]�P���š�]�}�v�� ���[�}�Œ�P���v�]�•���Œ�� �µ�v����
�]�v���µ�P�µ�Œ���š�]�}�v�� ���À������ �o���� �‰�Œ���•�•���� �~�o���� �����Œ�š�}�v�� ���[�]�v�À�]�š���š�]�}�v�� �����À�Œ���� ���À�}�]�Œ�� � �š� �� �À���o�]��� �� �‰���Œ�� �o�[Agence), et 
���[���‰�‰�}�•���Œ�� �•�µ�Œ�� �o���•�� �}�µ�À�Œ���P���•�� �µ�v�� �‰���v�v�����µ�� �‰���Œ�uanent comportant le logo et la référence à 
�o�[���]�������������o�[Agence �������o�[�����µ. 

�����•�����}�v���]�š�]�}�v�•���•�}�v�š���]�v�•���Œ�]�š���•�������v�•���o���•�����o���µ�•���•���P� �v� �Œ���o���•�������•����� ���]�•�]�}�v�•�l���}�v�À���v�š�]�}�v�•�����[���]���������š�������v�•��
�o���•���������}�Œ���•���������Œ�������š�����}�v�š�Œ���š�•���•�]�P�v� �•���‰���Œ���o�[���P���v�����X�����v�������•���������v�}�v-�Œ���•�‰�����š���o�[Agence se réserve le droit 
���[���‰�‰�o�]�‹�µ���Œ�������•���•���v���š�]�}�v�•���‰���Œ���Œ� �(�����š�]�}�v����� �(�]�v�]�š�]�À�����(�}�Œ�(���]�š���]�Œ�����������í�ì�9�����µ���u�}�v�š���v�š���������o�[���]�����U�����v�š�Œ���]�v���v�š��
éventuellement une demande de remboursement. 

 

6.2. ���v�P���P���u���v�š���������o�[���P���v�������������o�[�����µ���Z�Z�€�v�����D� ���]�š���Œ�Œ���v� �������}�Œ�•�� 

 
�>�[A�P���v������ ������ �o�[�����µ�� �Z�Z�€�v���� �D� ���]�š���Œ�Œ���v� ���� ���}�Œ�•���� �•�[���v�P���P���� ���� �‰���Œ�š�]���]�‰���Œ�� ���µ�� �(�]�v���v�����u���v�š�� �����•�� �����š�]�}�v�•��

inscrites au présent contrat sur une période couvrant les années 2020 à 2022  selon les modalités 
���[���]���������v���À�]�P�µ���µ�Œ�������o���������š�������������Z���‹�µ������� ���]�•�]�}�v�����[���]���� et sous réserve des disponibilités budgétaires. 

�>���•���u�}�v�š���v�š�•�����š���o���•���š���µ�Æ�����[���]�������������o�[A�P���v�������•�}�v�š�������o���µ�o� �•���•�µ�Œ���o���������•���������•���u�}�����o�]�š� �•�����[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v��
���µ�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ���[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�� ���v�� �À�]�P�µ���µ�Œ�� ���µ�� �À�µ�� �����•�� � �o� �u���v�š�•�� �š�����Z�v�]�‹�µ���•�� ���]�•�‰�}�v�]���o���•�� �o�}�Œ�•�� ������
�o�[� �o�����}�Œ���š�]�}�v�����µ�����}�v�š�Œ���š�X 

�>�[���v�P���P���u���v�š�� �(�]�v���v���]���Œ�� ������ �o�[A�P���v������ ������ �o�[�����µ�� �•�µ�Œ�� �o���� �‰� �Œ�]�}������2020 - 2022 ne pourra excéder un 
�u�}�v�š���v�š���š�}�š���o�����[���]������������3 496 677 �¦, réparti de la manière suivante : 

Assainissement hors bonus   2 187 025 �¦ 
Assainissement bonus          10 500 �¦ 
Eau potable bonus                    208 203 �¦ 
Milieux aquatiques       �ð�ó�ò���ð�õ�õ���¦ 
Grand cycle bonus          14 �ñ�ñ�ì���¦ 
Ressource stratégique                    288 �ì�ì�ì���¦ 
Animation         252 �î�ð�ñ���¦ 
Communication         59 655 �¦ 

 

�>�[���•�•�]���š�š�����������o�[���]�������•���Œ������� �š���Œ�u�]�v� ���������‰���Œ�š�]�Œ�������•�����}�v�v� ���•���š�����Z�v�]�‹�µ���•�����µ projet. 

�W�}�µ�Œ�� �o���•�� �š�Œ���À���µ�Æ�U�� �o���•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ������ �•� �o�����š�]�À�]�š� �� ���µ�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� �•�[���‰�‰�o�]�‹�µ���v�š�� �~�‰�Œ�]�Æ�� ������ �o�[�����µ��
�u�]�v�]�u�µ�u�U���]�v���]���������������}�v�v���]�•�•���v�����U���Œ���u�‰�o�]�•�•���P�����������o�[�}���•���Œ�À���š�}�]�Œ���������•���•���Œ�À�]�����•���^�/�^�W�����•�X 

Les montants indiqués sont sous réserve des coûts plafonds prévus par les modalités en vigueur 
���µ�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ���� �o���� �����š���� ������ ���Z���‹�µ���� ��� ���]�•�]�}�v�� ���[���]�����U�� �o���� ��� �Œ�}�P���š�]�}�v�� ���µ�Æ�� ���}�¸�š�•�� �‰�o���(�}�v���� � �š���v�š��
���Æ�����‰�š�]�}�v�v���o�o�������š���•�}�µ�u�]�•�������µ�������•���‰���Œ�������•�������o�������}�u�u�]�•�•�]�}�v�������•�����]�����•���������o�[���P���v�������������o�[�����µ�X 

�>���•�� �š���µ�Æ�� ���(�(�]���Z� �•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���v�]�u���š�]�}�v�U�� �o���� ���}�u�u�µ�v�]�����š�]�}�v�� �l�� �o�[� ���µ�����š�]�}�v�� ���� �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U�� �o���•��
�����‹�µ�]�•�]�š�]�}�v�•���(�}�v���]���Œ���•���•���Œ�}�v�š�����‰�‰�o�]�‹�µ� �•���•�µ�Œ���o���•�����•�•�]���š�š���•��� �o�]�P�]���o���•���Œ���š���v�µ���•���‰���Œ���o�[���P���v�������������o�[�����µ���•�µ�Œ���o����
�����•���������•�����}�•�•�]���Œ�•�������������u���v�����•�����[���]�����•�X�� 
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LP taux subvention

A1 S9 - Raccordement STEP  (100 ml) 
Villars les 
Dombes

Villars les 
Dombes

2021 �����������������������������������ó�ò���ì�ì�ì���¦�����������������������ï�ñ���ì�ì�ì���¦��16 14% �������������������������í�ì���ñ�ì�ì���¦��

A2
Renforcement du réseau d'eau potable route de St 
Trivier DN 125 mm - 900ml (6)

Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2021 �������������������������������í�ñ�ð���ô�ì�ì���¦�������������������í�ñ�ð���ô�ì�ì���¦��25 30% �������������������������ð�ò���ð�ð�ì���¦��

H4
Renforcement-renouvellement du réseau d'eau 
potable

tout BV SEP BDS 2021 �������������������������������ñ�ï�õ���î�í�ì���¦�������������������ñ�ï�õ���î�í�ì���¦��25 30% ���������������������í�ò�í���ó�ò�ï���¦��

TOTAL �������������������������������ó�ó�ì���ì�í�ì���¦�������������������ó�î�õ���ì�í�ì���¦�� ���������������������î�í�ô���ó�ì�ï���¦��

LP taux subvention

R10 Aménagement paysager du site Baneins
SRDCBS/commun

e
2021 �����������������������������������î�ð���î�ñ�ì���¦�����������������������î�ð���î�ñ�ì���¦��24 30% �������������������������������ó���î�ó�ñ���¦��

R15 Aménagement paysager du site Chaneins
SRDCBS / 
commune

2021 �����������������������������������î�ð���î�ñ�ì���¦�����������������������î�ð���î�ñ�ì���¦��24 30% �������������������������������ó���î�ó�ñ���¦��

TOTAL �����������������������������������ð�ô���ñ�ì�ì���¦�����������������������ð�ô���ñ�ì�ì���¦�� �������������������������í�ð���ñ�ñ�ì���¦��

N° de 
l'action

Aide exceptionnelle « grand cycle » Lieu
Maitre 

d'ouvrage
Année de 
réalisation

Aide agence de l'eau

Aide exceptionnelle « petit cycle »
N° de 

l'action
Lieu

Maitre 
d'ouvrage

Année de 
réalisation

Aide agence de l'eau

Assiette de 
l'opération 

Assiette de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 

Montant de 
l'opération 

�����v�•�� �o���� �������Œ���� ���µ�� �‰�Œ� �•���v�š�� ���}�v�š�Œ���š�U�� �o�[���P���v������ ������ �o�[�����µ�� �•�[���v�P���P���� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���u���v�š sur les points 
suivants :  

�x Financement des aides contractuelles exceptionnelles 

 

 

 

�x �'���Œ���v�š�]�����������(�]�v���v�����u���v�š�����š���������š���µ�Æ�����[���]�����•�� 

���}�u�‰�š�����š���v�µ�������•���}���i�����š�]�(�•�����[���š�š���]�v�š�������µ�����}�v��� �š���š�������•�������µ�Æ���(�]�Æ� �•�������v�•���o�����������Œ�������µ���^�����'�����Z�Z�€�v����
méditerranée, le contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône identifie des actions 
prioritaires. Pour ces actions identifiées et listées ci-dessous, engagées (ordre de service) avant le 
31/12/2022, �o�[���P���v�������������o�[�����µ���P���Œ���v�š�]�š���o�����(�]�v���v�����u���v�š�����µ�Æ���š���µ�Æ���‰�Œ� �À�µ�•�������o�[���Œ�š�]���o�����ñ�U�������v�•���o�����o�]�u�]te des 
�u�}�v�š���v�š�•�����[���]�������‰�Œ� �À�µ�•�����µ�����}�v�š�Œ���š�X�� 
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LP taux Sub

An1
Plan de communication et d'éducation à la 
préservation de l'environnement

SRDCBS SRDCBS pluriannuel �ô�ñ���î�î�í���¦ �ô�ñ���î�î�í���¦ 34 70% �ñ�õ���ò�ñ�ñ���¦

An2
�D�]�•�•�]�}�v�•�����–���v�]�u���š�]�}�v���W���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������š��
coordination technique

SRDCBS SRDCBS 2020-2022 �ñ�ì�ð���ð�ô�õ���¦�ñ�ì�ð���ð�ô�õ���¦24 50% �î�ñ�î���î�ð�ñ���¦

A1 BC6 - Petits communaux (2095ml)
Villars les 
Dombes

Villars les 
Dombes

2020 �í���í�ð�ì���ì�ì�ì���¦ �ó�ï�ï���î�ñ�ì���¦ 16 50% �ï�ò�ò���ò�î�ñ���¦

A1 BC 19 - Mise en séparatif Av des nations (240 ml)
Villars les 
Dombes

Villars les 
Dombes

2021 �í�ñ�ì���ì�ì�ì���¦ �ô�ð���ì�ì�ì���¦ 16 50% �ð�î���ì�ì�ì���¦

A2 Construction d'une nouvelle STEP de 14 500 EH
Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2021 �ò���ì�ô�î���ì�ì�ì���¦�î���ì�ì�ì���ì�ì�ì���¦ 11 50% �í���ì�ì�ì���ì�ì�ì���¦

A2
Construction d'un bassin d'orage enterré de 1400 
m3

Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2021 �í���ò�ô�ì���ì�ì�ì���¦�í���ð�ì�ì���ì�ì�ì���¦ 16 50% �ó�ì�ì���ì�ì�ì���¦

A2
Mise en séparatif du réseau boulevard de la 
résistance sur 250 ml

Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2020 �î�í�ô���ì�ì�ì���¦ �ô�ó���ñ�ì�ì���¦16 50% �ð�ï���ó�ñ�ì���¦

A2
Déconnection des apports d'eaux pluviales au 
réseau unitaire Secteur Clos Janin sur  100 ml

Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2020 �ñ�ô���ñ�ì�ì���¦ �ï�ñ���ì�ì�ì���¦ 16 50% �í�ó���ñ�ì�ì���¦

A2 Mise a jour du SIG 
Châtil lon sur 
Chalaronne

Châtil lon sur 
Chalaronne

2020 �ï�ð���ï�ì�ì���¦ �ï�ð���ï�ì�ì���¦ 12 50% �í�ó���í�ñ�ì���¦

R1
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����o�€�š�µ�Œ���•�����š�������Œ���µ�À�}�]�Œ�•���‰�}�µ�Œ��
empêcher l'accès du bétail au lit mineur et à des 
ZH menacées et/ou dégradées 

Francheleins/ St 
Etienne / 

Dompierre/Relevant
SRDCBS pluriannuel �í�ñ�ï���í�í�ð���¦ �í�ñ�ï���í�í�ð���¦ 24 50% �ó�ò���ñ�ñ�ó���¦

R4
Etude de faisabilité pour l'aménagement du Seuil 
du Verney (Mâtre)

Messimy/S SRDCBS 2022 �í�ó���ì�ì�ì���¦ �í�ó���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ô���ñ�ì�ì���¦

R5
Diversification des habitats et aménagement des 
petits seuils de la Mâtre présents sur son cours 
médian en lien avec les usagers

Chaleins               
/Messimy

SRDCBS 2020/2022 �ó�ï���ñ�ï�î���¦ �ó�ï���ñ�ï�î���¦ 24 50% �ï�ò���ó�ò�ò���¦

R7

Aménagements des 7 seuils entre la confluence 
Relevant Chalaronne et le pont de la RD pour 
diversifier les habitats, créer un lit d'étiage et 
permettre le franchissement piscicole 

Châtillon/Ch SRDCBS 2020/2021 �í�î�ì���ì�ì�ì���¦ �í�î�ì���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ò�ì���ì�ì�ì���¦

R8
Restaurer l'espace de bon fonctionnement de la 
Chalaronne en amont et dans la zone d'influence 
de l'ancienne retenue du Seuil de St Didier

St Didier/Ch
St Didier/Ch - 

SRDCBS
2020 �î�î�ñ���ì�ì�ì���¦ �î�î�ñ���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ô�î���ñ�ì�ì���¦

R9
Restauration morphologique du Moignans par 
l'éffacement du passage à gué busé et 
remplacement par un pont

Baneins SRDCBS 2020/2021 �ò�ï���ð�ò�í���¦ �ò�ï���ð�ò�í���¦24 50% �ï�í���ó�ï�ì���¦

R10
Restauration morphologique du Moignans par la 
création d'une nouvelle rivière contournant 
l'ancien seuil du moulin de Baneins

Baneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì�ì���ì�ì�ì���¦ �í�ì�ì���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ñ�ì���ì�ì�ì���¦

R11
Etude des solutions d'aménagements possibles du 
seuil des îlons compte tenu des contraintes

St Etienne/Ch SRDCBS 2021 �í�ô���ì�ì�ì���¦ �í�ô���ì�ì�ì���¦ 24 50% �õ���ì�ì�ì���¦

R12 Dérasement du seuil de la STEP de Guéreins Guéreins SRDCBS 2019/2020 �ô���ð�î�ð���¦ �ô���ð�î�ð���¦24 50% �ð���î�í�î���¦

R13
Aménagement ou dérasement du seuil Frèresjean 
à l'aval du pont de la RD933 

Guéreins SRDCBS 2020/2021
�î�ð���ï�ò�ì���¦ �î�ð���ï�ò�ì���¦ 24 50% �í�î���í�ô�ì���¦

R14

Concertation et étude de solutions 
d'aménagement pour le rétablissement de la 
continuité écologique au droit de la pelle du stade 
de Guéreins

Guéreins SRDCBS 2020/2021 �í�ò���ì�ì�ì���¦ �í�ò���ì�ì�ì���¦ 24 50% �ô���ì�ì�ì���¦

R15
Dérasement du seuil de l'ancien moulin de la 
Bâtie à Chaneins 

Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�õ���õ�ô�ì���¦ �í�õ���õ�ô�ì���¦24 50% �õ���õ�õ�ì���¦

R16
Développer des actions de lutte contre les 
espèces invasives

Tout BV* SRDCBS pluriannuel �í�ó�ó���ð�î�ñ���¦ �í�ó�ó���ð�î�ñ���¦24 30% �ñ�ï���î�î�ô���¦

R17

Définition d'une stratégie foncière pour la mise en 
�ˆ�µ�À�Œ���������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•�������š�]�}�v�•���������Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�������•��
milieux aquatiques (ZH, Rivière) - 
conventionnement avec la SAFER

tout BV SRDCBS 2020/2022 �ï�ñ���ì�ì�ì���¦ �ï�ñ���ì�ì�ì���¦ 24 70% �î�ð���ñ�ì�ì���¦

Zh3
Elaboration d'un plan de gestion de la zone 
humide "source du château" en vue de la protéger 
contre le piétinement bovin 

Francheleins SRDCBS 2020 �í�ì���ì�ì�ì���¦ �í�ì���ì�ì�ì���¦ 24 47% �ð���ò�ò�ô���¦

Zh4
Elaboration d'un plan de gestion de la zone 
humide de la Bâtie sur la Calonne 

Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì���ì�ì�ì���¦ �í�ì���ì�ì�ì���¦ 24 �ì���¦ �ð���ò�ò�ô���¦

H4
Etude de définition d'une zone stratégique de 
sauvegarde pour l'AEP dans la nappe des Cailloutis 
de la Dombes

tout BV SEP BDS 2020/2021/2022 �ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦ �ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦ 23 60% �î�ô�ô���ì�ì�ì���¦

Assiette de 
l'opération

Aide agence de l'eau

Intitulé de l'action lieu
Maitre 

d'ouvrage
Année de 
réalisation

Montant de 
l'opération 

N° de l'Action
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6.3. Engagement du Département �������o�[���]�v 

�>������� �‰���Œ�š���u���v�š���������o�[���]�v���•�[���v�P���P���������‰���Œ�š�]���]�‰���Œ�����µ���(�]�v���v�����u���v�š�������•���}�‰� �Œ���š�]�}�v�•���]�v�•���Œ�]�š���•�����µ���‰�Œ� sent 
contrat, sur la période 2020-2022, à compter de sa signature, dans le cadre des modalités de sa 
�‰�}�o�]�š�]�‹�µ�������v���(���À���µ�Œ���������o�[�����µ�����š�������•���u�]�o�]���µ�Æ���v���š�µ�Œ���o�•�����v���À�]�P�µ���µ�Œ�������o���������š�������������Z���‹�µ������� ���]�•�]�}�v�����[���]�����X 

�>���•�� �š���µ�Æ�� ���š�� �o���•�� �u�}�v�š���v�š�•�� ������ �o���� �‰���Œ�š�]���]�‰���š�]�}�v�� �‰�Œ� �À�]�•�]�}�v�v���o�o���� ���µ�� ��� �‰���Œ�š���u���v�š�� ������ �o�[���]�v�� �(�]�P�µ�Œ���v�š�� ����
titre indicatif dans le plan de financement du contrat. Ils ont été établis sur la base de la version 
définitive du contrat de milieux Dombes Chalaronne Val de Saône. Les engagements financiers 
���µ�‰�Œ���•�� �����•�� �u���`�š�Œ���•�� ���[�}�µ�À�Œ���P���•�� ���}�v�����Œ�v� �•�� �(���Œ�}�v�š�� �o�[�}���i���š�� ������ �À�}�š���•�� ���v�� ���}�u�u�]�•�•�]�}�v�� �‰���Œ�u���v���v�še du 
Conseil départemental. Toutes les actions liées aux milieux naturels, aux espaces sensibles et à la 
�Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�� � ���}�o�}�P�]�‹�µ���� �����•�� �u�]�o�]���µ�Æ�� ���]�v�•�]�� �‹�µ�[���� �o���µ�Œ���À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v�� �•�[�]�v�•���Œ�]�À���v�š�� �����v�•�� �o���� �������Œ���� ���µ�� �h�� �W�o���v��
Nature » voté en septembre 2016. 

Le Département s�[���v�P���P�����������‰�‰�}�Œ�š���Œ���•�}�v�����‰�‰�µ�]���š�����Z�v�]�‹�µ�������µ�Æ���u���`�š�Œ���•�����[�}�µ�À�Œ���P�����‰�}�µ�Œ���o���•�������š�]�}�v�•��
prévues au présent contrat. Notamment, il participera aux comités techniques et aux comités de 
pilotage. 

6.4. Durée du contrat 

 
Le présent contrat est conclu sur la période 2020-2022. Il prendra effet au 01/01/2020 et se 

terminera le 31/12/2022.  

6.5. Modification et résiliation 

 
�>���� �‰�Œ� �•���v�š�� ���}�v�š�Œ���š�� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �u�}���]�(�]� �� �‰���Œ���À�}�]���� ���[���À���v���v�š�� �•�]�P�v� �� ���v�š�Œ���� �o���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� �‰���Œ�š�]���•�� ���š�� ����

�o�[�]�v�]�š�]���š�]�À�������������Z�����µ�v�������[���o�o���X 

En cas de non-respect �‰���Œ���o�–�µ�v�����}�µ���o�–���µ�š�Œ���������•���‰���Œ�š�]���•�������o�[�µ�v�������•�����v�P���P���u���v�š�•�����µ���‰�Œ� �•���v�š�����}�v�š�Œ���š�U��
celui-���]���•���Œ�����Œ� �•�]�o�]� ���������‰�o���]�v�����Œ�}�]�š���]�u�u� ���]���š���u���v�š�U�����š���•���v�•���]�v�����u�v�]�š� �����–���µ���µ�v�����‰���Œ�š�X���>�[Agence �������o�[�����µ 
se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de ses aides.
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7. Signataires 
 
Châtillon sur Chalaronne, le 
 
 
Madame La Présidente du 
Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône  
 
 
 
 
Madame XX 
 
 
 
 
Monsieur le Maire de la Commune de Châtillon sur Chalaronne 
 
 
 
 
 
 
Monsieur XX 
 
 
 
 
Monsieur Le Président ���µ���•�Ç�v���]�����š�����[�����µ�����Œ���•�•�������}�u�����•���^���€�v�� 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 



                        

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône �t Sept 2019            68 
 

 
 
 

Monsieur Le Directeur général �������o�[���P���v�������������o�[�����µ 
 Rhône Méditerranée Corse 
 
 
 
 
 
Monsieur Laurent ROY 

 
 
 
 

Monsieur le Maire de la commune de Villars les Dombes 
 
 
 
 
 
 
Monsieur  XX 
 
 
 
 
Monsieur le �W�Œ� �•�]�����v�š�����µ�����}�v�•���]�o����� �‰���Œ�š���u���v�š���o���������o�[���]�v 
 
 
 
 
Monsieur  
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Annexe 1 : Grille de portée à connaissance  
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Masse d'eau 
souterraine

Libellé
masse d'eau

La Chalaronne 
de sa source à 
sa confluence 

avec le 
Relevant

La Chalaronne 
sa confluence 

avec le 
Relevant à la 

Saône

Ruisseau le 
Relevant

Bief de 
Vernisson

Ruisseau le 
Moignans

Bief de la 
Glenne

Ruisseau 
l 'Avanon

Ruisseau la 
Calonne

Ruisseau le 
Rougeat

Ruisseau de la 
Mâtre

Ruisseau de 
l 'Appéum

Formations 
plioquaternair

es Dombes - 
sud

Code masse eau FRDR577a FRDR577b FRDR12108 FRDR11703 FRDR11722 FRDR10196 FRDR11414 FRDR11120 FRDR10402 FRDR10688 FRDR11362 FRDG135

Classes d'état Très bon état Statut 
ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME natuerelle 
cours d'eau

ME souterraine

Bon état Etat moyen
Etat écologique actuel - 

indice de confiance (élevé / 
moyen / faible)

faible Moyen élévé élevé faible élevé élevé élevé élevé élevé élevé Bon

Etat médiocre Mauvais état
Etat chimique (sans les 

ubiquistes)
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Médiocre

Objectif d'état écologique (ou 
état quantitatif pour les eaux 

souterraines)
BE 2027 BE 2027 BE 2027 BE 2027 BE 2015 BE 2027 BE 2027 BE 2027 BE 2027 BE 2027 BE 2021

BE quantitatif 
2015

Objectif d'état chimique (sans 
les ubiquistes)

Bon 2015 Mauvais 2027 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015
BE qualitatif 

2027

Motifs de dérogation - 
Paramètres

Faisabilité 
technique -

Moox, 
pesticides, 

morphologie

Faisabilité 
technique -

Moox, 
pesticides, 

morphologie, 
Benzo (g,h) 
pérylène + 

Indeno (1,2,3 -
cd)pyrène

Faisabilité 
technique - 

Moox, 
pesticides, 

morphologie

faisabilité 
technique - 
pesticides, 

morphologie

faisabilité 
technique - 
pesticides, 

morphologie

faisabilité 
technique - 
pesticides, 

morphologie

Faisabilité 
technique - 
Continuité, 

Moox, 
pesticides

Faisabilité 
technique - 

Moox, 
pesticides, 

morphologie

Faisabilité 
technique - 
Continuité, 
pesticides, 

morphologie

Faisabilité 
technique - 

Moox

Faisabilité 
technique - 

nitrates

Pression à traiter Commentaires
Code 

mesure
Mesure

Contribution à 
l'adaptation au 

changement climatique 
(*)

Altération de la continuité
4 Seuils l i iste 2 déjà 

aménagés
MIA0301

Aménager un ouvrage qui contraint 
la continuité écologique (espèces ou 
sédiments)

oui R7 R12/R13/R14/ 
R15

R4

MIA0202
Réaliser une opération classique de 
restauration d'un cours d'eau

oui 0 R7 R9/R10 R5

Dérasement du seuil de St 
Didier réalisé en 2019

MIA0203

Réaliser une opération de 
restauration de grande ampleur de 
l 'ensemble des fonctionnalités d'un 
cours d'eau et de ses annexes

oui R8/R11

Préservation de la 
biodiversité

Plan de gestion des espèces 
insavises

MIA0703
mener d'autres actions diverses 
pour la biodiversité

R16 R16 R16 R16 R16

Préservation de la 
biodiversité des sites 

NATURA 2000

Prévu au PAOT mais action 
non identifié

MIA0602
Réaliser une opération de 
restauration d'une zone humide

oui
En attente 

PSZH

MIA0602
Réaliser une opération de 
restauration d'une zone humide

oui ZH4 ZH3

Plan de gestion stratégique 
(disposition 6B01 du 

SDAGE)

Etablir un plan de gestion 
stratégique des zones humides

oui Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1 Zh1

Alétration de l 'hydrologie RES0601
Réviser les débits réservés d'un 
cours d'eau dans le cadre strict de la 
réglementation 

oui H6 H6 H6 H6

Gouvernance 

Concertation

Intégration de la 
problématique eau dans 
l'aménagement du territoire 
et non dégradation

R2

Ressource en eau potable oui H3

Contribution du contrat à la mise en oeuvre des mesures Précisions
: ce qui a été fait

: masse d'eau concernée par une disposition du SDAGE ou le programme de mesures 2016 - 2021 : ce qui va être fait

: masse d'eau concernée par des actions d'initiative locale inscrites au contrat : ne sera pas fait dans le cadre du contrat ou retardé

: masse d'eau non concernée

GEMAPI y compris EPAGE et EPTB 
prioritaires (dispositions 4-07 , 4-08 et 

carte 4B du SDAGE)

Dispositif d'animation du comité de 
rivière (ou autre)

Dispositions 4-09 et 2-03 du SDAGE

5E-A : Masses d'eau et aquifères 
stratégiques pour l'alimentation en 
eau potable (zones de sauvegarde 

déjà délimitées) (p. 127)

X
Nom de la fiche action 

0 ou commentaire

�W���Œ�š�]�v���v�����������•�������š�]�}�v�•���‰�}�µ�Œ���o�–���š�š���]�v�š���������•���}���i�����š�]�(�•���~���}�v��� �š���š�U���Ì�}�v���•���‰�Œ�}�š� �P� ���•�����š���Y�•

Altération de la morphologie

An 3

R2/R3/Zh2/I5

Dégradation des zones 
humides

Masses d'eau superficielle

OF 6 : Préserver et retaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

Action d'accompagnement OF 1, 2,3 et 4
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Annexe 2 : Première ébauche de composition de comité de rivière 

 
PRESIDENT : Président du Syndicat Des rivières des Territoires de Chalaronne 
 
Collège des collectivités territoriales et établissements publics locaux 
 

 le Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, 
 le Président du Conseil Départemental de �o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�U 
 4 Conseillers Départementaux désignés par le Conseil Départemental, ou leurs suppléants,  
 Le Président de la CC de la Dombes ou son représentant 
 Le Président de la CC Dombes Saône Vallée ou son représentant 
 Le président de la CC �������o�����W�o���]�v�����������o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š 
 Le Président de la CC Val de Saône Centre ou son représentant 
 Le Président de la CC de la Veyle ou son représentant 
 �>�����W�Œ� �•�]�����v�š���������o�[���W�d�����^���€�v�������š�����}�µ���•���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�U 
 Le Président du Syndicat Mixte Veyle Vivante ou son représentant, 
 �h�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�������•���^�Ç�v���]�����š�•�����[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�����v�������µ���‰�}�š�����o�� 
 Les maires de Villars-les-Dombes et de Châtillon-sur-Chalaronne, 
 �����µ�Æ���u���]�Œ���•�����������}�u�u�µ�v���•���Œ�µ�Œ���o���•�U����� �•�]�P�v� �•���‰���Œ���o�[���•�•�}���]���š�]�}�v����� �‰���Œ�š���u���v�š���o���������•���D���]�Œ���•�U 
 Le Président du Syndicat Dombes Val de Saône, ou son représentant (SCOT) 

 
 
Les représentants des collectivités locales seraient au nombre de 20 (en incluant le Président). 
 
 
Collège des usagers 
 
 

Chambre consulaire 
 �o�������Z���u���Œ�������[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�����������o�[���]�v�U�� 
 la Chambre de commerc�������š���������o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]�����������o�[���]�v�U 
 �o�������Z���u���Œ���������•���u� �š�]���Œ�•���������o�[���]�v�X�� 

Représentants des 
pêcheurs 

 la Fédération de Pêche et de protection des milieux aquatiques de 
�o�[���]�v�U�� 

 Les associations de pêche et les amicales de pêche du territoire. 
Représentants des 

chasseurs 
 �o�����(� ��� �Œ���š�]�}�v����� �‰���Œ�š���u���v�š���o���������•�����Z���•�•���µ�Œ�•���������o�[���]�v�U�� 

Associations de 
protection de la nature 

 la fédération Rhône-���o�‰���•���������‰�Œ�}�š�����š�]�}�v���������o�����v���š�µ�Œ�����������o�[���]�v�U 
 

Représentants des 
pisciculteurs 

 Syndicat des exploitants et propriétaires des étangs de la Dombes, 
 �o�[���•�•�}���]���š�]�}�v���������‰�Œ�}�u�}�š�]�}�v�����µ���‰�}�]�•�•�}�v�������•��� �š���v�P�•���������o�������}�u�����•�X�� 

Représentants du 
tourisme 

 Aintourisme  

Représentants des 
propriétaires fonciers. 

 la Fédération départementale des propriétaires fonciers ou 
représentant 

Protection du 
patrimoine 

 le Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) de 
�o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š 

 �h�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š���������o�[���•�•�}���]���š�]�}�v��initiatives communes 
 �h�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š���������o�[���•�•�}���]ation du patrimoine de la Dombe 
 �h�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š���������o�[���•�•�}���]���š�]�}�v�������•���u�}�µ�o�]�v�•���������o�[���]�v 
 Les associations de défenses du patrimoine du territoire  

 
Les représentants des usagers seraient au nombre de 17. 
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���}�o�o���P���������•���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�•���������o�[���š���š�����š���������•���•��� �š�����o�]�•�•���u���v�š�•���‰�µ���o�]���• 
 

 �o�����W�Œ� �(���š���������o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�U 
 le Directeur Régional ������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U�� ������ �o�[���u� �v���P���u���v�š�� ���š�� ���µ�� �o�}�P���u���v�š�� �~���Z�����>�•�� �}�µ�� �•�}�v��

représentant 
 le Directeur Départemental des Territoires (DDT�•���������o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�U 
 �o�������]�Œ�����š���µ�Œ����� �‰���Œ�š���u���v�š���o���������o�Z���‹�µ�]�‰���u���v�š���~�������•���������o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š��nt, 
 le Directeur Départemental �������o�[���P���v�������Z� �P�]�}�v���o���������o�����^���v�š� ���~���Z�^�•���������o�[���]�v���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š, 
 �o�������]�Œ�����š���µ�Œ���������o�[���P���v�������������o�[�����µ���Z�D�����}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�U 
 le Directeur du Service de Navigation ou son représentant, 
 �o�������]�Œ�����š���µ�Œ���������o�[�K�(�(�]�������E���š�]�}�v���o����������la Chasse et de la Faune Sauvage ou son représentant, 
 �>�������]�Œ�����š���µ�Œ���������o�[�K�(�(�]�������E���š�]�}�v���o�����������o�����&�}�Œ�!�š���}�µ���•�}�v���Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�U 

 
Les représentants des administrations et établissements publics seraient au nombre de 9.
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Annexe 3 : Délibération du 5 juillet 2017 du comité syndical 
 

SYNDICAT DES RIVIERES DES TERRITOIRES DE CHALARONNE 
 

REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 5 juillet 2017 
(Date de la convocation : 28 juin 2017) 

 
Nombre de membres élus : 40 

Nombre de membres en exercice : 40 
Nombre de membres votants : 24 

DELIBERATION N° 17.17  DU 5 JUILLET 2017 
LETTRE D�[INTENTION A L�[AGENCE DE L�[EAU 

 
Le Comité Syndical réuni sous la Présidence de Madame Sandrine MERAND, Présidente du 

Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne, 
 

COMMUNES 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
ABERGEMENT CLEMENCIAT 

 
Noël TEPPE /  

BANEINS 
 

Jean-Marc DUBOST /  
BEY 

 
Michel GADIOLET Karyl THEVENIN 

BIRIEUX 
 

Annelise MONCEAU Pascale LESCUYER 
BOULIGNEUX 

 
/  /  

CHANEINS 
 

Tanguy MESSON /  
CHATILLON S/ CHALARONNE 

 
Guy MONTRADE /  

CHATILLON S/CHALARONNE 
 

/  Lucette LEVERT 

CRUZILLES LES MEPILLAT 
 

Georges-Laurent 
HYVERNAT 

/  

DOMPIERRE S/CHALARONNE 
 

/  /  
FRANCHELEINS 

 
Jean-Michel LUX /  

GENOUILLEUX 
 

/  /  
GUEREINS 

 
Daniel MICHEL /  

JOYEUX 
 

/  /  
LAPEYROUSE 

 
/  /  

LA CHAPELLE DU CHATELARD 
 

/  Jacqueline CUTIVET 
MARLIEUX 

 
Eliane ROGNARD /  

MONTCEAUX 
 

/  /  
LE MONTELLIER 

 
/  /  

MONTHIEUX 
 

/  /  
RELEVANT 

 
Bernard JARAVEL /  

SAINT ANDRE DE CORCY 
 

Jean-Marie GIRARD /  
ST ETIENNE S/CHALARONNE 

 
Edouard  BREVET Dominique ALGA 

SAINT MARCEL 
 

Jacky NOUET /  
SAINTE OLIVE 

 
/  /  

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 
 

/  /  
SANDRANS 

 
/  Jean-François MORELLET 

VALEINS 
 

/  /  
VILLARS LES DOMBES 

 
/  /  

VILLARS LES DOMBES 
 

Bernard GUILLEMAUD /  

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL 
DE SAONE CENTRE 

GARNERANS Roger RIBOLLET /  
ILLIAT Anne-Marie BOUCHY /  
MOGNENEINS Jean-Pierre CHAMPION Michel AUBRUN 

  PEYZIEUX /  /  
  ST DIDIER/CHAL /  /  
  ST DIDIER/CHAL /  /  
  ST ETIENNE/CHAL Sandrine MERAND /  
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  THOISSEY /  
 

  THOISSEY Maurice VOISIN 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOMBES SAONE VALLEE 

AMBERIEUX EN 
DOMBES  

Christian ODDON 

 
Secrétaire de Séance : 

 
NOEL TEPPE 

 
 

    
    
_______________________________________________________________ 
 

OBJET : VOTE DE LA LETTRE D�[INTENTION A L�[AGENCE DE L�[EAU  
_______________________________________________________________ 

Depuis la fin officielle du contrat de rivière en février 2015, le Syndicat des Rivières des 
�d���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�����������Z���o���Œ�}�v�v�����v�[���•�š���‰�o�µ�•�����v�P���P� �������v�•���µ�v�����‰�Œ�}��� ���µ�Œ�������}�v�š�Œ�����š�µ���o�o�������À�������o�[���P���v�������������o�[�����µ 
���š���o������� �‰���Œ�š���u���v�š���������o�[���]�v�X�����(�]�v�����������}�v�v���`�š�Œ�����v�}�š�Œ������� ���]�•�]�}�v���������‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ�����}�µ���v�}�v���v�}�•�������š�]�}�v�•���•�µ�Œ���o����
�š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���š�� ���[���•�•�µ�Œ���Œ�� �o���� �(�]�v���v�����u���v�š�� �����•�� �‰�}�•�š���•�� �‰���v�����v�š�� �o���� �‰� �Œ�]�}������ ���[� �o�����}�Œ���š�]�}�v�� ���[�µ�v�� �v�}�µ�À�����µ��
�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������[�����š�]�}�v�•�U���o�[���P���v�������������o�[�����µ���•�}�µ�Z���]�š�����‹�µ�����o�����^�Z�dC lui fasse part de ses intentions.  

���}�u�‰�š���� �š���v�µ�� ���µ�� �(���]�š�� �‹�µ���� �o�[���P���v������ ������ �o�[�����µ�� �‰�Œ� �À�}�]�š�� �o���� �u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�µ�v�� �v�}�µ�À�����µ�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u����
���[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�•�� ���µ���í�l�ì�í�l�î�ì�í�õ�U�� ���µ���µ�v�� �v�}�µ�À�����µ�� ���}���µ�u���v�š�� ���}�v�š�Œ�����š�µ���o�� �v���� �‰�}�µ�Œ�Œ�����!�š�Œ���� �•�]�P�v� �� ���À������ ���o�o����
���[�]���]���o���X�� 

Le bureau du syndicat ne souhaite pas, pour autant, arrêter de mener des actions et souhaite 
���v�P���P���Œ���o�������}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����[�µ�v���v�}�µ�À�����µ���‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������[�����š�]�}�v�•���•�µ�Œ���o���������•���������•��� ���Z���v�P���•���‹�µ�]���}�v�š�����µ���o�]���µ��
�o�}�Œ�•���������o�[� �o�����}�Œ���š�]�}�v�����µ�����]�o���v�����µ�����}�v�š�Œ���š���������Œ�]�À�]���Œ���X�����v�����(�(���š�U���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š�•�������š���µ�Œ�•��du territoire réunis 
lors des derniers groupes de travail se sont tous accordés sur la nécessité de poursuivre le travail 
engagé.  

�>���� �o���š�š�Œ���� ���[�]�v�š���v�š�]�}�v�� �‹�µ�]�� �‰�}�µ�Œ�Œ���]�š�� �!�š�Œ���� ���v�À�}�Ç� ���� ���� �o�[���P���v������ ������ �o�[�����µ�� ���}�]�š�� �•���o�}�v�� �o���� �u�}�����o���� �(�}�µ�Œ�v�]�U��
�‰�Œ� �•���v�š���Œ���o�[�}�Œ�P���v�]�•�u�����‰�}�Œ�š���µr et les sous bassins concernés, ainsi que sa motivation et sa légitimité. 
�W�µ�]�•�U���o���•���P�Œ���v�����•���}�Œ�]���v�š���š�]�}�v�•�����µ���‰�Œ�}�i���š�����µ�š�Œ���u���v�š�����]�š���o���•�����v�i���µ�Æ�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������š���o���•���‰�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�•��
envisagées.  

Par ailleurs, et pour répondre à la volonté des élus de continue�Œ���������P�]�Œ���‰���v�����v�š���o�[� �o�����}�Œ���š�]�}�v���������o����
�v�}�µ�À���o�o���� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���š�]�}�v�U�� �o�[���P���v������ ������ �o�[�����µ�� �•�}�µ�Z���]�š���Œ���]�š�� ���À�}�]�Œ�� �µ�v���� �o�]�•�š���� �����•�� �����š�]�}�v�•�� �‹�µ���� �o���� �^�Z�d����
���v�À�]�•���P�����������u���v���Œ�����š���‹�µ�[���o�o�����•���Œ���]�š���•�µ�•�����‰�š�]���o�������[�������}�u�‰���P�v���Œ�X�� 

�/�o�� ���•�š�� �‰�Œ�}�‰�}�•� �� ���µ�� ���}�u�]�š� �� �•�Ç�v���]�����o�� ���[���µ�š�}�Œ�]�•���Œ���o���� �W�Œ� �•�]�����v�š�������� �‰�}�Œ�š���Œ������ �o�[�]�v�š���v�š�]�}�v�� ������ �o�[���P���v������ ������
�o�[�����µ�� �o���� �À�}�o�}�v�š� �� ���µ�� �^�Z�d���� ������ �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�Œ���� �•�}�v�� �����š�]�}�v�� ���š�� �o���� �u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�µ�v�� �v�}�µ�À�����µ�� ���}���µ�u���v�š��
contractuel.  

Après présentation, il est proposé au comité syndical de retenir les enjeux suivants :  
- Améliorer la qualité de �o�[�����µ 
- Améliorer le fonctionnement global des milieux 
- ���u� �o�]�}�Œ���Œ���o�[�Z�Ç���Œ�}�o�}�P�]���������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ 
- Inondation �W���Œ� ���µ���š�]�}�v���������o�����À�µ�o�v� �Œ�����]�o�]�š� �U���������o�[���o� �������š���‰�Œ�}�š�����š�]�}�v 

 
���‰�Œ���•���‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�U���]�o�����•�š���‰�Œ�}�‰�}�•� �����µ�����}�u�]�š� ���•�Ç�v���]�����o���������Œ���š���v�]�Œ���o���•���‰�]�•�š���•�����[�����š�]�}�v�•���•�µ�]�À���v�š���• :  

- ���u� �o�]�}�Œ���Œ���o�����(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�������•���•�Ç�•�š���u���•�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�•�����}�o�o�����š�]�(�•�����š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�(�• 
- �����š�]�}�v�•���À�]�•���v�š���o�����Œ� ���µ���š�]�}�v�������o�����•�}�µ�Œ�������������o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�������•���‰�Œ�}���µ�]�š�•���‰�Z�Ç�š�}�•���v�]�š���]�Œ���•�����š���o�����Œ� ���µ���š�]�}�v��

de leurs transferts 
- Actions de restauration morphologique favo�Œ�]�•���v�š���o�[���µ�š�}� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�������•�������µ�Æ 
- Actions de restauration des formes du lit et des berges ; de diversification des habitats ; 
- Actions de restauration ; création de zones humides ; 
- ��� �(�]�v�]�š�]�}�v�����š���‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�������•�����•�‰�������•�����������}�v���(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�������•�����}�µ�Œ�•�����[�����µ ; 
- Actions visant une meilleure répartition de la ressource entre les usages ; 
- Actions de lutte contre le ruissellement ; 
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- Accompagnement des communes pour la mise en place de schéma de gestion des eaux 
pluviales ; 

- Préservation des zones inondables 
- Création ou �Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�������•�����Z���u�‰�•�����[���Æ�‰���v�•�]�}�v�����������Œ�µ�� 
- Etat des lieux des ouvrages de protection des inondations existants 

 
Après présentation, il est proposé au comité syndical de valider la liste des actions qui pourrait 

�!�š�Œ�����‰�Œ�}�‰�}�•� ���������o�[���P���v�������������o�[�����µ���‰�}�µ�Œ���µ�v�����u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������v�•���o���•���î�����v�v� ���•�������À���v�]�Œ�X���/�o���•�[���P�]�š�������o�����(�}�]�•��
�������o�����‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š�������[�����š�]�}�v�•���‰�o�µ�Œ�]���v�v�µ���o�o���•����� �i�������v�P���P� ���•���u���]�•�����µ�•�•�]���������v�}�µ�À���o�o���•���}�‰� �Œ���š�]�}�v�•���‰�Œ�}�‰�}�•� ���•��
�����o�[�]�•�•�µ���•�������•��� �š�µ�����•�����]���P�v�}�•�š�]�‹�µ���•���u���v� ���•�����v���î�ì�í�ò�����š���î�ì�í�ó���•�µ�Œ���o���•���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���•�����������Z���o���Œ�}�v�v�������š��sur 
�o���•�������•�•�]�v�•���À���Œ�•���v�š�•���������o�[���‰�‰� �µ�u�U���������o�����D���š�Œ�������š�����µ���Z�}�µ�P�����š : 

 
- Plantations de haies 
- ���u� �v���P���u���v�š�•���������u���Œ���•�����š�����[�����Œ���µ�À�}�]�Œ�• 
- �W�Œ�}�P�Œ���u�u�����������Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�������•���(�}�•�•� �•�����[�]�v�š� �Œ�!�š�����}�o�o�����š�]�(���������o�������}�u�����•���v�£�î 
- Accompagnement des communes pour la mise en place de plan de désherbages communaux ou 

�������P���•�š�]�}�v�����]�(�(� �Œ���v���]� �������š���o�[�����‹�µ�]�•�]�š�]�}�v���������u���š� �Œ�]���o����������� �•�Z���Œ�����P�������o�š���Œ�v���š�]�( 
- �D�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�µ�v�� �P�Œ�}�µ�‰���� ������ �š�Œ���À���]�o�� ���À������ �����•�� ���P�Œ�]���µ�o�š���µ�Œ�•�� �À�}�o�}�v�š���]�Œ���•�� �‰�}�µ�Œ�� �µ�v���� �u���]�o�o���µ�Œ����

�P���•�š�]�}�v�� ������ �o�[�]�v�š���Œ���µ�o�š�µ�Œ���� ���š�� ������ �o���� �����•�š�Œ�µ���š�]�}�v�� �����•�� ���µ�o�š�µ�Œ��s intermédiaires ; Pour cette action 
�•�‰� ���]�(�]�‹�µ���U���]�o�����•�š���Œ���‰�‰���o� ���‹�µ�����o�������Z���u���Œ�������[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ����������� �i�����������µ���}�µ�‰�����À���v��� ���•�µ�Œ���������•�µ�i���š�X�� 

- ���}�v���µ�]�š���� ���[�µ�v�� ���]���P�v�}�•�š�]���� ���P�Œ�}�� ���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o�� �•�µ�Œ�� �o���•�� �����•�•�]�v�•�� ������ �o�[���‰�‰� �µ�u�U�� ������ �o���� �D���š�Œ���� ���š��
Rougeat ; 

- �d�Œ���À���µ�Æ�����[���(�(�������u���v�š�����µ���•euil du camping de St Didier/Chalaronne et travaux de retalutage des 
berges 

- Poursuite des travaux contre les espèces invasives ; 
- Démarrage de la concertation sur la continuité écologique du Moignans 
- ��� �u���Œ�Œ���P�������[�µ�v���������š�]�}�v���•�µ�Œ���o���•�������•�•�]�v�•���������o�[���‰�‰� �µ�u�U���������o�� Mâtre et du Rougeat ; 
- Poursuite de la surveillance des débits ; 
- �D�]�•�������v���‰�o�����������[�µ�v�������}�v�����Œ�š���š�]�}�v�����µ�š�}�µ�Œ���������o�����Œ� �P�µ�o���š�]�}�v�������•����� ���]�š�•�������•�������Z�µ�����• ; 
- Etat des lieux des ouvrages de protection contre les inondations existants sur le périmètre du 

SRTC, clarification des obligations réglementaires.  
 
���‰�Œ���•�����À�}�]�Œ����� �����š�š�µ�����š����� �o�]��� �Œ� �U���o�������}�u�]�š� ���•�Ç�v���]�����o�U�������o�[�µ�v���v�]�u�]�š� �������•���u���u���Œ���•���‰�Œ� �•���v�š�•�U 
 

APPROUVE �o�����‰�Œ�}�i���š���������o���š�š�Œ�������[�]�v�š���v�š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o�[���P���v�������������o�[�����µ 

VALIDE les enjeux, et les actions proposés ci-dessus,  

DONNE �š�}�µ�š���‰�}�µ�À�}�]�Œ�������D�������u�����o�����W�Œ� �•�]�����v�š�����‰�}�µ�Œ���o�����u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������������š�š������� ���]�•�]�}�v�X 
 

 
La Présidente, 
Sandrine MERAND 
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8. Fiches actions 
 
 
 



Recueil des fiches actions "Animation" 

L'ensemble des actions proposées ci-après repose sur différents diagnostics conduits :  
 
- L'étude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la Chalaronne et Moignans (GEOPEKA, 
2016) 
- Le Diagnostic global des bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat (Réalité 
environnement et Géopéka, 2017) 
- le diagnotic géomorphologique de l'Avanon,  de la Glenne, du Vernisson, du bief de Valeins, du 
Relevant et de la Calonne (SRDCBS 2018) 
- l'inventaire des zones shumides de plus de 1000 m² du Département de l'Ain (CEN, 2013) 
- l'inventaire des zones humides de moins de 1000 m² du SRDCBS (SRDCBS, 2007) 
- le bilan de l'évolution des zones humides sur le périmètre du SRDCBS (SRDCBS 2017) 
- Suivi Allégé de Bassin de la Chalaronne du Département de l'Ain et du SRDCBS ( Gay 
environnement, 2015) 
- Bilan de l'intervention du SRDCSB sur les espèces invasives entre 2008 et 2017 (SRDCBS, 2018) 
- Bilan piscicole du Contrat de rivière Chalaronne et des bassins adjacents (FDAAPPMA01, 2017) 

Définition des acronymes :  
Code masse d'eau : code attribué à une rivière ou une portion de rivière  
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS  
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021 
PDM : Programme de mesures du SDAGE 
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE 
TRA : Travaux 



Liste des Orientations fondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions : 
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique 
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation 
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement 
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau 
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle 
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation    
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles 
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine 
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides 
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions : 
 
Alétration de la continuité 
MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique 
Alétration de la morphologie 
MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 
MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 
Pollution diffuse par les pesticides 
AGR0202 : limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate 
AGR0303 - Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire 
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  
COL0201 - Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives  
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances 
ASS0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement  
ASS0201 - Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement  
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)  
ASS0402 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)  
ASS0502 - Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)  
 



Tableau récapitulatif des actions Animation du SRDCBS 2020-2022

LP taux Sub taux Sub taux Sub taux Sub taux Montant

An1
Plan de communication et d'éducation à la 
préservation de l'environnement

SRDCBSSRDCBS pluriannuel �ô�ñ���î�î�í���¦ 34 70% �ñ�õ���ò�ñ�ñ���¦ �ì���¦ �����������������������������������r�������¦�� �ì���¦ 30% �î�ñ���ñ�ò�ò���¦

An2
�D�]�•�•�]�}�v�•�����–���v�]�u���š�]�}�v���W���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������š��
coordination technique

SRDCBSSRDCBS 2020-2022 �ñ�ì�ð���ð�ô�õ���¦ 24 50% �î�ñ�î���î�ð�ñ���¦ �ì���¦ 3% �í�ï���ñ�ì�ì���¦ 6% �ï�ì���î�ì�ì���¦ 41% �î�ì�ô���ñ�ð�ñ���¦

An3 Modification statutaire pour labellisation EPAGESRDCBSSRDCBS 2020-2021 animation pm. 

An4
Bilan de la programmation 2020-2022 / Mise en 
place d'une nouvelle programmation

SRDCBSSRDCBS 2022 animation pm. 

�ñ�ô�õ���ó�í�ì���¦ �ï�í�í���õ�ì�ì���¦ �ì���¦ �í�ï���ñ�ì�ì���¦ �ï�ì���î�ì�ì���¦ �î�ï�ð���í�í�í���¦

AUTOFINANCEMENT 
SRDCBSIntitulé de l'action lieu

Année de 
réalisation

Montant total 
TTC

CD 01 RAURA EUROPEMaitre 
d'ouvrage

N° de 
l'Action

Total général

Aide agence de l'eau



SRDCBS OF4 COM - EPMA �����������������������������ô�ñ���î�î�í���¦��

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

Commune (s)/secteur concerné (es)
SRDCBS

Action n° 4 An1

Enjeu Communication sensiblisation Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

Plan de communication et d'éducation à la préservation de l'environnement

Objectif
Sensibiliser la population du territoire sur les 

questions liées aux milieux aquatiques

pluriannuel

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

La sensibilisation sur les questions liées aux milieux aquatiques et à la communication autour des actions menées 
constitue l'une des prérogatives du SRDCBS. 
 
La présente fiche-action se focalise sur 2 grands types de cibles et déploie des outils différents pour chacune d'elles : 
- pour les enfants : le SRDCBS souhaite privilégier les animations scolaires sur les thématiques du contrat et qui ont trés 
bien fonctionné lors du programme précédent, 
- pour le grand-public (habitants du territoire) : le journal du SRDCBS mis en place depuis 2003 et dans une moindre 
mesure, la participation à des événements locaux en lien avec la thématique des milieux aquatiques 

Pour les animations scolaires, le SRDCBS sous-traitera la réalisation des interventions en classe ou en extérieur à des 
animateurs agréés par l'éducation nationale. Elles porteront sur les enjeux prioritaires du contrat. Le syndicat s'occupera 
en interne de l'inscription des différentes classes de fin août à fin octobre et de la promotion du dispositif à partir de 
l'année scolaire 2020/2021. Les animations se dérouleront de février à juin selon les thématiques choisies par les 
enseignants. 
 

Pour le journal et les autres outils : 
- insertion d'articles dans des publications existantes (journaux communaux ou intercommunaux notamment), 
- journal du SRDCBS édité environ une fois par an et distribué aux habitants du territoire dans les boîtes aux lettres à 
l'échelle de 49 communes, 
- panneaux ou brochures sur des thématiques particulières liées aux milieux aquatiques. 

Pour les animations scolaires il s'agira de sensibiliser le public scolaire (de la maternelle au collège, cible à définir 
précisément ultérieurement) aux problématiques liées à l'eau: 
- comment agir sur les pollutions de l'eau 
- comment préserver et restaurer les rivières et les zones humides 
- comment faire des économies d'eau etc...  
 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animations 
scolaires
Journaux
Rapports 
d'activité
Autres outils
Temps com
animateur 

Journal du SRDCBS

Rapport d'activités

 Autres outils de sensibilisation et de 
communication (panneaux, 

���Œ�}���Z�µ�Œ���•�Y�•��

4- Plan de financement

���������������������������������������ñ�õ���ò�ñ�ñ���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

Animations scolaires

SRDCBS

3- Indicateurs

���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

���������������������������������í���ì�ì�ì���¦��

CD01

�����������������������������ï�ò���ì�ì�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

70%

AURA

���������������������������������õ���ì�ì�ì���¦��

���������������������������������î���ì�ì�ì���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 30% ���������������������������������������î�ñ���ñ�ò�ò���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Total �����������������������������ô�ñ���î�î�í���¦��
 Temps com animateur (108 jours) �����������������������������ï�ó���î�î�í���¦��

- Partenaires techniques pour les animations scolaires : FRAPNA, Fédération de Pêche de l'Ain 

- Nombre de documents édités et distribués par type et par an, 
- Nombre d'animations scolaires réalisées par an et pour chaque type de public (maternelle, primaires, collège). 

Pour le journal du SRDCBS et les autres outils : 
- sensibiliser la population et les différents usagers aux problématiques liées à l'eau, 
- communiquer avec les partenaires techniques, institutionnels et financiers du syndicat, 
- valoriser le patrimoine lié à l'eau. 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Ci-contre : Animation scolaire 
"les petites bêtes de la rivière" 

 
(Illiat - Juin 2013) 
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PLAN DE SITUATION

3- Indicateurs

Action n°

Enjeu Animation territoriale Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

�D�]�•�•�]�}�v�•�����–���v�]�u���š�]�}�v���W���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������š�����}�}�Œ���]�v���š�]�}�v���š�����Z�v�]�‹�µ��

1- Contexte et nature de l'action

Objectif
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ�����o���•���‰�Œ�}�i���š�•�����µ�����}�v�š�Œ���š���r��

Assurer une transversalité 
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF4 ANIMATION �������������������������ñ�ì�ð���ð�ô�õ���¦��2020-2022

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

5 An2

La mise en place et la réalisation d'un programme d'actions nécessitent une animation quotidienne et des 
contacts privilégiés avec les riverains, les élus locaux et les partenaires institutionnels. Sans cette présence 
sur le terrain, aucune action ne pourrait être concrétisée. Le SRDCSB dispose à ce jour de 4 ETP dont 2 
postes d'animateur territoriale et 1 poste de technicien qu'il souhaite conserver pendant toute la durée du 
contrat.  

Les postes d'animateurs territoriales et de technicien assureront les missions suivantes: 
Missions d'animations 
- Répondre aux sollicitations et apporter une aide technique, conseiller et sensibiliser les différents acteurs 
du territoire: agriculteurs,  usagers, riverains, pêcheurs, élus ....  
- Veiller à la prise en compte des enjeux liés aux milieux aquatiques dans les différents documents de 
programmation du territoire : SCOT, PLU, Natura 2000, PCAET etc...  
- Assurer une veille auprès des cours d'eau 
- Négocier avec les riverains et les usagers pour permettre la réalisation des opérations 
- Animer les réunions des organes délibérants du SRDCBS 
Prestations d'Ingénieurie interne 
- Concevoir et suivre des opérations de travaux,  
- Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies d'actions, 
- Concevoir et animer un programme d'actions.  

Animation territoriale - réalisation des actions prévues au contrat 

Poste pourvu - nombre d'actions réalisées 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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4- Plan de financement

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation 

�����������������������������������î�ñ�î���î�ð�ñ���¦��
�D�]�•�•�]�}�v�•�����–���v�]�u���š�]�}�v���W���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ����

et coordination technique
SRDCBS �������������������������ñ�ì�ð���ð�ô�õ���¦��

Agence de 
l'eau RMC

50%

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 41% �����������������������������������î�ì�ô���ñ�ð�ñ���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Europe 6% 30200

AURA 3% 13500

Contrat de territoires Dombes Saône jusqu'en 2021 - Programme LEADER jusqu'en 2021 
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PLAN DE SITUATION

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Modification 
Statutaire

Objectif
Pérénniser la structure GEMAPIENNE à 

l'échelle des bassins versants
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF4 ETUDE animation pm. 2020-2021

Action n° 6 An3 Modification statutaire pour labellisation EPAGE

Enjeu Animation territoriale Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

4- Plan de financement

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Le SRDCBS a fait évolué en 2018 ses statuts afin d'intégrer les nouvelles compétences GEMAPI dans ses 
compétences mais également de formaliser ses compétences hors GEMAPI. Un important processus de 
concertation avec les intercommunalités et un travail d'harmonisation de la rédaction des compétences à 
l'échelle du département de l'Ain ont permis que toutes les communautés de communes présentes sur le 
périmètre du SRDCBS se substituent au sein du périmètre du SRDCBS à ses communes membres, et ce, pour 
l'ensemble des compétences exercées. Le périmètre du SRDCBS agit désormais à l'échelle de 10 bassins 
versants affluents de la Saône correspondant au sous bassin SDAGE SA_03_04, il est donc éligible à la 
labellisation EPAGE. 

Le SRDCBS souhaite engager après les élections municipales de 2020 le processus de labellisation EPAGE :  
- saisine du comité de bassin 
- modification statutaire associée 
La rédaction des nouveaux statuts et l'animation de la procédure seront assurées par le responsable de 
structure.  

Labellisation EPAGE 

Labellisation EPAGE 

Animation pour mémoire 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Carte : Périmètre et communautés de communes membres du SRDCBS
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Elaboration

Objectif
Réaliser le bilan de la programmation et en 

proposer une nouvelle
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Action n° 7 An4
Bilan de la programmation 2020-2022 / Mise en place d'une nouvelle 

programmation

Enjeu Animation territoriale Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

4- Plan de financement

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF4 ETUDE animation pm. 2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Bilan de la programmation 2020-2022 

/ Mise en place d'une nouvelle 
programmation

SRDCBS animation pm. 
Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Les nouveaux contrats s'inscrivent sur un temps cours de 3 ans. Dans la réalité, le syndicat réfléchit à une 
programmation sur un temps plus long d'environ 6 ans. Pour ne pas stopper la dynamique en place et 
poursuivre les actions sur le terrain, il conviendra d'anticiper la prochaine programmation dès 2022, pour 
qu'une nouvelle programmation soit opérationnelle en 2023.  

Le syndicat réalisera un rapide bilan des actions engagées au titre du programme 2020-2022. Il engagera une 
réflexion prospective au vue de l'évolution des territoires et des objectifs à atteindre. Cette nouvelle 
procédure sera l'occasion d'intégrer les éléments du nouveau SDAGE 2022-2027 et des nouveaux outils mis 
en place sur le territoire.  

Effectuer un premier bilan des actions conduites entre 2020 et 2022 
Elaborer une nouvelle programmation pour 2023-2025 

Nouvelle programmation signée 



Recueil des fiches actions "Assainissement" 

L'ensemble des actions proposées ci-après repose sur différents diagnostics conduits :  
 
- Le schéma directeur d'assainissemenet de la commune de Villars les Dombes (2018) 
- le schéma directeur d'assainissement de la commune de Châtillon de 2014 et actualisé en 2019 
- le schéma directeur des eaux pluviales de la commune de Châtillon (Réalités Environnement 
2019) 
 

Définition des acronymes :  
Code masse d'eau : code attribué à une rivière ou une portion de rivière  
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS  
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021 
PDM : Programme de mesures du SDAGE 
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE 
TRA : Travaux 



Liste des Orientations fondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions : 
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique 
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation 
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement 
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau 
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle 
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation    
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles 
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine 
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides 
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions : 
 
Alétration de la continuité 
MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique 
Alétration de la morphologie 
MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 
MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 
Pollution diffuse par les pesticides 
AGR0202 : limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate 
AGR0303 - Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire 
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  
COL0201 - Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives  
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances 
ASS0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement  
ASS0201 - Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement  
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)  
ASS0402 - Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)  
ASS0502 - Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)  
 



taux* Sub taux* Sub taux Montant

A1 BC6 - Petits communaux (2095ml) Villars les Dombes Villars les Dombes 2020/2021 �����������������������������í���í�ð�ì���ì�ì�ì���¦��32% ���������������������������������������������������������������ï�ò�ò���ò�î�ñ���¦��15% 171 000 53% ���������������������ò�ì�î���ï�ó�ñ���¦��

A1 BC 19 - Mise en séparatif Av des nations (240 ml) Villars les Dombes Villars les Dombes 2020/2021 �����������������������������������í�ñ�ì���ì�ì�ì���¦��28% ���������������������������������������������������������������������ð�î���ì�ì�ì���¦��15% 22 500 57% �������������������������ô�ñ���ñ�ì�ì���¦��

A1 S9 - Raccordement STEP  (100 ml) - BONUS Villars les Dombes Villars les Dombes 2020/2021 �����������������������������������������ó�ò���ì�ì�ì���¦��14% ���������������������������������������������������������������������í�ì���ñ�ì�ì���¦��15% 11 400 71% �������������������������ñ�ð���í�ì�ì���¦��

A2 Construction d'une nouvelle STEP de 14 500 EH Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne 2021 �����������������������������ò���ì�ô�î���ì�ì�ì���¦��50 ���������������������������������������������������������í���ì�ì�ì���ì�ì�ì���¦�� 84% �������������ñ���ì�ô�î���ì�ì�ì���¦��

A2 Construction d'un bassin d'orage enterré de 1400 m3 Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne 2021 �����������������������������í���ò�ô�ì���ì�ì�ì���¦��50 ���������������������������������������������������������������ó�ì�ì���ì�ì�ì���¦�� 58% ���������������������õ�ô�ì���ì�ì�ì���¦��

A2 Mise en séparatif du réseau boulevard de la résistance sur 250 mlChâtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne 2020 �����������������������������������î�í�ô���ì�ì�ì���¦��50 ���������������������������������������������������������������������ð�ï���ó�ñ�ì���¦�� 80% ���������������������í�ó�ð���î�ñ�ì���¦��

A2
Déconnection des apports d'eaux pluviales au réseau unitaire Secteur 

Clos Janin sur  100 ml
Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne 2020 �����������������������������������������ñ�ô���ñ�ì�ì���¦��50 ���������������������������������������������������������������������í�ó���ñ�ì�ì���¦�� 70% �������������������������ð�í���ì�ì�ì���¦��

A2 Mise a jour du SIG Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne 2020-2021 �����������������������������������������ï�ð���ï�ì�ì���¦��30 ���������������������������������������������������������������������í�ó���í�ñ�ì���¦�� 50% �������������������������í�ó���í�ñ�ì���¦��

A2
Renforcement du réseau d'eau potable route de St Trivier DN 125 mm - 

900ml (6) - BONUS
Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne 2020-2021 �����������������������������������í�ñ�ð���ô�ì�ì���¦��30 ���������������������������������������������������������������������ð�ò���ð�ð�ì���¦�� 70% ���������������������í�ì�ô���ï�ò�ì���¦��

A3
Equiper la STEP de Saint Trivier sur Moignans d'un traitement 

complémentaire
Saint Trivier s/Moignans Saint Trivier s/Moignans 2020/2021 50 �������������������������������������������r�������¦��

�õ���ð�ï�ô���ô�ì�ì���¦ �î���í�õ�ó���ñ�î�ñ���¦ �î�ì�ð���õ�ì�ì�U�ì�ì���¦  �ó���ì�ï�ò���ï�ó�ñ���¦

*Montant travaux 
AEP soustrait

*Sub AEP soustraite

Intitulé de l'action lieu Année de réalisationMontant total HT
N° de 

l'Action

AUTOFINANCEMENT 
COLLECTIVITE

Total général

CD 01Aide agence de l'eau
Maitre d'ouvrage

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir



1- Contexte et nature de l'action

Qualité des eaux et du milieux

Améliorer la collecte des usées et le 
fonctionnement des réseaux d'assainissement 

Commune (s)/secteur concerné (es)
Villars les Dombes

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���,�d

Année (s) de 
réalisation

Villars les Dombes ASS0302 TRA �������������������í���ï�ò�ò���ì�ì�ì���¦��2020/2021

Action n°

Enjeu

Objectif

Travaux d'assainissement Commune de Villars les Dombes

DR577a
La Chalaronne de sa source 

au Relevant

A1

Code masse 
d'eau

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

La commune de Villars les Dombes a finalisé en 2018 un Schéma Directeur d'Assainissement qui conclu à une liste d'actions 
pour améliorer la collecte des eaux usées et diminuer les eaux claires parasites permanentes arrivant à la station 
d'épuration.  Le regulation et la maitrise des deversements  en milieu naturel des déversoirs d'orage par temps de pluie est 
aussi est un objectif. La station d'épuration ne présente pas de surcharge polluante, et permet d'absorber la prochaine 
évolution de la population; en revanche elle présente une surcharge hydraulique importante par temps de pluie qui 
nécessite d'optimiser son fonctionnement.
Le système de collecte par temps de pluie de la commune de Villars les Dombes est par ailleurs visé dans le programme 
opérationnel territorialisé du SDAGE. 

Il convient avant tout de resorber la surcharge hydraulique arrivant à la station d'épuration à travers la réduction des eaux 
claires parasites permanentes, la mise en séparatif des secteurs à fort apport, et la mise en cohérence du système de 
collecte afin d'améliorer la qualité de l'eau traitée. Les opérations sont les suivantes :
- réhabilitation réseau des petits communaux (Bassin de collecte 6)
- réhabilitation réseau avenue des nations (Bassin de collecte 19)
- Renouvelement raccordement STEP (secteur 9)

Le programme de travaux intégre la réduction d'eaux claires parasites à travers la réhabilitation / renouvellements 
ponctuels de tronçons de canalisations en fonction des anomalies ponderées detectées. Grâce à ce programme il est 
envisagé une diminution de 24% des eaux claires parasites permanentes à la station, et une réduction de 15% des 
deversements en milieu naturel.



SITUATION Commune de 

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

Maître d'ouvrageIntitulé de l'opération 

3- Indicateurs

4- Plan de financement

�D�}�v�š���v�š���¦���,�d%Financeur

Les indicateurs pris en comptes sont le débit des ECPP, le linéaire de réseau renouvelé, ainsi que les volumes deversés aux 
différents DO du réseau equipés de surveillance.

���}�¸�š���š�}�š���o���¦���,�d

54%

�����������������������������ó�ò���ì�ì�ì���¦��

Necessité d'une étude loi sur l'eau à programmer

�������������������í���ï�ò�ò���ì�ì�ì���¦�� 741 975

5- Calendrier prévisionnel - Durée

6- Partenaire et/ou préocdures associées

Année 2020 Année 2021 Année 2022

S9 - Raccordement STEP  (100 ml) 
(financement sur bonification AE)

Villars les Dombes AURA

Villars les 
Dombes

BC 19 - Mise en séparatif Av des 
nations (240 ml)

Villars les Dombes�������������������������í�ñ�ì���ì�ì�ì���¦�� 204 900CD01 15%

BC6 - Mise en séparatif Petits 

communaux (2095ml)

Villars les Dombes

�ï�ò�ò���ò�î�ñ���¦�������ò
�ð�î���ì�ì�ì���¦�������í�õ
�í�ì���ñ�ì�ì���¦���^�õ��

(BONUS)
�d�K�d���>���ð�í�õ���í�î�ñ���¦

�������������������í���í�ð�ì���ì�ì�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

31%

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 A1 5





SITUATION Commune de 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 A1 7





SITUATION Commune de CHATILLON SUR CHALARONNE

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Travaux d'assainissement de la commune de Châtillon sur ChalaronneAction n°

Enjeu Qualité des eaux et du milieux
Code masse 

d'eau
DR577b

7 A2

La Chalaronne du Relevant à la 
Saône

Châtillon sur Chalaronne ASS0302 ASS0402 TRA �������ô���î�î�ó���ò�ì�ì�U�ì�ì���¦��Châtillon sur Chalaronne

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���,�d Année (s) de réalisation

1- Contexte et nature de l'action

Objectif Améliorer le traitement des eaux usées
Commune (s)/secteur concerné (es)

Châtillon sur Chalaronne

La commune de Châtillon sur Chalaronne a finalisé en 2014 un Schéma Directeur d'Assainissement qui conclu à 
une liste d'actions pour améliorer la collecte des eaux usées et diminuer les eaux claires parasites arrivant à la 
station d'épuration.  Sur les 8 actions inscrites en priorité une, 7 ont été réalisées. La huitième consiste à la 
création d'un bassin d'orage enterré en amont de la Station. Il doit être construit de manière concomittante à la 
nouvelle STEP.  Le SDA a été mis à jour en 2019 et une nouvelle liste d'actions actualisée a été par ailleurs 
produite.   
 
La STEP actuelle située sur la commune de Châtillon collecte et traite les EU des communes de l'Abergement 
Clémenciat et Châtillon sur Chalaronne. Construite en 1982 et réhabilitée en 2010, elle a été dimensionnée pour 
traiter 4500 EH. Le diagnostic de la Station réalisé en 2018 a conclu qu'elle était rapidement saturée entrainant un 
By passe d'eaux usées par le DO en tête de station trop fréquent. A ce jour la STEP est classée comme non 
conforme par les services de l'état, Il convient donc d'en construire une nouvelle.  
 
Enfin, la très faible capacité de dilution du milieu récepteur ainsi que sa forte vulnérabilité aux rejets, imposent au 
nouvel ouvrage des normes de traitements très poussées.  
 
Le système d'assainissement ainsi que la collecte par temps de pluie ont été idenfiées dans le PAOT du SDAGE 

Les travaux consistent en plusieurs points : 
�í�l�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����•�š���š�]�}�v�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v���������í�ð���ñ�ì�ì�����,���‰�}�µ�Œ���!�š�Œ�������µ�Æ���v�}�Œ�u���•�����v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o���•�����š��
�!�š�Œ�������v���‰�Z���•�������À�������o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v���������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v et de l'activité industrielle 
2/ Construction d'un bassin d'orage enterré d'une capacité de 1400m3 
3/ mise en séparatif du réseau  boulevard de la résistance, deconnexion  de fossé  du réseau unitaire sur 250 ml 
environ pour mise en séparatif du réseau existant 
4/ création d' un ouvrage de retention  sur le do en aval de la route de relevant, en amont du boulevard de la 
résistance 
5/ Secteur Clos janin  : deconnexion des  bchts et raccordements d'eaux pluvial + gainage réseau sur 100 ml 
environ 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 A2 9



Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022
Programme A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J
AVP ( mise a jour)

consultation MOE

etude faune flore

PRO

Missions compl.

DLE - études

réglementaires
PC

Consultation des

entreprises

Travaux STEP

Travaux Bassin

Travaux sur les

réseaux

�����������������ñ�ô���ñ�ì�ì�U�ì�ì���¦��

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��Intitulé de l'opération 

Châtillon-sur-
Chalaronne

%

mise en séparatif du réseau bd de la résistance (3)

Déconnection EP secteur Clos Janin (4)

Mise a jour du SIG + intégration travaux depuis 2012 

�������ò���ì�ô�î���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��
�������í���ò�ô�ì���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��
�������������î�í�ô���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��

FinanceurMaître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��
Construction d'une nouvelle STEP de 14 500 EH (1)

Construction d'un bassin d'orage enterré de 1400 m3 
(2)

AURA

�������������í�ñ�ð���ô�ì�ì�U�ì�ì���¦��

CD01

Agence de 
l'eau RMC

50%*

�����������������ï�ð���ï�ì�ì�U�ì�ì���¦��
Renforcement du réseau d'eau potable route de St 

Trivier DN 125 mm - 900ml (6) - BONUS

5- Calendrier prévisionnel - Durée

6 402 760
�������ô���î�î�ó���ò�ì�ì�U�ì�ì���¦��

Châtillon sur 
Chalaronne

78%

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

4- Plan de financement

46 440 BONUS

15%*** A Définir

1 000 000 (1)**
700 000 (2)
43 750 (3)

17 500 (4)
17 150 (5) 

Mise en conformité réglementaire 
Amélioration du traitement des eaux usées 
Amélioration de la collecte par temps de pluies 
Limitation des déversements dans le milieu naturel 
Amélioration de la qualité du milieu récepteur 

250 ml de réseau créé- conformité du système d'assainissement 
non débordement au milieu naturel et sous voirie 
Elimination des eaux claires parasites - mesures  sur réseau 

* le taux s'applique avec un coût plafond selon la nature des travaux, le montant total des subventions peut de ce 
fait être inférieur à celui affiché /** le cout plafond sera calculé sur les données d'autosurveillance mesurées en 
tête de station au moment de l'instruction du dossier de demande d'aide / *** pour la part des travaux  



SITUATION Commune de CHATILLON SUR CHALARONNE

Emplacement Step Actuelle

6- Partenaire et/ou procédures associées

DDT - CD01 - Agence de l'Eau - PAOT SDAGE 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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mise en séparatif Boulevard de la Résistance

création d' 

un bassin 

d'orage

reprise  et réhabilition 
du réseau EU + bchts 



SITUATION Commune de CHATILLON SUR CHALARONNE

secteur Clos Janin

route de St Trivier

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 A2 13





Recueil des fiches actions"Biodiversité"

L'ensemble des actions proposées ci-après reposesur différents diagnostics conduits : 

- L'étude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la Chalaronne et Moignans (GEOPEKA, 
2016)
- Le Diagnostic global des bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat (Réalité 
environnement et Géopéka, 2017)
- le diagnotic géomorphologique de l'Avanon,  de la Glenne, du Vernisson, du bief de Valeins, du 
Relevant et de la Calonne (SRDCBS 2018)
- l'inventaire des zones shumides de plus de 1000 m² du Département de l'Ain (CEN, 2013)
- l'inventaire des zones humides de moins de 1000 m² du SRDCBS (SRDCBS, 2007)
- le bilan de l'évolution des zones humides sur le périmètre du SRDCBS (SRDCBS 2017)
- Suivi Allégé de Bassin de la Chalaronne du Département de l'Ain et du SRDCBS ( Gay 
environnement, 2015)
- Bilan de l'intervention du SRDCSB sur les espèces invasives entre 2008 et 2017 (SRDCBS, 2018)
- Bilan piscicole du Contrat de rivière Chalaronne et des bassins adjacents (FDAAPPMA01, 2017)

Définition des acronymes : 
Code masse d'eau : codeattribué à une rivière ou une portion de rivière 
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS 
SDAGE : SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021
PDM : Programme de mesures du SDAGE
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE
TRA : Travaux



Liste des Orientationsfondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions :
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation   
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions :

Alétration de la continuité
MIA0301: Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
Alétration de la morphologie
MIA0202: Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0203: Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Pollution diffuse par les pesticides
AGR0202: limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate
AGR0303- Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
COL0201- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances
ASS0101- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement
ASS0201- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement
ASS0302- Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)
ASS0402- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)
ASS0502- Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)



Maitre 
ouvrage

LP taux Sub taux Sub taux Sub taux Sub taux Montant

Bio1 Définir une stratégie de restauration et de préservation de la trame turquoise SRDCBS SRDCBS 2020-2022 p.m. animation

Bio2 Restaurer les  mares et les réseaux de mares SRDCBS SRDCBS pluriannuel �í�î�ò���ì�ì�ì���¦ 33% �ð�î���ì�ì�ì���¦40% �ñ�ì���ð�ì�ì���¦ �ì���¦ 27% �ï�ï���ò�ì�ì���¦

Bio3 Plantation de haies SRDCBS SRDCBS pluriannuel �õ�ò���ì�ì�ì���¦ 80% �ò�ð���ì�ì�ì���¦0% �ì���¦ �ì���¦ 33% �ï�î���ì�ì�ì���¦

�î�î�î���ì�ì�ì���¦�ì���¦ 0% �ì���¦ �ì���¦ �í�ì�ò���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ñ�ì���ð�ì�ì���¦ �ì���¦ �ò�ñ���ò�ì�ì���¦

Aide agence de 
l'eau

Total enjeu Biodiversité

Intitulé de l'action lieu
Année de 
réalisation

Montant total 
TTC

Pour mémoire si 
réponse à l'appel 

projet Biodiversité 
de l'Agence de l'Eau

Tableau des actions "Biodiversité" du SRDCBS 2010-2022

AUTOFINANCEM
ENT SRDCBS

CD01 RAURA EUROPEN° de 
l'Action



Objectif Restaurer et préserver la trame turquoise
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Action n° 5
Bio
1

Enjeu Biodiversité
Sous bassin 

SDAGE
SA_03_04 tout bv

Définir une stratégie de restauration et de préservation de la trame turquoise

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF6B ETUDE p.m. animation 2020-2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

Lesterritoires DombesChalaronneBordsde Saôneont supportéces50 dernièresannéesune importante
mutation liée à la modificationde l'occupationdu sol d'une manièregénérale(augmentationdessurfaces
urbanisées- diminution des prairies au profit des terres cultivées). Celle-ci a conduit entre autres, à la
disparition des haieset des réseauxde mares,au drainageou au remblaiementdes zoneshumideset à
l'érosionprogressivede la biodiversité.
Pourautant, lesterritoires DombesChalaronneBordsde Saônesont à chevalsurplusieurssitesnatura2000
et zoned'intérêt écologiquedu fait de la présencede nombreusesespècesprotégéesou menacéescomme
le triton crêté,la leuchorrineà grosthorax,l'agrionde Mercure,le martin pêcheuretc...

Le département de l'Ain aidé du CENRhôneAlpes,a réaliséun travail de cartographiedes corridors et
identifié lessecteurset lesmilieuxà renforcer,à favoriseret à maintenir. Surla basede ce travail et de sa
connaissancedu terrain, le SRDCBSs'attacheraà définir une stratégiede restaurationet de préservationde
la trameturquoisede sonterritoire.
Cettestratégieseraensuitedéclinéeen programmed'actionsen partenariatavecles animateursdessites
natura2000notamment.
En fonction des actions identifiées et de leur localisation,le syndicatpourra être amenéà mobiliser les
appelsà projet de l'Agencede l'eau,ou bienencoredesfinancementseuropéens.

Restaureret préserver la trame turquoise. 



Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Définition de
la stratégie
Mise en
�ˆ�µ�À�Œ�� des
actions 
éventuelles

4- Plan de financement

3- Indicateurs

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��
Définir une stratégie de restauration 

et de préservation de la trame 
turquoise

SRDCBS p.m. ANIMATION

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Stratégiedéfinie et déclinée en programme d'actions avec des financements

Politique ENS du Département de l'Ain- Animateurs des sites natura 2000 - Appel à projet de l'Agence de 
l'Eau RMC



Objectif Restaurer et préserver la trame turquoise
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Action n° 6
Bio
2

Enjeu Biodiversité
Sous bassin 

SDAGE
SA_03_04 tout bv

Restaurer les  mares et les réseaux de mares 

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF6 TRA �������������������������í�î�ò���ì�ì�ì���¦��SRDCBS

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Les mares constituentdes petites zones humides d'une grande richesse biologique en plus de constituer des 
corridors écologiques lorsqu'elles sont en réseaux.

En effet, ces petites retenues d'eau abritent une faune et une flore remarquables, tout aussi bien terrestres 
qu'aquatiques.

Hors, avec les changements d'occupation des sols et les sécheresses chroniques, les mares sont plus que 
jamais laissées à l'abandon quand elles ne sont pas tout simplement comblées.

Leur restauration et leur création sont donc des actions majeures qui permettent de maintenir et préserver 
la biodiversité en plus d'épurer les eaux de ruissellement.

Le SRDCBS a réalisé des actions de restauration de mares ainsi que quelques créations en 2016, 2018 et 
bientôt en 2019. 

L'objectif principal de cette action est la reconquête et la préservation de la biodiversité en ciblant des 
secteurs avec un réseau de mares qui sort du lot du point de vue de leur valeur biologique et de la 
circulation des espèces et notamment les batraciens en premier lieu. L'espèce cible est le Triton crêté.

Un inventaire cartographique qui fera suite à un repérage / diagnostic de terrain sera réalisé au préalable.
Une fois ce travail réalisé les propriétaires et exploitants des mares à restaurer et à créer seront contactés 
pour envisager des travaux.
Une fois les accords obtenus, les travaux consisterontà :
- mettre en lumière les mares en réalisant le débroussaillage, les abattages et l'élagage,
- curer les mares et régaler les vases sur le pourtour ou sur une culture à proximité,
- retaluter les berges en pentes douces et adoucir les angles lorsque c'est possible,
- agrandir les mares si nécessaire,
- redonner des contours irréguliers lorsque c'est possible,
- réaliser la mise en défens et un système d'abreuvement (bac gravitaire ou pompe à nez uniquement) si les 
troupeaux ont accès à l'eau pour l'abreuvement,
- créer les mares sur le même principe que pour la restauration avec une profondeur maximale de 1,50 m.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

 Appel à projet 

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Restaurer les  mares et les réseaux de 

mares 
SRDCBS �������������������������í�î�ò���ì�ì�ì���¦��

Agence de 
l'eau RMC

0

CD01 33% ���������������������������������������ð�î���ì�ì�ì���¦��

AURA 40% ���������������������������������������ñ�ì���ð�ì�ì���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 27% ���������������������������������������ï�ï���ò�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Les travaux seront réalisés en dehors de la période de reproduction des batraciens et en dehors des 
périodes où les parcelles sont trop humides, donc entre le 15 août et début novembre.

L'entretien ultérieur des mares et des aménagements sera ensuite réalisé par l'exploitant et/ou le 
propriétaire.

Une convention tripartite est signée à chaque fois entre le propriétaire, l'exploitant et le SRDCBS pour cadrer 
les travaux et acter les engagements de chacun.

Recréerles réseaux et chaînes de mares,
Maintenir les mares,
Maintenir et préserver la biodiversité,

Nombre de mares restaurées et créées,
En interne, inventairebatraciens avant après (N-1, N+1, N+2, N+3).

CC de la Dombeset site natura 2000 - La LPO

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Exemple de création de mare avant/après

Exemple de restauration de mare avant/après
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SITUATION tête de bassins versants

Sous bassin 
SDAGE

SA_03_04 tout BV

Plantation de haiesAction n° 7
Bio
3

Enjeu Biodiversité

Objectif Restaurer et préserver la trame turquoise
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF6 TRA �����������������������������õ�ò���ì�ì�ì���¦��SRDCBS

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

De 2012 à 2017, le SRDCBS plantait environ 4 km de haies bocagères paran. Un appel à projet auprès des 
propriétaires et exploitants de parcelles agricoles permettait de recenser les projets, puis de sélectionner 
les plus intéressants.

L'entrée principale de cette action était la lutte contre l'érosion des sols mais aussi la lutte contre les 
pollutions diffuses.

Des essences arbustives et arborescentes locales et la plupart du temps fruitières, de manière à couvrir la 
totalité de l'année pour les besoins de la petite faune, étaient plantées.

Le SRDCBS souhaite désormais faire évoluer cette action en agissant sur des bassins versant ciblés et non 
plus par opportunisme.

Il s'agit donc de recenser les sous-bassins avec une forte pression agricole de type grandes cultures et de 
proposer des plantations de haies sur un même secteur, afin d'augmenter l'efficacité de l'action.

Une fois les secteurs où un intérêtà planter est démontré, les agriculteurs et propriétaires concernés seront 
contactés afin de leur proposer des plantations de haies bocagères, en accord avec leurs méthodes de 
travail.

Si le travail de concertation abouti, une convention tripartite est signée avec le propriétaire, l'exploitant et 
le SRDCBS afin d'acter le contenu des travaux, l'implantation des haies et l'entretien ultérieur qui sera du 
ressort de l'exploitant et/ou du propriétaire.

Les haies pourront être plantées sur une seule ligne, une double ligne voir une double ligne en quinconce 
rapprochée.

La plantation pourra être réalisée avec un travail du sol superficiel ou sur un talus enherbé qui aura été 
créé. Le talus permet de mieux retenir les fines issues de l'érosion des sols et de mieux filtrer les eaux de 
ruissellement.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

3- Indicateurs

6- Partenaire et/ou procédures associées

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

AURA

Année 2020 Année 2021 Année 2022

SRDCBS 33% ���������������������������������������ï�î���ì�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

 Appel à projet 

Intitulé de l'opération 

CD01 80% ���������������������������������������ò�ð���ì�ì�ì���¦��

Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

Plantation de haies SRDCBS �����������������������������õ�ò���ì�ì�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

0

Les essences seront locales et composées d'arbustes ou d'arbres et arbustes. Les bâches, toiles coco et 
protection anti-gibier biodégradables ne seront pas mis en place, sauf si une forte présence de rongeurs est 
signalée.

Un secteur est déjà identifié. Il s'agit de la tête de bassin de la Calonne sur la commune de Chaneins. La 
prédominance des grandes cultures entraîne une forte érosion des sols. C'est pourquoi un fort colmatage 
des fonds est constaté sur ce secteur ainsi qu'une eau très chargée lors des coups d'eau. 

En effet, la Calonne abritedes espèces piscicoles très sensibles au colmatage des fonds comme la Truite 
fario et le Chabot.

- Création d'un réseau de haies et en particulier surles têtes de bassin,
- Limiter l'érosion et le lessivage des parcelles,
- Filtrer les eaux de ruissellement en provenance des parcelles,
- Maintenir et favoriser la biodiversité.

Linéaire de haies plantées.

Site natura 2000 - CC de la Dombes - Appel à projet Biodiversité

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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SITUATION tête de bassins versants
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Recueil des fiches actions"Inondations"

L'ensemble des actions proposées ci-après reposesur différents diagnostics conduits : 

- L'étude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la Chalaronne et Moignans (GEOPEKA, 
2016)
- Le Diagnostic global des bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat (Réalité 
environnement et Géopéka, 2017)
- le diagnotic géomorphologique de l'Avanon,  de la Glenne, du Vernisson, du bief de Valeins, du 
Relevant et de la Calonne (SRDCBS 2018)
- l'inventaire des zones shumides de plus de 1000 m² du Département de l'Ain (CEN, 2013)
- l'inventaire des zones humides de moins de 1000 m² du SRDCBS (SRDCBS, 2007)
- le bilan de l'évolution des zones humides sur le périmètre du SRDCBS (SRDCBS 2017)
- Suivi Allégé de Bassin de la Chalaronne du Département de l'Ain et du SRDCBS ( Gay 
environnement, 2015)
- Bilan de l'intervention du SRDCSB sur les espèces invasives entre 2008 et 2017 (SRDCBS, 2018)
- Bilan piscicole du Contrat de rivière Chalaronne et des bassins adjacents (FDAAPPMA01, 2017)

Définition des acronymes : 
Code masse d'eau : codeattribué à une rivière ou une portion de rivière 
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS 
SDAGE : SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021
PDM : Programme de mesures du SDAGE
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE
TRA : Travaux



Liste des Orientationsfondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions :
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation   
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions :

Alétration de la continuité
MIA0301: Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
Alétration de la morphologie
MIA0202: Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0203: Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Pollution diffuse par les pesticides
AGR0202: limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate
AGR0303- Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
COL0201- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances
ASS0101- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement
ASS0201- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement
ASS0302- Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)
ASS0402- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)
ASS0502- Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)





Tableau récapitulatif des actions Inondation du SRDCBS 2020-2022

LP taux Sub taux Sub taux Sub taux Sub taux Montant

I1
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ�����µ�v�����]�•�‰�}�•�]�š�]�(���������Œ� ���µ���š�]�}�v���������o�����À�µ�o�v� �Œ�����]�o�]�š� �����µ���Œ�]�•�‹�µ�����]�v�}�v�����š�]�}�v���W�����]���P�v�}�•�š�]���•��
et opération globale de financement de dispositifs de protection individuelle des habitations

communes à PPRIParticulier 2020/2021 �ï�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ 100% �ï�ì���ì�ì�ì���¦

I2
Diagnostic de fonctionnement des différents ouvrages de protection contre les inondations  - 
Etudes de danger

St Didier sur 
Chalaronne/Vill
eneuve/Messim
y sur 
Saône/Chaleins

SRDCBS 2019/2021 �ñ�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ 100% �ñ�ì���ì�ì�ì���¦

I3
Poursuivre la sensibilisation à la culture du risque et poursuivre la réflexion sur la mise en place 
de PPRI sur la Chalaronne

BV Chalaronne et 
Val de Saône

DDT 2020/2022 A déf

I4
Elaboration des plans communaux de sauvegarde des communes pour lesquelles ils sont 
obligatoires Val de Saône

communes à 
PPRI / CC

2020/2022 animation pm. 

I5 Préserver les zones naturelles d'expansion des crues 
tout BV SRDCBS

2019/2022 animation pm. 

I6
Améliorer la gestion du ruissellement pluvial par la généralisation des schémas directeurs de 
gestion des eaux pluviales

Tout BV communes 2020/2022 -

�ô�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ì���¦ �ô�ì���ì�ì�ì���¦

N° de 
l'Acti
on

ETAT
Intitulé de l'action lieu

Année de 
réalisation

Montant total 
TTC

Total général

Maitre 
d'ouvrage

AUTOFINANCEME
NT SRDCBS

CD 01 RAURA EUROPE



1.2. Descriptif de l'action

ETUDES ET 
TRAVAUX

���������������������������������ï�ì���ì�ì�ì���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

Action n° 4 I1
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ�����µ�v�����]�•�‰�}�•�]�š�]�(���������Œ� ���µ���š�]�}�v���������o�����À�µ�o�v� �Œ�����]�o�]�š� �����µ���Œ�]�•�‹�µ����

inondation : diagnostics et opération globale de financement de dispositifs de 
protection individuelle des habitations

Enjeu Inondation Sous BV SDAGESA_03_04 Communes à PPRI

Objectif Réduire les risques humains
Commune (s)/secteur concerné (es)

communes à PPRI

Maître d'ouvrage Mesures PGRI 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

Particulier D1-3

L'ensembledescommunesriverainesde le Saôneprésententdesrisquesd'inondationpar desdébordementsdirectsdu
coursd'eau. Cesenjeux,concernantprincipalementdeshabitationset dansune moindre mesuredesentreprises,sont
existantsdèsunecruevingtennaleà cinquantennaleselonlessecteursconsidérés.

Surla basedesévènementspassés,plusieurscommunessont particulièrementconcernées: Guéreins(cruesde la Saône
et de la Calonne),MontmerlesurSaône(cruesde la Saône),Thoisseyet SaintDidiersurChalaronne(cruesde la Saôneet
de la Chalaronne),MessimysurSaône(cruesde la Saôneet de la Mâtre).

Compte-tenu du nombre limité d'enjeux et des fréquencesde débordementglobalementpeu importantes à l'heure
actuelle,il a été décidéd'orienter la stratégiede gestiondu risqueinondationà l'échellede la parcelle,de sorteà aboutir
néanmoins à une diminution de la vulnérabilité de la population sans avoir recours à la création de grands
aménagementscollectifstréscoûteux..

Cettefiche-action se focalisesur lescommunesdisposantd'un PPRi,car ce documentrend fréquemmentobligatoire la
réalisationd'un diagnosticde vulnérabilitéet la miseen oeuvrede mesuresassociéesafin de protéger les bienset les
personnesconcernéesfaceà cetype de risque.

L'opération consiste en plusieurs phases distinctes : 

- la proposition de la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité auprès deshabitations ou entreprises potentiellement 
inondables qui sont volontaires après communication autour du dispositif,
- la réalisation effective de diagnostics deces bâtiments sous maîtrise d'ouvrage publique: ils visent, en s'appuyant sur 
une visite et un échange avec le propriétaire/locataire, à appréhender la vulnérabilité humaine, structurelle, 
fonctionnelle et matérielle des enjeux potentiellement exposés.Le diagnostic comporte notamment un lever 
altimétrique afin de rattacher les cotes du bâtiment à celles définies dans le PPRi.A la suite de la visite, il est produit un 
rapport de synthèse de ces différents types de vulnérabilités (points forts/points faibles) mais aussi des mesures 
organisationnelles et structurelles pertinentes pour les réduire,
- la mise en placed'équipement de dispositifs adaptés de réduction des entrées d'eau (batardeau, clapet anti-retour, 
barrière souple anti-inondation,sur-élévation dechaudière...) sous maîtrise d'ouvrageprivée (particuliers et entreprises) 
donc en dehors de cette fiche-action,
- le suivi des enjeux de manière annuelle de sorte à vérifier la réceptivité des personnes aux propositions émises lors du 
diagnostic. 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation
Réalisation des
diagnostics
Travaux (MO
privée pour
mémoire)

AURA 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

Particulier 100% ���������������������������������������ï�ì���ì�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Réalisation des diagnostics sous MO 
publique (SRDCBS et EPTB selon les 

rivières concernées)

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

���������������������������������������������������������r�������¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

ETAT 0
Identification des bâtiments concernés 

et animation autour du dispositif (envoi 

���������}�µ�Œ�Œ�]���Œ�•�U���Œ� �µ�v�]�}�v�•�����–�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�Y�•
CD01 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

Particulier

Animation PM

�����������������������������ï�ì���ì�ì�ì���¦��

Total �����������������������������ï�ì���ì�ì�ì���¦��

4- Plan de financement

- Nombrede diagnostics réalisés (au total et par commune),
- Nombre d'habitations équipées de dispositifs de protection individuelle (au total et par commune).

- Partenaires techniques : EPTB Saône-Doubs, DDT de l'Ain et DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

- Réduirela vulnérabilitédeshabitationssoumisesaurisqueinondation,
- Réduirela vulnérabilitédesentreprisessoumisesaurisqueinondation,
- Concourirà la sensibilisationà la culture du risquepour lesdiagnosticsde vulnérabilitéqui ne setraduiraient paspar
destravaux.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Ci-dessus:  exemples de dispositifs individuels de diminution des entrées d'eau
Barrière souple anti-inondation (à gauche ) et batardeau amovible (à droite)

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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5 I2

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

1- Contexte et nature de l'action

Objectif Amélioration de la connaissance

Commune (s)/secteur concerné (es)

St Didier sur Chalaronne/Villeneuve/Messimy sur 
Saône/Chaleins

Maître d'ouvrage Mesures PGRI 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���d�d��

Année (s) de 
réalisation

SRDCBS D 2-14 ETUDE �����������������������������ñ�ì���ì�ì�ì���¦��2019/2021

Action n°

Enjeu Inondation
Code masse 

d'eau
Poncharat/Mâtre/Rougeat

Diagnostic de fonctionnement des différents ouvrages de protection contre les 
inondations  - Etudes de danger

FRDR577b 
10688/10402

Depuis le 9 août 2018, le périmètre du syndicat �•�[���•�š��� �o���Œ�P�]�����µ�Æ�������•�•�]�v�•���À���Œ�•���v�š�•���������o�[���‰�‰� �µ�u�U���������o�����D���š�Œ�������š�����µ��
�Z�}�µ�P�����š�X�������š�š�������Æ�š���v�•�]�}�v���•�[���•�š���}�‰� �Œ� ���������v�•���o�����������Œ�����������o�������]�•�•�}�o�µ�š�]�}�v�����µ���^�Ç�v���]�����š���/�v�š���Œ���}�u�u�µ�v���o�����[���u� �v���P���u���v�š
Hydraulique du canton de Saint Trivier sur Moignans (SIAH), compétent sur les bassins versants de la Mâtre et du 
Rougeat. 

�>�����^�Z�������^���•�[� �š���v�š���•�µ���•�š�]�š�µ� �����µ�Æ�����Œ�}�]�š�•�����š�����µ�Æ���}���o�]�P���š�]�}�v�•�����µ���^�/���,�U���]�o�������Œ���‰�Œ�]�•���•�}�v�������š�]�(�����}�u�‰�}�Œ�š���v�š���v�}�š���u�u���v�š���‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•��
aménagements hydrauliques de sur-inondation (retenues sèches) au niveau des bassins versants de la Mâtre et du 
Rougeat.Il dispose à présent de 7 ouvrages hydrauliques de sur-inondation sur son périmètre (1 sur le bassin versant 
du Pontcharat, 4 sur le bassin de la Mâtre et 2 sur celui du Rougeat, Cf. carteen troisième page) dont la propriétéest 
détenue par les communes de Villeneuve, Chaleins, St Didier sur Chalaronne et par le SRDCBS.

�^�µ�]�š���������o�����u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������µ����� ���Œ���š���hdigues�i�����µ���í�î���u���]���î�ì�í�ñ�U���o�����^�Z�������^�������À�Œ������� �‰�}�•���Œ�����[�]���]�������(�]�v���î�ì�î�í�U���µ�v�����}�•�•�]���Œ��
réglementaire dedéclaration pour certains de ces ouvrages. Il permettra notamment:
- �o�����Œ�����}�v�v���]�•�•���v���������µ���Œ�]�•�‹�µ�������[�]�v�}�v�����š�]�}�v�������•���Ì�}�v���•�����}�v�����Œ�v� ���•�U
- ���[���Æ�}�v� �Œ���Œ���o�����Œ���•�‰�}�v�•�����]�o�]�š� �����µ���^�Z�������^�������Œ���]�•�}�v�������•�����}�u�u���P���•���‹�µ���������•���}�µ�À�Œ���P���•���v�[�}�v�š���‰���•���‰���Œ�u�]�•���������‰�Œ� �À���v�]�Œ��
(sécurité juridique sous réserve que les ouvrages soient bien entretenus),
- de bénéficier du dispositif de prévention des endommagements des ouvrages par des tiers (DT et DICT).

�>������� �‰�€�š�����[�µ�v���š���o�����}�•�•�]���Œ���v� �����•�•�]�š�����o�����Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�����µ���‰�Œ� ���o�����o�������[�µ�v�������š�µ�����������������v�P���Œ�•���~�������•�X���>�����v�}�u���Œ�������–������������
réaliser sera déterminé après parution de 2 nouveaux décrets concernant ces ouvrages et attendus courant 2019.

Chaque EDDcomportera les étapes suivantes :
- la définition du périmètre d'études,
- la recherche et l'analyse des connaissances existantes (conception de l'ouvrage,données topographiques, données 
géotechniques, inondations subies...),
- la réalisation d'investigations complémentaires,
- le traitement et l'analyse des données sur la base d'un modèle source-transfert-cible,
- l'estimation du risque de venues d'eau et notamment celles qui seront dangereuses (choix de différents scénarios),
- la définition complète du système de l'aménagement hydraulique et notamment le territoire protégé par l'ouvrage 
pour un certain niveau de crues,
- la définition d'un plan de gestion de l'ouvrage en période de crise.



PLAN DE SITUATION :

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Etudes de 
danger

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Diagnostic de fonctionnement des 
différents ouvrages de protection 
contre les inondations  - Etudes de 

danger

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��

SRDCBS �����������������������������ñ�ì���ì�ì�ì���¦��

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

4- Plan de financement

- Partenairestechniques : DDT de l'Ain (service risque), DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (contrôle des ouvrages)

- Nombred'études de danger réalisées,
- Nombre d'aménagements hydrauliques ayant fait l'objet d'une procédure de déclaration.

�>�[�}���i�����š�]�(���‰�Œ�]�v���]�‰���o���������o�[� �š�µ���������•�š�����������}�v�v���`�š�Œ�����‰�}�µ�Œ�����Z���‹�µ�������u� �v���P���u���v�š���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�����]�����v�š�]�(�]� �U���•�}�v���v�]�À�����µ���������•�¸�Œ���š� �U��
�•�µ�Œ���o���������•�������[�µ�v�����]���P�v�}�•�š�]�������‰�‰�Œ�}�(�}�v���]���������š�}�µ�•���o���•��� �o� �u���v�š�•���o�������}�v�•�š�]�š�µ���v�š�XElle constitue une base objective pour:
- �•�]�š�µ���Œ���o�����Œ�€�o���������•�����u� �v���P���u���v�š�•���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���•�������v�•���o�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ�����o�}�����o�����������‰�Œ� �À���v�š�]�}�v�������•���Œ�]�•�‹�µ���•�����[�]�v�}�v�����š�]�}�v�U
- ��� �(�]�v�]�Œ�����š���u���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•���u���•�µ�Œ���•�����[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�����}�v�š�]�v�µ�����������o�����‰�}�o�]�š�]�‹�µ�����������Œ� �Z�����]�o�]�š���š�]�}�v�U�����[���v�š�Œ���š�]���v�����š��������
surveillance des ouvrages.

�>�������}�v�v���]�•�•���v���������µ���v�]�À�����µ���������•�¸�Œ���š� ���‰���Œ�u���š�š�Œ�������������]�•�‰�}�•���Œ�����[� �o� �u���v�š�•�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v���•�µ�Œ���o���•���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�����•�����š���o�]�u�]�š���•��
�����•�����u� �v���P���u���v�š�•���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���•�X�������•�����}�v�v� ���•���‰�}�µ�Œ�Œ�}�v�š�����]�v�•�]���!�š�Œ�����š�Œ���v�•�u�]�•���•�����µ�Æ���•���Œ�À�]�����•���������o�[� �š���š�U�����µ�Æ��� �o�µ�•�������•��
���}�u�u�µ�v���•�����}�v�����Œ�v� �•�����š�����µ�Æ���•���Œ�À�]�����•���������•�����}�µ�Œ�•�����(�]�v�����[���v�š�]���]�‰���Œ���o�����P���•�š�]�}�v�������•�����Œ�]�•���•���o�]� ���•�����µ�Æ���]�v�}�v�����š�]�}�v�•�X
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Objectif Réduire les risques humains
Commune (s)/secteur concerné (es)

St Etienne/Ch; Châtillon/Ch,; Villars-les-Dombes

1.1. Contexte/Problématiques

Action n° 6 I3
Poursuivre la sensibilisation à la culture du risque et poursuivre la réflexion sur 

la mise en place de PPRI sur la Chalaronne

Enjeu Inondation
Code masse 

d'eau
FRDR577a/

577b
Chalaronne amont et aval 

Maître d'ouvrage Mesures PGRI 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

DDT D 1 -1 /D 1-6 ETUDE  A déf 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.2. Descriptif de l'action

Lesépisodesde crue étant par nature peu fréquents, il est nécessairede maintenir sur le territoire une culture du
risque pour que chaque habitant potentiellement concerné par l'aléa inondation ait conscience de cette
problématiqueet adoptelesbonscomportementsen périodedecrise.

Cette sensibilisationconcerne à la fois les habitants implantés depuis un certain temps sur le territoire mais,
égalementles habitantsrécemmentinstallésqui n'ont pasconnud'épisodesde cruesdansleurs nouveauxlieux de
résidence.

Parailleurs,desPlansde PréventiondesRisquesInondation(PPRi)ont été misen placele longde l'axeSaône. Pourla
Chalaronne,desPPRisont établisprogressivementsousmaîtrised'ouvragede la DDT: lesdeuxpremièrescommunes
concernéesont été Thoisseyet Saint Didier sur Chalaronne: pour cette dernière, la révison de son PPRia été
approuvéfin 2017.
Surcette commune,le PPRiconcerneà la fois les cruesde la Saône,de la Chalaronneet du Poncharat(affluent rive
droite de la Chalaronne). Lesrisquesde ruissellementont égalementété pris en compte dansce plan. Cette étude
s'est notamment appuyéesur le schémade gestion des eaux pluvialesréalisé sur la communeet sur une étude
complémentairedemodélisationdescruesdu Poncharatsursonsecteuraval.

L'objetde cette fiche est de poursuivrele déploiementdesPPRisur la rivière Chalaronnepour lescommuneslesplus
peupléeset présentantle plusd'enjeux.

Lasensibilisationpourraprendredenombreusesformestout au longde la miseen oeuvredu contrat demilieu :
- Participationà desévènementslocaux,
- Posedenouveauxrepèresdecrue(Cf. photosen fin de fiche-action),
- Réalisationdediagnosticsde vulnérabilité(citésici pour mémoire,Cf. fiche-actionI1)...

Lamiseen placede nouveauxPPRisur lescommunesde StEtiennesurChalaronne,ChâtillonsurChalaronneet Villars
les Dombesseradéfinie par la DDT01 en fonction desmoyenstechniqueset financiersdisponibles. LeSRDCBSsera
associéà cesétudeset pourra notamment apporter différents élémentstechniques(donnéesissuesde schémasde
gestiondeseauxpluviales(Cf. fiche-actiondédiée),historiquedescrues...).
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��
Poursuivre la sensibilisation à la 

culture du risque
SRDCBS

Animation pm
DDTPoursuivre la réflexion sur la mise en 

place de PPRi sur la Chalaronne

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

- Communiquerauprèsdeshabitantset desentreprisesautour de la culture du risqueafin de mieux faire face aux
conséquencesen périodedecrise,
- Poursuivrele déploiementdesPPRisur le territoire en ciblant les3 principalescommunessituéessur le coursde la
Chalaronne. Ces3 communessont identifiéesspécifiquement,carcesont lespluspeupléeset cellesprésentantle plus
d'enjeux.

- Nombre ettype d'actions menées pour sensibiliser à la culture du risque,
- Nombre de PPRi mis en place sur la rivière Chalaronne (hors St Didier sur Chalaronne et Thoissey)

- Partenairetechnique : EPTB Saône-Doubs

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Exemple d'actions de sensibilisation à la culture du risque : à gauche opération 
"fil bleu" organisée à Macon en 2016 et à droite repère de crue de la Saône 

(Source : EPTB Saône-Doubs)
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1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Action n° 7 I4
Elaboration des plans communaux de sauvegarde des communes pour 

lesquelles ils sont obligatoires

Enjeu Inondation
Code masse 

d'eau
SA_03_04 Tout BV

Objectif Réduire les risques humains
Commune (s)/secteur concerné (es)

Val de Saône

Maître d'ouvrage Mesures PGRI 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

communes à PPRI / CC D3 -5 ETUDE animation pm. 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

La Saônea connu au fil du temps de nombreusesinondationscaractériséespar un profil de crues lentes, la plus
célèbreétant cellede 1840. Pourfaire faceà ce risque, un Plande Préventiondu RisqueInondation(PPRI)concerne
l'ensembledescommunesdu nord-ouestdu bassin-versant.

Selonle décret 2005-1156, "le plan communalde sauvegardedéfinit, sousl'autorité du maire, l'organisationprévue
par la communepour assurerl'alerte, l'information, la protection et le soutiende la populationau regarddesrisques
connus. Il établit un recensementet une analysedes risquesà l'échellede la commune. Il intègre et complète les
documentsd'information élaborésau titre desactionsde prévention. Leplan communalde sauvegardecomplèteles
plansORSECde protection généraledespopulations". Pourla présentefiche-action,c'est le risqueinondationqui est
concerné.

Parailleurs,le plancommunalde sauvegardeest élaboréà l'initiative du mairede chaquecommune. Il estobligatoire
pour lescommunescouvertespar un PPRI.

Sur l'axe Saône,7 communesdisposentd'ores et dèjà d'un PCS. 4 communesn'en sont pour l'heure pasdotéeset
sontdoncl'objet de cette ficheaction. CePCSpeut égalementêtre établi à l'échelleintercommunalesi lescommunes
membresde l'EPCIle souhaitent.

A la demandedescommunesou communautésde communesconcernées,le SRDCBSréaliseraun accompagnement
techniquequi prendrala forme suivante:

- Rédactionde la partie techniquedu dossierde consultationdesbureauxd'étudeet appuitechniquepour le choixdu
prestataire,
- Participationausuividu prestatairependantlesdifférentesphasesde l'élaborationdu PCS:

- Elaboration du document d'information communal sur les risques majeurs ;
- Diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
- Organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions          

internes prises par la commune afin d'être en mesure d'alerter et d'informer à tout moment la population et de 
recevoir une alerte émanant des autorités ;

- Modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile le cas échéant.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

communes à PPRI / 
CC

Animation pm

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��
Elaboration des plans communaux de 

sauvegarde des communes pour 
lesquelles ils sont obligatoires

4- Plan de financement

- Définirun pland'interventionen amont afin d'anticiperlesévènementsexceptionnelsayantun impactsur lesbiens
et lespersonnes,
- Optimiserl'organisationdessecoursen périodedecrise,
- Tirer lesenseignementsdescrisesprécédentespour amélioreren continulesmesuresdéfinies,

- Nombrede PCS ayant fait l'objet d'un accompagnement technique par le SRDCBS,

- Partenairestechniques : DDT de l'Ain (service risque), DREAL
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Maître d'ouvrage Mesures PGRI 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���d�d��

Année (s) de 
réalisation

SRDCBS/COMMUNES/CC D 2-1 ANIMATION animation pm. 2019/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Objectif Réduire les risques humains
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV 

Action n° 8 I5 Préserver les zones naturelles d'expansion des crues 

Enjeu Inondation
Code masse 

d'eau
SA_03_04 Tout BV

Au cours des dernièresannées,le périmètre du SRDCBSa connu différentes inondationsde temps de retour très
variables,lesépisodesrécentslesplusintensesayantété lescruesde novembre2008et de février 2009. Surla basede
cesépisodes,l'aval des bassinsde la Mâtre, de la Calonneet de la Chalaronneont été les plus impactésavecdes
débordementsconstatésen zoneforestière,agricoleet urbanisée. Cesdébordementsont générédesdégâtsplus ou
moinsimportantsselonlessecteursconsidérés.

A la lumièrede ceconstat,il est important que lesdifférenteséchellesde documentsd'urbanisme(PLU,PLUiet SCOT)
prennenten comptecette problématiquesur la basedesconnaissancesexistantespour que l'urbanisationde certaines
surfacesn'aggravepasl'aléainondationet préservelesenjeuxassociés.

Lesyndicatest régulièrementsollicitépour protéger certainsespacesnaturelsou urbanisésriverainsdescoursd'eau
ou pour desconseilsavantla réalisationde travauxà proximitéd'un coursd'eau.
Desprotectionssauvagesen enrochementou pardestechniquesrudimentairessont installées.
Parailleurs,le syndicatest souventconfronté à desproblèmesde remblaiementde zoneshumidesau niveaudu lit
majeur des coursd'eau. Cesremblaisposent problème,car ils soustraientdes zonespotentiellement inondableset
peuventaugmenterle risqueinondationdesecteurssituésà l'aval.

Leszonesnaturellesd'expansionde cruessont donc soumisesà différentes pressions. L'objet de cette fiche est de
poursuivrel'animationengagéeautourdecette thématique.

Laprotection de secteursurbaniséspassetout d'abord par la non-aggravationde l'aléa inondation actuel. Il est donc
nécessairede gérerl'espacede façonà interdire toute augmentationde l'aléa. Laprotectioncontre lesinondationsdes
milieuxnon urbanisésn'estpascompatibleavecunegestionglobaleet durablede la rivière. Eneffet, la préservationde
cesespacesinondablesest importanteafin deconserverun écrêtementdescrues.

Si les collectivitésconcernéesle souhaitent,le syndicatpourra être amenéà donner desavissur les projets de PLU,
PLUiet SCOT(Dombeset ValdeSaôneDombes)auniveaudesthématiqueszoneshumideset zonesinondables.

Pourles remblaiementsde zoneshumides,le syndicatprivilégierala discussionaveclespersonnesconcernéesafin de
trouver une issuepositiveen lien étroit aveclesservicesde l'Etat en chargedu respectde la réglementation(AFB,DDT
de l'Ain).
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��
Préserver les zones naturelles 

d'expansion des crues 
SRDCBS/COMMUNES

/CC
animation pm. 

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

- Nombre de PLUs ou de PLUis pourlesquels le SDCBS a donné un avis

- Maintenir lessurfacesinondablesauseindesbassinsversantsafin denepasaggraverl'aléainondation,
- Concourir à une bonne prise en compte des enjeux en veillant à ce que la problématique inondation soit
correctementintégréedanslesdifférentsdocumentsd'urbanismelocaux,
- Concourirà la préservationdeszoneshumidesen répondantauxsollicitationsdesriverainssur le terrain.

- Partenairespour l'application de la réglementation: AgenceFrançaisepour la Biodiversité(AFB),DDTde l'Ain et
DREAL
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Ci-dessuset ci-dessous: Débordements
de la Chalaronne

(Février 2009)
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1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Action n° 9 I6
Améliorer la gestion du ruissellement pluvial par la généralisation des schémas 

directeurs de gestion des eaux pluviales

Enjeu Inondation
Code masse 

d'eau
SA_03_04 Tout Bv

Objectif Amélioration de la connaissance
Commune (s)/secteur concerné (es)

Tout BV

Maître d'ouvrage Mesures PGRI 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

communes D2-4 ETUDES - 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

Enpériodede pluiesintenses,il est fréquemmentconstatésur les réseauxd'eauxuséesunitairesd'eauxpluviales ou
sur le réseaude fosséssituésen amont des zonesurbanisées,des problèmesde nature variée : remontéesd'eaux
uséesdansles habitations,débordementde tronçonsde réseaux,ruissellements,inondations,pollution des milieux
aquatiques...

Par ailleurs, pour les nouvelles zones urbanisées,les eaux pluviales issuesde ces secteurs sont fréquemment
connectéesauxréseauxexistants,cequi supposeque cesdernierssoienten capacitéd'accueillirde nouveauxapports
d'eaux.

Compte-tenu descoûtsassociésaux travauxde réhabilitation de cesréseaux,les communesou les communautésde
communessontamenéesà prioriserleursinterventionset à lesphaserdansle temps.

LesSchémasDirecteursde GestiondesEauxPluviales(SDGEP)constitueun outil techniqued'aideà la décisionpour les
collectivitésdanscecontexte.

Au coursdu contrat de rivière, le SRDCBSa accompagné6 communespour la miseen placed'un SDGEP. Cette fiche
actionproposedepoursuivrecet accompagnementqui a démontrésonefficacité.

A la demandedescommunesou communautésde communesconcernées,le SRDCBSréaliseraun accompagnement
techniquequi prendrala forme suivante:
- Appuitechniqueà la rédactiondu dossierdedemandedesubventionauprèsde l'Agencede l'Eau,
- Rédactionde la partie techniquedu dossierde consultationdesbureauxd'étude et appui techniquepour le choixdu
prestataire,
- Participationausuividu prestatairependantlesdifférentesphasesde l'étude :

- Etudepréalable(milieux,hydrologie,état desréseaux...),
- Analysequantitative(modélisationsdu réseau),
- Propositionde zonagepluvial,
- Solutionstechniques.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

communes -

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��
Améliorer la gestion du ruissellement 

pluvial par la généralisation des 
schémas directeurs de gestion des eaux 

pluviales

4- Plan de financement

- Limiter les pollutions diffuses engendrées par le dysfonctionnement des réseaux pluviaux ou unitaires,
- Diagnostiquer le fonctionnement hydraulique des réseaux pluviaux ou unitaires,
- Réhabiliter les portions de réseaux identifiées comme prioritaires dans le SDGEP,
- Proposer des aménagements pertinents destinés à limiter les surcharges des réseaux.
- Réduire les inondations liées aux débordements des eaux pluviales

- Nombre de SDGEP ayant fait l'objet d'un accompagnement par le SRDCBS.

- Partenairetechnique : DDT de l'Ain (assainissement).
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Bassin paysager de gestion 
des eaux pluviales réalisé 
suite à la mise en oeuvre 

d'un SDGEP

(St Etienne sur Chalaronne)
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Recueil des fiches actions"Pollutions Diffuses"

L'ensemble des actions proposées ci-après reposesur différents diagnostics conduits : 

- L'étude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la Chalaronne et Moignans (GEOPEKA, 
2016)
- Le Diagnostic global des bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat (Réalité 
environnement et Géopéka, 2017)
- le diagnotic géomorphologique de l'Avanon,  de la Glenne, du Vernisson, du bief de Valeins, du 
Relevant et de la Calonne (SRDCBS 2018)
- l'inventaire des zones shumides de plus de 1000 m² du Département de l'Ain (CEN, 2013)
- l'inventaire des zones humides de moins de 1000 m² du SRDCBS (SRDCBS, 2007)
- le bilan de l'évolution des zones humides sur le périmètre du SRDCBS (SRDCBS 2017)
- Suivi Allégé de Bassin de la Chalaronne du Département de l'Ain et du SRDCBS ( Gay 
environnement, 2015)
- Bilan de l'intervention du SRDCSB sur les espèces invasives entre 2008 et 2017 (SRDCBS, 2018)
- Bilan piscicole du Contrat de rivière Chalaronne et des bassins adjacents (FDAAPPMA01, 2017)

Définition des acronymes : 
Code masse d'eau : codeattribué à une rivière ou une portion de rivière 
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS 
SDAGE : SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021
PDM : Programme de mesures du SDAGE
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE
TRA : Travaux



Liste des Orientationsfondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions :
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation   
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions :

Alétration de la continuité
MIA0301: Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
Alétration de la morphologie
MIA0202: Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0203: Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Pollution diffuse par les pesticides
AGR0202: limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate
AGR0303- Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
COL0201- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances
ASS0101- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement
ASS0201- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement
ASS0302- Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)
ASS0402- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)
ASS0502- Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)



LP taux Sub taux Sub taux Sub taux Sub taux Montant

A4
Mise en place de petits aménagements de limitation des transferts sur 
les têtes de bassin versant

SRDCBS SRDCBS 2020/2022 �í�ñ���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ 33% �ñ���ì�ì�ì���¦40% �ò���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ 27% �ð���ì�ì�ì���¦

A5 Suivi des actions du dispositif agro environnemental de la PAC SRDCBS SRDCBS 2020/2022 animation pm. 

A6
Diagnostic agricole des bassins versants de la Mâtre, de l'Appéum et 

du Rougeat
SRDCBS SRDCBS 2020 �ñ���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ 100% �ñ���ì�ì�ì���¦

A7
Informer / former des utilisateurs non agricolesde pesticideset de
fertilisants

SRDCBS SRDCBS 2020/2022 animation pm. 

A8 Poursuite du partenariat engagé avec la profession agricole SRDCBS SRDCBS 2020/2022 animation pm. 

�î�ì���ì�ì�ì���¦ 0 0% �ì���¦ �ñ���ì�ì�ì���¦ �ò���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �õ���ì�ì�ì���¦

�î�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ñ���ì�ì�ì���¦ �ò���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �õ���ì�ì�ì���¦

RAURA EUROPE
Intitulé de l'action

Maître 
d'Ouvrage

Année de 
réalisation

Montant total 
TTC

CD 01

Tableau des actions pollutions diffuses du SRDCBS- Programmation 2020-2022

Total général

Aide agence de l'eau

Total Enjeu Qualité de l'eau hors 
assainissement

Lieu
N° de 

l'Action

AUTOFINANCEMENT 
SRDCBS



Objectif
Diminuer la charge en sédiments fins et 

améliorer la qualité de l'eau
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Action n° 4 A4
Mise en place de petits aménagements de limitation des transferts sur les têtes 

de bassin versant

Enjeu Qualité des eaux et du milieu Sous Bv SDAGESA_03_04 tout BV

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���d�d��

Année (s) de 
réalisation

SRDCBS AGR0202 - AGR0303-AGR0802 TRA �����������������������������í�ñ���ì�ì�ì���¦��2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Lestêtes de bassinversantdescoursd'eausituéssur le territoire du SRDBSont toutes une occupationdu
soldominéepar lesgrandescultures. Il y a doncun transfert de matièresfinesdanslescoursd'eau,cequi
entraîneun colmatagedesfondsainsiqu'une turbidité de l'eau. Cettedernièreest égalementfortement
agravéeenpériodede crue.

Plusieursfossésprovenantde zonesagricolesont été identifiéssur le coursde la Calonneet en particulier
sur les communesde Chaneinset Montceaux. Cesfosséssont identifiés comme des voies d'apport en
sédimentsfin dansle coursd'eau.

L'objectifvaconsisterà aménagercesfossésafin depiégerdessédimentsfinsde type terreset limons.

Les aménagementsvont devoir apporter des résultats dès leur mise en place, par opposition à une haie à 
plat qui demande une dizaine d'années pour être efficace.

Lorsque c'est possible, l'élargissement du fossés pourra être réalisé. Il s'agit de créer un bassin de rétention 
avec des pentes douces lorsque c'est possible et une végétation herbacée dense. L'objectif va consister a 
augmenter la surface de piégeage des sédiments.

Que ces bassins soient créés ou non, des fascines seront mises en place sur les fossés. Des pieux seront 
battus en 2 lignes parallèles ou en quinconce. Puis des fagots de branchages seront battus et bloqués par 
un tasseau fixé aux pieux. Ces derniers ne seront pas recoupés afin de pouvoir recharger l'ouvrage en cas 
de sédimentation importante à l'amont.

L'ouvrage pourra être constitué de végétaux vivants ou morts. Dans le cas de pieux et fagots morts, une 
recharge régulière devra être prévue. la durée de vie des fagots "inertes" sans recharge est de 5 à 7 ans 
d'après l'AREAS.
Il faudra également anticiper le curage des ouvrages et l'export des sédiments sur des parcelles agricoles 
situées sur des secteurs où il n'y a pas d'érosion des sols.

Enfin, d'après l'AREAS, les fascines mises en place en bordure de cultures "permettent de piéger 60 à 99 % 
des particules selon les conditions géologiques, pédologiques, agricoles et climatiques".
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

0

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Mise en place de petits 

aménagements de limitation des 
transferts sur les têtes de bassin 

versant

SRDCBS �����������������������������í�ñ���ì�ì�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

0%

CD01 33% �������������������������������������������ñ���ì�ì�ì���¦��

AURA 40% �������������������������������������������ò���ì�ì�ì���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 27% �������������������������������������������ð���ì�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Réduction du colmatage des cours d'eaupar les matières en suspension et limons en provenances des 
parcelles cultivées.

Mise en place de fascine surles fossés identifiés.

Agriculteurs / Communes / riverains / AAPPMA
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Mise en place de fascines encontexte agricole.
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Objectif
Réduction de l'impact des pratiques agricoles 

sur le milieu
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Action n° 5 A5 Suivi des actions du dispositif agro environnemental de la PAC

Enjeu Qualité des eaux et du milieu
Code masse 

d'eau
SA_03_04 tout BV

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS AGR0303 ANIMATION animation pm. 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

DeuxProjetsAgro-Environnementauxet Climatiques(PAEC)ont été mis en place ces dernièresannéesau sein du
périmètre du SRDCBS. Pour chaquePAEC,des enjeux ont été identifiés et des MesuresAgro-Environnementaleset
Climatiques(MAEC)ont été proposéespour répondreà cesenjeux. Surles2 PAEC,lesprincipauxenjeuxretenussont
l'améliorationde la qualitéde l'eauet la préservationde la biodiversitéliée auxétangsde la Dombesd'unepart et aux
prairieshumidesdu Valde Saôned'autrepart.

LesMAECprennent la forme de contratsrémunérésbaséssur le volontariat, à destinationdesagriculteurset établis
pour uneduréede 5 ans. LesMAECproposéess'intéressentà de nombreuxtypesde couverts: il peut s'agirde la mise
en placede bandesenherbéesau-delàde la réglementation,de réduirel'utilisation desproduitsphytosanitairessur les
grandescultures, de retarder la fauchesur des prairies humides,de restaurer des mares,d'entretenir de manière
raisonnéedeshaies...

Pour le PAECChalaronneaval, les contratsont été établisen 2015et 2016. Ils l'ont été en 2016et 2017sur le PAEC
Dombes-Saône. Les MAECengagéesétant assezcomplexes,elles nécessitentun accompagnementtechnique et
administratifdesagriculteursqui sesont engagésau fil descampagnesde contractualisationet jusqu'àl'échéancede
leurscontrats(2020à 2022selonlessecteurs).

Par ailleurs, la programmation budgétaire européennearrivant à terme pour la période 2014-2020, la nouvelle
programmation2021-2027 va être construite dans les mois à venir suite aux élections européennes. Elle devrait
débouchersur de nouvellesactionsopérationnellesen 2021ou 2022selonl'avancéedesdiscussionsau seindesEtats
membres.

En2020, l'actionconsisteraprincipalementà :
- réaliserun suiviadministratifdescontratsMAECengagés,
- réaliserlesbilansannuelsphytosanitairespour lesMAECréductionde l'usagedespesticideset lesplansde gestion
pour lesMAECprairies/bandesenherbées/mares.

En2021et 2022, l'action présentéeci-dessusse poursuivrajusqu'àéchéancedesdernierscontratsau 15 mai 2022.
Uneveille techniqueseraégalementassuréeau coursde cette périodepour suivrelesnégociationsautour de la PAC
2021/2027, notammentpour le nouveaudispositifdeMAEqui devraitêtre misen placeen 2021ou 2022.

Surla basedesenseignementstirés de l'animationdesMAECet desmodalitésà venir desnouvellesMAE,lesélusdu
SRDCBSpourront alorssepositionnersur l'opportunité dedéposerun nouveauprojet MAE.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Suivi des actions du dispositif agro 

environnemental de la PAC
SRDCBS animation pm. Agence de 

l'eau RMC

CD01

AURA

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

- Accompagnerlesagriculteursengagésen MAEC,
- Concourirà l'amélioration de la qualité de l'eau et à la préservationde la biodiversitéassociéeaux étangsde la
Dombeset du ValdeSaône,
- Préparerlesprochainesmesuresagro-environnementalesdansle cadrede la PAC2021-2027.

- Nombre de bilans phytosanitaires réalisés chaque année,
- Nombre de plans de gestion réalisés chaque année.

- Pilotage du dispositif MAE : groupe de travail Agriculture et Territoires,
- Partenaires administratifs : DDT de l'Ain et DRAAF.
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Ci-contre : Méteil(mélange de 
céréales à paille 

et de légumineuses)

(Juillet 2018)
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Objectif Acquisition de connaissances
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���d�d��

Année (s) de 
réalisation

SRDCBS AGR0201-AGR0301 ANIMATION ���������������������������������ñ���ì�ì�ì���¦��2020

1- Contexte et nature de l'action

Action n° 6 A6
Diagnostic agricole des bassins versants de la Mâtre, de l'Appéum et du 

Rougeat

Enjeu Qualité des eaux et du milieu Mâtre / Appéum/Rougeat
Code masse 

d'eau
FRDR10688/ 
11362/10402

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Depuisaoût 2018, le périmètredu SRDCBSs'estétendudansle suddu ValdeSaôneauxbassinsversantsde l'Appéum,
de la Mâtre et du Rougeat,suiteà la dissolutiondu SIAHdu cantondeSaintTriviersurMoignans.

En 2006, dans le cadre des études préalablesau contrat de rivière, une étude des pollutions diffuses des eaux
superficiellespar les produits phytosanitairesavait été réaliséeen interne dansle cadred'un stage. Cetravail avait
permisde construireplusieursfichesactionsdu contrat et de mieuxconnaîtrelespratiquesagricoleset non agricoles
à l'oeuvresur le territoire.

13 ansplus tard, la plus grandepartie desutilisationsde produits phytosanitairesen Jardins,EspacesVégétaliséset
Infrastructures (JEVI,ex zones non agricoles)a disparu suite aux différentes évolutions réglementaireset donc
égalementauniveaude l'Appéum,de la Mâtre et du Rougeat.

Sur ces 3 bassinsversants, l'agriculture constitue une activité économiqueimportante de par l'importance des
surfacesen grandescultures. Dansle même laps de temps, les usagesagricolesde produits phytosanitairesont
sensiblementévolué (retraits de matières actives,évolutions de la réglementation applicableà ces produits...) :
malgréceschangements,cesproduitsconstituenttoujoursunesourcepotentiellede pollution desmilieuxaquatiques
carunepetite partie desmatièresactivespulvériséesauchamppeut atteindre le réseauhydrographique.

L'étudeobjet de cette fiche-actiona pour ambitionde mieuxconnaîtrecespratiquesphytosanitairessurces3 bassins
versantsmaiségalementl'ensembledescaractéristiquesdu milieu (pente, type de sol, occupationdu sol...) qui ont
uneinfluencesignificativesur lestransfertsauseindecesbassinsversants.

Cetteétude prendrala forme d'un stagede 6 moispour un étudiant de M2 ou d'écoled'ingénieurs. Elleserapilotée
par le groupede travailAgricultureet Territoires.

Aprésavoirchoisila méthodedediagnostic(CORPEN,SIRIS...), l'étude sedérouleraen plusieursétapes:
- Recueildesdonnéesnécessaires(y comprisdesstatistiquesagricolessurcesbassinsversants),
- Constructiond'unebaseSIGpour réaliserlesdifférentscroisementsde variablesauniveaudessousbassin-versants,
- Interprétationdesrésultats,
- Propositiond'actionsà mettre en oeuvre en lien avec la nouvelle PAC2021-2027 en cours de discussionet les
actionsdéjàidentifiéesdansle contratdemilieu.

Enfonction du tempset desmoyensdisponibles,ce travail pourra être complétépar une cartographiedu réseaude
fosséset uneactualisationdesdonnéesdisponiblessur l'ensembledu territoire du SRDCBS.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Etude (stage)

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

���������������������������������������������������������r�������¦��
Rémunération du stagiaire pendant 6 

mois
AURA 0%

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

���������������������������������������������������������r�������¦��

Agence de 
l'eau RMC

0%
Petit matériel et acquisition de 
données cartographiques et/ou 

statistiques
CD01 0%

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 100% �������������������������������������������ñ���ì�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Frais de déplacement du stagiaire

SRDCBS

���������������������������������í���ï�ñ�ì���¦��

���������������������������������ï���ñ�ì�ì���¦��

���������������������������������������í�ñ�ì���¦��

Total

���������������������������������������������������������r�������¦��

���������������������������������ñ���ì�ì�ì���¦��

- Partenairetechnique : Chambre d'Agriculture de l'Ain
- Pilotage de l'étude : Groupe de travail Agriculture et Territoires

- Améliorer la connaissancedes pratiquesagricoleset des différents milieux présentssur les bassinsversantsde
l'Appéum,de la Mâtre et du Rougeat.
- En lien avecla nouvellePAC2021-2027, proposerdesactionsà destinationdu monde agricolesur ces3 bassins
versants,en complémentdesmesuresd'oreset déjàidentifiéesdansle présentcontrat demilieux.

- Programme d'actions agricoles sur les 3 bassins versants
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Ci-dessus : Bassin-versantde la Mâtre en amont de l'aménagement
hydraulique de Messimy sur Saône

(Avril 2019)
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Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature des 

travaux
���}�¸�š���¦���d�d��

Année (s) de 
réalisation

SRDCBS COL0201 ANIMATION animation pm. 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Commune (s)/secteur concerné (es)
SRDCBS

Action n° 7 A7
Informer / former des utilisateurs non agricoles de pesticides et de 

fertilisants

Enjeu Qualité des eaux et du milieu Sous BV SDAGESA_03_04 tout BV

Objectif
Réduction de l'impact des pratiques non 

agricoles sur le milieu

La réglementationet les différents plans nationauxont profondément modifié l'utilisation des pesticidesen JEVI
(Jardins,EspacesVertset Infrastructures,ex. zonesnon agricoles).

Les lois Labbé,de TransitionEcologiquepour la CroissanceVerte (TECV)et les différentes déclinaisonsdu plan
Ecophytoont conduit, pour les particuliers,à une interdiction de tous les produits phytosanitairesde synthèseà
compter du 1er janvier 2019, aprésune premièreétaped'interdiction de vente en libre servicedepuisle 1er janvier
2017. Seulsdemeureautoriséspour cesusageslesproduitsde biocontrôle,lesproduitsà faiblerisqueet lesproduits
utilisablesen agriculturebiologique. Pour lescommunes,l'interdiction est effectivedepuisle 1er janvier2017sur la
trés grandemajorité desespacesverts.

Pour les fertilisants(matièresazotéeset phosphoréesprincipalement),la réglementationapplicablen'a pasévolué
pour lesparticuliers. Au mêmetitre que les fertilisantspour desusagesagricoles,cesmatièrespeuvent impacter la
qualité de l'eau des rivières notamment au niveau des concentrationsen nitrates, en phosphore total ou en
orthophosphate.

Cette fiche-action a pour objectif de poursuivre la sensibilisationdes particuliers et des communes à ces
problématiques.

Laprésentefiche-action concernerad'une part les bonnespratiquesà mettre en oeuvreau jardin (massifsfleuris,
potagers,surfacesengazonnées,gestiondesterrasses...) pour limiter le recoursauxengraisissusde l'agrochimie(en
privilégiant le recyclagedes matières organiques issues du jardin ou des engrais organiques)et poursuivre
l'accompagnementà l'utilisation de techniquesalternativesaux pesticidespour la gestion des adventiceset des
différentesespècesindésirables.

Elleconcernerad'autre part les communes(éluset agentscommunaux)afin de poursuivrela dynamiqueengagée
depuisle contrat de rivière. Il s'agirasurtout de mettre en placedesformationsen lien avecle CentreNationalde la
FonctionPubliqueTerritoriale(CNFPT)la plupartdu temps.

Lepublicviséétant par nature très fragmenté,cette sensibilisationprendradesformestrès diversesqui restent en
grandepartie à définir. A titre d'exemples,voiciquelquespistes:
- Soirée-débat,
- Participationdu SRDCBSà desréunionspubliquesd'informationsmulti-thématiquesorganiséespar lescommunes,
- Participationdu SRDCBSà desévènementslocaux,
- Travailaveclesjardineriesdu territoire...
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Agence de 
l'eau RMC

Informer / former des utilisateurs non 
agricoles de pesticides et de 

fertilisants

animation pm. 

CD01

AURA

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Former les agents aux bonnes 

pratiques permettant de supprimer 

les pesticides sur tous les espaces 

verts et réduire la fertilisation
Production de documents de 

sensibilisation/information (pm, Cf. 

fiche-action An1)

SRDCBS

- Assurerune transition versun entretien sansproduit phytosanitairede synthèsepour la gestiondesadventiceset
desespècesindésirablesen JEVIet en espacesvertscommunauxsur tous lesespacesverts,
- Concourirà la réduction despollutionsdiffusespour les matièresazotéeset phosphoréesen JEVIet en espaces
vertscommunaux.

- Nombre d'évènements auquelle SRDBS aura participé et/ou aura organisé en lien avec la présente fiche-action,
- Nombre et type de documents produits en lien avec la fiche-action An1,
- Nombre d'agents communaux formés.

- Partenaires techniques : associationslocales, jardineries (principalement Gamm Vert), CFPH de Lyon-Ecully, CNFPT 
(pour les agents communaux)
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Ci-contre : Associationde plantes 
dans le potager (haricot, pavot de 

Californie, blette, phacélie...)

(Source : jardiner-autrement.fr)
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation

5- Calendrier prévisionnel - Durée
Année 2020 Année 2021 Année 2022

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

4- Plan de financement

SRDCBS AGR0303 ANIMATION animation pm. 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

Objectif
Réduction de l'impact des pratiques agricoles 

sur le milieu
Commune (s)/secteur concerné (es)

SRDCBS

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

Action n° 8 A8 Poursuite du partenariat engagé avec la profession agricole

Enjeu Qualité des eaux et du milieu
Code masse 

d'eau
SA_03_04 tout BV

Laqualité desmilieuxaquatiquesest fortement liée à l'occupationdessolsqui lesbordent. L'exploitationagricoledes
parcellesriverainesdescoursd'eau et la gestionde cesmêmescoursd'eau appellentdepuisplusieursannées à un
partenariatentre la professionagricoleet le syndicat.
Ce dernier s'est déjà traduit par la définition et l'animation de MAETpuis de MAEC,l'échangede pratique, la
sensibilitationet la miseen oeuvred'actionsconcrètesautour desquestionsde ruissellement,d'érosiondessols,de
qualitéde l'eauetc...
Lesyndicatproposenotammentdepuisplusieursannéesauxagriculteursqui le souhaitent,la miseen placede haies
en bordurede parcelleset de fossés,la créationou la restaurationde mares,l'aménagementdesberges,desmareset
dessourcespour limiter le piétinementbovinetc.
La question du problème croissantde la disponibilité en eau pour les étangspiscicolesde Dombeset les rivières,
conduisentégalementà avoir une réflexion collectivesur l'optimisation du remplissagedesétangs,maisaussisur la
rationalisationde l'eauà l'échelled'unechaîne.

Dansun contextede baissede la disponiblitéen eau liée au changementclimatiqueet de problèmesde qualité des
milieuxaquatiquestoujours prégnants,il est proposéde poursuivrele partenariatengagéavecla professionagricole
qui pourrait prendrela forme suivante:
- développementdeséchangesdepratiqueset desexpérimentations,
- organisationde journéesde formation ,
- relaisdesproblématiquesrencontréespar lesgestionnairesdesmilieuxet développementde solutionsquandil y en
a,
- poursuitedeséchangesentre lestechniciens, lesagiculteurset lesélusetc.

Meilleureappropriation des problématiques de chacun - mise en oeuvre de solutions partagées

Nombre deformations, de réunions, de sorties sur le terrain et d'échanges de pratiques

Animationp.m.
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6- Partenaire et/ou procédures associées

Chambre d'agriculture de l'Ain, communautés de communes, Syndicat de la Veyle, Apped
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Recueil des fiches actions

L'ensemble des actions proposées ci-après reposesur différents diagnostics conduits : 

- L'étude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la Chalaronne et Moignans (GEOPEKA, 
2016)
- Le Diagnostic global des bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat (Réalité 
environnement et Géopéka, 2017)
- le diagnotic géomorphologique de l'Avanon,  de la Glenne, du Vernisson, du bief de Valeins, du 
Relevant et de la Calonne (SRDCBS 2018)
- l'inventaire des zones shumides de plus de 1000 m² du Département de l'Ain (CEN, 2013)
- l'inventaire des zones humides de moins de 1000 m² du SRDCBS (SRDCBS, 2007)
- le bilan de l'évolution des zones humides sur le périmètre du SRDCBS (SRDCBS 2017)
- Suivi Allégé de Bassin de la Chalaronne du Département de l'Ain et du SRDCBS ( Gay 
environnement, 2015)
- Bilan de l'intervention du SRDCSB sur les espèces invasives entre 2008 et 2017 (SRDCBS, 2018)
- Bilan piscicole du Contrat de rivière Chalaronne et des bassins adjacents (FDAAPPMA01, 2017)

Définition des acronymes : 
Code masse d'eau : codeattribué à une rivière ou une portion de rivière 
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS 
SDAGE : SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021
PDM : Programme de mesures du SDAGE
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE
TRA : Travaux



Liste des Orientationsfondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions :
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation   
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions :

Alétration de la continuité
MIA0301: Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
Alétration de la morphologie
MIA0202: Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0203: Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Pollution diffuse par les pesticides
AGR0202: limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate
AGR0303- Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
COL0201- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances
ASS0101- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement
ASS0201- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement
ASS0302- Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)
ASS0402- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)
ASS0502- Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)



Maitre 
d'ouvrage

LP taux Sub taux Sub taux Sub taux Montant

R1
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����o�€�š�µ�Œ���•�����š�������Œ���µ�À�}�]�Œ�•���‰�}�µ�Œ�����u�‰�!���Z���Œ���o�–���������•�����µ����� �š���]�o�����µ���o�]�š���u�]�v���µ�Œ�����š������
des ZH menacées et/ou dégradées 

Francheleins/ St Etienne 
/ Dompierre/Relevant

SRDCBS pluriannuel �í�ñ�ï���í�í�ð���¦24 50% �ó�ò���ñ�ñ�ó���¦ 17% �î�ñ���ñ�í�õ���¦ 13% �î�ì���ð�í�ì���¦ 20% �ï�ì���ò�î�ô���¦

R2
Respecter le principe de non intervention sur les tronçons de cours d'eau pré-identifiés et en bon 
état

tout BV SRDCBS au fil du temps animation pm. 

R3
Définition de l'espace de bon fonctionnement des rivières dans les secteurs à forte pression 
d'urbanisation

Villars-les-Dombes- 
Châtillon/Ch - Saint 
Etienne/Ch- Saint-Didier 

SRDCBS 2020/2021 animation pm. 24

R4 Etude de faisabilité pour l'aménagement du Seuil du Verney (Mâtre) Messimy/S SRDCBS 2022 �í�ó���ì�ì�ì���¦24 50% �ô���ñ�ì�ì���¦ �ì���¦ 30% �ñ���í�ì�ì���¦ 20% �ï���ð�ì�ì���¦

R5
Diversification des habitats et aménagement des petits seuils de la Mâtre présents sur son cours 
médian en lien avec les usagers

Chaleins               
/Messimy

SRDCBS 2020/2022 �ó�ï���ñ�ï�î���¦24 50% �ï�ò���ó�ò�ò���¦ 17% �í�î���î�ñ�ñ���¦ 13% �õ���ô�ì�î���¦ 20% �í�ð���ó�ì�õ���¦

R6
Consolidation de la protection de berge au droit du déversoir d'orage situé en amont du parking 
de carrefour Market à Châtillon

Châtillon/Ch
Châtillon/Ch / 
SRDCBS

2022 �ó�ñ���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ �ì�U�ì�ì���¦ �ì���¦ 100% �ó�ñ���ì�ì�ì���¦

R7
Aménagements des 7 seuils entre la confluence Relevant Chalaronne et le pont de la RD pour 
diversifier les habitats, créer un lit d'étiage et permettre le franchissement piscicole 

Châtillon/Ch SRDCBS 2020/2021 �í�î�ì���ì�ì�ì���¦24 50% �ò�ì���ì�ì�ì���¦ 17% �î�ì���ì�ì�ì���¦ 13% �í�ñ���õ�õ�ò���¦ 20% �î�ð���ì�ì�ð���¦

R8
Restaurer l'espace de bon fonctionnement de la Chalaronne en amont et dans la zone d'influence 
de l'ancienne retenue du Seuil de St Didier

St Didier/Ch
St Didier/Ch - 
SRDCBS

2020 �î�î�ñ���ì�ì�ì���¦24 50% �ô�î���ñ�ì�ì���¦ 17% �î�ó���ñ�ì�ì���¦ 13% �î�í���õ�õ�ñ���¦ 41% �õ�ï���ì�ì�ò���¦

R9
Restauration morphologique du Moignans par l'éffacement du passage à gué busé et 
remplacement par un pont

Baneins SRDCBS 2020/2021 �ò�ï���ð�ò�í���¦24 50% �ï�í���ó�ï�ì���¦ 17% �í�ì���ñ�ó�ó���¦ 13% �ô���ð�ñ�õ���¦ 20% �í�î���ò�õ�ð���¦

R10
Restauration morphologique du Moignans par la création d'une nouvelle rivière contournant 
l'ancien seuil du moulin de Baneins

Baneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì�ì���ì�ì�ì���¦24 50% �ñ�ì���ì�ì�ì���¦ 17% �í�ò���ò�ò�ó���¦13% �í�ï���ï�ï�ì���¦ 20% �î�ì���ì�ì�ï���¦

R11 Etude des solutions d'aménagements possibles du seuil des îlons compte tenu des contraintesSt Etienne/Ch SRDCBS 2021 �í�ô���ì�ì�ì���¦24 50% �õ���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 13% �î���ï�õ�õ���¦ 37% �ò���ò�ì�í���¦

R12 Dérasement du seuil de la STEP de Guéreins Guéreins SRDCBS 2019/2020 �ô���ð�î�ð���¦24 50% �ð���î�í�î���¦ 17% �í���ð�ì�ð���¦ 13% �í���í�î�ï���¦ 20% �í���ò�ô�ñ���¦

R13 Aménagement ou dérasement du seuil Frèresjean à l'aval du pont de la RD933 Guéreins SRDCBS 2020/2021 �î�ð���ï�ò�ì���¦24 50% �í�î���í�ô�ì���¦ 17% �ð���ì�ò�ì���¦ 13% �ï���î�ð�ó���¦ 20% �ð���ô�ó�ï���¦

R14
Concertationet étude de solutions d'aménagementpour le rétablissementde la continuité

écologique au droit de la pelle du stade de Guéreins

Guéreins SRDCBS 2020/2021
�í�ò���ì�ì�ì���¦24 50% �ô���ì�ì�ì���¦ 0% �ì���¦ 13% �î���í�ï�ï���¦ 37% �ñ���ô�ò�ó���¦

R15 Dérasement du seuil de l'ancien moulin de la Bâtie à Chaneins Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�õ���õ�ô�ì���¦24 50% �õ���õ�õ�ì���¦ 17% �ï���ï�ï�ì���¦ 13% �î���ò�ò�ï���¦ 20% �ï���õ�õ�ó���¦

R16 Développer des actions de lutte contre les espèces invasives Tout BV* SRDCBS pluriannuel �í�ó�ó���ð�î�ñ���¦24 30% �ñ�ï���î�î�ô���¦ 17% �î�õ���ñ�ó�í���¦ 33% �ñ�ô���ñ�ñ�ì���¦ 20% �ï�ò���ì�ó�ò���¦

R17
��� �(�]�v�]�š�]�}�v�����–�µ�v�����•�š�Œ���š� �P�]�����(�}�v���]���Œ�����‰�}�µ�Œ���o�����u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•�������š�]�}�v�•���������Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v��
des milieux aquatiques (ZH, Rivière) - conventionnement avec la SAFER

tout BV SRDCBS 2020/2022 �ï�ñ���ì�ì�ì���¦24 70% �î�ð���ñ�ì�ì���¦ A déf �ì���¦ 30% �í�ì���ñ�ì�ì���¦

�í���í�î�ò���î�õ�ó���¦          �ð�ò�ó���í�ò�ï���¦ �í�ñ�ì���ô�ô�ï���¦ �í�ò�ñ���î�ì�ô���¦ �ï�ð�ï���ì�ð�ï���¦   

R10 - Bonus Bonus - Aménagement paysager du site Baneins
SRDCBS/  
commune

2020/2021 �î�ð���î�ñ�ì���¦24 30% �ó���î�ó�ñ���¦16,667% �ð���ì�ð�î���¦33,33% �ô���ì�ô�ï���¦ 20% �ð���ô�ñ�í���¦

R15- Bonus Bonus - Aménagement paysager du site Chaneins
SRDCBS / 
commune

2020/2021 �î�ð���î�ñ�ì���¦24 30% �ó���î�ó�ñ���¦16,667% �ð���ì�ð�î���¦33,33% �ô���ì�ô�ï���¦ 20% �ð���ô�ñ�í���¦

Total général

Aide agence de l'eau
Intitulé de l'action lieu Année de réalisation

Montant total 
TTC

Bonus grand cyle

Tableau récapitulatif des actions Rivières  du SRDCBS 2020-2022

AUTOFINANCEMENT 
SRDCBS

CD 01 RAURA
N° de l'Action



Glennes, Bief de Valeins, 
Appéum, Relevant 

�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����o�€�š�µ�Œ���•�����š�������Œ���µ�À�}�]�Œ�•���‰�}�µ�Œ�����u�‰�!���Z���Œ���o�–���������•�����µ����� �š���]�o�����µ��
lit mineur et à des ZH menacées et/ou dégradées 

Action n°

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Code masse 

d'eau

FRDR10196 / 
577b / 11362 

/ 12108

1- Contexte et nature de l'action

Objectif
Diminuer la charge en sédiments fins et 

améliorer la morphologie des berges et du lit
Commune (s)/secteur concerné (es)

Francheleins/ St Etienne / Dompierre/Relevant

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF2-OF6A TRA �������������������������í�ñ�ï���í�í�ð���¦��pluriannuel

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

5 R1

Les troupeaux ont régulièrement accèsau lit des cours d'eau, que ce soit pour l'abreuvement ou le
franchissement. Il s'agitla plupart du tempsde bovinset plusrarementd'équins. A noter quelesbovinsont
tendanceà beaucoupplusstagnerdansle lit desrivières.

Le piétinement du lit et des berges par les animaux peut entraîner des dégradations importantes :
- érosion des berges,
- colmatage des fonds,
- disparition de la ripisylve,
- banalisation du lit par élargissement de ce dernier et étalement de la lame d'eau,
- réchauffement de l'eau,
- dégradation de la qualité de l'eau,
- eutrophisation,
- piétinement des habitats aquatiques et des frayères.

Ces perturbations sont aggravées par les étiages, souvent importants, des cours d'eau du territoire du 
SRDCBS.

L'actionva consisterà rencontrer les exploitantsagricoles,et les propriétaires,afin de leur proposerdes
aménagementspermettant de réduire, voire supprimer l'accèsdes animauxau cours d'eau. Il s'agit de
systèmesd'abreuvements,de franchissement,de misesen défens. Lestravauxde débroussaillages,élagage
et abattagessontégalementà prévoirde manièreà poserlesclôtureset à garantirleur pérennité.

Les aménagementsproposés sont choisis en fonction des pratiques des exploitants, de la taille des
troupeaux,de la taille desparcelle,de la pente descoursd'eau,de la hauteurdesberges,de la largeurdu
lit, de sasinuositéet de la hauteurde la lamed'eau.

Le degré de dégradation du lit et des berges est également évalué ainsi que la récurrence de la
problématiqueà l'échelledu coursd'eau. Lestravauxne sont doncpassystématiques. Lesaménagements
"bétail" peuventégalementêtre misenplacesurdessources.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

4- Plan de financement

                    20 410   

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
�D���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����o�€�š�µ�Œ���•�����š��

abreuvoirs pour empêcher l'accès du 
bétail au lit mineur et à des ZH 

menacées et/ou dégradées 

SRDCBS �������������������������í�ñ�ï���í�í�ð���¦��
Agence de 
l'eau RMC

50%                     76 557   

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

Contrat de territoire Dombes Saône 

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20%                     30 628   

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

CD01 17%                     25 519   

AURA 13%

"bétail" peuventégalementêtre misenplacesurdessources.

Lestravauxd'aménagementspour le bétailont, sur le territoire du SRDCBS,pour principauxobjectifs:
- d'améliorerla qualitéde l'eau,
- d'améliorerla qualitémorphologiquedescoursd'eau,
- de réduirele colmatagedesfonds.

Il s'agit donc de permettre l'abreuvement des animaux uniquement sur les points aménagéset le
franchissementuniquementauniveaudespasserelleset éventuellementdespassagesà gué.

Nombre d'aménagements réalisés.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Carte : Localisation des secteurs identifiés sensiblesau piétinement (SIG SRDCBS)
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5- Calendrier prévisionnel - Durée

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Concertation

Objectif Préservation de la qualité morphologique 
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° 6 R2

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

Respecter le principe de non intervention sur les tronçons de cours d'eau pré-
identifiés et en bon état

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF2-03 animation animation pm. au fil du temps

Année 2020 Année 2021 Année 2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Comme le montre la carte ci-après, certains tronçons de rivières ont aujourd'hui une bonne qualité
géomorphologique. La préservation de cette dynamique naturelle passe avant tout par une non
intervention. Il est fortement conseilléde ne pas aménagerces secteurssauf au droit des enjeux. La
dynamiquerestera naturelle et permettra la préservationdes milieux naturels, la non aggravationde la
transmissiondescrueset le maintien���[�µ�véquilibremorphodynamique.
Ce bon état à l'échelle d'un tronçon géomorphologique cohérent peut cependant cacher des
dysfonctionnementslocalisésliésà la présenced'un seuilou d'un aménagementponctuelpar exemple. Des
opérationspouvantaméliorerlesconditionsécologiquespourront toutefois être entreprissur ceszonesde
dysfonctionnementslocalisés.

Parune animationde proximité, le SRDCBSveilleraà l'absenced'intervention sur les tronçonsidentifiésen
bon état et qui pourrait conduire à une dégradationde sa qualité. Seulesles actions identifiées dans le
contratde milieuou permettantde protégerdesenjeuxpourront être envisagées.

Non dégradationdes tronçons identifiés en bon état. 
Concertation avec les riverains.

Linéaire en bon état géomorphologique en 2019 et en 2021.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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6- Partenaire et/ou préocdures associées

Service de lapolice de l'eau de la DDT - AFB

Etat morphologique des cours d'eaudu territoire

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Objectif Préservation de la qualité morphologique 

Commune (s)/secteur concerné (es)
Villars-les-Dombes- Châtillon/Ch - Saint Etienne/Ch- Saint-
Didier /Ch - Thoissey - Guéreins - Lurcy -Montmerles/S - 

Messimy/S - Villeneuve - Chaleins - Fareins

Action n° 7 R3

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

Définition de l'espace de bon fonctionnement des rivières dans les secteurs à 
forte pression d'urbanisation

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d�� Année (s) de réalisation

SRDCBS 0 ETUDE  animation pm.  2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Lesmilieux aquatiques subissent d'importantes pressions liées à la modification de l'occupation du sol que ce 
soit dû à l'évolution des pratiques agricoles ou bien à l'urbanisation. Du fait des projections proposées dans 
les 2 SCOT certains secteurs sont plus soumis que d'autres à la pression de l'urbanisation ou ont été plus 
aménagés par le passé. Pour autant, l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau passe par la 
préservation et/ou la restauration de l'espace de bon fonctionnement de ces derniers.  

Sur la base des données capitaliséesdans les différentes études conduites depuis 2003, le SRDCBS cherchera à 
identifier l'espace de bon fonctionnement de plusieurs portions de rivières : 
- celui de la Chalaronne dans la traversée de Villars-les Dombes, Bouligneux, Châtillon/Chalaronne, St 
Etienne/Chalaronne et St Didier/Ch Thoissey;
- Celui de la Calonne dans la traversée de Guéreins
- celui de l'Appéum dans les traversées de Lurcy, Montmerles/S et de Francheleins
- Celui de la Mâtre dans les traversées de Villeneuve, Messimy/S et Chaleins
- Celui du Rougeat dans les traversées de Chaleins et de Fareins

Cet espace de fonctionnement sera mis en corrélation des aménagements actuels des rivières ainsi que des 
projets futurs dans l'objectif de le restaurer et ou de le préserver. 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��

SRDCBS  animation pm.  

Définition de l'espace de bon 
fonctionnement des rivières dans les 

secteurs à forte pression 
d'urbanisation

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

L'objectif principal des actions envisagées sur ce tronçon est de restaurer le lit de l'Appéum afin de regagner 
en qualité morphologique et écologique, depuis sa confluence avec la Saône et en remontant vers l'amont.

Qualité géomorphologique du linéaire

ContratDombes Saône

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Carte : Localisation des secteurs identifiés pour la définition des EBF(SIG SRDCBS)
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Messimy/S

Action n° 8 R4 Etude de faisabilité pour l'aménagement du Seuil du Verney (Mâtre)
Code ROE
inconnu

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Mâtre

Code masse 
d'eau

FRDR10688

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS SDAGE 2022/2027 TRA �����������������������������í�ó���ì�ì�ì���¦��2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Leseuildu Vernayest un ouvragequi servaitautrefoisà l'alimentationdu bief du Moulin de Messimy-sur-
Saône. Cebief n'est à ce jour plus fonctionnel ; le seuil n'a donc plus d'utilité de prime abord. Il s'agit de
l'ouvragegénérantla hauteur de chute la plus importante sur l'ensembledu bassin-versant; il existeen
effet prèsde6 m de différentiel entre la crêtedu seuilet le fond du lit enaval.
Enconséquence,cederniercontraint le tronçonhydromorphologiquementhomogènesituéenamont (dela
confluenceavecle ruisseaudesBoulièresau seuildu Vernay)qui, bien qu'il ait été jugé de bonnequalité
morphologique,ne présentepassuffisammentde dynamiqueau regarddesapportshydriquesreçus. Dela
mêmefaçon,le tronçonaval(duseuildu Vernayà la limite deszonesurbainesdeMessimy)subitégalement
uneinfluencede la part decet ouvrage.
Au-delàdesimpactsdusà la morphologiedu coursd'eau,le seuildu Vernayimpactefortement la continuité
piscicoleet sédimentaire.

L'opérationdoit impérativementcommencerpar une étude de faisabilitévisant à déterminer la stratégie
d'aménagementla plus cohérente pour le milieu et les usagersdu cours d'eau. En effet, le seuil est
relativement élevé et les conséquencesd'une éventuelle suppression doivent être pleinement
appréhendéesde sorte à ne pasprovoquerdes conséquencesnégativesau droit des tronçonsamont qui
sont de qualité hydromorphologiquebonneà très bonne. Eneffet, la destructiondu seuilva engendrerun
rétablissementdu profil d'équilibre et nécessairementun enfoncementdu lit : les bergesdeviennentainsi
plus abrupteset les ouvragesd'art peuventêtre déchaussés. Ladestructionde ce type de seuil doit être
accompagnéepar desmesuresd'accompagnementde grandeampleurpour reprendrelesprofils en travers
(nécessaireacquisitionsfoncièresde l'ordre de50m de part et d'autredu coursd'eau). Il estdoncimportant
de commencer par une quantification des impacts (positifs et négatifs) de l'ensemble des solutions
techniquesenvisageables.
Lephasagede l'opérationpourraêtre le suivant:
- réalisationdeslevéstopographiquesnécessaires;
- productiond'uneétudede faisabilitéconduisantà la productiond'un AVPau niveaudu scénarioprivilégié.
Cetteétude permettra la productionde l'ensembledesdonnéesutiles à la quantificationdesimpacts(ex :
modélisation hydraulique, etc.) et demandé par les servicesinstructeurs (dont l'Agence Françaisede
Biodiversité)préalablementà la réalisationdesouvrages.
En fonction des conclusions,les phasesde dossiersréglementairespourraient être lancéespour une
réalisationdestravauxdansun contratultérieur.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Topographie
Diagnostic
DLE/DIG

SRDCBSDiagnostic et étude AVP

Total

�����������������������������í�î���ì�ì�ì���¦��

�����������������������������í�ó���ì�ì�ì���¦��

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

Levés topograhiques SRDCBS ���������������������������������ñ���ì�ì�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

50%

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

�������������������������������������������ô���ñ�ì�ì���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �������������������������������������������ï���ð�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

CD01 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

AURA 30% �������������������������������������������ñ���í�ì�ì���¦��

Les objectifs principaux associésà cette action sont ainsi de restaurer la continuité biologique et
sédimentaireet, si la modification/suppressiondu seuil est possible,contribuer à la restauration d'une
dynamiqueplusimportantedu coursd'eau,garanted'uneaméliorationde la qualitémorphologique.

Réalisation de l'étudede diagnostic et définition de différents scénarios. 

Programme LEADER - Contrat de territoire Dombes Saône
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FRDR10688

Objectif
Restauration géomorphologique par la 

réduction de l'impact des ouvrages 
Commune (s)/secteur concerné (es)

Chaleins               /Messimy

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Mâtre

Code masse 
d'eau

Action n° 9 R5
Diversification des habitats et aménagement des petits seuils de la 

Mâtre présents sur son cours médian en lien avec les usagers

Code ROE

inconnu

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS SDAGE 2022/2027 TRA �����������������������������ó�ï���ñ�ï�î���¦��2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

LaMâtre compte50 seuilstransversaux,soit 4,4 seuilspar km. Ces seuilsne sont pasrépartisde manière
homogènesur �o�[���v�•���u���o��de son linéaire. Ils sont, en effet, principalementlocaliséssur deuxportions du
de la Mâtre, à savoir:

- auxalentoursde saconfluenceavecle ruisseaudesPrades(entre lesPk6 et 8), où sont localisés20seuils
surprèsde1,2 km soit unedensitéde16,7 seuils/kmde linéaire,
- en amont de Messimy-sur-Saône(entre lesPk2,5 et 3,5), où 13 seuilssont présentssur prèsde 800 ml
soit une densitéde 16 seuils/kmde linéaire. Il �•�[���P�]�špour beaucoupde petits seuilsayantété édifiésà des
finshalieutiques.

Cesseuilsperturbent, voire bloquent la continuité écologiqueen plus de favoriserla sédimentationdes
fonds sur cessecteurstrès sensiblesau colmatage. Enfin,en induisantdes surlageurs,les habitats sont
homogénéiséscequi estaggravéenétiage.

L'actionvaconsisterà aménager/supprimerlespetits seuils. Lasuppressionserafavoriséedèsquepossible,
maisdanscertainscas,la réalisationd'échancruresou la coupepartielledesseuilsenboispeut apporterune
plus-valueenmatièrede diversificationdesécoulements.
L'aménagementou le retrait pourront s'accompagnerd'aménagementsrustiquesdestinésà diversifier les
écoulements,maisaussifavoriserla pratique de la pêche. Il pourra s'agirde posede blocs,souches,épis,
etc.
L'aménagementou la suppression des seuils se fera progressivement c'est à dire par tronçons de rivière afin 
de laisser le temps aux acteurs d'observer le bénéfice des travaux sur le fonctionnement de la rivière. 

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�����������������������������������������ï�ò���ó�ò�ò���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Diversification des habitats et 

aménagement des petits seuils de la 

Mâtre présents sur son cours médian 

en lien avec les usagers

SRDCBS �����������������������������ó�ï���ñ�ï�î���¦��
Agence de 
l'eau RMC

50%

CD01 17% �����������������������������������������í�î���î�ñ�ñ���¦��

AURA 13% ���������������������������������������������õ���ô�ì�î���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �����������������������������������������í�ð���ó�ì�õ���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée
Année 2020 Année 2021 Année 2022

Restauration de la continuité écologique.
Auto épuration et diversification des écoulements et des habitats 
Désenvasement naturel du lit mineur par suppression des obstacles

Associations de pêche / communes.

Nombre de seuils aménagés/linéaire de cours d'eau réouvert

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Seuils rustiques sur la Mâtre
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Objectif
Réduire le risque de rupture de la canalisation 

d'assainissement dans la rivière
Commune (s)/secteur concerné (es)

Châtillon/Ch

Action n° # R6

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Code masse 

d'eau
FRDR577a Chalaronne amont

Consolidation de la protection de berge au droit du déversoir d'orage situé en 
amont du parking de carrefour Market à Châtillon

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

Châtillon/Ch / SRDCBS MIA0202 TRA �����������������������������ó�ñ���ì�ì�ì���¦��2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

La Chalaronnea été dans les années 60 complètement canaliséedans la traversée de Châtillon sur
Chalaronnepour répondre à différents problèmes ���[�]�v�}�v�����š�]�}�vet de salubrité publique. Les berges
bétonnéesdatent de cette époqueet supportentla conduiteprincipale���[�����µ�Æusées. Au fil desannées,des
affouillementsont pu être observéssur le mûr à �o�[���À���odu pont de la rue PierreJême. Unepremièretranche
de travauxà l'aval immédiatdu pont a été réaliséeen 2012. Lorsde la pêcheélectriquede sauvegardedes
poissonsavant la réalisation des travaux de dérasementdu mûr situé plus à l'aval en rive droite, la
fédérationde pêchea noté un important affouillementau pied de l'ouvrageau droit d'un déversoird'orage
de la canalisationprincipaledeseauxusées. L'affouillementétant important (environde 2 m de profondeur
) il risque���[���v�š�Œ���`�v���Œun effondrementqui pourrait venir déstabiliserla conduitedeseauxuséeset dansle
pire desscénariila rompre.

L'opérationconsisteradansun premier tempsà qualifier l'étenduedesdésordrespar la réalisationde levés
topographiqueset géotechniquesadaptés.
Le bureau d'étude en charge de la maîtrise d'oeuvre du projet proposera ensuite un scénario
d'aménagement. Au vue de ce qui a été pratiqué plus en amont, il s'agirasansdoute de reconstituer la
longrine béton au pied du mur constituant la berge. Le linéaire exactdes désordresn'est pasconnuà ce
jour.
Comptetenu desalocalisationet de la naturedestravauxenvisagés,uneDIGet un DLEserontnécessaires.
Lestravauxde confortementde la bergepourront ensuiteêtre réalisés.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

���������������������������������������������������������r�������¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Consolidation de la protection de 

berge au droit du déversoir d'orage 
Châtillon/Ch / 

SRDCBS
�����������������������������ó�ñ���ì�ì�ì���¦��Agence de 

l'eau RMC
0%

CD01 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

AURA 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

Châtillon/Ch / 
SRDCBS

100% ���������������������������������������ó�ñ���ì�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Sécuriserle transport des EU
Limiter les risques de pollution des milieux aquatiques

Linéairede berge consolidée

Contrat de territoireDombes Saône
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Muret érodé

Affouillement

Conduite EU

Pavage

Longrine béton

Ancrage l~2m

Réparation 
parement

a) Etat actuel

b) travaux envisageables

Vue aval de la Chalaronne au 
niveaudu DO
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Châtillon/Ch

Action n° # R7

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Relevant

Code masse 
d'eau

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS SDAGE 2022/2027 TRA �������������������������í�î�ì���ì�ì�ì���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

FRDR12108

Aménagements des 7 seuils entre la confluence Relevant 
Chalaronne et le pont de la RD pour diversifier les 

habitats, créer un lit d'étiage et permettre le 
franchissement piscicole 

Code ROE

64625/64284/64285/       
64286/64287/64288

La confluence Relevant/Chalaronneest fortement anthropisée puisque sur ces 65 derniers mètres, le
Relevantprésenteun lit bétonnéavecune surlargeur,desbergessousforme de mursbétonnéset un profil
enescaliersousla formede 7 seuils.

4 de cesseuilssontde simplesbarrettesbétonnées. Leseuilà la confluenceconstitueunemarchede 0,70m
dehauteurdont 0,40m horsd'eau. Lesdeuxseuilsamontprésententun radierincliné.

Lacontinuité écologiquen'est pasassurée,ce qui est préjudiciablepour le déplacementdespoissons. Par
ailleurs,en casde pollution de la Chalaronnesur ce secteururbain, les poissonsne pourraient pastrouver
refugedansl'affluent.

Lelit du Relevantest trèspeuattractif pour la fauneet la flore surcesecteur.
L'aménagementde ce tronçon en terme de continuité écologique,maisaussid'attractivité biologiqueest
nécessaire. Lecontexteurbain incite à mettre en oeuvredesaménagementsqui apporterontuneplus-value
paysagère.

Concernant les 4 seuils de type barrettes et les 2 seuils amont, l'idéal serait de les supprimer sousréserve 
que cela n'affaiblisse pas les fondations en berge. Si cela n'est pas possible, l'échancrure doit être étudiée.

Concernant le seuil aval, la suppression ne semble pas possible sans déstabiliser la totalité du seuil barrant la 
Chalaronne. 
Une rampe d'enrochement est à étudier. Il faudra sans doute également étudier la réhausse de la lame 
d'eau en aval du seuil (pré-barrage ?).
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

Agence de 
l'eau RMC

50%

CD01 17% �����������������������������������������î�ì���ì�ì�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �����������������������������������������î�ð���ì�ì�ð���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée
Année 2020 Année 2021 Année 2022

Etude et aménagements des 7 seuils 

entre la confluence du Relevant et la 

Chalaronne

SRDCBS

�������������������������í�î�ì���ì�ì�ì���¦��

13% �����������������������������������������í�ñ���õ�õ�ò���¦��

�����������������������������������������ò�ì���ì�ì�ì���¦��

AURA

Afin de donnerun débit d'attrait pour la ramped'enrochementet afin de diversifierleshabitatset réhausser
la lamed'eausur le tronçon bétonné,la réductiondu lit mineur à basede risbermesvégétaliséssemblela
solutionla plusintéressanted'un point de vueécologiqueet paysager.

Cet aménagementpermettra égalementde noyer en partie les seuilsbétonnés qui ne pourraient être
supprimés.

Dansle cas où cet aménagementserait retenu, il faudra cependantveiller à empêcherl'installation de
ligneuxqui risqueraientdepercerlesfondationsbétonnées.

Les gains attendus sont :
- la restauration de la circulation piscicole,
- la création d'habitats aquatiques et terrestres de type R1,
- la rehausse de la lame d'eau et la diversification des écoulements surle tronçon chenalisé,
- l'attractivité paysagère du site.
- linéaire décloisonné sur 1,9 km

linéairerestauré - linéaire décloisonné - Nombre de seuils supprimés

Commune de Châtillon surChalaronne / CD 01 - Service des routes / AAPPMA la Gaule Châtillonaise.
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Localisation des seuils ROE 
64625/64284/64285/64286/64287/64288

Confluence Relevant / Chalaronne et 
vue dedessus du Relevant chenalisé
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Objectif Restauration géomorphologique
Commune (s)/secteur concerné (es)

St Didier/Ch

Action n° # R8

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Code masse 

d'eau
FRDR577b Chalaronne aval

Restaurer l'espace de bon fonctionnement de la Chalaronne en amont et dans 
la zone d'influence de l'ancienne retenue du Seuil de St Didier

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

St Didier/Ch - SRDCBS MIA0203 TRA �������������������������î�î�ñ���ì�ì�ì���¦��2020

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

LaChalaronnedansla traverséede St Didier sur Chalaronneest contrainte par différents aménagements
danssonlit majeur. Au droit du camping,la bergeen rive droite a été fortement aménagéesuiteauxcrues
de 2008et 2009sur le secteurle plusétroit du camping. Dansle grandméandresituéà l'aval,le dérasement
du seuilsupprimel'effet retenu. Lamodificationdesécoulementset le déstockageprogressifdessédiments
présentsdans la retenue, viennent fragiliser la berge rive droite et par la même rendre vulnérablesles
installationssituéesderrière.

Dans ce contexte, il perdure une volonté de protéger les berges en rive droite et de consolider les
protectionsen placeet en mauvaisétat, tout en permettant à la Chalaronnede pouvoirdissipersonénergie
sur la rive opposée.

L'actionconsisteen la définition et la réalisationde travauxqui permettront de restaurer l'espacede bon
fonctionnementde la Chalaronnedansl'empriseamont de l'ancienneretenuedu seuil. Pourla stabilisation
du profil en long, il est envisagéla création d'un seuil de fond en amont immédiat des atterrissements
existants,afin que l'érosion régressiveliée au dérasementdu seuil ne viennepasà terme déstabiliserles
ouvragesde protectionet le seuilde la passerelledu moulinneuf.
L'étudediagnosticpermettra de définir les travauxsupplémentairesà mettre en oeuvrepour redonnerun
espacede bon fonctionnementà la rivière tout en intégrant lescontraintesliéesà l'exploitationdu camping
enrivedroite.

- restaurationde la connectivité latérale associée ou non à la création de milieux annexes
- protection des installations du camping
- limitation des phénomènes d'érosion régressive
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Topographie
Diagnostic 
Concertation
DLE/DIG
Travaux

Contrat de territoire Dombes Saône - Programme LEADER Dombes Saône 

Définition de l'espace de fon 
fonctionnement et des travaux à 

réaliser

St Didier/Ch - 
SRDCBS

�����������������������������í�ì���ì�ì�ì���¦��

Travaux de restauration de l'EBF
St Didier/Ch - 

SRDCBS
�������������������������í�ñ�ì���ì�ì�ì���¦��

CD01 17% �����������������������������������������î�ó���ñ�ì�ì���¦��

AURA 13% �����������������������������������������î�í���õ�õ�ñ���¦��

6- Partenaire et/ou préocdures associées

St Didier/Ch - 
SRDCBS

41%

4- Plan de financement

3- Indicateurs

�����������������������������������������ô�î���ñ�ì�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

Topographie
St Didier/Ch - 

SRDCBS
���������������������������������ñ���ì�ì�ì���¦��

Agence de 
l'eau RMC

50%

�����������������������������������������õ�ï���ì�ì�ò���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

St Didier/Ch - �����������������������������ò�ì���ì�ì�ì���¦��
Total �������������������������î�î�ñ���ì�ì�ì���¦��

Enrochement

Surface zoneinondable restaurée
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Rive gauche de la Chalaronneà 
restaurer - vue vers l'aval 

Rive droite de la Chalaronneà 
protéger - vue vers l'aval 
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Baneins

Action n° # R9
Restauration morphologique du Moignans par l'éffacement du 

passage à gué busé et remplacement par un pont
Code ROE

24044

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Moignans

Code masse 
d'eau

FRDR11722

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0202 TRA �����������������������������ò�ï���ð�ò�í���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

Le Moignansvoit sa continuité bloquéeen aval du lavoir de Baneinspar un passageà gué bétonné dans
lequellesécoulementsseréalisentpar desbuses. Cesdernièresaunombrede 6 sontsous-dimentionnéesce
qui entraîneleur encombrementet le blocagedessédimentsenamont.

La migration piscicoleest bloquéeet l'ouvrageest régulièrementbouchépar des galets. L'écoulementse
réalisealors en partie par-dessusle gué et les véhiculesroulent dans l'eau ce qui aggraveles risquesde
pollution.

D'aprèsle bureaud'étude Geopoekaqui a réaliséle diagnosticgéomoprhologiquedu Moignansen 2016, le
passageà guéparticiperaità l'incisiondu lit du Moignans.

Le passageà gué sera remplacépar un pont cadre. Cedernier sera légèrementsurdimensionnéde 25 %
comparéà la largeurdu lit mineurdu Moignansafin de ne pasentraînerde miseen vitessedansl'ouvrageet
enaval.

Lesdimensionsdu pont cadre seront de 6 x 5 m (ou 6 x 4 m en fonction des enginsqui circuleront).
L'ouvragereposerasur une semellebéton ce qui impliquerade travailler à secavecun batardeauet une
déviationde l'écoulement.

Lasemelleet le pont cadreserontposésparallèlementà la pentemoyennedu tronçon.

Lepont cadreseraenfoncéde 0,30 à 0,50 m. dansle lit du Moignans,de manièreà reconstituerun fond

- Restauration de la continuité écologique (poissons et sédiments).
- 1,5 km de rivière décloisonné
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

3- Indicateurs

���������������������������������������ï�í���ó�ï�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Travaux dérasement du passage à gué 
et remplacement par un pont cadre

SRDCBS �����������������������������ò�ï���ð�ò�í���¦��Agence de 
l'eau RMC

50%

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% ���������������������������������������í�î���ò�õ�ð���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

chiffrage à affiner en attente élements fournisseurs

CD01 17% ���������������������������������������í�ì���ñ�ó�ó���¦��

AURA 13% �������������������������������������������ô���ð�ñ�õ���¦��

linéairedécloisonné 

Commune de Baneins / AAPPMA laConservatrice
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Baneins

Action n° # R10
Restauration morphologique du Moignans par la création d'une 
nouvelle rivière contournant l'ancien seuil du moulin de Baneins

Code ROE
24051

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Moignans

Code masse 
d'eau

FRDR11722

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0202 TRA �������������������������í�ì�ì���ì�ì�ì���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Leseuilde Baneinspermettait l'alimentationen eaudu moulin du village. Il est constitué���[�µ�vdéversoiren
pierresmaçonnéesformant une hauteurde chute de 2 à 2,5 m. Lafranchissabilitépiscicoleest impossible.
Comptetenu du remplissagede la retenue, le seuil est partiellement transparentau transit de la charge
solidecommeen témoignelesdépôtsde sédimentsgrossiersau pied de �o�[�}�µ�À�Œ���P��. Letransit est néanmoins
sensiblementralenti par la rupture de pente du remoussolide. Leseuilgénèreun facièslentique sur 250m
et modifie sensiblementleshabitatsdansun secteurdominépar desalternancesde radierset de mouilles.
Lebief de dérivation�v�[���•�šplus fonctionnel. Parailleurs�o�[�}�µ�À�Œ���P��présentedestraces���[���o�š� �Œ���š�]�}�v�•notables
sur lesparementslatéraux.
Même s'il n'a plus d'usage,il contribue à valoriserle site qui abrite une aire de pique-nique et un ancien
lavoir. Ladimensionpaysagèredesfuturs aménagementsseradoncimportante.

Enfin,le seuilestsitué justeenavalde la confluenceentre le Moignanset le Mazanan. LeMazanansesitueà
une soixantainede mètres en amont du seuil et exactementdansl'axe de ce dernier. Il y a donc 2 cours
d'eauqui sontsituésdansle remousliquidedu seuil.

Comptetenu de la hauteur du seuil, la création d'un nouveaulit qui le contourneratotalement en rive
gauchedu Moignansseraprivilégiée.
Afin deconserverl'intérêt paysagerdu site, il ne paraîtpasopportunde supprimerle seuil.

D'aprèsGéopéka,le nouveaulit aurait une longueurd'environ 70 ml pour une pente de 3 %. Le bureau
d'étudemet enavantle risqued'incisionsur les250m. enamont.
La définition précise du projet devra permettre de régler la question de l'emprise foncière du projet,
d'affiner la longueurdu nouveautracéet samorphologieainsiquelesrisquesd'incisionassociés.

Pourdiversifierlesmilieuxhumlidesannexesaucoursd'eau,il seraégalementétudier la possibilitéde créer
deszoneshumidesou eneauenamontet avalde l'ancienseuil.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Etude et travaux de création d'un 
nouveau lit contournent le seuil 

SRDCBS
�������������������������í�ì�ì���ì�ì�ì���¦��Agence de 

l'eau RMC

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %
���������������������������������������ñ�ì���ì�ì�ì���¦��
�������������������������������������������ó���î�ó�ñ���¦��

���������������������������������������î�ì���ó�ì�õ���¦��

AURA 17% ���������������������������������������î�í���ð�í�ï���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% ���������������������������������������î�ð���ô�ñ�ð���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

* Montant de la subvention pris sur le bonus grand cycle

Bonus - Aménagement paysager du SRDCBS / commune �î�ð���î�ñ�ì���¦
�������������������������í�î�ð���î�ñ�ì���¦��

50%
30%*

CD01 17%

Commune de Baneins / AAPPMA laConservatrice

Linéairede rivière décloisonné - linéaire restauré

- Restauration de la continuité écologique sur 3,4 km,
- Maintien dela valeur paysagère du site,
- Restauration des habitats,
- Création de milieux humides annexes.
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Schémasde principes du projet avant et après travaux par Geopeka. Le projet devra être affiné par des 
mesures de terrain et des modélisations précises.
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

St Etienne/Ch

Action n° # R11
Etude des solutions d'aménagements possibles du seuil des îlons 

compte tenu des contraintes
Code ROE

23982

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Code masse 

d'eau
FRDR577b Chalaronne aval

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0203 ETUDE �����������������������������í�ô���ì�ì�ì���¦��2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Le barragedes Ilons est situé en amont de la traverséeurbaine de Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Ceseuil
permettait �o�[���o�]�u���v�š���š�]�}�v���[�µ�v��prise ���[�����µen rive gauchede la Chalaronneafin de faire fonctionner le
Moulin du bourg. Celui-ci est mentionnédansles archivesdès1773et figure sur la carte de Cassini(XVIIIe
siècle). Cemoulin resteraen activité �i�µ�•�‹�µ�[��sonincendieen 1966. Lesruinesdu moulinont récemmentété
achetéespour être transforméesen habitations. Destravauxsur l'ancienbâtiment sont en cours. L'actuel
propriétaire souhaitecurer le bief de manièreà restaurerune alimentation permanentede l'anciencanal
sousla bâtisse. Desdémarchesauprèsde la DDTont été entreprises.
Le remplissageimportant de la retenue du barragedes Ilons permet un transit des sédimentsmais ce
transfert est significativementralenti par la rupture de pente du remous solide. �>�[�]�u�‰�����šsur le transit
sédimentaire est ���[���µ�š���v�šplus important que le tronçon sur lequel se place �o�[�}�µ�À�Œ���P��est
morphologiquementactif et en avalimmédiatde la confluenceavecle Moignans,contributeur essentielau
transport solide de la Chalaronne. La présencede ce seuil engendreégalementpar effet de retenue une
homogénéisationdeshabitatsbenthiquessur 270 mètres. Actuellementle barragedes Ilons est �o�[�}�µ�À�Œ���P��
transversalqui constitue le verrou le plus important pour le transport sédimentairesur le cours de la
Chalaronne.
Pourautantet comptetenu desusagesactuelset futurs, le dérasementparaîtdifficillementenvisageable.

L'opération consisteà recruter un mâitre d'oeuvre afin d'étudier différents scénarios d'aménagements qui 
permettraient : 
- de garantir les différents usages actuels et futurs, 
- de limiter l'impact de l'ouvrage sur le transport sédimentaire. 

L'ensemble de ces propositions seront chiffrés et étudiées avec les différentes parties prenantes : aappma, 
commune, propriétaire du moulin. 

En fonction des résultats de la concertation et du coût de l'opération au regard de son efficacité, la mise en 
oeuvre des travaux pourrait être programmée dans un futur contrat 2022-2024.  
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Diagnostic
Concertation

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�������������������������������������������õ���ì�ì�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

SRDCBS
�����������������������������í�ô���ì�ì�ì���¦��Agence de 

l'eau RMC
50%

Etude des solutions d'aménagements 

possibles du seuil des îlons compte 

tenu des contraintes
CD01 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

AURA 13% �������������������������������������������î���ï�õ�õ���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 37% �������������������������������������������ò���ò�ì�í���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Améliorerle transit sédimentaire de la Chalaronne - restaurer la continuité écologique

Diagnosticréalisé - différents scénarios définis et chiffrés au niveau AVP

DDT - propriétairedu moulin - Commune - Aappma
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Saint-Etienne-sur-Chalaronne

Barrage des ilons

Ancien moulin

Déversoir
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Guéreins

Action n° # R12 Dérasement du seuil de la STEP de Guéreins
Code ROE
inconnu

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Calonne

Code masse 
d'eau

FRDR11120

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0301 TRA ���������������������������������ô���ð�î�ð���¦��2019/2020

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

La Calonneest le dernier affluent rive gauchede la Saônedans le département de l'Ain à abriter une
populationde Truitesfario fonctionnelle. Cetteespèceest accompagnéede 2 autrespoissonspatrimoniaux
: le Chabotet la Lamproiedeplaner.

Bienque l'occupationdessolssur lestêtes de bassinde la Calonnesoit composéede grandescultures,son
cours médian et aval est composémajoritairement d'une zone humide et de prairies. Ceciexplique en
grandepartie l'état deconservationactuelde la Calonne.

La Calonneest classéeen liste 2 sur son coursmédian et 4 ouvragesprioritaires ont dores et déjà été
aménagésou supprimés. Comptetenu desenjeux,la continuitéécologiqueresteune problématique jugée
prioritaire sur la Calonne.

Il subsiste,en effet, de nombreuxseuilsen avalet enamontqui doiventêtre aménagésafin d'être cohérent
et efficaceenverslesactionsdéjàmenées. Laprésentefiche actiontraite du seuilsitué le plusen aval,soit
400m en amont de la confluenceavecla Saône. Cetteouvraged'une hauteurde chutede 0,55 m. avecun
radierinfranchissableaprniveaubasseraappeléle seuilde la STEPdeGuéreins.

Aucun usageparticulier a été trouvé dans les archivespour ce seuil. La pente de la rivière est plus
importante en amont du seuil, la sectionaval étant caléepar le profil de la Saône. L'absenced'usages
apparent conduità prréconiserla suppressiondu seuil(arasement).

Lesbergesserontlégèrementretalutéesenpentedouceaudroit du seuil.

Larive droite pourraêtre abaisséeet retalutéeafin depermettreun débordementdansla peupleraie. Cette
dernière action est une option qu'il faudra étudier finement en raison de la présencede la station
d'épurationde Guéreins,à proximitéimmédiate.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Dérasement du seuil de la STEP de 

Guéreins
SRDCBS

���������������������������������ô���ð�î�ð���¦��Agence de 
l'eau RMC

50%

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

�������������������������������������������ð���î�í�î���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �������������������������������������������í���ò�ô�ñ���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

CD01 17% �������������������������������������������í���ð�ì�ð���¦��

AURA 13% �������������������������������������������í���í�î�ï���¦��

Restauration de la continuité écologique sur 900 m .

Suppressiondu seuil - linéaire décloisonné et restauré

Contrat de territoire Dombes Saône - Communauté de communes Val de Saône Centre - Commune -
AAPPMA - Agriculteur riverain

Budget prévisionnel affiné:
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Vue aval

Vue amont
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Guéreins

Action n° # R13
Aménagement ou dérasement du seuil Frèresjean à l'aval du pont de 

la RD933 
Code ROE
inconnu

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Calonne

Code masse 
d'eau

FRDR11120

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0301 TRA �����������������������������î�ð���ï�ò�ì���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

La Calonneest le dernier affluent rive gauchede la Saônedans le département de l'Ain à abriter une
populationde Truitesfario fonctionnelle. Cetteespèceest accompagnéede 2 autrespoissonspatrimoniaux
: le Chabotet la Lamproiedeplaner.

Bienque l'occupationdessolssur lestêtes de bassinde la Calonnesoit composéede grandescultures,son
cours médian et aval est composémajoritairement d'une zone humide et de prairies. Ceciexplique en
grandepartie l'état deconservationactuelde la Calonne.

La Calonneest classéeen liste 2 sur son coursmédian et 4 ouvragesprioritaires ont dores et déjà été
aménagésou supprimés. Comptetenu desenjeux,la continuitéécologiqueresteune problématique jugée
prioritaire sur la Calonne.

Il subsiste,en effet, de nombreuxseuilsen avalet enamontqui doiventêtre aménagésafin d'être cohérent
et efficaceenverslesactionsdéjàmenées. Laprésenteficheactiontraite du seuilsituéjusteenavaldu pont
de Guéreins(RD933). Nousl'appelleronsle seuilde la RD933. Il est situé 450 m. en amont du seuilde la
STEPde Guéreinset présenteune hauteur de chute de 0,60 m. avecun radier infranchissablepar niveau

Leseuildit seuildesFrèresjeanservaitautrefoisà l'irrigation desprairiesde Biaiset était gérépar le syndicat
du même nom. Les prises d'eau sont aujourd'hui remblayéeset le barrage ne sert plus depuis de
nombreusesannées. Enl'absenced'usages,la suppressiondu seuil(arasement)estpréconisée. Etantdonné
que lesfondationsde l'ouvragecomprennentdesmurset muretsen berge,il faudrait idéalementsupprimer
cespointsdurssur3 m. enrive droite et 8 m. enrive gauche.
Sicette option était retenue,le retalutagedes2 bergesseranécessaireen plusd'uneprotectionde bergeen
rive gauche. Cettedernièreest en effet actuellementverticale. Lacombinaisond'une fascineet d'un lit de
plantset plançonsou unecouchede brancheà rejetsencasdepentesuffisammentdouceestadaptée.
L'arasementdu seuil demandecependantdesprécautionsparticulières,car le pont de la RD933 est situé
justeenamont. Unemissionde topographiepour évaluerlesrisquesd'érosionrégressiveestnécessaire.
L'avisdu servicedépartementaldesroutesestégalementnécessaireafin de connaîtrela faisabilitédu projet
enrapport avecla constitutionet l'ancragedu pont.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

���������������������������������������í�î���í�ô�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

SRDCBS �����������������������������î�ð���ï�ò�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

50%
Aménagement ou dérasement du 

seuil Frèresjean à l'aval du pont de la 
RD933 

CD01 17% �������������������������������������������ð���ì�ò�ì���¦��

AURA 13% �������������������������������������������ï���î�ð�ó���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �������������������������������������������ð���ô�ó�ï���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Restauration de la continuité écologiquesur 1,1 km

Suppressiondu seuil - linéaire décloisonné et restauré

Contrat de territoire Dombes Saône - syndicat des prairiesdu Biais - Commune - AAPMA

Budget prévisionnel affiné:
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Guéreins

Action n° # R14
Concertation et étude de solutions d'aménagement pour le 

rétablissement de la continuité écologique au droit de la pelle du 
stade de Guéreins

Code ROE

27768

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Calonne

Code masse 
d'eau

FRDR11120

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0301 ETUDE �����������������������������í�ò���ì�ì�ì���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

La Calonneest le dernier affluent rive gauchede la Saônedans le département de l'Ain à abriter une
populationde Truitesfario fonctionnelle. Cetteespèceest accompagnéede 2 autrespoissonspatrimoniaux
: le Chabotet la Lamproiedeplaner.

Bienque l'occupationdessolssur lestêtes de bassinde la Calonnesoit composéede grandescultures,son
cours médian et aval est composémajoritairement d'une zone humide et de prairies. Ceciexplique en
grandepartie l'état deconservationactuelde la Calonne.

La Calonneest classéeen liste 2 sur son coursmédian et 4 ouvragesprioritaires ont dores et déjà été
aménagésou supprimés. Comptetenu desenjeux,la continuitéécologiqueresteune problématique jugée
prioritaire sur la Calonne.

Il subsiste,en effet, de nombreuxseuilsen avalet enamontqui doiventêtre aménagésafin d'être cohérent
et efficaceenverslesactionsdéjàmenées. Laprésenteficheactiontraite du seuilsituéderrière le stadede
Guéreins.
Il s'agit d'une vanneautomatiséequi permet d'alimenter un bief qui traversele village. Sice bief n'a plus
d'usage,la communey est attachéeen raisonde la valeurpaysagèreapportéepar les2 brasde la Calonne
dansle bourgdeGuéreins.
L'aménagementdu seuildevradoncgarantirl'alimentationconstanteeneaudu bief.

Dansun premier temps, il serait souhaitabled'ouvrir la vanne entre les mois d'octobre et mars. Cela
permettrait la circulationpiscicolesachantque la hauteur de chute est de 2 m., maisaussila reproduction
des salmonidésétant donné que des radiers sont noyés dans les 200 m. de retenue. Le linéaire
supplémentairedécloisonnéapprocheles350m.
De plus, l'ouverture de la vannepermettra de chasserles sédimentsaccumulés. Cette mesuredevra être
cependantcompatibleavecl'alimentationconstanteeneaudu bief.

Unemissiontopographiqueet unemodélisationhydrauliquesont nécessairesafin d'évaluerla possibilitéde
connecter le bief en amont du remous liquide engendrépar le seuil. L'alimentationdu bief serait donc
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�������������������������������������������ô���ì�ì�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

SRDCBS �����������������������������í�ò���ì�ì�ì���¦��
Agence de 
l'eau RMC

50%
Concertation et étude de solutions 

d'aménagement pour le 
rétablissement de la continuité 

écologique au droit de la pelle du 
stade de Guéreins

CD01 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

AURA 13% �������������������������������������������î���í�ï�ï���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 37% �������������������������������������������ñ���ô�ò�ó���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

connecter le bief en amont du remous liquide engendrépar le seuil. L'alimentationdu bief serait donc

Sicelan'était paspossible,d'autrestechniquesdevrontêtre évaluées. Lasuppressiondu seuilestà envisager
dansle casoù unealimentationpérennedu bief seraittrouvée.

Restauration de la continuité écologique entre octobreet mars tout en garantissant l'alimentation du bief.
Linéaire total décloisonné de 5 km

Ouverture dela vanne entre octobre et mars / maintien en eau du bief pendant la période de Fraie de la 
truite et des débits les plus importants permettant le transit sédimentaire.

AAPPMA/ commune de Guéreins / Fédération de pêche 01 / riverains / SOGEDO

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 R14 43



Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 R14 44



Le bief

Laprise d'eau dubief par niveau bas
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Objectif
Restauration morphologique par la réduction 

de l'impact des ouvrages transversaux
Commune (s)/secteur concerné (es)

Chaneins

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS MIA0301

Action n° # R15 Dérasement du seuil de l'ancien moulin de la Bâtie à Chaneins 
Code ROE

27768

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Calonne

Code masse 
d'eau

FRDR11120

TRA �����������������������������í�õ���õ�ô�ì���¦��2020/2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

La Calonneest le dernier affluent rive gauchede la Saônedans le département de l'Ain à abriter une
populationde Truitesfario fonctionnelle. Cetteespèceest accompagnéede 2 autrespoissonspatrimoniaux
: le Chabotet la Lamproiedeplaner.

Bienque l'occupationdessolssur lestêtes de bassinde la Calonnesoit composéede grandescultures,son
cours médian et aval est composémajoritairement d'une zone humide et de prairies. Ceciexplique en
grandepartie l'état deconservationactuelde la Calonne.

La Calonneest classéeen liste 2 sur son coursmédian et 4 ouvragesprioritaires ont dores et déjà été
aménagésou supprimés. Comptetenu desenjeux,la continuitéécologiqueresteune problématique jugée
prioritaire sur la Calonne.

Il subsiste,en effet, de nombreuxseuilsen avalet enamontqui doiventêtre aménagésafin d'être cohérent
et efficaceenvers les actions déjà menées. La présente fiche action traite du seuil situé au lieu dit Le
Quartierà Chaneins. Cetouvrageque nousappelleronsle seuilQuartierprésenteune hauteurde chutede
2,20 m. Il est situé1300m. en amontdu seuilChapuisqui a été déraséen 2016. L'aménagementde ceseuil
permettrait de réouvrir 600 m. de rivière sur un desdernierstronçonsamont présentantune morphologie

Leseuil servaitautrefoisà l'alimentation en eau du moulin de la Bâtie. Enraisonde l'absenced'usages,la
suppressiondu seuil(arasement)est préconisée. Etantdonnéque lesfondationsde l'ouvragecomprennent
desmurset muretsen berge,il faudrait idéalementsupprimercespointsdurssurXXm. en rive droite et XX
m. en rivegauche.

Le dérasementdu seuil devra s'accompagnerd'un aménagementplus global du site en lien avec la
restauration de la zone humide "source Bassereins". Une attention particulière sera portée à la non
déconnexionde la zone humide avec la Calonneet au traitement des confluencesentre les différentes
sourcesdu secteuret le nouveaulit.

Comptetenu de la qualitémorphologiquedégradéede la Calonnesur le secteur,lestravauxde dérasement
devront s'accompagnerde travauxd'améliorationdeshabitatset de rechargegranulométrique. Uneétude
plusfine sur la based'un levétopographiquepermettrade le préciser.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

�����������������������������ð�ð���î�ï�ì���¦��
Aménagement paysager du site SRDCBS / commune �î�ð���î�ñ�ì���¦

* Montant de la subvention pris sur le bonus grand cycle

�������������������������������������������ó���î�ó�ñ���¦��

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Dérasement du seuil de l'ancien 
moulin de la Bâtie à Chaneins 

SRDCBS
�����������������������������í�õ���õ�ô�ì���¦��Agence de 

l'eau RMC

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %
50% �������������������������������������������õ���õ�õ�ì���¦��
30%*

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �������������������������������������������ô���ô�ð�ó���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

CD01 17% �������������������������������������������ó���ï�ó�î���¦��

AURA 24% ���������������������������������������í�ì���ó�ð�ò���¦��

Restauration de la continuité écologique  sur 560 m- Restaurationmorphologique de la Calonne et 
diversification de ses habitats - amélioration de l'autoépuration. 

Dérasement du seuil - linéaire décloisonné et restauré

AAPPMA/ commune de Guéreins / Fédération de pêche 01 / riverains 

Budget prévisionnel affiné:
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Objectif Favoriser la biodiversité en berge
Commune (s)/secteur concerné (es)

Tout BV*

Action n° # R16

Enjeu
Fonctionnement géormorphologique et 

écologique des milieux
Sous BV SDAGESA_03_04 tout BV

Développer des actions de lutte contre les espèces invasives

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS 0 TRA �������������������������í�ó�ó���ð�î�ñ���¦��pluriannuel

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Laproblématiquedesespècesinvasivesconcerneessentiellementlesvégétauxsur le territoire du SRDCBS.

Lesproblématiquescauséesparsesplantessont :
- uneatteinte à la biodiversité,
- un mauvaismaintiendesberges,
- uneperturbationdesusages,
- unebanalisationdesberges.

Les espècesqui posent problème sont les Renouéesasiatiques,la Balsaminede l'Himalaya, le Raisin
d'Amériqueet l'Hydrocotylefausserenoncule.

Les3 dernièressont pour l'instant très localiséestandis que les Renouéessont essentiellementprésentes
sur la Chalaronneet plusparticulièrementenavalde SaintEtiennesurChalaronneoù elleestomniprésente.

En effet, elle est présente de manière disséminéeentre Saint Etienne sur Chalaronneet Châtillon sur
Chalaronneet absenteen amont de Châtillon,saufdansVillarslesDombes. Lanature dessubstratssablo-
limoneux et la faible dynamiquede la rivière sur le plateau de la Dombesexpliquent en partie cette
localisation. A partir de Châtillon,la rivière est de plusen plusdynamiqueavecune pente qui augmenteet
desnappesdegaletsqui sontdéplacéspar la rivière,cequi disperseet broie lesrhizomesde Renouée.

LeSRDCBSa agit pendant5 anssur les végétauxinvasifs. Lebilan réaliséau printemps2019desrésultats
sont trèsvariables: certainesstationssonteneffet enexpansionmalgrélesactionsde lutte réalisées.

Suite au bilan réalisé au printemps 2019, il est proposé de :
- poursuivrela lutte pour l'Hydrocotyle fausse renoncule (priorité n°1), le Raisin d'Amérique (priorité n°2), 
et maintenir une veille sur la station de Balsamine de Villars les Dombes. Pour rappel, ces stations sont 
toutes très localisées dans l'espace.
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4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

���������������������������������������ñ�ï���î�î�ô���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Développer des actions de lutte 

contre les espèces invasives
SRDCBS

�������������������������í�ó�ó���ð�î�ñ���¦��Agence de 
l'eau RMC

30%

CD01 17% ���������������������������������������î�õ���ñ�ó�í���¦��

AURA 33% ���������������������������������������ñ�ô���ñ�ñ�ì���¦��

SRDCBS 20% ���������������������������������������ï�ò���ì�ó�ò���¦��

Concernant les Renouées, il est proposé de poursuivre les actions sur les stations qui ont connu une 
régression de leur surface et de leur densité suite aux travaux menés. Il s'agit essentiellement des stations 
sur lesquelles ont été réalisés bâchage + plantations + arrachages.

Il est également proposé de poursuivre la fauche (et éventuellement l'arrachage) sur les stations en bord de 
route. En effet, le service des routes fauche les berges sans précaution, donc autant prendre les devants 
pour empêcher le développement de ces foyers ce qui limitera les risques de dispersion.

Contrairement aux années précédentes, il faudra désormais prévoir l'export des produits de fauche et 
d'arrachage ou le brûlage sur site lorsque c'est possible.

Concernant les autres stations de Renouées, sur lesquelles il n'y a pas eu de résultats probants et/ou qui 
sont sur des secteurs sans enjeux, un protocole de suivi sera mis en place, afin d'évaluer l'évolution des 
foyers et la pertinence pour intervenir dans le futur.

La même doctrine est proposée pour les nouvelles stations de Renouées asiatiques qui seront signalées / 
trouvées, sauf exception liée à des enjeux spécifiques comme un risque majeur de propagation ou un usage 
spécifique incompatible avec la présence de la plante.

Maintien des travaux de lutte sur les stations existantes d'Hydrocotyle fausse renoncule et de Raisin 
d'Amérique.

Maintien des actions sur certaines stations de Renouées et veille sur la station de Balsamine de l'Himalaya à 
Villars les Dombes et campagnes d'arrachages si plante retrouvée.

Protocole de suivi des autres stations de Renouées à réaliser en interne.

Réduction de surface des stations d'invasives avec travaux. 
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

La commune de Saint Didier sur Chalaronne pour arrêt dela fauche des berges du fossé contenant de 
l'Hydrocotyle. Objectif de maintien de l'ombrage et de la concurrence par la végétation autochtone.
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Présence de Renouées asiatiques en2010 sur la Chalaronne et stations avec travaux dès 2011
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Stratégies delutte par station: focus sur la Chalaronne
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��� �(�]�v�]�š�]�}�v�����–�µ�v�����•�š�Œ���š� �P�]�����(�}�v���]���Œ�����‰�}�µ�Œ���o�����u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•��
actions de restauration des milieux aquatiques (ZH, Rivière) - 

conventionnement avec la SAFER

Objectif Mise en place d'une stratégie foncière
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° # R17

Enjeu
Qualité des eaux et du milieu / 
Fonctionnement hydrologique

Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS
AGR0202/AGR0303/MIA0203/

MIA0202
ETUDE + 

ACQUISITION
�����������������������������ï�ñ���ì�ì�ì���¦��2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Au cours des 3 prochainesannées,le SRDCBSsera amené à réaliser différents travaux concernantles
rivièresde son périmètre ainsi que les zoneshumidesassociées,tant sur la Dombesque dansle Val de
Saône.

Pourcesdifférentesactions,la problématiquefoncièredevraitêtre poséede diversesmanièresen fonction
de la nature,de l'ampleurdesprojetset desvolontésdespropriétaires/exploitantsconcernés. Aucoursdu
contrat de rivière,uneseuleparcellede prairie a été acquisepar le SRDCBSsur la communede Dompierre
sur Chalaronne. Deplus,suite à la dissolutiondu SIAHde StTrivier,le syndicatest désormaispropriétaire
de 4 aménagementshydrauliquessur les communesde Villeneuveet de Chaleins. Pour les différents
travaux menés, le SRDCBSs'appuyait jusqu'à présent sur la signature de conventions avec les
propriétaires/exploitantset pouvait être amené à établir une DIG classiqueou simplifiée de type
Warzmann.

Pource nouveaucontrat, l'idée serait de déployerune palette plus larged'outils fonciersen fonction des
projets mis en placeet plus globalementdu contexteassociéà chaqueaction. Cedéploiementreposerait
sur la définition en début de contrat d'unestratégiefoncièrequi prendrait la forme d'uneétuderéaliséeen
interne.

Lastratégiefoncièreseraétablieen3 phasespréciséesci-dessous:
- localisationde l'intervention foncière : il s'agirad'identifier précisémentles secteursstratégiquessur
lesquels le SRDCBSconcentrera ses efforts. Les sous-bassinsversants dombistes faisant l'objet de
restauration de fosséset de créationde petites zoneshumidesen eau libre (Cf. fiche-action Bio 4) ainsi
quecertainstronçonsamontde la Chalaronnesontd'oreset déjàpré-identifiés,
- évaluerlespossibilitésd'actionsfoncièresà court, moyenet long-terme. Surlessecteurspré-identifiés,il
s'agiranotammentde recenserles propriétaires,évaluerles prix du foncier... Cetteévaluations'appuiera
notammentsurl'outil Vigifoncierdéveloppépar lesSAFER,
- définir pour chaque secteur les objectifs et les modes d'intervention. Il pourra s'agir d'outils de
protection,de changementsdepratiques,d'acquisition,deveillefoncièresurun secteuridentifié...
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Etude pour
définition de
la stratégie
Veillefoncière
et acquisitions 
éventuelles

3- Indicateurs

0%

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

Acquisition de parcelles et frais 
connexes

�����������������������������î�í���ì�ì�ì���¦��

���������������������������������������î�ð���ñ�ì�ì���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Définition d'une stratégie foncière  

(étude)
Animation pm

Agence de 
l'eau RMC

70%

A déf ���������������������������������������������������������r�������¦��

AURA

CD01*

���������������������������������������������������������r�������¦��

* aide possible à l'acquisition selon le 
taux de l'opération

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 30% ���������������������������������������í�ì���ñ�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

�����������������������������í�ð���ì�ì�ì���¦��

Total

SRDCBS

�����������������������������ï�ñ���ì�ì�ì���¦��

Mise en place d'un conventionnement 

avec la SAFER pour accés à Vigifoncier

Partenairestechniques: SAFERAuvergne-Rhône-Alpes(conventionnementpour la plateformevigifoncier),
EtablissementPublicFoncierde l'Ain

- Déployerlesoutils foncierslesplusadaptésà chaqueactionà mettre en oeuvreen lien avecles rivières
du territoire ou seszoneshumides,
- Acquérirdesparcellessurdessecteursà enjeuxen vuede la réalisationde travauxde restaurationou de
préservationde milieux,
- Disposerd'une réserve foncière sur des secteurs ne présentant pas d'enjeux qualité de l'eau ou
biodiversitéde manièreà disposerde leviersde négociation(pour des travauxnécessitantune maîtrise
foncièreimportantesurdeszonesà enjeux),

- Surfacesacquisessur lessecteursà enjeux,
- Nombrede conventionsde maîtrised'usageétablies: bail rural à clauseenvironnementale,obligations
réellesenvironnementales...
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Recueil des fiches actions"Zones Humides"

L'ensemble des actions proposées ci-après reposesur différents diagnostics conduits : 

- L'étude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la Chalaronne et Moignans (GEOPEKA, 
2016)
- Le Diagnostic global des bassins versants de l'Appéum, de la Mâtre et du Rougeat (Réalité 
environnement et Géopéka, 2017)
- le diagnotic géomorphologique de l'Avanon,  de la Glenne, du Vernisson, du bief de Valeins, du 
Relevant et de la Calonne (SRDCBS 2018)
- l'inventaire des zones shumides de plus de 1000 m² du Département de l'Ain (CEN, 2013)
- l'inventaire des zones humides de moins de 1000 m² du SRDCBS (SRDCBS, 2007)
- le bilan de l'évolution des zones humides sur le périmètre du SRDCBS (SRDCBS 2017)
- Suivi Allégé de Bassin de la Chalaronne du Département de l'Ain et du SRDCBS ( Gay 
environnement, 2015)
- Bilan de l'intervention du SRDCSB sur les espèces invasives entre 2008 et 2017 (SRDCBS, 2018)
- Bilan piscicole du Contrat de rivière Chalaronne et des bassins adjacents (FDAAPPMA01, 2017)

Définition des acronymes : 
Code masse d'eau : codeattribué à une rivière ou une portion de rivière 
Sous bassin SDAGE : Code attribué aux bassins versants du SRDCBS 
SDAGE : SchémaDirecteur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
OF: Orientation Fondamentale du SDAGE 2015-2021
PDM : Programme de mesures du SDAGE
PAOT : programme d'actions opérationnelles territorialisées issue du PDM du SDAGE
TRA : Travaux



Liste des Orientationsfondamentales auxquelles il est fait référence dans les fiches 
actions :
- OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer 
un egestio durable des services publics d'eau et assainissement
- OF 4: renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau
OF 5 A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
OF 5B : Lutter contre l' eutrophisation   
OF 5D : Lutter contres la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuellles
OF 5E : Evaluer, prévenir, et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 5E-A : �D���•�•���•�����[�����µ�����š�����‹�µ�]�(���Œ���•���•�š�Œ���š� �P�]�‹�µ���•���‰�}�µ�Œ���o�[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�����v�������µ���‰�}�š�����o��
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieiux aquatiques et des zones 
humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques

Liste des mesures du PDM auxquelles il est fait référence dans les fiches actions :

Alétration de la continuité
MIA0301: Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
Alétration de la morphologie
MIA0202: Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0203: Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Pollution diffuse par les pesticides
AGR0202: limiter les transferts d'intrants et l'érosion des sols au-delà des exigences de la 
Directive nitrate
AGR0303- Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire
AGR0802 - Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
COL0201- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances
ASS0101- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement
ASS0201- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 
strictement
ASS0302- Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles)
ASS0402- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles)
ASS0502- Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH)





Tableau récapitulatif des actions Zones Humides du SRDCBS 2020-2022

LP taux Sub taux* Sub taux Sub taux Sub taux Montant

Zh1 Elaboration d'un plan de gestion stratégique des zones humides du territoire Tout BV SRDCBS 2020-2021 animation pm. 

Zh2
Développer un zonage et des prescriptions particulières dans les SCOT et les PLU visant 
la préservation des zones humides

tout BV SRDCBS 2020/2022 animation pm. 

Zh3
Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide "source du château" en vue de la 
protéger contre le piétinement bovin 

FrancheleinsSRDCBS 2020 �í�ì���ì�ì�ì���¦ 47% �ð���ò�ò�ô���¦33% ���������������������ï���ï�ï�ï���¦�� 0% 0 20% 1 999

Zh4 Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide de la Bâtie sur la Calonne Chaneins SRDCBS 2020/2021 �í�ì���ì�ì�ì���¦ 47% �ð���ò�ò�ô���¦33% ���������������������ï���ï�ï�ï���¦�� 0% 0 20% 1 999

H1
Identifier et faire reconnaitre l'influence du système des étangs de Dombes sur 
l'hydrologie des cours d'eau en vue de la proposition d'actions

Dombes SRDCBS 2021 animation pm. �ì���¦

H2
Entretien restauration des fossés des étangs de la Dombes associé à la création de 
petites zones humides en eau libre 

tout bv SRDCBS pluriannuel �í�ô�ì���ì�ì�ì���¦ 24 30% �ì���¦ 33% ���������������ò�ì���ì�ì�ì���¦��40% �����ó�î���ì�ì�ì���¦�� 27% �ð�ô���ì�ì�ì���¦

H3
Mettre en place une concertation avec les producteurs d'eau potable du territoire

tout BV SRDCBS pluriannuel animation pm. �ì���¦

H4
�Z�����Z���Œ���Z�������[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������‰�}�µ�Œ���•� ���µ�Œ�]�•���š�]�}�v�����š�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v���������o�[�����W���t��
�E���‰�‰���������•�������]�o�o�}�µ�š�]�•���t���•�����š���µ�Œ���E�}�Œ���r�K�µ���•�š���Ç�����}�u�‰�Œ�]�•�����}�v�]�(�]�����š�]�}�v���Œ� �•�����µ�������Wtout BV SEP BDS

2020/2021/20
22

�í���ì�í�õ���î�í�ì���¦ 60% �ð�ð�õ���ó�ò�ï���¦20% �í�ò�ì���ô�ô�î�U�ì�ì���¦ �ï�õ�î���ñ�ò�ò���¦

H5
Etude de l'impact de la retenue située sur  l'Appéum au lieu-dit Moine en amont du 
Bourg de Francheleins

Francheleins
SRDCBS/     
particulier

2022 �î�ñ���ò�ì�ô���¦ 100% �î�ñ���ò�ì�ô���¦

H6
Poursuite du travail engagé avec les services de la DDT pour le respect des débits 
réservés

tout BV
SRDCBS / 
DDT

pluriannuel animation pm. 

H7
Assurer le suivi de l'hydrologie des rivières au niveau des stations équipées et bancariser 
les données

tout BV SRDCBS pluriannuel �í�ì���ì�ì�ì���¦ �ì���¦ 100% �í�ì���ì�ì�ì���¦

�í���î�ñ�ð���ô�í�ô���¦       - ���¦      37% �ð�ñ�õ���ì�õ�õ���¦ 18% �î�î�ó���ñ�ð�õ���¦    6% �ó�î���ì�ì�ì���¦ - ���¦  38% �ð�ô�ì���í�ó�î���¦    

AUTOFINANCEMENT 
MO

�ï���õ�õ�ô���¦

Total général

Aide agence de l'eau

�ì���¦ �õ���ï�ï�ò���¦

CD 01 RAURA EUROPE

�ò���ò�ò�ó���¦ �ì���¦ �ì���¦

Intitulé de l'action lieu
Année de 
réalisation

Montant total 
TTC

Total Actions Enjeu fonctionnement 
écologique

�î�ì���ì�ì�ì���¦

Maitre 
ouvrage

N° de 
l'Action



Plan de situation Trames écologique et paysagère du SRDCBS

5 Zh1

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

1- Contexte et nature de l'action

Objectif Restaurer les zones humides
Commune (s)/secteur concerné (es)

Tout BV

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF6B-01 ETUDE  animation pm.  2020-2021

tout bv

Elaboration d'un plan de gestion stratégique des zones humides du territoireAction n°

Enjeu
Qualité des eaux et du milieux/ 
fonctionnement hydrologique

Sous BV SDAGESA_03_04

LeSRDCBSa réaliséun bilan de l'évolution deszoneshumidesde son territoire entre 2006et 2012sur la
basede l'inventaireDépartementaledeszoneshumidesde plusde 1000m² et de celuiréaliséen interne sur
celle de moins de 1000 m². Le Départementde l'Ain a élaboré en parallèle une cartographieet une
identificationdestramesverteset bleues. L'ensembledesdonnéesactuellementdisponiblesservirade base
à la définition d'un plan de gestionstratégiquedes zoneshumidespermettant d'associerles différentes
acteursdu territoire à l'enjeu de leur préservationet de leur restauration. Uneattention particulièresera
portée auxpetiteszoneshumidesmoinsidentifiéeset moinsconnueset dont le maillageest très important
pour lesmilieuxet le soutiend'étiage.

Leplande gestionstratégiquedeszoneshumidesseraréalisépar le personneldu SRDCBSà l'échellede son
territoire.
Il chercheradansun premier temps à qualifier les fonctionsque le SRDCBSsouhaitevoir exercéespar les
différenteszoneshumidesidentifiées(soutiend'étiage,épuration,expansionde crueetc...). Enparallèleles
différentes pressionsqui s'éxercentsur ces dernièresseront recherchées: urbanisation,remblaiement,
agricultureintensive,drainage,déprisesagricolesetc...

Ce travail sera suivi par un comité de pilotage associantles différentes parties prenantes(Collectivités,
professsionagricole,pisciculteuretc...) afin que l'ensembledesfonctionset despressionsidentifiéessoient
partagéespar touset fassentconsensus.

Le croisement de ces informations permettra ensuite de qualifier les enjeux de préservation,de non
dégradationou de restaurationassociésà chacunedeszoneshumides.

A l'issuede ce travail, un premierplande gestionstratégiqueseraélaboré. Il devras'attacherà exprimerla
volonté des acteurssur les fonctionsavéréesà préservermaiségalementsur les fonctionspotentiellesà
restaurer.

Le croisementde la faisabilitépolitique, techniqueet financièretenant compte des usageset du foncier
existantpermettrapour finir unehiérarchisationdesactionsà engagées.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Elaboration
Concertation
Mise en
�ˆ�µ�À�Œ��

�D�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������µ���‰�o���v���������P���•�š�]�}�vSRDCBS A définir

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Elaboration d'un plan de gestion 

stratégique des zones humides du 
territoire

SRDCBS  animation pm.  
Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

4- Plan de financement

Péréniserles services, effectifs ou potentiels, rendus ou offertspar les zones humides
Identifier les milieux qui sont conservés et soumis à des pressions faibles appelant des actions de prévention
Identifier les milieux qui font l'objet de pressions à l'origine de dégradation de certaines fonctions exigeant 
des mesures de maîtrise ou de réduction de ces pressions, 
Identifier les milieux dont certaines fonctions sont dégradées et qui devraient faire l'objet de mesures de 
restauration par réduction ou suppression des pressions identifiées

Plan de gestion stratégiquedes zones humides validé

Départementde l'Ain - CEN - CC Centre Dombes - collectivités en charge des SCOT et des PLU - chambre 
d'agriculture - Service de l'Etat - Agence de l'Eau -Région Auvergne Rhône Alpes



Plan de situation Trames écologique et paysagère du SRDCBS
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Suivi PLU
6- Partenaire et/ou procédures associées
Communes - EPCI et SCOT

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF6B-04 Animation animation pm. 2020/2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

Objectif Préserver les zones humides
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° 6 Zh2

Enjeu
Qualité des eaux et du milieux/ 
fonctionnement hydrologique

Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

Développer un zonage et des prescriptions particulières dans les SCOT et les 
PLU visant la préservation des zones humides

Année 2020 Année 2021 Année 2022

3- Indicateurs

4- Plan de financement
Animation pour mémoire
5- Calendrier prévisionnel - Durée

Le bilan de l'évolution des zoneshumidesréalisé par le SRDCBSentre 2006 et 2012 a montré que les
principalesmenacessur leszoneshumidessont liéesauremblaiementsoit à desfinsagricolessoit à desfins
d'urbanisation.
La matérialisationdes zones humides dans les PLUpar un zonageparticulier permet de les porter à
connaissancedes différentes parties prenantes. Elle permet également de faire de la pédagogieet
d'entamerle dialoguesur l'intérêt de leur préservation.

Dansle cadredu premier contrat de rivière, le Syndicata participé à l'élaboration de plusieursPLUdans
l'objectif de porter à connaissancedesélus et des différents usagersles problématiquesliéesaux milieux
aquatiqueset auxzoneshumideset développerdeszonagesparticuliers.
Avec les dernières réformes du code de l'urbanisme, les collectivités ont aujourd'hui l'obligation de
s'intéresserauxcorridorsécologiquesprésentssur leur territoire.
Le SRDCBSsouhaite poursuivre ce partenariat avec les collectivitéset permettre le développementde
zonagespécifiquepermettant la préservationdeszoneshumidesde sonterritoire. L'actionconsistedoncà
sefaire connaîtreauprèsdescommuneslors de la révisiond'un PLUou d'un SCOTet proposerleséléments
dezonagesà dispositionainsiquelesdifférentesprescriptionsqui pourraientêtre proposées.

Limiterl'urbanisation en zones humides
Préserver les zones humides du territoire

Nombre de PLUauquel le SRDCBS a participé

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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SITUATION Commune de Francheleins

Maître d'ouvrage Pression SDAGE 2022-2027
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS
Altération de la 

Morphologie/hydrologie
TRA �����������������������������í�ì���ì�ì�ì���¦��2020

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Objectif Préserver les zones humides
Commune (s)/secteur concerné (es)

Francheleins

Appéum

Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide "source du château" en vue 
de la protéger contre le piétinement bovin 

Code masse 
d'eau

FRDR11362

Action n° 7 Zh3

Enjeu
Qualité des eaux et du milieux/ 
fonctionnement hydrologique

LeSRDCBS a réalisé un bilan de l'évolution des zones humides de son territoire entre 2006 et 2012 sur la 
base de l'inventaire Départementale des zones humides de plus de 1000 m² et de celui réalisé en interne sur 
celles de moins de 1000 m². Le Département de l'Ain a  élaboré en parallèle une cartographie et une 
identification des trames vertes et bleues. Un travail d'analyse poussée des données a permis l'identification 
des zones humides à préserver, à renforcer et à favoriser. La compilation de l'ensemble de ces données 
conduit le SRDCBS a proposé la mise en place de plan de gestion sur 2 zones humides menacées du territoire 
: 
- la première sur le bassin de la Calonne est une prairie humide avec des sources en cours de comblement et  
laisser à l'état de friches depuis plusieurs années,
- le second secteur au niveau des sources du Château sur l'Appéum menacé par le piétinement bovin (cf. 
Fiche ZH3)
Ces deux secteurs ont été choisis car ils correspondent à des portions de rivières sur lesquels des travaux 
importants sur le lit seront réalisés. Il était logique que la question des zones humides à proximité soit 
traitée de manière concomittante. 
Les sources visées par le plan de gestion sont situées dans des parcelles patûrées aujourd'hui menacées par 
le piétinement bovin. Elles n'ont  été recensées ni dans l'inventaire Départementale ni dans celui du SRDCBS 
(hors périmètre avant 2018) mais été identifiées dans le cadre de l'étude diagnostic global des bassins 
orphelins. 

L'opération consiste à la réalisation duplan de gestion de la zone. Ce dernier comprendra : 
- un d�]���P�v�}�•�š�]�����(�}�v���š�]�}�v�v���o���������o�����Ì�}�v���W���‰���Œ���o�������}�o�o�����š�������[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�•�����š�������•���]�v�À���•�š�]�P���š�]�}�v�•���������š���Œ�Œ���]�v�Uil 
permettra d'���À�}�]�Œ���µ�v�����À�]�•�]�}�v�����[���v�•���u���o�����������o�����•�]�š�µ���š�]�}�v�����µ���•�]�š�����•�µ�Œ���•���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•�����}�u�‰�}�•���v�š���•���V��
- l'identificationdes enjeux: il s'agit d'analyser�����•��� �o� �u���v�š�•�����v�����Œ�}�]�•���v�š���o�[� �š���š�����µ���(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�����µ���•�]�š����
avec les pressions et les menaces qui pèsent dessus ; il permet ainsi de définir la « valeur » du site dans 
�o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�������������•���(�}�v���š�]�}�v�•���V���u���]�•�����µ�•�•�]�����–�]�����v�š�]�(�]���Œ���o���•�����Ç�•�(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�•�Uleurs causes et leurs 
conséquences. 
- �o������� �(�]�v�]�š�]�}�v�����–�}���i�����š�]�(�•�������o�}�v�P���š���Œ�u�����W���‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�����[�µ�v�����À�]�•�]�}�v���(�µ�š�µ�Œ�������µ���•�]�š�����‰���Œ���Œ���‰�‰�}�Œ�š�����µ�Æ��
problématiques identifiées ; 
- �o������� �(�]�v�]�š�]�}�v�����–�}���i�����š�]�(�•���}�‰� �Œ���š�]�}�v�v���o�•�����š�����–�µ�v���‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������[�����š�]�}�v�•���W����� ���o�]�v���]�•�}�v���������o�����À�]�•�]�}�v�������o�}�v�P���š���Œ�u����
���v���}���i�����š�]�(�•���������}�µ�Œ�š���š���Œ�u�������š�����v�������š�]�}�v�•�������u���v���Œ�����µ�Œ���v�š���o�����‰�o���v���������P���•�š�]�}�v�����š���‰���Œ�u���š�š���v�š�����[���š�š���]�v���Œ�����o���•��
objectifs fixés. 

Photos de la cascade
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
PG Appéum
Concertation
Travaux

A définir

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �������������������������������������������í���õ�õ�õ���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

CD01 33% �������������������������������������������ï���ï�ï�ï���¦��

AURA 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

Acquisition données complémentaires

�������������������������������������������ð���ò�ò�ô���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Elaboration d'un plan de gestion de la 
zone humide "source du château" en 

vue de la protéger contre le 
piétinement bovin 

 Animation P.M 
Agence de 
l'eau RMC

47%

�í�ì���ì�ì�ì���¦

SRDCBS

�D�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������µ���‰�o���v���������P���•�š�]�}�v

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Préservation de la cascade de tuf,
Gestion du piétinement par le bétail,
Sensibilisation des riverains et usagers,

Préservation de la cascade de tuf / mise en défens/ réalisation d'un suivi biologique.

Commune de Francheleins / exploitants agricoles et riverains/CEN/CD01.

Ceplan de gestionsera réaliséen interne par le personneldu syndicat. Il est toutefois prévu un budget
complémentairepour permettre l'intervention de spécialisteéventuel notamment sur les questionsde
faune et de flore par exempleou bien l'acquisitionde donnéescomplémentaires(topographie,hydrologie
etc...).

Localisationdu site
Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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SITUATION Commune de Francheleins

Localisationdu site

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Photos de la cascadede tuf et du ruisseau
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SITUATION Commune de Chaneins

Action n° 8 Zh4 Elaboration d'un plan de gestion de la zone humide de la Bâtie sur la Calonne 

Enjeu
Qualité des eaux et du milieux/ 
fonctionnement hydrologique

la Calonne
Code masse 

d'eau
FRDR11120

1- Contexte et nature de l'action

2020/2021

Objectif Restaurer les zones humides
Commune (s)/secteur concerné (es)

Chaneins

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF6B-01 ETUDE/TRA �����������������������������í�ì���ì�ì�ì���¦��

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

LeSRDCBSa réaliséun bilan de l'évolution deszoneshumidesde son territoire entre 2006et 2012sur la
basede l'inventaireDépartementaledeszoneshumidesde plusde 1000m² et de celuiréaliséen interne sur
celles de moins de 1000 m². Le Départementde l'Ain a élaboré en parallèle une cartographieet une
identificationdestramesverteset bleues. Un travaild'analysepousséedesdonnéesa permisl'identification
des zoneshumidesà préserver,à renforcer et à favoriser. La compilation de l'ensemblede cesdonnées
conduit le SRDCBSa proposéla miseen placede plande gestionsur2 zoneshumidesmenacéesdu territoire
:
- la premièresur le bassinde la Calonneestuneprairiehumideavecdessourcesen coursde comblementet
laisserà l'état de frichesdepuisplusieursannées,
- le secondsecteurau niveaudes sourcesdu Châteausur l'Appéummenacépar le piétinement bovin (cf.
FicheZH3)
Cesdeux secteursont été choisiscar ils correspondentà desportions de rivièressur lesquelsdes travaux
importants sur le lit seront réalisés. Il était logique que la question des zoneshumidesà proximité soit
traitée de manièreconcomittante.

L'opérationconsisteà la réalisationdu plande gestionde la zone. Cederniercomprendra:
- un diagnosticfonctionnel de la zone: par la collecte ���[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�•et des investigationsde terrain, il
permettrad'avoirunevision���[���v�•���u���o��de la situationdu sitesursesdifférentescomposantes;
- l'identification desenjeux: il s'agit d'analysercesélémentsen croisant�o�[� �š���šdu fonctionnementdu site
avecles pressionset les menacesqui pèsentdessus; il permet ainside définir la « valeur » du site dans
�o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�vde ces fonctions ; mais aussi d'identifier les dysfonctionnements,leurs causeset leurs
conséquences.
- la définition d'objectifs à long terme : proposition ���[�µ�v��vision future du site par rapport aux
problématiquesidentifiées;
- la définition d'objectifsopérationnelset d'un programme���[�����š�]�}�v�•: déclinaisonde la visionà long terme
en objectifs à court terme et en actionsà mener durant le plan de gestionet permettant ���[���š�š���]�v���Œ��les
objectifsfixés.

Ceplan de gestionsera réaliséen interne par le personneldu syndicat. Il est toutefois prévu un budget
complémentairepour permettre l'intervention de spécialisteéventuel notamment sur les questionsde
faune et de flore par exempleou bien l'acquisitionde donnéescomplémentaires(topographie,hydrologie
etc...).

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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4- Plan de financement

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
PG Calonne
Concertation
Travaux

Acquisition de données �����������������������������í�ì���ì�ì�ì���¦��
�D�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ�������µ���‰�o���v���������P���•�š�]�}�v A définir

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

�D�}�v�š���v�š���¦���d�d��

�������������������������������������������ð���ò�ò�ô���¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur %
Elaboration d'un plan de gestion de la 

zone humide de la Bâtie sur la Calonne 

 animation p.m. 
Agence de 
l'eau RMC

47%
SRDCBS

CD01 33% �������������������������������������������ï���ï�ï�ï���¦��

AURA 0% ���������������������������������������������������������r�������¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 20% �������������������������������������������í���õ�õ�õ���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Proposer unplan de gestion opérationnel
Restaurer et préserver le fonctionnement de la zones humide
Sensibiliser les propriétaires et exploitants des parcelles concernées

Plan de gestion réalisé

Propriétaires exploitants parcelles / commune de Chaneins /Département de l'Ain- CEN - Agence de l'Eau



SITUATION Commune de Chaneins

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF7-B ETUDE animation pm. 2021

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Objectif
Améliorer la gestion quantitative à l'échelle du 

territoire
Commune (s)/secteur concerné (es)

Dombes

Action n° # H1

Enjeu Fonctionnement hydrologique
Chalaronne/Relevant/   

Payon/Moignans

Identifier et faire reconnaitre l'influence du système des étangs de Dombes sur 
l'hydrologie des cours d'eau en vue de la proposition d'actions

Code masse 
d'eau

FRDR577a/    
12108/11703

/11722/

Lesystèmedesétangsde Dombesreposesur un remplissagepar leseauxde pluiesissuesdu ruissellement
et du drainageagricoledes terres. Avecla baissede la pluviométrie de cesdernièresannéeset/ou de la
modificationdespériodesde pluies,desdifficultésapparaissent:
- difficulté de remplissagedesétangsenhiveraprèsleur vidange
- difficulté de maintien d'un niveau d'eau suffisant faute de précipitation estivale et/ou de journée
caniculaire
Cesdifficultésde remplissageentrainentparailleursunebaissede la productivitéde l'étang.
LaChalaronneet certainsde sesaffluentsne disposentpasde "sources"à proprementditessur leur tête de
bassin. Leursdébits sont constituésdes trops pleinsdes étangset/ou des eauxde pluies détournéesdes
étangsquandceux-ci sontpleins.

Lesystèmeainsiconçufait que l'eaude pluie qui tombe est captéeen premier lieu par lesétangssur la tête
debassinde la Chalaronneet ne permetpasde venirsoutenirlesdébitsde la rivière.

Lefonctionnementhydrologiquede la Chalaronneet de sesaffluentsest intimement lié à celui desétangs
de la Dombes. Dansun contextede réchauffementclimatiquedéjàvisiblesur le territoire, la quantité d'eau
disponiblepour lesdifférentsusagesdiminue.
Cetteactionconsistedoncà poursuivrele travail engagéavecl'animateurdu site natura2000Dombespour
une meilleure compréhensiondu fonctionnementdes chaînesd'étangset de l'impact du systèmesur le
fonctionnementhydrologiquede la rivière. L'objectifest de constateret non de dénoncerafin de pouvoir
faireévoluerla gestionfuture desrivièresdu territoire danscecontextesingulier.
Lesélémentsde diagnosticsserontpartagésau seind'un comitéde pilotagepour quedesactionsconcrêtes
et faisantconsensuspuissentêtre proposéesle caséchéant.
Le comité de pilotage sera constitué a minima de la CCDombes,de l'APPED,de la CA01, de la DDT,de
l'Agencede l'eau,du Départementde l'Ain, de la RégionAuvergneRhôneAlpes,du SM2V, de l'ISARAet de

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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SITUATION Commune de 

4- Plan de financement

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Diagnostic
Concertation
Déf actions

5- Calendrier prévisionnel - Durée

6- Partenaire et/ou procédures associées

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Identifier et faire reconnaitre 

l'influence du système des étangs de 
Dombes sur l'hydrologie des cours 

d'eau en vue de la proposition 
d'actions

SRDCBS animation pm. 

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Mieux comprendre l'influence du système étangs sur le fonctionnement hydrologique de la Chalaronne
Disposerd'un diagnostic partager entre les différents acteurs de la Dombes
Aboutir à la proposition d'actions concrêtes

Miseen place du copil

Police de l'eau - Animateur site natura2000 (CC Dombes) - APPED - Chambre d'Agriculture - CD01 - Agence 
de l'Eau - SM2V - Programme FEDER à venir? - ISARA - ONCFS

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
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Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS
AGR0202 - AGR0303-AGR0802-

COL0201
TRAVAUX �������������������������í�ô�ì���ì�ì�ì���¦��pluriannuel

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Objectif
Diminuer la charge en sédiments fins et 

améliorer la qualité de l'eau / Améliorer la 
circulation de l'eau

Commune (s)/secteur concerné (es)

tout bv

Action n° 11 H2

Enjeu
Qualité des eaux et du milieux/fonctionnement 

hydrologique
Sous BV SDAGESA_03_04 tout BV

Entretien restauration des fossés des étangs de la Dombes associé à la création 
de petites zones humides en eau libre 

LaDombesreprésenteune vastezonehumideconstituantla tête de bassinversantde la Chalaronneet accueillantune
biodiversitéexceptionnelle(reconnuepar le siteNatura2000desétangsde la Dombes).

Lebon fonctionnementde cette zonereposesur une circulationcomplexede l'eau au niveaudeschaînesd'étangs,par
l'intermédiaired'un réseaudensede fossés. Outre leur rôle de transfert desécoulements,lesfossésassurentun rôle de
corridorécologiqueen connectantlesétangsentre euxmaisaussiun rôle de rétention et dedégradationdespolluants.

Au fil des années, le réseau de fossésa connu un déficit d'entretien source d'importants dysfonctionnements:
inondationdesterresagricoles,limitation de l'alimentationen eaudesétangs,déficit de soutiendesdébitsde rivières,
conflitsdevoisinage...

Pourrépondreà cette problématique,un premierprogrammede restaurationdesfossésa été misen �ˆ�µ�À�Œ��de 2010à
2014à l'échellede 17 communesde la Dombes. Un bilande ceprogrammede travauxa été réaliséen 2016. Il a permis
d'établir un secondprogrammeobjet decette ficheaction.

Lestravauxmenéspar le syndicatconcernerontuniquementdes fossésd'intérêt collectif dont la cartographiea été
réaliséeen interne sur la basede réunionscommunales. Lesfossésétant pour la plupart situéssurdesparcellesprivées,
le syndicatseraamenéà sesubstituerauxpropriétaireset exploitantsriverainspour engagercestravauxdansle cadre
d'une Déclarationd'Intérêt Général(DIG). Des conventionsseront égalementsignéesavec les riverains concernés.
L'échellede travailserale sous-bassinversantafin dedisposerd'unebonnecohérencehydrologique.

Enfonction de l'état du fosséet desobjectifsassociésà chaquetronçon, le fossépourra faire l'objet d'une restauration
au niveau de son profil (curage)et/ou de sa végétation rivulaire (broussailleset/ou ripisylve). Chaquesous-bassin
versantdisposerad'au moins une zonehumide aménagée. Il s'agirad'aménagementsrustiquesqui pourront prendre
différentesformesen fonction despossibilitéssur site : restaurationde mares,élargissementde fossés,tranformation
de lagunage�Y
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PLAN DE SITUATION :

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Concertation
DIG
Travaux

AURA 40% ���������������������������������������ó�î���ì�ì�ì���¦��

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 27% ���������������������������������������ð�ô���ì�ì�ì���¦��

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

���������������������������������������������������������r�������¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Agence de 
l'eau RMC

0
Entretien restauration des fossés des 

étangs de la Dombes associé à la 
création de petites zones humides en 

eau libre 

SRDCBS �������������������������í�ô�ì���ì�ì�ì���¦��
CD01 33% ���������������������������������������ò�ì���ì�ì�ì���¦��

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Le programme pluriannuel comporte 3 objectifs principaux :
- Améliorer la circulation de l'eau au sein du bassin versant (des parcelles agricoles aux rivières en passant par les 
étangs) dans un contexte où les eaux issues des bassins versants se font de plus en plus rares (changement climatique),
- Améliorer la qualité des eaux en créant ou restaurant au moins une zone humide par bassin versant.Ces zones 
permettront d'abattre certaines substances polluantes dissoutes (matières azotées, phosphorées, pesticides) et de 
créer des zones préférentielles de dépôt pour les matières en suspension,
- Restaurer la biodiversité associée aux petites zones humides situées à proximité des étangs

- Linéairede fossés restaurés
- Nombrede zones humides aménagées

- Procédures associées : contrat de territoire Dombes Saône jusqu'en 2021et programme Leader Dombes Saône 
jusqu'en 2021
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Communes de :
- Ambérieuxen Dombes
- Birieux
- Bouligneux
- Châtillon sur Chalaronne
- Joyeux
- La Chapelle du Châtelard
- Lapeyrouse
- Le Montellier
- Marlieux
- Monthieux
- Relevant
- Saint André de Corcy
- Sainte Olive
- Saint Marcel
- Saint Trivier sur 
Moignans
- Sandrans
- Villars les Dombes

Fossé de ceinture de 
l'étang Charbonnière  

(Châtillon sur Chalaronne)
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SITUATION Commune de 

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Concertation

4- Plan de financement

5- Calendrier prévisionnel - Durée

6- Partenaire et/ou procédures associées

Année 2020 Année 2021 Année 2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

SRDCBS OF7-B Animation animation pm. pluriannuel

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

Objectif
Améliorer la connaissance des prélèvements et 

optimiser les usages de la ressource
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° # H3

Enjeu Fonctionnement hydrologique Sous BV SDAGESA_03_04 tout bv

Mettre en place une concertation avec les producteurs d'eau potable du 
territoire

L'étudede la nappedesCailloutisde la Dombesa montré que la Chalaronneet sanapped'accompagnement
était en lien avecla nappedescailloutisde la Dombesà plusieursendroits. LanappedesCailloutisvient en
particulieralimenterla Chalaronneet sesaffluentsmaisaussitous lescoursd'eauqui descendentdu plateau
pour rejoindrela Saônesur la Côtière: Calonne,Mâtre, Appéumetc...
Lessyndicatsd'AEPet les rivièressont dépendantsde cette ressourceen eau souterraine. Pour autant, il
n'exsitepard'habitudede travailencommunentre lessyndicatsd'AEPet le SRDCBS.

Les relations identifiées entre la nappe et la rivière et les problématiques associées: turbidité des
prélèvementsen périodede hauteseauxou bien au contraire limitation du soutiend'étiagesont autant de
sujetsqui mériteraient la mise en placed'échangesplus fréquents entre les syndicatsAEPet le SRDCBS.
Depuisle 1/01/2018, ils sontaunombrede 3 : le SAEPde Fareins,le SAEPde Montmerleset sesenvirons,le
SAEPBresseDombesSaône.

L'actionconsisteen la miseen placed'une rencontre annuellevoir bi-annuelledu PTIEregroupantles 3
syndicatsAEPet le SRDCBSafin d'échangersur les différents sujets en commun et faire évoluer les
pratiques.

Meilleure efficience dansla gestion des prélèvements en période de hautes eaux ou basses eaux
limitation de l'impact des prélèvements AEP sur les débits des rivières

Une réunion par an

Animation pour mémoire

Syndicats d'alimientation en eau potable
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1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

�>�����v���‰�‰���������•�������]�o�o�}�µ�š�]�•���������o�������}�u�����•���v�}�u�u� �������—�����]�o�o�}�µ�š�]�•���‰�o�]�}�‹�µ���š���Œ�v���]�Œ���•�����}�u�����•���t���•�µ�����i�����À�������o�����v�£���&�Z���K�í�ï�ñ�������v�•���o����
SDAGE 2010-2015 a été définie comme Aquifère Stratégique dans ce dernier, au regard de sa qualité et de sa potentialité 
en matière de fourniture d'eau. A la demande de l'Agence de l'Eau, le syndicat Dombes Saône a porté une étude de 
Ressource Majeure, réalisée par Burgeap en 2015-2016. 
La nappe des Cailloutis de la Dombes devrait permettre de satisfaire quantitativement les besoins projetés à l'horizon 
2040, ainsi que de nouveaux bassins d'alimentation ou ressources de secours, peu développés dans ce secteur. La situation 
du plateau de la Dombes, bordé par les agglomérations des vallées alluviales, renforce l'intérêt stratégique de cette 
ressource.
La nappe des Cailloutis est toutefois difficile à exploiter du fait des transmissivités aléatoires des matériaux aquifères.
L'étude de Ressource Majeure a permis de définir :
- des zones de sauvegarde, définies en fonction du caractère aquifère de la zone, de leur protection par la couverture, des 
pressions polluantes (occupation du sol) et de la qualité de l'eau. Ces zones sont relativement bien connues, souvent déjà 
exploitées par des captages d'alimentation en eau potable
- des zones à prospecter, définies à grande échelle, situées à proximité de grands bassins de population et présentant a 
priori un potentiel hydrogéologique intéressant.

SEP BDS OF5E-A ETUDE           1 019 210   2020/2021/2022

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���,�d
Année (s) de 
réalisation

Objectif Etude du fonctionnement hydrologique
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° # H4

Enjeu Fonctionnement hydrologique Sous BV SDAGEFRDG177
Formations plioquaternaires 

et morainiques de la 

�Z�����Z���Œ���Z�������[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������‰�}�µ�Œ���•� ���µ�Œ�]�•���š�]�}�v�����š�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v��������
�o�[�����W���t���E���‰�‰���������•�������]�o�o�}�µ�š�]�•���t���•�����š���µ�Œ���E�}�Œ���r�K�µ���•�š���Ç�����}�u�‰�Œ�]�•�����}�v�]�(�]�����š�]�}�v���Œ� �•�����µ��

La présente action porte sur la réalisation des investigations hydrogéologiques de la zone "entre Beauregard et 
�o�–�������Œ�P���u���v�š�����o� �u���v���]���š�—�U���•�µ�Œ���o�������}�Œ���µ�Œ�����K�µ���•�š�������•�������]�o�o�}�µ�š�]�•���W���Œ�����Z���Œ���Z�������[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����Œ���•�•�}�µ�Œ�������‰�}�µ�Œ
�•� ���µ�Œ�]�•���š�]�}�v�����š�����]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v���������o�[�����W�X
Nota : afin de pouvoir engager cette démarche avec des éléments opérationnels, le cahier des charges de la présente 
action  a été établi par l'hydrogéologue en fin de la mission relative à la Ressource Majeure.
L'étude comprendra :
- appropriation des données et  visites de sites
- prospections géophysiques, sur une base de 5 profils par panneaux électriques totalisant 40 km afin de dresser la 
géométrie de l'aquifère et les résistivités apparentes. Une implantation prévisionnelle est définie au cahier des charges en 
fonction des contraintes et de l'occupation du sol, elle pourra être adaptée après visites détaillées.
- investigations localisées, par la réalisation de piézomètres de reconnaissance, sur une base de 10 piézomètres à 60 
mètres de profondeur,
- réalisation de deux forages d'essai sur les sites retenus, avec essais de pompage caractérisant la productivité et analyse 
d'eau complète de type Nouveau Captage,
Les dossiers de Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau pour les piézomètres et forages sont inclus dans la mission.
Selon les résultats des investigations, le programme des essais pourra être adapté en cours d'étude.
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SITUATION Périmètre de l'étude

4- Plan de financement

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
consultation
BE Hydrogéo
géophysique
piézomètres 
forages

5- Calendrier prévisionnel - Durée

En raison des procédures Loi sur l'Eau pour les pizomètres et forages, et des possibles adaptations du programme 

d'investigations, le planning global de l'opération est estimé entre 24 et 36 mois.

�Z���v�(�}�Œ�����u���v�š���t�Œ���v�}�µ�À���o�o���u���v�š��������
réseau eau potable - BONUS*

SEP Bresse Dombes 
Saône

�������������ñ�ï�õ���î�í�ì�U�ì�ì���¦��

�ð�ô�ì���ì�ì�ì���¦

�í���ì�í�õ���î�í�ì���¦

60% �î�ô�ô���ì�ì�ì���¦
30%* �í�ò�í���ó�ò�ï���¦
20% �õ�ò���ì�ì�ì���¦
15% �ô�ì���ô�ô�î���¦

- réalisation des piézomètres puis forages d'essai

AURA

SEP BDS 39% �ï�õ�î���ñ�ò�ò���¦* Action financées par l'AE avec le bonus petit cylcle /**selon modalité de la politique de l'eau du 

Département en cours. 

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Année 2020 Année 2021 Année 2022

- définition de zones pour des ressources futures, dans l'objectif de diversifier et sécuriser l'alimentation en eau
- possibilité de préserver ces zones par les outils d'urbanisme (SCOT, PLU) et/ou par des moyens opérationnels : mise en 
place de baux environnementaux, acquisitions foncières

- réalisation des investigations géophysique à grande échelle

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���,�dFinanceur % �D�}�v�š���v�š���¦���,�d
Agence de 
l'eau RMC

�Z�����Z���Œ���Z�������[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����Œ���•�•�}�µ�Œ������
pour sécurisation et diversification de 
�o�[�����W���t���E���‰�‰���������•�������]�o�o�}�µ�š�]�•���t���•�����š���µ�Œ��

Nord-Ouest y compris bonification 
CD01**
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SITUATION Commune de 

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS/     particulier OF7-B ETUDE/TRA �����������������������������î�ñ���ò�ì�ô���¦��2022

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Objectif Limitation des prélèvements
Commune (s)/secteur concerné (es)

Francheleins

Action n° # H5
Etude de l'impact de la retenue située sur  l'Appéum au lieu-dit Moine 

en amont du Bourg de Francheleins
Code ROE

Enjeu Fonctionnement hydrologique
Code masse 

d'eau
FRDR1136

2
Appéum

A quelquescentainesde mètresde la sourcedu l'Appéum,l'étang Moine, situé sur la parcelleA231 de la
commune de Francheleins,dérive les eaux du cours d'eau pour son alimentation. Son barrage coupe
transversalementle lit mineur de l'Appéum. Lacirculationdu coursd'eausefait doncà traversl'étanget le
coursd'eaureprendà l'avalde la diguede l'étang.
En étiage la problématique de ce tronçon vient du fait que l'ensembledu débit du cours d'eau est

intercepté dansl'étang. Si le trop plein est en fonctionnement,alors le coursd'eau bénéficied'un apport;
dansle cascontraire,le coursd'eauprésenteun risqued'assecenavaldu barragede l'étangMoine.

Cetétangprésenteun volumede 27 000 m³ : il est alimentédirectementpar le coursd'eaumaispossède
unealimentationcomplémentaireviaun forageprélevantennapped'eausouterraine.

Le but de l'opération est de permettre de maintenir un écoulement régulier dans le cours d'eau en
s'assurantquele débit nécessaireà un maintiende la vieaquatiqueest restituéen tout temps.

L'opération se justifie par le fait que l'Appéum est un cours d'eau présentant des assecsréguliers,en
opposition avec les cours d'eau situés dans le secteur, et que cet étang est le seul dans ce secteur à
intercepter100%desécoulementstransitantdansle lit mineur.

Unrepéragesursitea d'ailleurspermisde constaterqu'encasd'assecde l'Appéumle propriétairede l'étang
remplit le pland'eauavecsonforageet qu'à l'avalde cedernieraucundébit ne s'écoule.

L'étangMoine a été créé entre 1986 et 1992 (comme en atteste l'étude des photographiesaériennes
historiques)et avant la créationde cetétang,l'Appéumtraversaitlibrementla parcelledu propriétaire.

L'opérationconsisteen une concertationavec le propriétaire pour définir aveccelui-ci les modalitésqui
permettront le maintien d'un débit réservéau cours d'eau, si un écoulementest observéen amont de
l'étang. D'unpoint devueréglementairel'étangauraitdu être conçuavecunerivièrede contournement.

Cesystèmepermet ainside conserverun alimentationpseudo-naturelle du coursd'eau lorsqu'il n'y a pas
besoind'eaupour alimenterl'étang.

Etant donné qu'actuellement la totalité du débit passe par l'étang cela induit nécessairrementun
réchauffementet uneeutrophisationdeseaux,voireun assecenavallorsquel'étangn'estpasà sonseuilde
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SRDCBS/     
particulier

100% ���������������������������������������î�ñ���ò�ì�ô���¦��

CD01 0 ���������������������������������������������������������r�������¦��

AURA 0 ���������������������������������������������������������r�������¦��

���������������������������������������������������������r�������¦��

Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage ���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Financeur % �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��
Etude de l'impact de la retenue située 

sur  l'Appéum au lieu-dit Moine en 
amont du Bourg de Francheleins

SRDCBS/     

particulier

�����������������������������î�ñ���ò�ì�ô���¦��Agence de 
l'eau RMC

0

4- Plan de financement

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Etant donné qu'actuellement la totalité du débit passe par l'étang cela induit nécessairrementun
réchauffementet uneeutrophisationdeseaux,voireun assecenavallorsquel'étangn'estpasà sonseuilde
remplissagemaximal(pasde déversementaudroit de l'ouvragede vidange).

L'EtangMoine semble ne pas être conforme d'un point de vue réglementaire,étant donné qu'il a été
implantésansautorisationspécifique.

Uneétude diagnosticde miseen conformitéréglementairede l'étangest à mettre en place. Elledéfinira les
caractéristiquestechniques(dimensionnement)de l'ouvrageau regardde la miseen applicationde l'Arrêté
du 27/08/1999.

L'ouvragede vidangede l'étang est une vannede fond. Afin de maintenir un débit réservé,un ouvragede
trop plein par surversede type moineseraitapproprié,le systèmeactuelne permettant pasle remplissage
de l'étang.

Plusieurssolutionstechniquessontpossibles:
1- règlementd'eau avecouverture permanentede la vannede fond sur les faiblesdébits, de manièreà
empêcherl'assec,
2- créationd'un brasde contournement,
3- remplacementde la vannede fond parun moine,
4- fermeturede la vannede fond et miseenplaced'un trop plein.

En raison des très faiblesdébits d'étiage de l'Appéum, les solutions1 et 2 semblent les plus réalisteset
efficacepour garantir le débits réservésdu ruisseaule plus longtempspossibleet sansrisquede coupure.
Lessolutions2, 3 et 4 seraientlesplusadaptéessi l'Appéumneconnaissaitqu'exceptionnellementl'assec.

Restauration du débit réservé dans l'Appéum.

Restauration du débit réservé dans l'Appéum.

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 H5 Page 26



SITUATION Commune de 

Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
AVP/PRO
Concertation
DLE/DIG
Travaux

6- Partenaire et/ou procédures associées

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Communede Francheleins / propriétaire et exploitant de l'étang / riverains/DDT.

Le moine présente l'avantage de prélever l'eau du fond de l'étang, normalement plus froide, puis de 
la réoxygéner en la faisant ensuite chuter de la hauteur de l'ouvrage. Le système de planche 
amovibles est de plus facilement manoeuvrable.
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Localisationdu site

Photode l'étang à sec

Contrat de milieu Dombes Chalaronne Bords de Saône 
2020-2022 H5 Page 28



SITUATION Commune de 

Photode la vanne de 

Schémasde principe d'un moine
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
animation

Année 2022Année 2021Année 2020

4- Plan de financement

5- Calendrier prévisionnel - Durée

6- Partenaire et/ou procédures associées

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS / DDT OF7 ANIMATION animation pm. pluriannuel

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

Objectif Etude du fonctionnement hydrologique
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° # H6

Enjeu Fonctionnement hydrologique
Code masse 

d'eau
SA_03_04 tout BV

Poursuite du travail engagé avec les services de la DDT pour le respect des 
débits réservés

LaChalaronne,la Calonne,l'Appéumet le Rougeatpossèdentdesanciennesdérivationsd'alimentationen
eaude moulinparexemplequi dériventunepartiedu débit de la rivièresurplusieurscentainesde mètre.
La réglementationimposequ'un débit minimum biologiquecoule dans la rivière d'origine. Cedernier ne
peut être inférieurau1/10ièmedu modulec'està dire audébit moyenannuelde la rivière.
Lesécartsconstatésentre le moduleet lesdébitsd'étiagessont importantset sont accentuéscesdernières
annéespar le déficit de rechargehivernaldesnappeset la haussedesT° Cestivales.
Il n'est doncpasrare que le débit de la rivière atteigneune valeurinférieureau1/10 ièmedu module. Dans
cecasprécis,la réglementationinterdit en théorie la dérivationde l'eau.
Les droits d'eau des différents ouvragessont anciens et un travail de meilleure compréhensiondu
fonctionnementdesouvrages,desbesoinsdesusagersa été engagéavecla DDT.

L'opérationconsisteà poursuivrele travailengagéavecla DDTsur la compréhensiondu fonctionnementdes
ouvrageset l'analysedesdroitsd'eauanciensexistants.
Il pourra aboutir le cas échéant à la rédaction d'un nouveau droit d'eau assorti de prescriptions

Maintenir un débit minimumdans les rivières garantissant la vie aquatique

Nombred'échanges avec la DDT

Animation p.m.

DDT- propriétaires de droit d'eau - usagers
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PLAN DE SITUATION :

Commune de 
Cf. carte ci-dessous

Maître d'ouvrage
Mesures PDM et/ou PAOT 

et/ou O.F. SDAGE 2016-2021
Nature de 
l'opération

���}�¸�š���¦���d�d��
Année (s) de 
réalisation

SRDCBS OF7
ETUDE + 
TRAVAUX

10000 pluriannuel

1- Contexte et nature de l'action

1.1. Contexte/Problématiques

1.2. Descriptif de l'action

Objectif Assurer un suivi hydrologique des cours d'eau
Commune (s)/secteur concerné (es)

tout BV

Action n° # H7

Enjeu Fonctionnement hydrologique Sous BV SDAGESA_03_04 tout BV

Assurer le suivi de l'hydrologie des rivières au niveau des stations équipées et 
bancariser les données

LeSRDCBSdisposeà l'heureactuellede5 stationslimnimétriquessursonterritoire :
- 2 stationsgéréespar la DirectionRégionalede l'Environnement,de l'Aménagementet du Logement(DREAL)sur la
Chalaronneà ChâtillonsurChalaronneet VillarslesDombes(pourcette dernièredepuis1972),
- 3 stationsgéréespar le SRDCBSdepuis2012:

- sur la Chalaronneà SaintEtiennesurChalaronne(avaldu bassinversant),
- sur la Calonneà Guéreins(avaldu bassinversant).

Dans le cadre du présent contrat de milieux, le SRDCBSenvisaged'installer au moins 1 nouvelle station dont
l'emplacementresteà définir avecprécision.

L'ensembledesstationsproduit desdonnéesqui sont transmises,dansle cadred'un pasde tempsplusou moinscourt,
à la DREALqui alimentele siteHydroréelpermettant desuivrelesdébitsdescoursd'eau.
Cessuivisdedébit sontutilespour mieuxconnaîtrelesdifférentsdébitscaractéristiquesdechaquerivièrecommeceux
d'étiage,en tempsdecrue...

La collecte de ces données suppose de disposer de stations en bon état de fonctionnement et d'outils de
communicationperformants pour assurerune circulation efficacedes données,de la station aux serveursdu site
hydroréelen passantpar leslocauxdu SRDCBSpour le stockagedesdonnéesproduites.

Cettefiche-actionproposedepoursuivrelesmodalitésmisesen oeuvreaucoursdu contrat de rivière :
- Lamaintenancedesstationsliminimétriquesgéréespar le SRDCBSfait l'objet d'un contrat demaintenanceétabli avec
une entreprisespécialisée. Cecontrat prévoit notamment une visite annuelledes installationsde suivi deshauteurs
d'eausur lesdeuxsitesconcernés.
- Au niveaudeslocauxdu syndicat,un ordinateur est dédiéà la réceptiondesdonnéesen provenancedessondeset
fonctionne24h/24 et 7j/7. A partir de cet ordinateur, les donnéessont ensuitetransmisesau site internet Hydroréel
pour alimenter les chroniquesde débits desdifférentes stations. L'arrêt des lignesanalogiquessupposede revoir le
modede transmissiondesdonnéesentre lesstationsexistanteset le SRDCBS.
- Lesdonnéescollectéespar lessondessont égalementaccessiblesauniveaudu syndicatpour destéléchargementsou
desconsultataionsplusponctuelles(par exempleun suivid'étiageen périodeestivale,une préparationde travauxen
rivière...).

Cesmodalitéss'appliquerontégalementaux(à la)nouvelle(s)stationsmise(s)en placeaucoursdu contrat de milieux.
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Programme J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Animation
Travaux

AURA

6- Partenaire et/ou procédures associées

SRDCBS 100% 10000

5- Calendrier prévisionnel - Durée

Année 2020 Année 2021 Année 2022

Modification du système de 
transmission des données des 

limimètres existant 
CD01

4- Plan de financement

SRDCBS 10000 Agence de 
l'eau RMC

Intitulé de l'opération �D�}�v�š���v�š���¦���d�d��%Financeur���}�¸�š���š�}�š���o���¦���d�d��Maître d'ouvrage

2- Objectifs visés/gains escomptés

3- Indicateurs

- Partenairetechnique : DREAL Auvergne Rhône-Alpes

- Assurerla maintenancedesstationslimnimétriquesinstalléesen 2012sur la Chalaronneet la Calonne(idempour la
(les)nouvelle(s)stations(s)implantée(s)),
- Assurerla transmissiondesdonnéesentre lesstationset lesservicesde la DREALpour intégrationdansHydroréel,
- Bancariserlesdonnéesproduitesau niveaud'un posteinformatiquedu SRDCBSpour pouvoirutiliser lesdonnéesau
fil de l'eauen fonctiondesbesoins(suivid'étiage,chroniqued'un épisodedecrue...)

- Nombre de stationsmises en place
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PLAN DE SITUATION :

Commune de 
Cf. carte ci-dessous
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